MATRIZ DE RIESGO

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Pacto después del tratado				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	General	Interno	Ejecución	operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad para la entrega e instalación de los equipos requeridos	Demora y/o incumplimiento de obligaciónes contractuales.	Posible	Moderado	3	bajo	Entidad contratante	evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Entidad contratante(secretaria gestora	15/10/2025	Terminación
2	General	interno	Planeación	económico	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico	improbable	Menor	2	bajo	Contratista	evitar el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	Contratista	15/10/2025	Terminación
3	General	Interno	ejecución	operacional	Accidentes de trabajo profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista para la entrega de los equipos requeridos	posible	Moderado	2	bajo	Contratista	transferir el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	Contratista	15/10/2025	Terminación

4	General	externo	ejecución	operacional	Falta de calidad en la entrega e instalación de los equipos requeridos	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	posible	Menor	2	bajo	Entidad contratante	transferir el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	Contratista	19/09/2025	Terminación
5	General	Externo	planeación	económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Desequilibrio	Externo	Mayor	3	bajo	Contratista	evitar el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	Contratista	Etapa de selección	Terminación