REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GUACHETÁ
NIT 899999362-0

ALCALDÍA DE GUACHETÁ

## PAGO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

LA SUSCRITA DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACION RELACIONADA A CONTINUACION, SE CONSULTO DIRECTAMENTE EN LOS DOCUMENTOS INHERENTES AL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE QUE CUSTODIA LA SECRETARIA DE GOBIERNO. EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO.

| CONTRATO No. | PRINCIPAL | ADICIONAL | CONTRATISTA | C.C. / NIT. |
|---|---|---|---|---|
| 161-2025 | X | | RAMON LEONARDO VELASQUEZ RINCON | CC 14.444.251 |

OBJETO: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL ACUEDUCTO REGIONAL NO 1 DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $26.199.998 | | | | | VALOR A PAGAR $ | $16071999.18. | | |
| VALOR ADICION | $ 13.000.000 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | $39.199.998 | | VALORES CANCELADOS $ | $0 | SALDO $ | $23.127.999 | | | |
| ANTICIPO % | | INVERSION | SI X | NO | VALOR ANTICIPO $ | | FECHA DE PAGO | 10/11/2025 | |
| FECHA DEL CONTRATO | 4/07/2025 | | PLAZO INIC | CUATRO (04) MESES | FECHA INICIO | 25/07/2025 | PRORR | NA | PERIODO A PAGAR: 25/07/2025 al 04/11/2025 |

### REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

| DIA | MES | AÑO | NUMERO DE REGISTRO |
|---|---|---|---|
| 4 | 07 | 2025 | 2025000550 |

| NOMBRE DEL RUBRO | NUMERO DE RUBRO |
|---|---|
| Estudios de pre inversión e inversión 4003042 VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2.3.4003042.120.250101 |

| FUENTE |
|---|
| 250101- ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN BÁSICO CS.F |

### VIGENCIA DE GARANTIAS

NO POLIZA CONTRATO SEGURO 39-44-101174204

| DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | MODIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 2025 | HASTA | 15 | 5 | 2026 | ANEXO 3 |

REVISADO

### REGISTROS ANTERIORES (PRINCIPAL Y/O ADICIONES)

| DOCUMENTOS | SI | NO | NUMERO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL BANCO DE PROYECTOS | X | | | 30-04-2025 |
| ESTUDIOS PREVIOS | X | | | 26-03-2025 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | X | | 2024000329 | 28-04-2025 |
| ACTA DE VERIFICACION DE IDONEIDAD (EVALUACION PROPUESTA) | X | | | 01/07/2025 |
| SUSCRIPCION DEL CONTRATO | X | | 161-2025 | 04/07/2025 |
| DESIGNACION DE SUPERVISOR | X | | | 25/07/2025 |
| APROBACION DE LAS POLIZAS | X | | 39-44-101174204 ANEXO 3 | 22/07/2025 |
| PUBLICACION EN EL PORTAL UNICO DE CONTRATACION | X | | | 25/07/2025 |
| ACTA DE INICIO | X | | | 25/07/2025 |
| INFORME DE EJECUCION Y SOPORTES | X | | 1 | 10/11/2025 |
| CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME SUPERVISOR | X | | 1 | 10/11/2025 |
| CUENTA DE COBRO | X | | 1 DE 1 | 07/11/2025 |
| PLANILLA DE PAGO PENSION, SALUD Y RIESGOS LABORALES | X | | No Aplica | |
| INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA | X | | 24085362293 | TIPO DE CUENTA Y BANCO: BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS |

OTROS

ING. DIANA CAROLINA FORIGUA QUICASAN
VB SUPERVISOR

ING. DIANA CAROLINA FORIGUA QUICASAN
VB SUPERVISOR

***INFORME DE SUPERVISIÓN***
***No. 001 DEL 2025***

| | |
|---|---|
| CONTRATO No | **161-2025** |
| FECHA DE INICIO | **25 DE JULIO DE 2025** |
| FECHA DE CORTE / INFORME | **25 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE 2025** |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | **60%** |
| ADICCIÓN No 1 DEL CONTRATO | **0%** |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | **ING DIANA CAROLINA FORIGUA QUICASAN** |
| CONTRATISTA | **RAMÓN LEONARDO VELÁSQUEZ RINCÓN** |

**1. OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día diez (10) de noviembre del año dos mil Veinticinco (2025) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del veinticinco (25) de julio al cuatro (04) de noviembre de 2025.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:**

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Informe del contratista.
- Soportes de pago de Salud y Pensiones.

| **Base de cotización** | **SALUD (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)** | **PENSIÓN (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)** | **CUMPLE** |
|---|---|---|---|
| Valor mensual del contrato.<br>**(La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SMLV.** | **VALOR CONTRATO MES**<br>**NO APLICA** | **BASE COTIZACIÓN**<br>**NO APLICA** | **SI X NO** |
| | **SALUD (Valor cancelado por el contratista)** | **PENSIÓN (Valor cancelado por el contratista)** | |
| | **$ Se anexa Parafiscales** | **$ Se anexa Parafiscales** | **SI X NO** |

| | | |
|---|---|---|
| | **REPÚBLICA DE COLOMBIA**<br>**MUNICIPIO DE GUACHETÁ**<br>**NIT 899999362-0** | ALCALDÍA DE<br>**GUACHETÁ** |
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad a favor de quien se realiza el pago | (Nombre de la E.P.S).<br>**Se anexa Parafiscales** | (Nombre del Fondo de Pensiones.<br>**Se anexa Parafiscales** | |

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**
Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 161-2025, con base en la propuesta presentada por el contratista.

**REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:**

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones | X | | |
| Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado | | X | |

**FALENCIAS:**

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Que, de acuerdo a las anteriores obligaciones pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato. Por tanto, como supervisor de este con mi firma autorizo a la Secretaria de Hacienda y al ordenador del gasto para que se proceda a efectuar su pago. Además, certifico que verifiqué frente a las planillas que me anexó el cumplimiento con el pago correspondiente a Salud, Pensión, ARL.

**CONCLUSIONES:**

Se procederá a efectuar el pago correspondiente al periodo del veinticinco (25) de julio al cuatro (04) de noviembre de 2025. por valor de **DIECISÉIS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($16.071.999.18)** de acuerdo a la cláusula Octava forma de pago.

Se suscribe a los diez (10) día del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025)

Ing. Diana Carolina Forigua Quicasan
Supervisora

**Elaboro:** Flor Emilce Chiquza Chavez/ secretaria Unidad De Servicios Públicos
**Reviso:** Diana Carolina Forigua Quicasan, Unidad de Servicios Públicos.
**Aprobó:** Diana Carolina Forigua Quicasan, Unidad de Servicios Públicos.
**Archivado en:** contrato.

**ACTA DE CUMPLIMIENTO**

**LA SUSCRITA DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA TENIENDO EN CUENTA QUE:**

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. 161 -2025, celebrado entre el Municipio de Guachetá y **RAMÓN LEONARDO VELÁSQUEZ RINCÓN,** he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de sumistro No. 161-2025 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato No 161 -2025, en el período comprendido del veinticinco (25) de julio al cinco (05) de noviembre de 2025.

4. Que la entrega que se desarrolla en este momento se alcanzó el 60 **%** de las actividades pactadas en el contrato.

5. Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el **PRIMER** pago por un valor de **DIECISÉIS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($16.071.999.18)** el cual será imputado al Rubro 2.3.4003042.120.250101 **Estudios de pre inversión e inversión 4003042 VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - FUENTE 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN BÁSICO CS.F.,** del Registro Presupuestal **N.º 2025000550** del 04 de julio 2025.

   Adición No. 01: 2.3.4003042.120.250101 **Estudios de pre inversión e inversión 4003042 VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - FUENTE 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN BÁSICO CS.F.,** del Registro Presupuestal **N.º 2025000886** del 20 de octubre 2025.

6. En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato.

La presente se expide a los diez (10) día del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

*Cordialmente:*

Ing. Diana Carolina Forigua Quicasan
Supervisora

**Elaboro:** Flor Emilce Chiquza Chavez/ secretaria Unidad De Servicios Públicos
**Reviso:** Diana Carolina Forigua Quicasan, Unidad de Servicios Públicos.
**Aprobó:** Diana Carolina Forigua Quicasan, Unidad de Servicios Públicos.
**Archivado en:** contrato.