www.asesoriascontractualesrya.com

**Manizales, 29 de octubre de 2025**

**Señores:**
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Regional Caldas
**Atn:** Supervisión del Contrato No. CO1.PCCNTR.8395852

**Asunto:** Solicitud de prórroga por noventa y cinco (95) días hábiles — Lotes 2 y 3 (Ciencias Laboratorio y Ciencias Reactivos)

**Respetados señores:**

Reciban un cordial saludo.

En calidad de representante legal de **SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA S.A.S.**, contratista del Contrato No. **CO1.PCCNTR.8395852**, cuyo objeto es "Adquirir materiales de formación profesional para las líneas de ciencias de la Tecnoacademia Manizales y Caldas", me permito presentar de manera respetuosa la **solicitud de una prórroga de noventa y cinco (95) días hábiles** para la ejecución de los **Lotes 2 y 3**, con el propósito de garantizar la entrega integral de los materiales bajo las condiciones técnicas, logísticas y de calidad exigidas por el SENA.

## 1. Contexto general

Desde el inicio del contrato, se ha trabajado con rigor técnico y una comunicación permanente con la supervisión y con los proveedores nacionales e internacionales, a fin de cumplir a cabalidad con los compromisos contractuales. No obstante, se han presentado **circunstancias logísticas y de mercado** ajenas al control directo del contratista que justifican esta solicitud de ampliación de plazo.

## 2. Lote 3 – Reactivos de importación especializada

Durante la ejecución de este lote, se ha avanzado de manera significativa en la adquisición y validación de los reactivos. Actualmente, **25 productos ya han sido gestionados** y se encuentran en trámite de aprobación y programación para la entrega. Sin embargo, dentro de este grupo existen insumos de carácter **altamente especializado**, como:

Calle 33 #41-19,
Villavicencio, Meta – Colombia
gerenciaya@asesoriascontractualesrya.com
(+57) 321 947 1731

- la Lisozima para lisado celular de bacterias en solucion a 50mg/ml recipiente x 0.5 mL,
- Lisozima para lisado celular de bacterias recipiente por 5 gramos liofilizado, Liticasa, enzima para lisis celular en levaduras, recipiente por 250 mg,
- Agua libre de nucleasas x 1000 ml, Kit para extraccion de ADN bacteriano x 96 reacciones, para aislamiento de ADN de cultivos microbianos y alimentarios, el kit debe funcionar mediante columnas de membranas selectoras del ADN y libre de usar cloroformo, incluye solucion de lisis para Gram negativos y Gram positivos.
- Permite obtener ADN de alto peso molecular para posteriores procesos de secuenciacion y PCR
- RNAsa A por 1 mL
- Kit para cuantificación de dsDNA mediante fluorometria (QuantiFluor dsDNA dye System), compatible con equipo Quantus de Promega . Viales x 1ml.

Los reactivos correspondientes a este lote son de **carácter técnico especializado y bajo consumo nacional**, por lo que su adquisición se realiza exclusivamente **bajo pedido internacional**.

A pesar de que las órdenes de compra fueron gestionadas oportunamente, los distribuidores han informado que los productos solicitados requieren **tiempos de importación de entre 30 y 90 días dado que varios productos se encuentran en proceso de importación y nacionalización**, con tiempos de tránsito que dependen de la disponibilidad de las casas matrices, controles aduaneros y confirmaciones de embarque.

Dichos reactivos —por su naturaleza química y científica— **requieren transporte y almacenamiento bajo condiciones especiales** de temperatura y seguridad, así como procesos de certificación de calidad y documentación (fichas de seguridad, etiquetas bajo el Sistema Globalmente Armonizado, etc.), lo que amplía los tiempos normales de entrega.

Estas circunstancias hacen necesario contar con un **plazo adicional razonable** que permita culminar la recepción y distribución de todos los insumos sin comprometer la calidad ni la trazabilidad técnica exigida por la entidad.

## 3. Lote 2 – Equipos y artículos de difícil obtención nacional

De los **cincuenta y dos (52) ítems** de este lote, **treinta y ocho (38)** ya se encuentran en proceso de aprobación y listos para la programación de su entrega (si lo desean de manera parcial).Los restantes presentan demoras derivadas de **limitada disponibilidad nacional**, especialmente en artículos como **puntas estériles para micropipetas, coolers de baja temperatura, racks magnéticos, filtros de tratamiento Festo, cajas entomológicas y trampas de luz UV LED**.

Estos productos no son de consumo frecuente en el país y deben ser **fabricados o solicitados bajo pedido**, lo que conlleva plazos de confirmación de stock, despacho y transporte. Los proveedores ya han notificado que se encuentran **en espera de confirmación de inventario y cronogramas de llegada al país**, previstos para los próximos días.

## 4. Compromiso y seguimiento

El equipo técnico de la empresa mantiene un **seguimiento diario** a los pedidos, priorizando las entregas parciales que ya cuentan con aprobación y disponibilidad. Nuestro compromiso con el **SENA y su misión formativa** se mantiene firme: buscamos garantizar que cada elemento entregado cumpla plenamente con los estándares técnicos y de seguridad requeridos.

Esta solicitud no responde a una inactividad, sino a una **gestión preventiva y responsable** para evitar reprocesos o incumplimientos ocasionados por causas de fuerza mayor o por la naturaleza del mercado de insumos científicos.

## 5. Solicitud formal

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente la **autorización de una prórroga de noventa y cinco (95) días hábiles** para la ejecución de los **Lotes 2 y 3**, garantizando así la culminación del proceso contractual con la calidad, trazabilidad y cumplimiento que caracterizan nuestras operaciones.

Reiteramos nuestra disposición para mantener informada a la supervisión sobre el avance de cada entrega y las novedades logísticas que puedan surgir.

Agradecemos de antemano la comprensión y acompañamiento del equipo del SENA, cuya colaboración ha sido fundamental para avanzar con transparencia y responsabilidad en cada fase del contrato.

**Atentamente,**

**HERLYN ANDREINA RINCÓN FRANCO**
Representante Legal
**SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA S.A.S.**