# ACTA DE LIQUIDACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE CONSULTORÍA | : | N° 4934-24 |
| CONTRATANTE | : | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA |
| NIT | : | 890.201.900-6 |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | | |
| CONTRATISTA | : | UNIÓN TEMPORAL DIPROB |
| NIT | : | 901.900.791 – 8 |
| REP. LEGAL | : | JUAN SALVADOR PINEDA SANTOS |
| CEDULA | : | 1.098.638.570 |
| DIRECCIÓN | : | Calle 46 No. 30-05 |
| TELÉFONO | : | 316 4653212 |
| CORREO ELECTRÓNICO | : | utdiprob@gmail.com |
| **DISTRITO DE BARRANCABERMEJA** | | |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | : | ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY |
| SUPERVISOR | : | ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA |
| OBJETO | : | ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER |
| VALOR DEL CONTRATO | : | $ 531.998.000,00 |
| ANTICIPO | : | NO APLICA |
| FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO | : | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO | : | COMÚN |
| DURACIÓN | : | CINCO (05) MESES |
| RUBRO PRESUPUESTAL | : | 2.3-2201-0100-052-240129-22.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE – ACUERDO 038/2022 – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / RECURSOS PROPIOS DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACUERDO $124.848.850,00 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2024 | : | No 24-07216 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 / $124.848.850,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL 2024 | : | No 24-10704 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 / $124.848.850,00 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2025 | : | No 25-01207 DEL 19 DE FEBRERO DE 2025 / $459.551.225,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL 2025 | : | No 25-02386 DEL 07 DE ABRIL DE 2025 / $407.149.150,00 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS | : | CO1.WRT.16021829 DEL 16 DE ENERO DE 2025 |
| BANCO DE PROYECTOS | : | 2024680810129 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 |
| CEPAA | : | 6401 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024 |
| ACTA DE INICIO | : | **ENERO 27 DE 2025** |
| ADICIONAL EN PLAZO N°1 | : | JUNIO 25 DE 2025 |
| PLAZO ADICIONAL N°1 | | 2 MESES |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°1 | | 7 MESES |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 | : | AGOSTO 13 DE 2025 |
| ACTA DE REINICIO N°1 | : | SEPTIEMBRE 01 DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| SOLICITUD DE ADICIÓN EN PLAZO N°2 Y VALOR N°1 | : | SEPTIEMBRE 09 DE 2025 |
| PLAZO SOLICITADO ADICIONAL EN PLAZO N°2 | : | 15 DÍAS CALENDARIO |
| PLAZO TOTAL SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°2 | : | 7 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO |
| VALOR ADICIONAL N°1 | : | $52.402.075,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1 | : | $584.400.075,00 |
| CDP N° | : | 25-06003 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL ADICIONAL EN VALOR N°2 | : | 2.3-22-2201-0700-2201052-04-2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE – ACUERDO 038/2022 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FUENTE DE FINANCIACIÓN: INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO – VALOR: $52.402.075,00 |
| CEPAA | : | 4718 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025 |
| BANCO DE PROYECTOS | : | 2024680810129 DEL 25 DE AGOSTO DE 2025 |
| RP ADICIONAL EN VALOR N°1 | : | 25-07037 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| VALOR DEL ACTA | : | $153.422.891,58 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | : | 100% |
| SALDO PENDIENTE POR PAGAR | : | $0.00 |
| PERIODO FACTURADO | : | DEL 10 DE JULIO DE 2025 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| ACTA DE TERMINACIÓN | : | SEPTIEMBRE 29 DE 2025 |
| ACTA DE RECIBO FINAL | : | OCTUBRE 15 DE 2025 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR RECIBO FINAL | : | CO1.WRT.18188344 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | : | 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

En Barrancabermeja, a los ONCE (11) días del mes de NOVIEMBRE de 2025, se reunieron las siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Ing. JUAN SALVADOR PINEDA SANTOS** representante legal de **UNIÓN TEMPORAL DIPROB** en calidad de contratista, el **Ing. ALIRIO PABÓN ACOSTA,** en calidad de interventor, la **Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY,** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el Arq. **ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA** como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, en los siguientes términos:

1. **RECIBO FINAL:**

Que el día quince (15) de octubre de 2025 se suscribió el acta de recibo final en donde se dejó constancia que el contrato se desarrolló de acuerdo con los requerimientos contenidos en la minuta del contrato y a aquellos que fueron impartidos técnicamente desde la interventoría para el cumplimiento del objeto contractual.

## 2. PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

A la fecha no ha sido cancelado el valor consignado en el Acta de Recibo Final suscrita el día quince (15) de octubre de 2025.

## 3. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

### 3.1. Condiciones del contrato

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $531.998.000,00 |
| Valor adicional N°1 | $52.402.075,00 |
| **Valor total del contrato** | **$584.400.075,00** |

### 3.2. Acta parcial N°1

| COMPONENTE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES | ENTREGABLES | % | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER | 1.1 | *ESTUDIO TOPOGRAFÍA* | 1 | *4,29%* | $ 19.193.928,00 |
| | 1.2 | *ESTUDIO GEOTECNIA (INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS)* | 1 | *7,06%* | $ 31.579.881,00 |
| | 1.3 | *ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO DENTRO DEL LOTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4595 Y 4596 Y DISEÑO BIOCLIMÁTICO* | 0,44 | *10,97%* | $ 49.061.209,00 |
| | 1.4 | *DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE MEMORIA DE CALCULO* | | | $ - |
| | 1.5 | *DISEÑOS DE REDES DE SERVICIO, (ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS, SANITARIO, HIDRÁULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECÁNICO).* | | | $ - |
| | 1.6 | *DISEÑO DE ANÁLISIS DE DESCARGA, EXTRACCIONES Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES MÍNIMOS* | | | $ - |
| | 1.7 | *ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS OBRAS, estimación de los costos del proyecto en cada una de sus* | | | $ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la financiación de estas* | | | |
| | 1.8 | *ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA* | | | $ - |
| | 1.9 | *INFORMES EJECUTIVOS, ESTUDIO TÍTULOS Y TRAMITES* | 0,2 | *1,14%* | $ 5.079.981,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | $ 104.914.999,00 |
| | | | | IVA 19% | $ 19.933.850,00 |
| | | VALOR TOTAL | | VR ACTA N°1 | $ 124.848.850,00 |

### 3.3. Acta parcial N°2

| COMPONENTE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES | ENTREGABLES | % | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER | 1.1 | *ESTUDIO TOPOGRAFÍA* | | | $ - |
| | 1.2 | *ESTUDIO GEOTECNIA (INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS)* | | | $ - |
| | 1.3 | *ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO DENTRO DEL LOTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4595 Y 4596 Y DISEÑO BIOCLIMÁTICO* | 0,56 | *10,97%* | $ 63.438.368,00 |
| | 1.4 | *DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE MEMORIA DE CALCULO* | 1 | *14,27%* | $ 63.774.760,00 |
| | 1.5 | *DISEÑOS DE REDES DE SERVICIO, (ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS, SANITARIO, HIDRÁULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECÁNICO).* | 0,86 | *10,36%* | $ 46.474.225,42 |
| | 1.6 | *DISEÑO DE ANÁLISIS DE DESCARGA, EXTRACCIONES Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES MÍNIMOS* | 0,5 | *6,53%* | $ 29.203.551,50 |
| | 1.7 | *ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS OBRAS,* | | | $ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *estimación de los costos del proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la financiación de estas* | | | |
| | 1.8 | *ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA* | 1 | *7,05%* | $ 31.499.882,00 |
| | 1.9 | *INFORMES EJECUTIVOS, ESTUDIO TÍTULOS Y TRAMITES* | 0,9 | *5,11%* | $ 22.859.914,50 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | $ 257.250.701,42 |
| | | | | IVA 19% | $ 48.877.633,00 |
| | | VALOR TOTAL | | VR ACTA N°2 | $ 306.128.334,42 |
| | | NOTA: POR ERROR DE DIGITACIÓN EN EL PAGO DEL ACTA PARCIAL N°1 SE PAGO UN PESO ($1.00) DE MAS, EL CUAL REQUIERE SER AJUSTADO EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2 | | | $ -1,00 |
| | | | | VR ACTA N°2 | $ 306.128.333,42 |

### 3.4. Acta de recibo final

| COMPONENTE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES | ENTREGABLES | % | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER | 1.1 | *ESTUDIO TOPOGRAFÍA* | | *0,00%* | $ - |
| | 1.2 | *ESTUDIO GEOTECNIA (INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS)* | | *0,00%* | $ - |
| | 1.3 | *ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO DENTRO DEL LOTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4595 Y 4596 Y DISEÑO BIOCLIMÁTICO* | | *0,00%* | $ - |
| | 1.4 | *DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE MEMORIA DE CALCULO* | | *0,00%* | $ - |
| | 1.5 | *DISEÑOS DE REDES DE SERVICIO, (ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS, SANITARIO, HIDRÁULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECÁNICO).* | | *0,64%* | $ 7.565.571,58 |
| | 1.6 | *DISEÑO DE ANÁLISIS DE DESCARGA, EXTRACCIONES Y* | | *5,36%* | $ 29.203.551,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *LINEAMIENTOS AMBIENTALES MÍNIMOS* | | | |
| | 1.7 | *ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS OBRAS, estimación de los costos del proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la financiación de estas* | 1 | *10,32%* | $ 50.662.310,00 |
| | 1.8 | *ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA* | | *0,00%* | $ - |
| | 1.9 | *INFORMES EJECUTIVOS, ESTUDIO TÍTULOS Y TRAMITES* | | *-1,08%* | $ (2.539.990,50) |
| | ACTIVIDADES NO PREVISTAS | | | | |
| | 2,1 | *LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE ÁREAS EXISTENTES ANTE CURADURÍA URBANA.* | | *2,24%* | $ 11.008.840,00 |
| | 2,2 | *RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIÓN EXISTENTE* | | *2,35%* | $ 11.559.281,00 |
| | 2,3 | *REVISIÓN EXTERNA DEL DISEÑADOR ESTRUCTURAL* | | *4,37%* | $ 21.467.236,00 |
| | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | SUBTOTAL | $ 128.926.799,58 |
| | IVA 19% | | | IVA 19% | $ 24.496.092,00 |
| | | VALOR TOTAL | | RECIBO FINAL | $ 153.422.891,58 |

TOTAL, EJECUTADO : $584.400.075,00
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO $0.00

**NOTA:** El distrito adeuda y debe cancelar al contratista por concepto de Acta de Recibo Final, la suma de $153.422.891,58 una vez realizado estos trámites, las partes quedaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con el contrato que se liquida, renunciando a cualquier posterior reclamación.

**4. EL CONTRATO TUVO LAS SIGUIENTES VARIACIONES ADMINISTRATIVAS**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO | : | DICIEMBRE 27 DE 2024 |
| ACTA DE INICIO | : | ENERO 27 DE 2025 |
| ADICIONAL EN PLAZO N°1: | : | JUNIO 25 DE 2025 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 | : | AGOSTO 13 DE 2025 |
| ACTA DE REINICIO N°1 | : | SEPTIEMBRE 01 DE 2025 |
| ADICIONAL EN PLAZO N°2 Y VALOR N°1 | : | SEPTIEMBRE 09 DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | SEPTIEMBRE 29 DE 2025 |
| ACTA DE RECIBO FINAL | : | OCTUBRE 15 DE 2025 |

**5. GARANTÍAS CELEBRADAS PARA EL CONTRATO**

5.1. GARANTÍAS APROBADAS POR CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

| GARANTÍA UNICA | VIGENCIA | PÓLIZA | VR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/12/2024 – 27/11/2025 | 96-44-101194474-0 | $106.399.600 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/12/2024 – 27/05/2028 | 96-44-101194474-0 | $53.199.800 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/12/2024 – 27/05/2026 | 96-44-101194474-0 | $106.399.600 |

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.16021829 del 16 de enero de 2025. / seguros del estado S.A.

5.2. GARANTÍAS APROBADAS POR ACTA DE INICIO

| GARANTÍA UNICA | VIGENCIA | PÓLIZA | VR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/01/2025 – 28/12/2025 | 96-44-101194474-2 | $106.399.600 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/01/2025 – 27/06/2028 | 96-44-101194474-2 | $53.199.800 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/01/2025 – 27/06/2026 | 96-44-101194474-2 | $106.399.600 |

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.16681379 del 12 de marzo de 2025. / seguros del estado S.A.

5.3. GARANTIAS APROBADAS POR ADICIONAL EN PLAZO N°1

| GARANTÍA UNICA | VIGENCIA | PÓLIZA | VR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/01/2025 – 26/02/2026 | 96-44-101194474-3 | $106.399.600 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/01/2025 – 26/08/2028 | 96-44-101194474-3 | $53.199.800 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/01/2025 – 26/008/2026 | 96-44-101194474-3 | $106.399.600 |

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.17402649 del 8 de julio de 2025. Seguros del estado S.A.

5.4. GARANTÍAS APROBADAS POR REINICIO N°1

| GARANTÍA UNICA | VIGENCIA | PÓLIZA | VR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/01/2025 – 13/03/2026 | 96-44-101194474-5 | $106.399.600 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/01/2025 – 13/09/2028 | 96-44-101194474-5 | $53.199.800 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/01/2025 – 13/09/2026 | 96-44-101194474-5 | $106.399.600 |

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.17830622 del 9 de septiembre de 2025. Seguros del estado S.A.

5.5. GARANTÍAS APROBADAS POR ADICIONAL EN PLAZO N°2 Y VALOR N°1

| GARANTÍA UNICA | VIGENCIA | PÓLIZA | VR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/01/2025 – 28/03/2026 | 96-44-101194474-7 | $116,880,015.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/01/2025 – 28/09/2028 | 96-44-101194474-7 | $58,440,007.50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/01/2025 – 28/09/2026 | 96-44-101194474-7 | $116,880,015.00 |

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.17938187 del 9 de septiembre de 2025. Seguros del estado S.A.

5.6. GARANTÍAS APROBADAS POR TERMINACIÓN

| GARANTÍA UNICA | VIGENCIA | PÓLIZA | VR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/01/2025 – 28/03/2026 | 96-44-101194474-9 | $116,880,015.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/01/2025 – 28/09/2028 | 96-44-101194474-9 | $58,440,007.50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/01/2025 – 28/09/2026 | 96-44-101194474-9 | $116,880,015.00 |

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.18188344 del 6 de noviembre de 2025

## 6. CONSIDERACIONES

**A.** Que en la presente acta de liquidación, están incluidos todos los valores de las actas parciales aprobadas y el valor finalmente autorizado para el pago de la misma.

**B.** Garantía única con los amparos de cumplimiento y demás, siguen vigentes de conformidad con los estipulado en la minuta del contrato, debidamente aprobados por la secretaria Jurídica del Distrito de Barrancabermeja.

**C.** El contratista presento todos los soportes de pagos al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión), correspondiente al último periodo de servicio (06 de agosto de 2024 al 10 de septiembre de 2024), cumpliendo así con el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2022.

**D.** Que el contratista manifiesta que el Distrito de Barrancabermeja, cumplió con todas sus obligaciones y previstos por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, Articulo 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

**E.** Que la supervisión del contrato manifiesta que todos los datos consignados en la presente acta de liquidación están ajustados a la realidad y aquellos que se evidenciaron del contrato en cumplimiento del objeto estipulado.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 11 de noviembre de 2025.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Cargo: Jefe de la dependencia

CONTRATISTA
Nombre: ING. JUAN SALVADOR PINEDA SANTOS
Rep. Legal de UNIÓN TEMPORAL DIPROB

INTERVENTOR
Nombre: ING. ALIRIO PABÓN ACOSTA ,
Rep. Legal de Interventoría

SUPERVISOR
Nombre: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
Profesional Universitario II

| | NOMBRE FUNCIONARIO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Reviso aspectos jurídicos** | | | |
| **Proyectó:** | Arq. Alejandro Enriquez Mora | | |
| **Revisó - Aprobó:** | Ing. Johanna Paola Santos Rey | | 11/11/28 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |