(Aplica para los pagos de contratos/convenios excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

1. DATOS GENERALES

CONTRATO/CONVENIO No:	CO1.PCCNTR. 8335792	FECHA:	14 de noviembre de 2025
CONTRATISTA:	UNIDAD TECNICA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL - UTEDE		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EN EL MARCO DEL CONPES 4122 Y EL CONTRATO DE PRESTAMO NO. 5850/OCCO. COMPONENTE 2. - UTEDE.		
VALOR TOTAL:	$759.568.917		
APORTE MEN :	$531.698.242		
CONTRAPARTIDA	$227.870.675		
PLAZO:	INICIO: 24 de septiembre de 2025	TERMINA: 31 de diciembre de 2025	
NÚMERO DE PAGO	Segundo desembolso		
VALOR DESEMBOLSO	DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($212.679.297)		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

Yo José David Rivera Escobar en mi calidad de Supervisor del convenio CO1.PCCNTR- 8335792, en cumplimiento de las funciones previstas en el /convenio, certifico el recibo a satisfacción de los bienes /servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Informe descriptivo del desarrollo de cada una de las actividades adelantadas por la IES para el cumplimiento del convenio conforme al cronograma aprobado por la supervisión, en el cual dé cuenta de un avance mínimo del 50% de las actividades contempladas en el cronograma del proyecto presentado en la convocatoria enunciada en el presente documento, adjuntando los respectivos soportes, medio de verificación y cumplimiento de meta para el periodo correspondiente. Dichas actividades están relacionadas con:	El cumplimiento de las actividades definidas en el Convenio CO1.PCCNTR.8335792 presenta un avance general del 55%, correspondiente al desarrollo de las fases de diseño, planificación y ejecución inicial de las estrategias contempladas en el Programa Integral de Apoyo Estudiantil – PIDE UTEDÉ. Durante el período de implementación, se ha logrado la consolidación de productos asociados al diseño de los cursos de nivelación académica específicamente los relacionados con las competencias ofimáticas, la implementación progresiva de los servicios psicosociales y la

a) Diseño de los cursos de nivelación académica en competencias básicas: aptitud matemática, lectura crítica, de leer a escribir, habilidades ofimáticas (Presentaciones, hojas de cálculo y generación de documentos en procesadores de texto).

b) Documento descriptivo de la Estrategia PIDE que incluya el componente de acompañamiento psicosocial, el componente socioeconómico de la beca de alimentación y el auxilio de transporte.

c) Tres (3) documentos descriptivos de los contenidos temáticos, estrategias y recursos de los cursos psicoeducativos en habilidades socioemocionales, manejo del tiempo y autorregulación, adaptación a la vida.

d) Estrategias de difusión, piezas publicitarias y material POP de las ofertas de acompañamiento académico, socioeconómico y psicosocial.

e) Instrumento de caracterización estudiantil y protocolo de implementación diseñado.

operación de los apoyos socioeconómicos de alimentación y transporte. Los avances alcanzados se enmarcan en la ejecución técnica y administrativa requerida para el segundo desembolso, conforme a lo establecido en la cláusula séptima del convenio.
Riesgos identificados y acciones de gestión:

Retraso en la oferta completa de los cursos de nivelación académica: El proceso de diseño de los contenidos relacionados con aptitud matemática, lectura y escritura requiere una revisión más detallada de las actividades y recursos virtuales antes de su publicación definitiva.
Baja respuesta inicial a la ruta de transporte: El funcionamiento durante los sábados ha sido adecuado y responde a las necesidades identificadas; sin embargo, la ruta nocturna no ha contado con la misma acogida por parte de la comunidad. Se ha planteado una nueva ruta diseñada según la ubicación geográfica de los estudiantes de la jornada nocturna; no obstante, se encuentra en revisión, según la normatividad relacionada con el transporte público en la ciudad.
Limitación de tiempo para la aplicación de la caracterización estudiantil: El inicio tardío de la ejecución del proyecto, en relación con el calendario académico institucional, dificulta la implementación del instrumento de caracterización antes del cierre del semestre. El ejercicio de aplicación inicial se encuentra programado para los estudiantes que se vinculen a la institución durante el período 2026-1.

El plan de trabajo y cronograma de la propuesta presentada por la Utedé está compuesto por (5) cinco objetivos y (6) seis actividades, con los respectivos indicadores de medición y entregables.

Tras la revisión técnica del aval remitido por Edward Blanco, en su calidad de Apoyo a la Supervisión, se determina el siguiente estado de avance de los productos:

Producto	Estado
1	**Satisfactorio con ajustes.** El entregable cumple parcialmente con los elementos requeridos y presenta

		falta de claridad en algunos aspectos. Sin embargo, no compromete el cumplimiento del proyecto. Cumplimiento del 25% Ajuste: Incluir el diseño de 3 cursos para completar la fase de diseño y el reporte de avance de implementación de los 3 cursos reportados.
	2	**Satisfactorio con ajustes.** El entregable cumple parcialmente con los elementos requeridos y presenta falta de claridad en algunos aspectos. Sin embargo, no compromete el cumplimiento del proyecto. Cumplimiento del 40% Ajuste de forma: Unificar en el entregable el documento descriptivo y el protocolo.
	3	**Satisfactorio con ajustes.** El entregable cumple parcialmente con los elementos requeridos y presenta falta de claridad en algunos aspectos. Sin embargo, no compromete el cumplimiento del proyecto. Cumplimiento del 40% Ajuste de forma: Incluir estrategia de difusión del beneficio y listado de estudiantes beneficiarios a la fecha.
	4	**Satisfactorio con ajustes.** El entregable cumple parcialmente con los elementos requeridos y presenta falta de claridad en algunos aspectos. Sin embargo, no compromete el cumplimiento del proyecto. Cumplimiento del 40% Ajuste de forma: Incluir listado de estudiantes beneficiarios con montos y fechas de giro.
	5	**Satisfactorio con ajustes.** El entregable cumple parcialmente con los elementos requeridos y presenta falta de claridad en algunos aspectos. Sin embargo, no compromete el cumplimiento del proyecto. Cumplimiento del 40% Ajuste de forma: Incluir cronograma de implementación.
	6	**Satisfactorio con ajustes.** El entregable cumple parcialmente con los elementos requeridos y presenta falta de claridad en algunos aspectos. Alerta de cumplimiento del proyecto. Cumplimiento del 30% Ajuste: Revisar el calendario propuesto dado que el periodo de

		ejecución cierra en diciembre de 2025 y el documento se extiende a junio 2026
	Entrega producto Si X **No** **Ubicación:**	
OBSERVACIONES		

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el 14 de noviembre de 2025.

JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR
SUPERVISOR/INTERVENTOR
N° C.C. 79.905.939

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista