
Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDA	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1			**B-15 ESTACION BOMBEROS GARCES NAVAS CONTRATO 357 DE 2024**			**$ 11.273.636,41**	**28 días**	**lun 10/11/25**	**lun 15/12/25**
2			INICIO			$ 0,00	5 días	lun 10/11/25	sáb 15/11/25
3		**7**	**PISOS Y ENCHAPES**			**$ 5.223.865,24**	**7 días**	**vie 14/11/25**	**lun 24/11/25**
4		7.18	Limpieza y lavado de superficies con acido muriático, hidrolavadora si requiere, herramientas de limpieza mecanico o manual, incluye retiro de escombros	m2	194.74	$ 5.223.865,24	7 días	vie 14/11/25	lun 24/11/25
5		**15**	**NO PREVISTO**			**$ 6.049.771,17**	**21 días**	**mar 18/11/25**	**lun 15/12/25**
6		NP-13	LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE VENTANAS DOBLE CARA EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 10 METROS (INCLUYE TODOS LAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	M2	58.98	$ 2.513.788,66	7 días	mar 18/11/25	jue 27/11/25
7		NP-45	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR (2 MANOS). PARA COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE VENTANAS, COLUMNETAS O SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.	ML	146.80	$ 3.535.982,51	16 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25
8			FIN			$ 0,00	28 días	lun 10/11/25	lun 15/12/25



Proyecto: PROGRAMACION B-0
Fecha: mié 12/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual