ACTA DE COMITÉ No. 25

FECHA: 04/09/2025 HORA INICIO: 03:00 HORA FIN: 3:15

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: COMITÉ DE SEGUIMEINTO SEMANAL No. 25

ASISTENTES:

(VER ÚLTIMA HOJA)

- Carlos Ballestas
- Claudia Ballestas
- Maribel Aponte
- Francy Paola Quinche
- David Tierradentro
- Alfonso Moreno
- Alejandra Tierradentro
- Diana Gonzales
- Geraldine Cerinza
- Ivone Tierradentro
- Jorge Delgado
- Mario Alarcón

ORDEN DEL DÍA:

REVISIÓN DE AVANCES CTOS 1737/2024 Y 1760/2024

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con las actividades ejecutadas por parte de contratista e interventoría para cada uno de los componentes:

La interventoría realiza una presentación con los avances por componente que se tiene hasta la fecha

Componente Técnico

Se reporta un avance técnico semanal del: 4%, acumulando un 70% de ejecución total y una ejecución financiera aproximada de $2.694 millones.

ACTA DE COMITÉ No. 25

Para la etapa 11, el avance fue de 0.54%, con un acumulado del 9.36% para el contrato.

Estado financiero: acta número 1 presentada y pagada tanto por el contratista como por la interventoría.

Estado de productos:

Informes mensuales 4 y 5 de todos los componentes aprobados.

Informe topográfico definitivo, metodología de tránsito y plan de manejo arqueológico aprobados.

En revisión/observación: tercera entrega del plan SST, plan de gestión de riesgo de desastres e informe de riesgos.

En revisión: planos de redes ETB, estudio de tránsito e informe geotécnico.

Entregables de la semana: matriz de normatividad, avances parciales en diseño de urbanismo, diseño geométrico y redes eléctricas.

Próximos entregables: dimensionamiento de estructuras hidráulicas e informe final de diseño de redes hidráulicas.

Componente ambiental y forestal:

Asistencia al comité virtual anterior y mesa de trabajo sobre el decreto 507 (aprovechamiento de RCD).

El contrato tiene meta de 55% de aprovechamiento de RCD para 2027, relevante para etapa de construcción.

Componente Social:

Reporte de asistencia al comité y verificación de canales de atención del PAC (correo y línea telefónica).

No se han recibido nuevas PQRS.

ACTA DE COMITÉ No. 25

Recepción y revisión del informe número 6 del componente social.

Drive actualizado con informes semanales, mensuales y seguimiento del plan de gestión social.

Informes 4 y 5 del contratista ya aprobados y enviados por la interventoría.

Componente SST:

Revisión y observaciones a la tercera entrega del sistema de gestión.

Atención a observaciones del informe SST número 5.

En cuanto a temas adicionales, el estudio de tránsito fue entregado para revisión de la interventoría; se espera radicación ante la Secretaría de Movilidad.

Se coordinará la entrega física de los informes aprobados a la Secretaría Distrital, cada uno con su oficio de aprobación.

Se remitió la subsanación de la hoja de vida del especialista eléctrico.

Solicitud de reserva de CIVs por parte del contratista, con oficio proyectado para remisión al cierre de la reunión.

COMPROMISOS:

La interventoría debe radicar físicamente en la Secretaría Distrital los informes aprobados (hasta el cuarto informe), cada uno acompañado de su respectivo oficio de aprobación.

La interventoría coordinará con el contratista para esta entrega física.

El estudio de tránsito está en revisión y se espera que esté completamente revisado a más tardar el lunes siguiente, para su posterior radicación ante la Secretaría de Movilidad.


Se acordó remitir al cierre de la reunión el oficio proyectado para la solicitud de reserva de los CIVs.

ACTA DE COMITÉ No. 25

Se notificó la subsanación de la hoja de vida del especialista eléctrico, quedando pendiente su revisión y aprobación.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Firma para el cierre del acta		
Director de interventoría	**Supervisor SDHT**	**Director de Consultoría**
		
Carlos Andrés Ballestas	**Mario Alarcón Jarro**	**David Tierradentro**

ASISTENTES:
Ver Listado de Asistencia Adjunto

ACTA DE COMITÉ No. 25

