GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600010804
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	10/08/2020
OBJETO: Adquirir reactivos químicos y matrices control para todas las áreas del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	PROFINAS S.A.S
		NIT	900.835.163-0
VALOR [$]:		Ciento setenta y siete millones cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos M/L ($177.048.288). IVA incluido	
PLAZO:		Nueve (9) meses y contados a partir de la fecha inicio sin que supere el 15 de diciembre de 2020.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500051646
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	29/07/2020
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA:			18/08/2020
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			18/08/2020
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			10668

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/ RAZON SOCIAL:	ANA MARIA PIEDRAHITA CORREA C.C. 1128418679
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato N°, se fijan:

2.1. Fecha de inicio: 18 AGO 2020
2.2. Fecha de terminación: 15 DIC 2020

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

Ana Mª Piedrahita

ANA MARIA PIEDRAHITA CORREA
SUPERVISORA

María Luisa Jiménez

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA
CONTRATISTA