1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL **X**	INFORME FINAL
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4161.010.26.1.1080	
Nombre del contratista: INGENIERÍA EOC S.A.S.	
Documento de identificación del Contratista: Nit: 901.200.979-1	
Nombre (s) del supervisor (es): Diego Ferney Sánchez Patiño- Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	
Organismo: Secretaria de Seguridad y Justicia	No. Teléfono:6602310
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: "REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL DISTRITO DE CALI ANTIGUA CASA BOSCONIA BARRIO SAN NICOLAS, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DEL DISTRITO DE CALI PARA PREVENIR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19."	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30 de julio de 2020	14 de septiembre de 2020
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($299.998.890.oo), incluidos los costos directos e indirectos relacionados con la aceptación, ejecución y liquidación del contrato

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 299.998.890	$ 0	$0	$ 299.998.890

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: Que la Empresa INGENIERÍA EOC S.A.S., con Nit: 901.200.979-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.
Planilla No. 7761361669, aportante: INGENIERIA EOC S.A.S., NIT: 901200979, fecha de pago 12 de agosto de 2020. Planilla SOI.
Planilla No. 1031258668, aportante: CONSTRUCCIONES JOSE MOLINA S.A.S., NIT: 900.787.565, fecha de pago 24 de julio de 2020. Planilla SIMPLE

FECHA DE CERTIFICACIÓN: Agosto 12 de 2020.
Certificación expedida por el Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones al informe contable y financiero: El presente informe no genera pago

5. INFORME TÉCNICO

El desarrollo de las actividades de obra presentan un avance aproximado del 90% se han desarrollado las siguientes actividades:


Desmontes, demoliciones, acarreos y retiro de residuos de demolición







Mamposteria en bloque en concreto, para esta actividades se realizo el suministro e instalación del refuerzo del muro, con remate en viga canal reforzada

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.






Adecuación de celdas: para esta actividad se realizo la localización y replanteo para la construcción de las vigas de cimentación en T, muro en bloque de concreto reforzado y el suministro e instalación de las rejas de seguridad con sus respectivas puertas de seguridad.




Adecuación de baños: se realizaron las actividades de regatas y demoliciones para el movimiento e instalación de puntos sanitarios y de red hidráulica, adecuación de piso y muros para la conformación de los espacios para los baños, el suministro e


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

instalación de duchas, sanitarios, orinales, lavamanos, mesones en concreto, escaleras de acceso, cajas sanitarias de inspección.









Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:
La obra presenta un buen avance respecto al cronograma de obra presentado por el Contratista y que se anexa al presente informe de supervisión..

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Sin recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES

DIEGO FERNEY SÁNCHEZ PATIÑO
Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión
Supervisor

CHRISTIAN ANDRÉS RANGEL
Contratista
Apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Agosto 12 de 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Ingeniería **EOC** SAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

INGENIERÍA EOC S.A.S identificado con NIT 901200979-1, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto aportes a mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*,

Manifiesto que existe el acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección]

Dada en Cali a los 12 días del mes de Agosto de 2020

NOMBRE DE QUIEN DECLARA: OSCAR EDUARDO CÁRDENAS OSPINA
Representante Legal INGENIERÍA EOC S.A.S

Av. 5AN # 17 - 98 Edificio Núcleo Profesional Of. 604
Tel: 8964412 / Cel: 3164918891 – 3022947889
Email: cardenascivil99@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901200979
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA SOC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	AV 6 A NORTE 17 56	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	LÍNEA		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	77613618689		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	MES AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES aaaa/m. AÑO	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		710054573

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 37.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 379.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500	$ 0	$ 0	$ 379.500
230301	230301-PORVENIR	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										$ 557.500	$ 0		$ 557.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS012	EPS012-COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 5.900
EPS044	EPS044-MEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 83.200
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 5.900
SUBTOTALES:													$ 139.600	$ 0	$ 0	$ 139.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 202.800	$ 202.800	$ 0	$ 0	$ 202.800
SUBTOTALES:									$ 202.800	$ 0	$ 0	$ 202.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	6	$ 139.600	$ 0	$ 139.600
SUBTOTALES:			$ 139.600	$ 0	$ 139.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901206075
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			INGENIERIA EDC SAS
CIUDAD MUNICIPIO	CALI	DEPARTAMENTO	VALLE
DIRECCIÓN	AV 5 A NORTE 17 98	TELÉFONO	2222223
TIPO APORTANTE	EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF REFORMA TRIBUTARIA			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA			7761361669	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO	2020
DIAS DE MORA			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2020/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN				710051973

TOTAL	$ 1.039.500

Planilla Pagada

Planilla Pagada

