ACTA DE COMITÉ No. 7

FECHA: 30/04/2025 HORA INICIO: 2:00 HORA FIN: 2:40

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: COMITÉ DE SEGUIMEINTO SEMANAL No. 7

ASISTENTES:

- Carlos Ballestas
- Claudia Ballestas
- David Tierradentro
- Mario A. Alarcón Jarro
- Heidy Tatiana Bohórquez
- Maribel Aponte
- Francy Paola Quinche
- Diana González

ORDEN DEL DÍA:

REVISIÓN DE AVANCES CTOS 1737/2024 Y 1760/2024

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con las actividades ejecutadas por parte de contratista e interventoría para cada uno de los componentes:

La interventoría realiza una presentación con los avances por componente que se tiene hasta la fecha

Componente ambiental:

Maribel Aponte informó que el contratista subsanó observaciones al documento RAE, quedando aprobado

Se enviará oficio de aprobación al finalizar el comité

ACTA DE COMITÉ No. 7

Se generaron observaciones al MAO (componente ambiental y forestal)

Se aprobó el informe ambiental número uno

Componente Técnico

El proyecto tiene un avance acumulado del 25% (valor de $962.442.716)

Se discutió el estado de varios productos (aprobados y pendientes)

Componente Social:

Francy Paola Quinche reportó asistencia al Comité Integral

Se revisó y aprobó el plan de acción social

No se recibieron quejas en el punto de atención ciudadana

Heidy Tatiana Bohórquez indicó que continúa la caracterización social para fase de factibilidad

Diana González confirmó revisión del plan de gestión social

Componente SST:

Se recibieron las observaciones por parte de la supervisión al informe mensual número uno de la interventoría y se encuentra en la atención de estas.

El 28 de abril, la consultoría radicó el primer entregable con el avance que tiene la fecha del sistema de gestión SST y el documento de bioseguridad o PAPSO.

Temas Adicionales




David Tierradentro planteó el tema de recuperación de espacio público invadido

ACTA DE COMITÉ No. 7

Carlos Ballestas sugirió alertar a alcaldías locales sobre invasiones
Se discutió la falta de entrega de metodología de hidrogeología
Se mencionaron retrasos en arqueología y necesidad de plan de contingencia
COMPROMISOS:
La interventoría enviará el oficio de aprobación de la RAE al contratista una vez finalice el comité.
Francy Paola Quinche cargará el informe social de interventoría al drive.
David Tierradentro coordinará con la alcaldía local sobre la recuperación de espacio público invadido.
David Tierradentro revisará el componente de hidrogeología y se asegurará de que se entregue correctamente.
Adicionalmente, se acordó que el próximo comité se realizará el jueves a las dos de la tarde en las instalaciones de la Secretaría de Hábitat.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Firma para el cierre del acta		
Director de interventoría	**Supervisor SDHT**	**Director de Consultoría**
		
Carlos Andrés Ballestas	**Mario Alarcón Jarro**	**David Tierradentro**