ACTA DE REUNIÓN No. 24

FECHA: 16/10/2025 HORA INICIO: 4:00pm HORA FIN: 4:30pm

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: MESA DE TRABAJO – REDES SECAS MOVISTAR Y OnNET

ASISTENTES:

- Fredy Yesid Cante Garzón – Representante Movistar
- Ing. Leonardo – Representante OnNet
- Representantes de la Interventoría
- Representantes del Contratista Unión Temporal IJM Capital

ORDEN DEL DÍA:

MESA DE TRABAJO – REDES SECAS MOVISTAR Y OnNET

DESARROLLO:

La reunión dio inicio con una breve contextualización del alcance del proyecto de renovación del espacio público en el sector de La Estancia, localidad de Ciudad Bolívar, en el marco del contrato de obra N.° 1737.

El propósito principal de la intervención es promover la pacificación vial, elevando el nivel de la calzada a la altura de los andenes y canalizando las redes aéreas existentes, garantizando en todo momento que no se afecte la infraestructura actual de la empresa Movistar.

Durante la sesión, el ingeniero Fredy Yesid Cante Garzón, representante de Movistar, indicó que no se contemplan modificaciones significativas en las redes de la compañía, a excepción de la renivelación de algunas cámaras y tapas de registro, la mayoría propiedad de Movistar y algunas pertenecientes a OnNet.

Por su parte, el ingeniero Leonardo, representante de OnNet, solicitó la realización de una visita técnica en campo con el fin de verificar las cámaras existentes y determinar si estas corresponden a infraestructura de Vanti o Movistar, para proceder con las validaciones respectivas.


Ambos representantes solicitaron el envío de los planos en formato DWG, requerimiento que será atendido por el contratista.

ACTA DE REUNIÓN No. 24

En consenso entre la interventoría y el contratista, se definió que, con el fin de evitar reprocesos y asegurar la trazabilidad técnica de la información, los productos asociados a Movistar y OnNet se mantendrán separados temporalmente. En ese sentido, el ingeniero Fredy (Movistar) otorgó una aprobación parcial de los productos, condicionada al envío de los planos en DWG; mientras que el ingeniero Leonardo (OnNet) esperará la ejecución de la visita de campo y la radicación de los planos para emitir sus observaciones o la aprobación correspondiente.

COMPROMISOS:

- Realizar recorrido técnico en campo para verificar la existencia y propiedad de las cámaras asociadas a OnNet.

Firma para el cierre del acta	
Director de interventoría	**Director de Consultoría**
	
Carlos Andrés Ballestas	**David Tierradentro**

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.