ACTA DE REUNIÓN No. 4

FECHA: 23/04/2025 HORA INICIO: 4:00 HORA FIN: 4:50

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: Reunión Componentes de Tránsito y Urbanismo

ASISTENTES:

- David Tierradentro
- Mónica Cortés
- Pablo Rondón
- Juan Carlos Morales Alba
- Carlos Ballestas
- Carlos Fabián Flórez
- María Natalia Moreno
- Luis Fernando Poveda Galindo
- Jorge Delgado
- Daniela Arévalo

ORDEN DEL DÍA:

Por solicitud del contratista, se realiza la reunión entre los componentes de urbanismo, vías y tránsito, con el fin de dar a conocer los avances hasta el momento y específicamente para coordinar aspectos de movilidad y urbanismo.

DESARROLLO:

En la reunión sobre Componentes de Tránsito y Urbanismo del 23 de abril de 2025, se discutió el desarrollo del proyecto del cable aéreo de Potosí.

David Tierradentro presentó las incongruencias encontradas entre los planes urbanísticos y el POT, destacando tres ejes principales del proyecto: la calle 60 Sur, la carrera 74 y la calle/diagonal 57.

Mónica Cortés mostró un análisis detallado de las secciones viales, incluyendo fichas que documentan la situación actual de los corredores, equipamientos cercanos y comparativos entre lo establecido en los planos urbanísticos, el POT vigente y el estado actual.

ACTA DE REUNIÓN No. 4

Presentaron propuestas para incorporar elementos de sostenibilidad, zonas verdes y mejorar la accesibilidad peatonal.

Se discutió la importancia de respetar las intervenciones comunitarias previas y no desconfigurar los perfiles viales existentes.

Mónica Cortés presentó un esquema básico de la solución proyectada, que incluye pacificación vial con superficies a nivel para mejorar la accesibilidad.

David Tierradentro expresó preocupación por posibles cambios tardíos en la geometría que afectarían todo el diseño.

La interventoría se comprometió a dialogar con la arquitecta Natalia para obtener una respuesta sobre la presentación realizada por el contratista.

Se acordó compartir un documento con los elementos entregados y pendientes, especialmente de la parte de tránsito.

Juan Carlos Morales confirmó que desde el diseño geométrico no hay dificultades especiales para adaptar el proyecto a las necesidades urbanísticas.

COMPROMISOS:

Mónica Cortés proporcionará un esquema básico de la solución proyectada hacia el diseño.


David Tierradentro solicitará un informe sobre los elementos entregados y los pendientes de la parte de tránsito.

Se compartirá un documento con los pendientes y observaciones para facilitar la comunicación y el seguimiento del proyecto.

La interventoría se comprometió a reenviar el documento del especialista de tránsito con las observaciones pendientes.

La arquitecta Natalia revisará la presentación y se pronunciará al respecto, comunicándose directamente con el equipo de diseño urbanístico.

ACTA DE REUNIÓN No. 4

Firma para el cierre del acta	
Director de interventoría	**Director de Consultoría**
	
Carlos Andrés Ballestas	**David Tierradentro**

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.