ACTA DE REUNIÓN No. 9

FECHA: 16/05/2025 HORA INICIO: 4:30 HORA FIN: 5:00

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: MESA DE TRABAJO – COMPONENTE TRÁNSITO

ASISTENTES:

- Carlos Fabián Flórez Valero
- Pablo Rondón
- Luis Fernando Poveda Galindo
- Alexis Paola Salgado
- Miguel Nieto
- Carlos Ballestas

ORDEN DEL DÍA:

Resolución de dudas sobre las observaciones emitidas por la interventoría a la metodología del componente de tránsito suministrado por el contratista en el marco del proyecto de revitalización urbana alrededor del cable aéreo Potosí, específicamente en el barrio La Estancia, Ciudad Bolívar.

DESARROLLO:

Se inició con la verificación de la presencia de los participantes clave, se discutió el estado de atención a las observaciones, mencionando que ya se había avanzado en la mitad de ellas y que se esperaba entregar la respuesta completa entre martes y miércoles de esa semana. Alexis Paola Salgado explicó que la observación principal era general y estaba relacionada con la falta de información (RAI), pero que ya se estaba incluyendo y atendiendo.

Carlos Fabián Flórez Valero enfatizó que, aunque la modelación macro no era necesaria, sí debía atenderse cualquier requerimiento específico de la entidad, especialmente en temas de simulación y modelación micro. Alexis y Miguel coincidieron en que, si la entidad lo solicita, se complementará la metodología, pero por ahora se basarán en el estudio aprobado y en los requerimientos actuales. Se aclaró que la simulación se enfocaría en radios de giro y que la modelación macro no era necesaria, salvo que la entidad lo solicitara expresamente.

ACTA DE REUNIÓN No. 9

Se hizo énfasis en la importancia de que la metodología responda a los requerimientos específicos de la entidad, sugiriendo la elaboración de un checklist que relacione cada requerimiento con su respectiva solución.

Se discutió el origen de los volúmenes de tránsito que se utilizarán para el PMT y el diseño de pavimentos, acordando que se tomarán de una estación maestra cercana y se expandirán según corresponda.



Se establecieron tiempos tentativos para la entrega y revisión de la documentación.

COMPROMISOS:

Alexis Paola Salgado se comprometió a entregar la atención de las observaciones a la metodología entre martes 20 y miércoles 21 de mayo.

Alexis revisará el checklist de todos los requerimientos de la entidad antes de entregar la documentación.

Carlos Fabián Flórez Valero revisará el documento de metodología en un plazo corto si la documentación es clara y concisa.

Firma para el cierre del acta	
Director de interventoría	**Director de Consultoría**
	
Carlos Andrés Ballestas	**David Tierradentro**

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.