CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024

NIT. 901.902.485 - 8

Bogotá, 27 de marzo de 2025

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: **CGC – INTSDH –OF-0011-2025**

Señores
UNIÓN TEMPORAL IJM CAPITAL
ATN: Ing. David Tierradentro Nova
Bogotá D.C

Señores
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
ATN: Mario Alberto Alarcón Jarro
Bogotá D.C

REF: CONTRATO 1760-2024 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CORREDORES URBANOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN URBANA DEL CABLE AÉREO DE POTOSÍ (PIRCAP), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.

Asunto: APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO

Cordial saludo,

Una vez realizada la revisión del documento presentado por la consultoría UNIÓN TEMPORAL IJM CAPITAL el día 11 de marzo de 2025 mediante el oficio UTIJM1737- 434-25, nos permitimos dar aprobación al **Cronograma de actividades (Plan de Trabajo)** para la Etapa 1 del Contrato de Obra 1737 de 2024 – "Estudios de factibilidad, estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras en los corredores urbanos de movilidad sostenible y segura, en el ámbito del proyecto integral de revitalización urbana del cable aéreo de potosí (pircap), en la localidad de ciudad bolívar, de acuerdo con la priorización de la secretaría distrital de hábitat".

Cordialmente,

ING. CARLOS BALLESTAS
Representante Legal