COPIA CONTROLADA

GOBIERNO DE CALDAS	**MEDICION DE INDICADORES DE LOS CONTRATOS**	**Código:** DA-FO-07 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 10/06/20149

# Contrato: 19032025-0639		**Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2025**
Objeto: Impulsar la productividad y competitividad del sector aguacate Hass en Caldas, mediante la implementación del registro predio exportador conforme a la resolución ICA 824 DE 2022 o la que lo sustituya, y la certificación en GlobalG.A.P. V.6, facilitando el acceso a mercados internacionales para los productores.		
Interventor: JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA		
Contratista: CORPORACION DE PRODUCTORES , EXPORTADORES Y TRANSFORMADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA - CORPOHASS		
Informe No: Cuarto informe	**Fecha: 31-10-2025**	

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
Actividades concertadas en comité operativo, para primer y segundo desembolso	1	1	100%	100%	Certificado cuenta bancaria con saldo, movimientos bancarios, POA, Contratación de personal, cronograma de trabajo.
Caracterización predios beneficiarios	50	30	60%	60%	Caracterización y diagnóstico (Mapa Hass)
Convocatoria de selección de productores beneficiarios	1	1	100%	100%	Anuncio inicial , Formulario en línea de postulación de predios
	50	79	100%	100%	Actas de visitas de diagnóstico a beneficiarios,
	1	1	100%	100%	Listado de beneficiarios finales.
	50	50	100%	100%	Listas de chequeo por predio beneficiario
	50	50	100%	100%	Firma de acuerdo de servicios
Implementación del Registro predio Exportador y GlobalG.A.P V.6	300	230	76.66%	76.66%	Actas de visita de implementacion, registro fotografico, plan de trabajo por productor.
	50	50	100%	100%	Acompañamiento a los productores en la búsqueda de los documentos exigidos: Tenencia del predio, Certificado uso del suelo expedido por planeación municipal,
	50	50	100%	100%	Recolección información para elaboración de documentos (evaluaciones de riesgos, planes programas y procedimientos).
	50	48	96%	96%	Resultado toma de muestras de agua para análisis de laboratorio por cada predio.
	25	25	100%	100%	Resultado toma de muestras de suelo para análisis de laboratorio por cada predio.
	25	25	100%	100%	Actas entrega de kits de implementacion

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
Transferencia de tecnología.	8	8	100%	100%	Listado de asistencia a las capacitaciones y registro fotografico
Resoluciones Registro Predio Exportador	25	8	32%	32%	Resoluciones expedidas
Certificaciones GlobalG.A.P (10 opc 1 y 1 opc 2)	11	0	0%	0%	Certificados expedidos

COPIA CONTROLADA

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Anexar un archivo con otras actividades realizadas)

Entrega Informe Narrativo Word con los soportes descritos.

BETSY BERMUDEZ FIERRO - DIRECTORA PROYECTOS
FIRMA CONTRATISTA