Puerto Berrio, 31 de JULIO de 2025

Doctor
FERNANDO CANO GOMEZ
Subdirector Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Antioquia
Puerto Berrio.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. CO1.PCCNTR.7354541 DE 2025, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.

INFORME No. 6

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				
Entidad Contratante:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
Supervisor:	JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO			
Objeto del Contrato:	5_9502_426 Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - Campe SENA".			
Contrato No:	CO1.PCCNTR.7354541			
Contratista:	FERNEY SANCHEZ URRIAGO			
Valor del Contrato:	$ 48.294.866			
Valor honorarios mes:	$ 4.599.511			
Fecha de inicio:	03/02/2025			
Fecha de terminación:	17/12/2025			
Número de la póliza:	65-46-101053508	Vigencia	Desde: 03/02/2025	Hasta: 25/04/2026

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	

3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				
Novedad informada a la aseguradora	**SI: X**	**NO:**	Fecha informe novedad aseguradora:	
	Vigencia Final Póliza:			
	Valor Final Póliza:			

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	$ 48.294.866
Pago Mensual:	$ 4.599.511
Valor total pagado:	$ 26.063.896
Saldo total por pagar	$ 21.924.336

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de planilla de aportes: 88407645				
Salud	Pensiones	ARL	Otros:	Total
$ 231.900	$ 296.800	$ 19,500	$ 0	$ 555,500
Es pensionado	SI:	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	**Abril**		**Julio**		**Octubre**	
Judiciales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Disciplinarios	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Fiscales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Consulta inhabilidades por delito sexuales contra niños, niñas y adolescentes. (Ley 1918 de 2018)	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Entregó Informe de Ejecución							**Si: X**	**No:**	**Porque:**
No	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del periodo objeto de cobro**	**Cumple**	**Cumple Parcialmente**	**No cumple**	**No aplica**	**Evidencias**		**Observaciones/Justificación si la respuesta es diferente a cumple**
1	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.	**formacion complementaria:** ficha: 3157322 ficha: 3191783 ficha: 3245075 **ESCUELAS DE MAYORDOMIA** **días de ejecución: Julio** 7, 14, 21 y 28 del 2025. **días de ejecución: Julio** 01, 08, 15, 22 y 29 del 2025. **días de ejecución:** Julio 02, 0,9, 16, 23 y 30 del 2025. **competencia:** **Controlar montaje de unidad de producción de especie menor según plan y exigencia**	x				Formato Actas de socialización y Registro de asistencia, Evidencia Fotográfica. Carpeta F1.		

		tecnológica del sistema. **resultados de aprendizaje:** Elaborar propuesta de instalaciones y equipos para producción de especie menor teniendo en cuenta recursos disponibles, objetivos de producción, criterios técnicos y normas. desarrollar planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados de las actividades de los controles del proceso. **formacion complementaria:** ficha 3267855 **Cría y levante de pollos de engorde con la implementación de maíz y forrajes como técnica de alimentación alterna**						

		días de ejecución: Julio 03, 10, 17, 20 y 31 del 2025. **competencia:** Aplicar plan de alimentación según especie animal, plan de producción y normatividad vigente. **resultados de aprendizaje:** Propone alternativas de mejoramiento en el desarrollo de las actividades del proceso de alimentación de especie menor teniendo en cuenta el procedimiento establecido y criterios técnicos. **formacion complementaria:** ficha: 3285862 **INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS**						

		días de ejecución: Julio 04, 11, 18 y 25 del 2025. **competencia:** Ejecutar proceso de reproducción natural según especie animal, parámetros técnicos y objetivos de producción. **resultados de aprendizaje:** Realizar actividades del programa reproductivo de acuerdo con normas, parámetros técnicos, ciclo reproductivo de la especie y sistema de producción.						
2	Realizar reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X	N/A	
3	Acompañar a la población campesina; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e	**formacion complementaria:** ficha: 3157322 ficha: 3191783 ficha: 3245075 **ESCUELAS DE MAYORDOMIA**	X				Formato Actas de socialización y Registro de asistencia, Evidencia Fotográfica. Carpeta F 3.	

	Incluyente a la Economía popular – CampeSENA.	**días de ejecución: Julio** 7, 14, 21 y 28 del 2025. **días de ejecución: Julio** 01, 08, 15, 22 y 29 del 2025. **días de ejecución:** Julio 02, 0,9, 16, 23 y 30 del 2025. **competencia:** **Controlar montaje de unidad de producción de especie menor según plan y exigencia tecnológica del sistema.** **resultados de aprendizaje:** Elaborar propuesta de instalaciones y equipos para producción de especie menor teniendo en cuenta recursos disponibles, objetivos de producción, criterios técnicos y normas. desarrollar planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados de las actividades de los						

		controles del proceso. **formacion complementaria:** ficha 3267855 **Cría y levante de pollos de engorde con la implementación de maíz y forrajes como técnica de alimentación alterna** **días de ejecución: Julio** 03, 10, 17, 20 y 31 del 2025. **competencia:** Aplicar plan de alimentación según especie animal, plan de producción y normatividad vigente. **resultados de aprendizaje:** Propone alternativas de mejoramiento en el desarrollo de las actividades del						

		proceso de alimentación de especie menor teniendo en cuenta el procedimiento establecido y criterios técnicos. **formacion complementaria:** ficha: 3285862 **INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS** **días de ejecución:** **Julio** 04, 11, 18 y 25 del 2025. **competencia:** Ejecutar proceso de reproducción natural según especie animal, parámetros técnicos y objetivos de producción. **resultados de aprendizaje:** Realizar actividades del programa reproductivo de acuerdo con normas, parámetros técnicos, ciclo reproductivo de la especie y sistema de producción.						
4	Reportar la información	Se envía diagramación	X				-Pantallazo sofiaPlus -Panilla seguridad.	

	académica y administrativa requerida en el proceso de formación con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato.	mensual de sofiaplus, planilla de seguridad social y entrega de informe mensual dentro de las fechas establecidas por CTMAE.					-Informe contractual Carpeta F4.	
5	Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones extramurales a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	Realizar el envío de agendas de desplazamiento correspondiente a las salidas ejecutadas en el mes de Julio.	X				Agendas de desplazamiento en pdf. Carpeta F5.	
6	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la	Se emiten reporte de juicios evaluativos correspondientes a las fichas: 7. 3191805. 8. 3245123. 9. 3245141.	X				Reporte de juicios evaluativos fichas: Formato excel: 1. 3151003 2. 3151076 3. 3151111 4. 3151038 5. 3191786 6. 3191806	

	entidad defina, en un plazo máximo de tres (3) días después de haber terminado el resultado de aprendizaje correspondiente.	10. 3267855.					7. 3191805. 8. 3245123. 9. 3245141. 10. 3267855.	
7	Reportar la información para la creación de unidades productivas, bajo criterios de calidad, oportunidad y veracidad, cuando se le haya asignado formaciones complementarias en la ruta creación de unidades productivas.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X	N/A	
8	Participar y apoyar en el proceso de inducción de las estrategias CampeSENA: Objetivos, alcance, estrategias, cadena de valor, metodología, procedimientos e impacto.	Reunión virtual por teams de con dinamizadora rural Yuliana María Castrillón de la estrategia CampeSena para aclarar dudas sobre acompañamientos instructores técnicos y emprendimiento a las formaciones que lo requiera. - Capacitación virtual por teams sobre la convocatoria ECONOMIA CAMPESINA de Fondo emprender.	X				-Pantallazo comité regional CampeSena. -Pantallazo reunión virtual diálogos territoriales Carpeta F8	
9	Informar a la subdirección de centro las oportunidades de	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X	N/A	

	relacionamiento con el sector productivo o social que en el cumplimiento de su objeto contractual pudieran ser gestionadas.							
10	Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del esquema operativo establecido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – CampeSENA para tal fin y generar las respectivas evidencias	- Reunión virtual por teams de con dinamizadora rural Yuliana María Castrillón de la estrategia CampeSena para aclarar dudas sobre acompañamientos instructores técnicos y emprendimiento a las formaciones que lo requiera. - Capacitación virtual por teams sobre la convocatoria ECONOMIA CAMPESINA de Fondo emprender.	X				-Pantallazo comité regional CampeSena. -Pantallazo reunión virtual diálogos territoriales Carpeta F10	
11	Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo.	- Reunión virtual por teams de con dinamizadora rural Yuliana María Castrillón de la estrategia CampeSena para aclarar dudas sobre acompañamientos instructores técnicos y emprendimiento a las formaciones que lo requiera. -	X				-Pantallazo comité regional CampeSena. -Pantallazo reunión virtual diálogos territoriales Carpeta F11	

		Capacitación virtual por teams sobre la convocatoria ECONOMIA CAMPESINA de Fondo emprender.						
12	Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados.	-Envío informe mensual de ejecución contractual dentro de las fechas establecidas por CTMAE.	X				-Informe contractual pdf Carpeta F12	
13	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán sujetarse a las guías y/o procedimientos	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X	N/A	

	aplicables a los bienes fijados en la plataforma Compromiso; adicionalmente deberá estar atento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos, así como la hoja de vida de los bienes en la cual se date la información actualizada de los mismos, dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.							
14	Realizar de manera oportuna el proceso de seguimiento y evaluación de la etapa productiva del aprendiz, implementando los formatos vigentes para tal fin, disponibles en la plataforma compromiso para las diferentes alternativas de desarrollo de etapa productiva, cuando sea asignado.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X	N/A	
15	Validar novedades académicas y disciplinarias de los aprendices conforme	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X	N/A	

	al reglamento del aprendiz: Reintegros, traslados, aplazamientos, deserciones; conforme lo establece el reglamento del aprendiz comunicando al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, y hallazgos en el registro de la información, cuando aplique.							
16	Mantener actualizado el Portafolio del Instructor, adjuntando los formatos actualizados del sistema Integrado de gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, pertenecientes a la guía de procesos formativos, presentado mínimo los siguientes soportes: a. Plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje, según guía para desarrollar los procesos formativos. b. Guía de aprendizaje. c. Actas con los planes de mejoramiento	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X	N/A	

	académicos para aprendices que lo requieran. d. Planeación, seguimiento evaluación de etapa productiva (si aplica). e. Bitácora del Aprendiz en etapa productiva (si aplica) f. Formato de asistencia y Registro de inasistencias en aplicativo SOFIA PLUS. g. Formato de juicios evaluativos debidamente diligenciada para cada resultado de aprendizaje.							
17	Participar en la formulación y ejecución de los proyectos cuando sea requerido según el área de su especialidad y de conformidad con la programación académica establecida GENERALES: ▪ Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo relacionada con el diseño curricular a ejecutar, en el caso de tener diseños curriculares de varias líneas productivas	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X	N/A	

	tener en cuenta el mayor riesgo asociado. ▪ Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – Grupo de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – CampeSENA.							

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato "tiempos actividades académicas" (Sofía plus) y demás evidencias según el caso.

Nota 2: Las actividades que desarrolla el personal de apoyo administrativo, deberá, estar indicadas en el formato definido en "Compromiso"

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista.

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió en JULIO con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo que se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.


NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentará una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.


Para constancia se firma en Puerto Berrio, a los 31 días del mes JULIO de 2025.

JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO
Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.7354541 del 2025
Coordinador académico de programas especiales

***Anexos**: Evidencias ejecución contractual (1 folios)*

Enlace de carpeta compartida donde quedan cargadas las evidencias y productos de la ejecución:




Gestión de Ambientes
Gestion Ambientes
Consultar Fichas Instructor
Consultar horas programadas
Diagramar Horario Instructor
Reporte de Instructores por Ficha
Reporte Ejecución Horas Instructor
Solicitar Eventos
Gestión de Tiempos
LMS
Matrícula
Planeación de la Formación
Reportes
SGS
Horario
Vista del Horario Mensual
Tiempo Disponible
Evento Asignado
Evento Seleccionado
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
30/06/25 01/07/25 02/07/25 03/07/25 04/07/25 05/07/25
00:00 - 08:00: Disponible
08:00 - 16:00: (3191783)ESCUELAS DE MAYORDOMIA
16:00 - 23:59: Disponible
08:00 - 16:00: (3245075)ESCUELAS DE MAYORDOMIA
08:00 - 16:00: (3267855)CRÍA Y LEVANTE DE POLLOS DE ENGORDE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MAÍZ Y FORRAJES COMO TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ALTERNA
08:00 - 16:00: (3285862)INSEMINACIÓN A TIEMPO FIJO
06/07/25
07/07/25 08/07/25 09/07/25 10/07/25 11/07/25 12/07/25
08:00 - 16:00: (3157322)ESCUELAS DE MAYORDOMIA
13/07/25
14/07/25 15/07/25 16/07/25 17/07/25 18/07/25 19/07/25
20/07/25
21/07/25 22/07/25 23/07/25 24/07/25 25/07/25 26/07/25
27/07/25
28/07/25 29/07/25 30/07/25 31/07/25 01/08/25 02/08/25
03/08/25
Anterior
Siguiente