Firmado digitalmente por: Institución Universitaria
Pascual Bravo Nit: 890.980.153-1
Fecha: 2025-11-08 Hora:23:03:45
Motivo: Aprobación

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 1303 DE 2025

1. NOMBRE CONTRATISTA: GERMAN DIEGO JIMENEZ LOPEZ
2. OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para acompañar el Fortalecimiento de la gestión del riesgo y cambio climático, manejo de especies invasoras, protección de biodiversidad asociada a escenarios de riesgos y acciones de apoyo para la asistencia técnica en la reducción del impacto por desastres en los 9 municipios y el distrito del Valle de Aburrá , en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.123 de 2025, celebrado entre Área Metropolitana del Valle de Aburrá , y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 47.639.480
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (7) meses
5. FECHA DE ACTA INICIO: 2025-03-11
6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2025-10-10
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 47.639.480

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2025-10-01 y 2025-10-10, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- -A la fecha el contratista efectuó el cargue de documentos a la plataforma electrónica del SECOP II, de la documentación correspondiente al pago, el cual concierne al mes de agosto de 2025. Cuando la Institución Universitaria Pascual Bravo efectué el séptimo pago concerniente al mes de septiembre de 2025; efectuara el cargue de los documentos a la plataforma del SECOP II. El cual está pendiente de pago por parte de la institución Universitaria Pascual Bravo.
- -Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mrio Gil), asistiendo a reunión virtul Subdirección Ambiental- Reunión virtual consejo Metropolitana de gestión del riesgo de desastres; presentación

de las actividades ejecutadas en el marco de las emergencias producto de la primera temporada de lluvias en el municipio de sabaneta.

-El contratista brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil – Ingeniero John Jairo Vargas), en la revisión de APU, del contrato de obra LP 297 de 2025.

- DURANTE ESTE PERIODO NO REQUIRIERON APOYO PARA ESTE PUNTO, YA QUE NO SE EFECTUO EVENTO ALGUNO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

- DURANTE ESTE PERIODO NO REQUIRIERON APOYO PARA ESTE PUNTO, YA QUE NO SE EFECTUO EVENTO ALGUNO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

-

El contratista Brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil asistiendo a comité técnico, Ambiental y social de obra No 2, de los contratos de obra e interventoría LP 297 DE 2025 Y CM 323 de 2025, referente a la atención de puntos críticos del río Aburra.

- -El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a Visita de inspección para evaluar el escenario por riesgo en el corregimiento de San Antonio de Prado, con el fin de evaluar las condiciones de riesgo del evento ocurrido por un proceso de remoción en masa en el costado posterior de unas edificaciones en el barrio Santa Rita; y posterior elaboración del informe de la visita.

-Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a visita de inspección para evaluar el escenario de riesgo de la edificación referenciada con la dirección calle 67 No 40 – 2, en el barrio Manrique Oriental y el sendero debido a las condiciones de socavación reportadas sobre la margen derecha de la quebrada el Ahorcado; y posterior elaboración del informe de la visita.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte y Remisión informe técnico producto de la visita de inspección para evaluar el escenario por riesgo en el corregimiento de San Antonio de Prado, con el fin de evaluar las condiciones de riesgo del evento ocurrido por un proceso de remoción en masa en el costado posterior de unas edificaciones en el barrio Santa Rita; a la plataforma del SIM (El informe está en proceso de elaboración).

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte y Remisión informe técnico producto de la visita inspección para evaluar el escenario de riesgo de la edificación referenciada con la dirección calle 67 No 40 – 2, en el barrio Manrique Oriental y el sendero debido a las condiciones de socavación reportadas sobre la margen derecha de la quebrada el Ahorcado; a la plataforma

del SIM (El informe está en proceso de elaboración).

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Septiembre	7987878104	340.300	435.600	63.156	839.056

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes Octubre de la vigencia 2025 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

- -A la fecha el contratista efectuó el cargue de documentos a la plataforma electrónica del SECOP II, de la documentación correspondiente al pago, el cual concierne al mes de agosto de 2025. Cuando la Institución Universitaria Pascual Bravo efectué el séptimo pago concerniente al mes de septiembre de 2025; efectuara el cargue de los documentos a la plataforma del SECOP II. El cual está pendiente de pago por parte de la institución Universitaria Pascual Bravo.
- -Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mrio Gil), asistiendo a reunión virtul Subdirección Ambiental- Reunión virtual consejo Metropolitana de gestión del riesgo de desastres; presentación de las actividades ejecutadas en el marco de las emergencias producto de la primera temporada de lluvias en el municipio de sabaneta.

-El contratista brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil – Ingeniero John Jairo Vargas), en la revisión de APU, del contrato de obra LP 297 de 2025.

- DURANTE ESTE PERIODO NO REQUIRIERON APOYO PARA ESTE PUNTO, YA QUE NO SE EFECTUO EVENTO ALGUNO POR PARTE DE LA ENTIDAD.
- DURANTE ESTE PERIODO NO REQUIRIERON APOYO PARA ESTE PUNTO, YA QUE NO SE EFECTUO EVENTO ALGUNO POR PARTE DE LA ENTIDAD.
-

El contratista Brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil asistiendo a comité técnico, Ambiental y social de obra No 2, de los contratos de obra e interventoría LP 297 DE 2025 Y CM 323 de 2025, referente a la atención de puntos críticos del río Aburra.

- -El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a Visita de inspección para evaluar el escenario por riesgo en el corregimiento de San Antonio de Prado, con el fin de evaluar las condiciones de riesgo del evento ocurrido por un proceso de remoción en masa en el costado posterior de unas edificaciones en el barrio Santa Rita; y posterior elaboración del informe de la visita.

-Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a visita de inspección para evaluar el escenario de riesgo de la edificación referenciada con la dirección calle 67 No 40 – 2, en el barrio Manrique Oriental y el sendero debido a las condiciones de socavación reportadas sobre la margen derecha de la quebrada el Ahorcado; y posterior elaboración del informe de la visita.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte y Remisión informe técnico producto de la visita de inspección para evaluar el escenario por riesgo en el corregimiento de San Antonio de Prado, con el fin de evaluar las condiciones de riesgo del evento ocurrido por un proceso de remoción en masa en el costado posterior de unas edificaciones en el barrio Santa Rita; a la plataforma del SIM (El informe está en proceso de elaboración).

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte y Remisión informe técnico producto de la visita inspección para evaluar el escenario de riesgo de la edificación referenciada con la dirección calle 67 No 40 – 2, en el barrio Manrique Oriental y el sendero debido a las condiciones de socavación reportadas sobre la margen derecha de la quebrada el Ahorcado; a la plataforma del SIM (El informe está en proceso de elaboración).

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 47.639.480
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 47.639.480
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 47.639.480

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 45.370.933
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.268.547
SALDO DEL CONTRATO	$

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		$ 45.370.933

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI_____ NO __X__

ADICIONES: SI_____ NO __X__

MODIFICACIONES: SI_____ NO __X__

SUSPENSIONES: SI_____ NO __X__

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas

- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de

verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista GERMAN DIEGO JIMENEZ LOPEZ ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 2.268.547

Por lo anterior se firma el mes de Octubre del 2025

ORIGINAL FIRMADO
KAROL JULIETH FORERO PAEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Supervisor

Proyectó: Catalina Irene Gómez Agudelo - Contratista De Apoyo	Revisó: Daniel Stiven Escudero Aguirre - Contratista De Apoyo	Aprobó: Karol Julieth Forero Paez - Directora Administrativa De Vinculación Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: