CGR S.A.S.
Ingenieros & arquitectos

CONSORCIO GEYKA

CGR S.A.S.

Bogotá, D.C., 10 de marzo del 2020

C-A-117-040-2020

Señores
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Atn: Luis Roberto González Peñaloza
Subgerente de Infraestructura
La ciudad.

Referencia: CTO 057-2019. EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Asunto: CTO 056-2019 "EJECUTAR MEDINTE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑO Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA" **Acta de Costos No. 11 de Interventoría**

Respetados señores:

Adjunto estamos remitiendo los siguientes documentos correspondientes al Acta de costos de la Interventoría No. 11 del periodo comprendido entre el 22 de enero al 21 de febrero del 2020:

- Acta de costos de Interventoría
- Certificación de parafiscales
- Certificación Bancaria
- Resolución de Facturación

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Atentamente

p/p

OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal
CONSORCIO GEYKA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios (10)	CD ( )	Tomos ( )	Planos ( )

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. (11)

PERIODO: (22 Enero 2020 - 21 Febrero 2020)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU-057-2019

OBJETO Ejecutar la interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Legal para "Diagnósticos, Estudios, Diseños y Atención y Prevención a Emergencias Viales y de Puentes en el Departamento de Cundinamarca

FECHA	10 de marzo del 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GEYKA	Contrato inicial:	$ 483.544.600
NIT:	901.266.175-0		
FECHA INICIACIÓN:	22 de marzo de 2019	Adición:	$ 36.850.000
FECHA SUSPENCIÓN 1:	NA	**TOTAL:**	**$ 520.394.600**
FECHA DE REINICIO 1:	NA		
FECHA SUSPENCIÓN 2:	NA		
FECHA DE REINICIO 2:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN.:	HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2020	**SUPERVISOR**	**Ing. Cristian Fabian Torres Garzón**

ACTAS	FORMA DE PAGO	ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO
	100%	70,720%	5,9800%	76,700%	23,300%
Acta (11):	ACTA No. 11 DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL 76,70% DEL AVANCE DE LA OBRA DEL CONTRATO 056 DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ENERO DEL 2020 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020. AVANCE MES NO. 11 : 5,98%	$ 368.025.579,35	$ 31.119.597,00	$ 399.145.176,35	$ 84.399.423,65
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 31.119.597,00**		

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: **SON: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.**

OSCAR JAVIER GARZÓN
RL CONSORCIO GEYCA

CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN
SUPERVISOR ICCU

Vo. ING. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ
SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA