Villavicencio, 13/11/2025

Doctor:
JAVIER MAURICIO SALINAS VARON
Ordenador del gasto
Instituto de Turismo de Villavicencio

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA

En calidad de supervisor del contrato objeto de este informe, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y SS de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número de proceso en SECOP:	SAMC_003 2025	Etapa en el SECOP	En ejecución
Contrato No.	094 DE 2025	Clase de Contrato	SUMINISTRO
Objeto del contrato	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y SEÑALIZACIÓN PARA PROMOCIÓN DE LA MARCA VILLAVO AQUÍ ESTA EL LLANO		
Término de ejecución	VEINTE (20) DIAS		
Valor del contrato	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS ($177.208.000) Mcte		
Entidad Contratante	Instituto de Turismo de Villavicencio	Nit	822005959-2
Contratista/Proveedor	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO, propietaria COMERCIALIZADORA NUEVA VISION	CC	21.238.194 DE VILLAVICENCIO
Representante Legal:	N/A	C.C. o Nit.	N/A
Fecha de Inicio	11/06/2025	Fecha de terminación	30/06/2025

MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Aclaratoria, Adición, Cesión, Modificación, Prórroga, Suspensión, Reinicio y Otras)					
Tipo de Modificación	Número de Modificación	Fecha de suscripción del acta	Términos iniciales	Ajustes	Términos Finales
Acta de suspensión	01	27/06/2025	N/A	Suspensión del contrato por 10 días hábiles	El contrato deberá reiniciarse el día 11/07/2025
Acta de reinicio y prorroga	02	11/07/2025	Termino de ejecución de VEINTE (20) DIAS	Se reinicia el contrato el 11/07/2025 y se prorroga por 6 días hábiles.	Termino de ejecución de VEINTISEIS (26) DIAS.

INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA			
Fecha de Notificación	10/06/2025		
Tipo de seguimiento	Supervisión __X___ Interventoría _____ Interna __X___ Externa _____		
Tipo de acto administrativo	Designación __X___ Reasignación _____		
Nombres y Apellidos	ALEXIS GUTIERREZ GONZALEZ	CC	1.121.840.534 DE VILLAVICENCIO
Cargo	SUBDIRECTOR DE PLANEACION, DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
Fecha	No. de CDP	Código del Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Valor del CDP
28/04/2025	*129*	*232020200816*	BPIN 2024500010200 – BPPIM 20240500010172 IMPLEMENTACIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA VILLAVO AQUÍ ESTA EL LLANO EN VILLAVICENCIO META	SGP	$ *177.546.430*
Fecha	*No. RP*	Código del Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Valor del RP
10/06/2025	*183*	*232020200816*	BPIN 2024500010200 – BPPIM 20240500010172 IMPLEMENTACIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA VILLAVO AQUÍ ESTA EL LLANO EN VILLAVICENCIO META	SGP	$ 177.208.000

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Fecha de radicación del informe del contratista	*19/09/2025*	Numero de radicado	*2082*
Periodo a cobrar	*11/06/2025 * 22/07/2025*	No. Pago	*01*
Tipo de Pago/ Desembolso	Anticipo __ Pago anticipado ___ Pago parcial ___ Pago final _X__		

Valor Solicitado por el contratista/proveedor antes de IVA	*CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 148.914.285,60)*
IVA	*VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTO CATORCE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($ 28.293.714,26)*
Valor total incluido IVA	*CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 177.208.000)*

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO			
Información del contrato	**Periodo**	**Valor**	**Porcentaje**
Valor inicial del contrato	11/06/2025 – 22/07/2025	$177.208.000	100%
Anticipo o pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Pago N/A	N/A	N/A	N/A
Pago Autorizado 01	11/06/2025 – 22/07/2025	$177.208.000	100%
Saldo a favor del ITV	N/A	N/A	N/A
Saldo a favor del Contratista/Proveedor	N/A	N/A	N/A

BALANCE ECONÓMICO DE LA ADICIÓN No. N/A			
Información de la adición	**periodo**	**valor**	**Porcentaje**
Saldo de la Ejecución	N/A	N/A	N/A
Valor Adición	N/A	N/A	N/A
Saldo de la ejecución +Adición	N/A	N/A	N/A
Pago 000	N/A	N/A	N/A
Pago Autorizado	N/A	N/A	N/A
Saldo a favor del ITV	N/A	N/A	N/A
Saldo a favor del Contratista/Proveedor	N/A	N/A	N/A

OBLIGACIONES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA/PROVEEDOR

Para dar cumplimiento a mis obligaciones como supervisor del contrato objeto de este informe, procedo a informar las actividades ejecutadas por el contratista/proveedor correspondiente en el periodo ejecutado del **11/06/2025 AL 22/07/2025**

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Entrega del debido informe escrito con anexos fotográficos y acta de entrega en medio magnético y físico.

   En cumplimiento de dicha obligación, el contratista realizó entrega del informe de contratista en físico el día 19 de septiembre de 2025, con los anexos fotográficos requeridos, con medio magnético USB la cual se encuentra adjunta.

2. Acatar las indicaciones que el Director del Instituto o el supervisor asignado, en el cumplimento del objeto contratado.

   El contratista acató las indicaciones dadas por el supervisor, demostrando el cumplimiento del objeto contratado.

3. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios soportados en la propuesta.

   El contratista cumplió mantuvo los precios soportados en la propuesta, como evidencia de ello se cuenta con la factura emitida por el contratista.

4. Facturar de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario.

   El contratista emite factura electrónica según lo establecido por el Estatuto Tributario.

5. Asumir los descuentos exigidos de ley.

   El contratista asumió los descuentos exigidos de ley.

6. Garantizar el pago al S.G.S.S. en salud, pensión y riesgos laborales, en los porcentajes establecidos en la ley y en caso de aplicar los pagos de aportes parafiscales para el personal ofertado en la propuesta, deberá presentar estos pagos al supervisor.

   El contratista garantizo el pago S.G.S.S. en salud, pensión y riesgos laborales, en los porcentajes establecidos en la ley, de acuerdo a las dos planillas de seguridad social adjuntas correspondientes al periodo junio 9487043111 y periodo julio 9489002835, de aportes en línea, adicionalmente se aporta el certificado de expensas y paz y salvos del personal.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas del contrato.

   El contratista obró con lealtad y buena fe, en cada una de las etapas del presente contrato.

8. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y la ejecución de este.

   El contratista respondió por todas las obligaciones derivadas de la celebración del contrato y en la ejecución de este.

9. Garantizar que se cumpla con el cumplimiento de las normas de SGSST conforme al decreto 1072 del 2015.

   El contratista cumplió con las normas de SGSST conforme al decreto 1072 de 2015.

- Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos, documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.
- Certifico que el contratista/proveedor cumplió con los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social los cuales se relacionan de la siguiente manera:

Pago de Seguridad Social de Persona Natural	**Datos**	**Datos**
Mes cotizado	JUNIO	JULIO
Fecha de pago	22/08/2025	15/08/2025
Número de Planilla	94877043111	9489002835
IBC* (Base de cotización que indica la planilla)	$1.423.500	$1.423.500
Valor pagado a SALUD	$178.000	$178.000
Valor pagado a PENSIÓN	N/A	N/A
Valor pagado a ARL	$7.500	$7.500
Valor pagado a FSP	N/A	N/A

Pago de Seguridad Social de Persona Jurídica	**Datos**
Periodo Cotizado y fecha de pago	N/A
Certificación de pagos	Allega certificación debidamente suscrita por el contador
Datos del Contador o revisor fiscal que certifica	Nombre: Martha Carolina Forero Martínez
	CC: 40.342.526 de Villavicencio
	TP: 154017-T
	Antecedentes Disciplinarios Vigentes: SI

- Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable al desarrollo de las obligaciones contractuales.	CUMPLIÓ
Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizó las obligaciones contractuales cumplimiento de las normas de SGSST conforme al decreto 1072 del 2015.	CUMPLIÓ
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	CUMPLIÓ
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	CUMPLIÓ
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	CUMPLIÓ
	Se garantizo la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	CUMPLIÓ
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	CUMPLIO


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. **Dar cumplimiento al objeto contractual en los términos y condiciones técnicas estipuladas en el pliego de condiciones y la propuesta.**

El contratista cumplió con el objeto contractual, con los términos y condiciones técnicas estipuladas como se evidencia a continuación:

ITEM 1. SUMINISTRO, DESMONTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ENTRADAS PRINCIPALES DEL PARQUE FUNDADORES INCLUYE LAVADA, LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS ENTRADAS.


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVIDENCIA
A. BASTIDORES INFORMATIVOS: CANTIDAD TOTAL 9 UNIDADES		
1. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 0.90 m x 2.02 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada	1	
2. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 0,93 m x 1.77 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada.	1	

3. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 0,82 m x 1.74 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada.	1	
4. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 0,98 m x 1.74 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada	1	
5. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 1.02 m x 1.74 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada	1	

6. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 0.98 m x 1.68 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada	1	
7. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 0.99 m x 1.76 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada	1	
8. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 0.97 m x 1.70 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada	1	

9. impresión digital sobre banner, laminado. Medidas: 0.93 m x 1.74 m incluye instalación en Marco en tubo cuadrado de pulgada	1	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVIDENCIA
B. VINILO LAMINADO: CANTIDAD TOTAL 12 UNIDADES		
1. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 0.75 m x 1.5 m incluye instalación	1	

2. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 0.42 m x 1.3 m incluye instalación	1	
3. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 0.94 m x 1.76 m incluye instalación	1	
4. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 0.75 m x 1.5 m incluye instalación	1	

5. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 10.70 m x 0.8 m incluye instalación	1	
6. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 10.70 m x 0.8 m incluye instalación	1	
7. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 3 m x 0.8 m incluye instalación	1	

8. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 3 m x 0.8 m incluye instalación	1	
9. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 10.90 m x 0.8 m incluye instalación	1	
10. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 10.90 m x 0.8 m incluye instalación	1	

11. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 3 m x 0.8 m incluye instalación	1	
12. impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 3 m x 0.8 m incluye instalación	1	

ITEM 2 **Impresión digital sobre laminado.** Medidas: 1 m x 0,92 m. Diseño e instalación en mig's de parque fundadores Villavicencio- Meta. Incluye limpieza de estructura. (USAR PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES Y/O PINTURA EN ACEITE SEGÚN LA SUPERFICIE A INTERVENIR) CANTIDAD TOTAL 6 UNIDADES

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	
1	
1	

1	
1	
1	

ITEM 3 **Impresión digital sobre laminado.** Medidas: 0,90 m x 1,50 m. Diseño e instalación de vinilo laminado en tótem, entrada principal de parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de estructura y pintura. (USAR PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES Y/O PINTURA EN ACEITE SEGÚN LA SUPERFICIE A INTERVENIR) CANTIDAD TOTAL 2 UNIDADES

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	
1	

ITEM 4 **Tótems Informativo** en peinazo rectangular de 4 "pulgadas x 1/1/2 en lamina kol roll calibre # 22, con medidas de 2 metros de altura x 0,90 metros de ancho, pintado con pintura electro estáticas de colores institucionales con Impresión digital en vinilo laminado . Medidas: 0,90 m x 1,00 m. Diseño e instalación en para Plazoleta De Comidas Y Fuente de parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye instalación -CANTIDAD TOTAL 3 UNIDADES

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	
1	
1	

ITEM 5 **Impresión digital sobre vinilo laminado.** Medidas: 0,60 m x 0,90 m. Diseño e instalación en aviso informativo de parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de estructura y pintura. (USAR PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES Y/O PINTURA EN ACEITE SEGÚN LA SUPERFICIE A INTERVENIR) - CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 6 **Impresión digital sobre vinilo laminado**. Medidas: 1 m x 0,60 m. Diseño e instalación en aviso informativo de parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de estructura y pintura. (USAR PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES Y/O PINTURA EN ACEITE SEGÚN LA SUPERFICIE A INTERVENIR) -CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 7 **Impresión digital sobre vinilo laminado**. Medidas: 1 m x 1,51 m. Diseño e instalación en aviso informativo de parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de estructura y pintura. (USAR PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES Y/O PINTURA EN ACEITE SEGÚN LA SUPERFICIE A INTERVENIR) -CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 8 **Bastidor Informativo:** Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 1,50 m x 1,00 m. Diseño e instalación en entrada y salida de parqueadero parque fundadores Villavicencio-Meta. -CANTIDAD TOTAL 2 UNIDADES

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	
1	

ITEM 9 **Impresión digital sobre vinilo laminado.** Medidas: 0,70 m X 1,50 m Diseño e instalación en aviso informativo en entrada de parqueadero parque fundadores Villavicencio-Meta. -CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 10 **Impresión digital sobre vinilo laminado.** Medidas: 1 m X 1,70 m Diseño e instalación en aviso informativo en caseta parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de estructura -CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 11 Restauración de placa conmemorativa a la construcción del parque los fundadores-CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 12 Bastidor Informativo sendero papa francisco: Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 0,95 m x 2,00 m. Diseño e instalación parque fundadores Villavicencio-Meta - CANTIDAD TOTAL 2 UNIDADES

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

1	

ITEM 13 Bastidor Informativo sendero papa francisco: Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 0,40 m x 1,85 m. Diseño e instalación parque fundadores Villavicencio-Meta
CANTIDAD TOTAL 2 UNIDADES

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	
1	

ITEM 14 **Impresión digital sobre vinilo laminado.** Medidas: 0,6 m X 0,70 m sobre visita papa francisco en sendero del parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de marcos CANTIDAD TOTAL 28 UNIDADES

EVIDENCIAS	
	
	
	













ITEM 15 **Impresión digital sobre vinilo laminado**. Medidas: 1,52 m X 1,02 m sobre placa en lamina conmemorativa de visita del papa francisco en sendero del parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de marcos CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 16 **Bastidor Informativo baños**: Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 1 m x 2,50 m. Diseño e instalación parque fundadores Villavicencio-Meta.
CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 17 **impresión digital en microperforado** x mts2 para fachada de oficina administrativa del parque fundadores Villavicencio-Meta incluye Diseño, desinstalación de los diseños que están en la fachada de la oficina, limpieza de la zona a intervenir e instalación. (LA CANTIDAD (8) ES EL ÁREA A INTERVENIR CON LA IMPRESIÓN EN MICROPERFORADO: 8 METROS CUADRADOS)

EVIDENCIAS	
	

ITEM 18 **Bastidor Informativo paredes exteriores de oficinas administrativas:** Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 3,2 m x 2,00 m. Diseño e instalación parque fundadores Villavicencio-Meta CANTIDAD TOTAL 3 UNIDADES

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

1	
1	

ITEM 19 Impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 3 m2 Diseño e instalación en aviso informativo parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de estructura y pintura. (USAR PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES Y/O PINTURA EN ACEITE SEGÚN LA SUPERFICIE A INTERVENIR) CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 20 AVISO CAJA LUMINOSA con estructura en tubo cuadrado de ¾ de pulgada con pintura anticorrosiva; medidas 4 mts de largo x 1 mt de alto x de 30 cm de fondo. Recubierto en lamina Cold Rolled pintado con pintura electrostática con color institucional, para evitar deterioro por exposición a la intemperie luz led encendido mediante fotocelda, impresión en pana-Flex full UV con brillo parcial en logos institucionales Incluye diseño de imagen institucional e instalación CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 21 BANDERA con logo institucional bordados de 1.5 mts x 1 mts incluye Soporte Mástil Porta Bandera Asta Pared -CANTIDAD TOTAL 2 UNIDADES

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	
1	

ITEM 22 Lona Valla Informativa: Impresión digital sobre banner 13 onz. Medidas: 7,75 m x 3,75 m. Diseño e instalación en parque los fundadores Villavicencio-Meta /CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 23 Lona Valla Informativa: Impresión digital sobre banner 13 onz. Medidas: 11,70 m x 3,70 m. Diseño e instalación Villavicencio-Meta. / CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	

ITEM 24 **Valla Informativa**: Pintura y mantenimiento de torres metálicas, e instalación de marco en perfil de 3"x 2" Impresión digital sobre banner 13 onz. Medidas: 7,70 m x 3,70 m. Diseño e instalación Villavicencio-Meta. (USAR PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES Y/O PINTURA EN ACEITE SEGÚN LA SUPERFICIE A INTERVENIR) / CANTIDAD TOTAL 1 UNIDAD

CANTIDAD	EVIDENCIA
1	 

ITEM 25 PLEGABLES tamaño carta impreso a 4 x 4 tintas en papel esmaltado de 150 grs. Plegado en 2 partes

CANTIDAD TOTAL 1.000 UNIDADES

EVIDENCIA


ITEM 26 PLEGABLES tamaño 33 x 48 cms abierto, impreso a 4 x 4 tintas en papel esmaltado de 150 grs. Plegado en 8 partes.

CANTIDAD TOTAL 2.000 UNIDADES

EVIDENCIA


ITEM 27 AGENDA tamaño 17 x 24 cms. TAPA DURA en cartón de 1.5 mm forrado en papel esmaltado de 150 grs. Impreso a color. Laminada en mate. GUARDAS impresas a color en papel esmaltado de 200 grs. 100 hojas internas impresas a 1 x 1 tinta en papel bond de 75 grs. 4 separadores impresos a 4 x 4 tintas en propalcote de 150 grs. ANILLADO METALICO DOBLE OO. LAS PORTADAS DE LAS AGENDAS DEBEN ILUSTRAR UN DISEÑO ARTÍSTICO ORIGINAL, INSPIRADO EN ALGÚN ATRACTIVO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO Y/O EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CULTURA LLANERA.

CANTIDAD TOTAL 1.000 UNIDADES

EVIDENCIA









ITEM 28 **MANILLA** silicona cerrada Elástica 12 x 190 x 2 mm Bajo relieve base + 1 color relleno

CANTIDAD TOTAL 2.000 UNIDADES

EVIDENCIA	
	

ITEM 29 Bolsa en cambrel con fuelle y agarraderas Medidas 30 cm x 35 cm x 8.5 cm de fuelle Marca 20 X 25 cm/Screen a una tinta

CANTIDAD TOTAL 700 UNIDADES

EVIDENCIA	
	

ITEM 30 ABANICO tipo Frisbee plegable con funda para guardar, en lona 25 cm diámetro, Marcado a una tinta EN IMPRESIÓN V

CANTIDAD TOTAL 700 UNIDADES

EVIDENCIA	
	

ITEM 31 CILINDRO LAKE: TERMO PET cilindro de plástico tamaño: 7.4 x 24.5 cm, capacidad 850 ml Sistema de rosca twist-off que permite abrir y cerrar la tapa en un giro.

CANTIDAD TOTAL 500 UNIDADES

EVIDENCIA	
	

ITEM 32 PONCHO color blanco en algodón con franjas alusivas a la bandera de Villavicencio 2 logos institucionales y del evento bordados.

CANTIDAD TOTAL 500 UNIDADES

EVIDENCIA	
	

ITEM 33 CUADRO DE OBRA DE ARTE conmemorativa del paisajismo de la ciudad de Villavicencio, impresión en lienzo, con marco en pino de 20 cm x 15 cm y caballete trípode de 20 cm en pino barnizado

CANTIDAD TOTAL 100 UNIDADES

EVIDENCIA	
	

ITEM 34 COLCHÓN INFLABLE TIPO MURO medida 3 mts² material: LAFSOL CAMPERINK. LAFAYETTE. motor: 110 o 220 Votl según el país. decoración: impresión digital 1400 dpi. tinta: eco solvente. incluye: maletín de transporte, motor e iluminación internos. incluye diseño

CANTIDAD TOTAL 4 UNIDADES

EVIDENCIA













ITEM 35 MUG VINTAGE BLANCO, pocillo metálico en peltre o esmaltado borde con aro en acero inoxidable., de 11 oz sublimado con logo institucional

CANTIDAD TOTAL 300 UNIDADES

EVIDENCIA	
	

ITEM 36 GORRA DRIL con hebilla metálica bordada con logo institucional

CANTIDAD TOTAL 600 UNIDADES


EVIDENCIA	
	

ITEM 37 ESFERO PLÁSTICO con acabado mate, tapa con clip y punta cromada. marcado con logo institucional


EVIDENCIA	
	

- El contratista aporto los bienes y servicios ofertados con su propuesta-, conforme a los **factores técnicos de calidad 1** ponderables sin ningún costo para la entidad, cumpliendo con los mismos en características técnicas y cantidades asi:

1. impresión digital sobre vinilo laminado en lámina de poliestileno calibre 100 con letras en acrílico blanco alusivo a la marca Villavo aquí está el llano. Medidas: 1.3 m x 1 m.

EVIDENCIA	
	

2. 200 diplomas en palpe opalina impresión digital tamaño carta.

EVIDENCIA


- El contratista aporto los bienes y servicios ofertados con su propuesta-, conforme a los **factores técnicos de calidad 2** ponderables sin ningún costo para la entidad, cumpliendo con los mismos en características técnicas y cantidades asi:

  20 fotos artísticas del parque Fundadores en blanco y negro en formato HD digital con una resolución mínima de 300 DPI y la cesión de los derechos de autor que incluya la autorización para la creación de copias o reproducciones de la obra .


EVIDENCIA	
	












BAÑOS

























2. El contratista deberá llegar a más tardar el tercer día hábil de la fecha del acta de inicio, el bosquejo artístico y el diseño de piezas publicitarias, para previa aprobación y autorización de impresión del supervisor.

El contratista entregó el documento el 13 de junio de 2025, presentando la proyección del diseño de cada ítem técnico, los cuales fueron revisados, aprobados y autorizados para proceder con su impresión, evidenciando así el cumplimiento de la obligación establecida.

3. Coordinar con el supervisor lo sitios donde se deben instalar las piezas publicitarias.

En cumplimiento de esta obligación, se realizó junto con el contratista un recorrido técnico para verificar y definir punto por punto la ubicación de cada pieza. Durante el proceso de instalación se mantuvo una comunicación constante y efectiva, garantizando el adecuado montaje en los lugares establecidos: Parque Los Fundadores, entrada a la vereda La Argentina, entrada al barrio Llano Lindo y en las instalaciones del Instituto de Turismo de Villavicencio.

Dicho dicha coordinación mediante el recorrido mencionado, quedó registrado en el acta correspondiente. Este proceso se encuentra igualmente documentado en el informe del contratista, en el que se evidencia el registro fotográfico del antes y después de la instalación

4. El contratista deberá garantizar que los materiales para la elaboración de las piezas publicitarias son de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.

De acuerdo con las especificaciones técnicas, el contratista entregó todo los ítems garantizando que los materiales son de calidad.

5. El contratista estará a disposición del Instituto de Turismo de Villavicencio para la realización de alguna modificación de diseño que pudieran presentarse ante de la instalación de la pieza publicitaria.

El contratista permaneció a disposición del Instituto de Turismo de Villavicencio para atender cualquier modificación de diseño que pudiera surgir antes de la instalación de las piezas publicitarias. Durante la ejecución, no se presentaron ajustes en los diseños, dado que estos fueron previamente aprobados y validados en las etapas de coordinación y recorrido realizados para definir los puntos de instalación.

6. El contratista se compromete a que las piezas publicitarias que se entreguen sean nuevas y en excelente estado, en caso daño o defecto de fabricación estará a disposición para realizar el cambio, sin ningún costo para el Instituto dentro de las 24 horas siguientes del aviso del supervisor.

El contratista cumplió con la entrega de piezas publicitarias totalmente nuevas y en excelente estado, sin ningún contratiempo en el proceso de fabricación, por lo que no requirió realizar algún cambio.

7. El contratista deberá hacer ingreso al almacén de todos los ítem estipulados en el contrato que lo requieran.

En cumplimiento de la obligación, y conforme al procedimiento liderado por la funcionaria Leidy Ruiz, se efectuó la verificación y posterior ingreso al almacén de los ítems estipulados en el contrato. Dicho proceso se encuentra soportado mediante registro fotográfico de cada elemento, en concordancia con los requerimientos técnicos establecidos, como también se anexa copia del formato de entrada al almacén.

8. El contratista se compromete a mantener vinculado el personal de apoyo durante la ejecución del contrato, con las siguientes condiciones:

ÍTEM	PERSONAL	CANTIDAD	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA GENERAL (PROFESIONAL)	EXPERIENCIA ESPECIFICA
1	Diseñador gráfico	1	Técnico profesional en diseño gráfico	Experiencia general – técnica profesional de 7 años computadas desde la terminación de materias*	Experiencia especifica relacionada como diseñador gráfico de 5 años.
2	Auxiliar para la instalación de piezas	2	Certificación vigente de trabajo en alturas	N/A	Dos (2) años de experiencia en instalación de productos publicitarios
3	Artista plástico	1	Bachiller	N/A	Soportar trayectoria como artista plástico no inferior a 5 años. Experiencia en montaje y exposiciones de sus obras artísticas (2 soportes)

Todo cambio en los perfiles presentados en la propuesta, debe ser autorizado previamente por el supervisor.

Teniendo en cuenta la propuesta presentada por el contratista en el proceso SAMC 003 de 2025, el personal indicado fue vinculado mediante contratos de prestación de servicios, garantizando así la flexibilidad operativa y el cumplimiento oportuno de las obligaciones dentro del plazo de ejecución establecido.

Con base en la suspensión y prórroga del contrato N.º 094 de 2025, el contratista efectuó la sustitución de dos (2) auxiliares responsables de la instalación de las piezas publicitarias. El cambio de personal se detalla a continuación:

PERSONAL	DESCRIPCION
Víctor Escalante González CC. 1.121.849.321	Presentado en la propuesta
Edwin Alexander Parra Vargas CC. 1.121.586.974	Presentado en la propuesta
Edison Gutiérrez Ortiz CC. 86.081.291	Ejecución
John Jairo Delgado Restrepo CC. 86.075.583	Ejecución

El contratista informó formalmente sobre esta modificación, la cual se limitó únicamente al personal auxiliar. Tanto el artista plástico como el diseñador gráfico se mantuvieron sin cambios desde la propuesta inicial hasta la ejecución del contrato.

CONCLUSIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN: En calidad de supervisor del contrato, certifico que el Contratista/proveedor ejecutó las obligaciones pactadas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 11/06/2025 a 22/07/2025 y que estas se dan por cumplidas a satisfacción de la supervisión

De la misma manera se verifica que el informe del contratista y sus soportes publicados en el SECOP están acordes con el desarrollo del presente periodo, por lo tanto es procedente continuar con el trámite para el respectivo pago No. 01 por valor de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($177.208.000)

ALEXIS GUTIERREZ GONZALEZ
Cargo: Subdirector de planeación, desarrollo y promoción turística.
Supervisor del Contrato

Nombre	Cargo	Firma
Elaboró: Alexis Gutiérrez González	Supervisor – Subdirector de planeación, desarrollo y promoción turística.	
Revisó: Tatiana Tejeiro Flórez	Contratista Profesional	
Aprobó: Alexis Gutiérrez González	Supervisor – Subdirector de planeación, desarrollo y promoción turística.	

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
5.0	El contratista en el desarrollo del contrato superó lo pactado en las obligaciones o especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
4.0	El contratista en el desarrollo del contrato cumplió con lo pactado en las obligaciones o especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
3.0	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades o retrasos en las obligaciones o especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios, sin considerarse incumplimientos.
2.0	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades o ejecuciones parciales en las obligaciones o especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios, que dan origen a posibles incumplimientos.
1.0	El contratista en el desarrollo del contrato no cumplió con lo pactado en las obligaciones o especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD

5.0	El contratista cumplió con la ejecución de las obligaciones o especificaciones técnicas de los bienes o servicios en los términos pactados.
3.0	El contratista fue requerido por el supervisor para que cumpliera con las obligaciones o especificaciones técnicas de los bienes o servicios en los términos pactados.
1.0	El contratista no cumplió con la ejecución de las obligaciones o especificaciones técnicas de los bienes o servicios en los términos pactados.

RANGO DE CALIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN	
5.0	El contratista logró integrarse al equipo de trabajo del ITV y comunicación asertiva con el supervisor del contrato.
3.0	El contratista tuvo dificultad para integrarse al equipo de trabajo del ITV, pero logra comunicación asertiva con el supervisor.
1.0	El contratista no logró integrarse al equipo de trabajo del ITV y se le dificulto la comunicación asertiva con el supervisor.

RANGO DE CALIFICACIÓN TRABAJO EN EQUIPO	
5.0	El contratista apoyó todos los eventos o capacitaciones del ITV.
3.0	El contratista no logró apoyar todos los eventos o capacitaciones del ITV.
1.0	El contratista no apoyó eventos o capacitaciones del ITV.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO	**4.0**
CALIDAD	5.0
COMUNICACIÓN	5.0
EVALUACIÓN TRABAJO EN EQUIPO	5.0

*** Se evalúa de manera periódica como soporte para cada informe***

ALMACEN

INGRESO AL ALMACEN No. 12

FECHA: 16/07/2025
PROVEEDOR: 21238194 RUIZ ROBAYO MARIA AZUCENA
DIRECCION: CR 34 34 A 120 BRR BARZAL BAJO

CONCEPTO: ENTRADA SEGUN CTO 094-2025

DETALLE	CANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. PARC	DCTO	VR. IVA	VR TOTAL
1514900100952 SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO - BASTIDORES INFORMATIVOS (9) - VINILO LAMINADO (12) DE DIFERENTES MEDIDAS 1	1	UNIDAD	2.689.075,63	2,689,075.63	0.00	2,410,924.00	15,099,999.63
1514900100953 Impresión digital sobre laminado. Medidas: 1 m x 0,92 m. 1	6	UNIDAD	99.159,66	594,957.98	0.00	113,042.00	707,999.98
1514900100954 impresion digital sobre laminado medidas 0.90m x 1.50m 1	2	UNIDAD	147.058,82	294,117.65	0.00	55,882.00	349,999.65
1514900100971 impresion digital sobre vinilo laminado medidas 0.60m x 0.90m 1	1	UNIDAD	88.235,29	88,235.29	0.00	16,765.00	105,000.29
1514900100956 Impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 1 m x 0,60 m. 1	1	UNIDAD	113.445,38	113,445.38	0.00	21,555.00	135,000.38
1514900100957 Impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 1 m x 1,51 m. 1	1	UNIDAD	209.243,70	209,243.70	0.00	39,756.00	248,999.70
1514900100958 Bastidor Informativo: Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 1,50 m x 1,00 m. 1	2	UNIDAD	209.243,70	418,487.40	0.00	79,513.00	498,000.40
1514900100959 Impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 0,70 m X 1,50 m Diseño e instalación en aviso informativo en entrada de parqueadero parque fundadores Villavicencio-Meta. 1	1	UNIDAD	218.487,40	218,487.40	0.00	41,513.00	260,000.40
1514900100960 Impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 1 m X 1,70 m Diseño e instalación en aviso informativo en caseta parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de estructura 1	1	UNIDAD	218.487,40	218,487.40	0.00	41,513.00	260,000.40
1514900100961 Bastidor Informativo sendero papa francisco: Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 0,95 m x 2,00 m. Diseño e instalación parque fundadores Villavicencio-Meta 1	2	UNIDAD	289.915,97	579,831.93	0.00	110,168.00	689,999.93
1514900100962 Bastidor Informativo sendero papa francisco: Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 0,40 m x 1,85 m. Diseño e instalación parque fundadores Villavicencio-Meta 1	2	UNIDAD	204.201,68	408,403.36	0.00	77,597.00	486,000.36

1514900100963 Impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 0,6 m X 0,70 m sobre visita papa francisco en sendero del parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de marcos 1	28	UNIDAD	39.915,97	1,117,647.06	0.00	212,353.00	1,330,000.06
1514900100964 Impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 1,52 m X 1,02 m sobre placa en lamina conmemorativa de visita del papa francisco en sendero del parque fundadores Villavicencio-Meta. Incluye limpieza de marcos 1	1	UNIDAD	181.512,61	181,512.61	0.00	34,487.00	215,999.61
1514900100965 Bastidor Informativo baños: Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 1 m x 2,50 m. Diseño e instalación parque fundadores Villavicencio-Meta. 1	1	UNIDAD	334.453,78	334,453.78	0.00	63,546.00	397,999.78
1514900100966 impresión digital en microperforado x mts2 para fachada de oficina administrativa del parque fundadores Villavicencio-Meta 1	8	UNIDAD	134.453,78	1,075,630.25	0.00	204,370.00	1,280,000.25
1514900100967 Bastidor Informativo paredes exteriores de oficinas administrativas: Marco en tubo cuadrado de pulgada, impresión digital sobre banner laminado. Medidas: 3,2 m x 2,00 m. Diseño e instalación parque fundadores Villavicencio-Meta 1	3	UNIDAD	1.259.663,87	3,778,991.60	0.00	718,008.00	4,496,999.60
1514900100968 Impresión digital sobre vinilo laminado. Medidas: 3 m2 1	1	UNIDAD	429.411,76	429,411.76	0.00	81,588.00	510,999.76
16659000106 AVISO CAJA LUMINOSA con estructura en tubo cuadrado de ¾ de pulgada con pintura anticorrosiva; medidas 4 mts de largo x 1 mt de alto x de 30 cm de fondo 1	1	UNIDAD	2.798.319,33	2,798,319.33	0.00	531,681.00	3,330,000.33
1514900100951 BANDERA con logo 1	2	UNIDAD	749.579,83	1,499,159.66	0.00	284,840.00	1,783,999.66
1514900100969 Lona Valla Informativa: Impresión digital sobre banner 13 onz. Medidas: 7,75 m x 3,75 m. Diseño e instalación en parque los fundadores Villavicencio-Meta. 1	1	UNIDAD	2.000.000,00	2,000,000.00	0.00	380,000.00	2,380,000.00
1514900100970 Lona Valla Informativa: Impresión digital sobre banner 13 onz. Medidas: 11,70 m x 3,70 m. Diseño e instalación Villavicencio-Meta. 1	1	UNIDAD	2.819.327,73	2,819,327.73	0.00	535,672.00	3,354,999.73
16659000107 Valla Informativa de marco en perfil de 3x2 1	1	UNIDAD	4.300.000,00	4,300,000.00	0.00	817,000.00	5,117,000.00
1514900100939 PLEGABLES tamaño carta impreso a 4 x 4 tintas en papel esmaltado de 150 grs. Plegado en 2 partes 1	10000	UNIDAD	714,29	7,142,857.00	0.00	1,357,143.00	8,500,000.00
1514900100940 PLEGABLES tamaño 33 x 48 cms abierto, impreso a 4 x 4 tintas en papel esmaltado de 150 grs. Plegado en 8 partes. 1	2000	UNIDAD	1.470,59	2,941,176.40	0.00	558,824.00	3,500,000.40
1514900100941 AGENDA tamaño 17 x 24 cms. 1	1000	UNIDAD	17.478,99	7,478,991.60	0.00	3,321,008.00	20,799,999.60
1514900100942 MANILLA silicona cerrada Elástica 1	2000	UNIDAD	3.899,16	7,798,319.40	0.00	1,481,681.00	9,280,000.40
1514900100943 Bolsa en cambrel con fuelle y agarraderas 1	700	UNIDAD	2.899,16	2,029,411.79	0.00	385,588.00	2,414,999.79
1514900100944 ABANICO tipo Frisbee plegable con funda para guardar 1	700	UNIDAD	5.193,28	3,635,294.11	0.00	690,706.00	4,326,000.11
1514900100945 CILINDRO LAKE: TERMO PET 1	500	UNIDAD	12.983,19	6,491,596.65	0.00	1,233,403.00	7,724,999.65
1514900100946 PONCHO 1	500	UNIDAD	37.983,19	3,991,596.65	0.00	3,608,403.00	22,599,999.65
1514900100947 CUADRO DE OBRA DE ARTE 1	100	UNIDAD	41.974,79	4,197,478.99	0.00	797,521.00	4,994,999.99

16659000101 COLCHÓN INFLABLE TIPO MURO medida 3 mts²- Logo de la alcaldia 1	1	UNIDAD	2.800.000,00	2,800,000.00	0.00	532,000.00	3,332,000.00
16659000102 COLCHÓN INFLABLE TIPO MURO medida 3 mts²- Villavo Aqui esta el Llano 1	1	UNIDAD	2.800.000,00	2,800,000.00	0.00	532,000.00	3,332,000.00
16659000103 COLCHÓN INFLABLE TIPO MURO medida 3 mts² - Villavo aqui esta el llano 1	1	UNIDAD	2.800.000,00	2,800,000.00	0.00	532,000.00	3,332,000.00
16659000104 COLCHÓN INFLABLE TIPO MURO medida 3 mts² - Logo de la alcaldia 1	1	UNIDAD	2.800.000,00	2,800,000.00	0.00	532,000.00	3,332,000.00
1514900100948 MUG VINTAGE BLANCO - pocillo metálico 1	300	UNIDAD	20.000,00	6,000,000.00	0.00	1,140,000.00	7,140,000.00
1514900100949 GORRA DRIL 1	600	UNIDAD	23.991,60	4,394,957.96	0.00	2,735,042.00	17,129,999.96
1514900100950 ESFERO PLÁSTICO con acabado mate, tapa con clip y punta cromada. marcado con logo institucional 1	1000	UNIDAD	3.394,96	3,394,958.00	0.00	645,042.00	4,040,000.00
16659000105 Tótems Informativo en peinazo rectangular de 4 "pulgadas x 1/1/2 en lamina kol roll calibre # 22 1	1	UNIDAD	2.184.873,95	2,184,873.95	0.00	415,126.00	2,599,999.95
16659000108 Tótems Informativo en peinazo rectangular de 4 "pulgadas x 1/1/2 en lamina kol roll calibre # 22 1	1	UNIDAD	2.184.873,95	2,184,873.95	0.00	415,126.00	2,599,999.95
16659000109 Tótems Informativo en peinazo rectangular de 4 "pulgadas x 1/1/2 en lamina kol roll calibre # 22 1	1	UNIDAD	2.184.873,95	2,184,873.95	0.00	415,126.00	2,599,999.95
		TOTAL	**47,459,798.32**	**48,418,487.29**	**0.00**	**28,199,512.00**	**176,617,999.29**

Forma de Pago 30 DIAS
Anulada: N
Factura: 233

RETENCION	**.0**
TOTAL	**176,617,999**

Lady Ruiz

Almacenista

Villavicencio, 13/11/2025

Doctor:
JAVIER MAURICIO SALINAS VARON
Director del Instituto de Turismo de Villavicencio

EL SUSCRITO SUPERVISOR / INTERVENTOR DESIGNADO

Teniendo en cuenta que los deberes del supervisor son las de realizar el control, vigilancia y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico entre otros del contrato, tendientes a asegurar su correcta ejecución.

Número de proceso en SECOP:	SAMC_03 2025		
Contrato/ Convenio/ Orden de compra No.	094 DE 2025		
Objeto de Contrato	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y SEÑALIZACIÓN PARA PROMOCIÓN DE LA MARCA VILLAVO AQUÍ ESTA EL LLANO		
Entidad Contratante	Instituto de Turismo de Villavicencio	Nit	822005959-2
Contratista/Proveedor	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO, propietaria COMERCIALIZADORA NUEVA VISION	C.C. o Nit.	21.238.194 DE VILLAVICENCIO
Representante Legal:	N/A	C.C No.	N/A

Por medio del presente certifico que el contratista/proveedor cumplió con los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social los cuales se relacionan de la siguiente manera:

Pago de Seguridad Social de Persona Natural	Datos
Periodo Cotizado y fecha de pago	JUNIO 22/08/2025
Número de Planilla	94877043111
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.423.500
Valor pagado a SALUD	$178.000
Valor pagado a PENSIÓN	N/A
Valor pagado a ARL	$7.500
Valor pagado a FSP *** Indique, en caso que aplique***	N/A

Pago de Seguridad Social de Persona Natural	Datos
Periodo Cotizado y fecha de pago	JULIO 15/08/2025
Número de Planilla	9489002835
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.423.500
Valor pagado a SALUD	$178.000
Valor pagado a PENSIÓN	N/A
Valor pagado a ARL	$7.500
Valor pagado a FSP *** Indique, en caso que aplique***	N/A

Pago de Seguridad Social de Persona Jurídica	Datos
Periodo Cotizado y fecha de pago	N/A
Certificación de pagos	Allega certificación debidamente suscrita
Datos del Contador o revisor fiscal que certifica	Nombre: N/A
	CC: N/A
	TP: N/A
	Antecedentes Disciplinarios Vigentes: N/A

Mediante Informe de Supervisor de fecha 13/11/2025, se evidencio la verificación y cumplimiento de las obligaciones ejecutadas por el contratista/proveedor MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO, propietaria COMERCIALIZADORA NUEVA VISION identificada con Cédula de Ciudadanía No. 21.238.194 de Villavicencio en el periodo 11/06/2025 a 22/07/2025

De la misma manera el contratista/proveedor cumplió con los requisitos para el pago No. 01, por lo tanto, es procedente emitir la certificación de cumplimiento y viabilizar el mismo, por valor de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($177.208.000)

Expedida en Villavicencio, a los 13 de noviembre de 2025.

ALEXIS GUTIERREZ GONZALEZ
Supervisor del Contrato No. 094 de 2025

Nombre	Cargo	Firma
Elaboró: Alexis Gutiérrez González	Supervisor – Subdirector de planeación, desarrollo y promoción turística.	
Revisó: Tatiana Tejeiro Flórez	Contratista Profesional	
Aprobó: Nombre del funcionario	Supervisor – Subdirector de planeación, desarrollo y promoción turística.	