Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 824 de 2024

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS HUMEDALES, RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO, AGUA MARINA, VERTIMIENTOS Y DE LA CALIDAD DE AIRE Y DE LAS EMISIONES PARA EL GRUPO 3- REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO

CONTRATISTA: INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S.

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024

VALOR: CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($107,380,840.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:

2025-03-27
2025-07-25
2025-05-26
2025-08-25
2025-10-25

En el Municipio de CALI el día 07 de Noviembre del 2025, se reunieron en las instalaciones del Grupo del Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: HISLEN HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14234437, quien actúa en nombre y representación de la empresa INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S.; y SHEILLA MAIRELIS OROZCO RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1017172665, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 824 de 2024, suspendido mediante actas de fecha:

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

2025-03-27
2025-07-25
2025-05-26
2025-08-25
2025-10-25

En el acta firmada el 2025-10-25 que suspendió el contrato por término de 30 días, y tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 824 de 2024, quedando como nueva fecha de terminación el día 12 de noviembre del 2025.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 07 de noviembre del 2025.

POR EL CONTRATISTA,
HISLEN HERNANDEZ RODRIGUEZ
Representante Legal

EL SUPERVISOR
SHEILLA MAIRELIS OROZCO RODRIGUEZ