REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAUCA
MUNICIPIO DE PATÍA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891502194-8

ACTA DE INICIO

Reunidos en la Alcaldía Municipal de PATIA, El **Secretario De Infraestructura Y Vivienda Municipal** y El contratista, con el fin de dar INICIO al Contrato 110-14.49-347-2025, el cual se detalla en la presente acta.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PATIA CAUCA		
CONTRATISTA	CARLOS HERNAN ESCOBAR REINOSO		
IDENTIFICACION:	76.310.154	Expedida en	Popayàn

OBJETO

"REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA".

VALOR	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($99.171.332,00).
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, el cual se computará a partir de la suscripción del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, la legalización y la ejecución del contrato.
SUPERVISION	Secretario De Infraestructura Y Vivienda Municipal
FECHA ESTA ACTA	29 de octubre de 2025

Para constancia, la presente Acta se firma en la fecha indicada, por quienes en ella intervinieron :

EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA	**CARLOS HERNAN ESCOBAR REINOSO**
Secretario De Infraestructura Y Vivienda Municipal	CONTRATISTA

Elaboró: Nadia Pilar Ordoñez - Secretaria Código 440, Grado 02