CONFORMACION E IMPLEMENTACIÓN DE REDES FAMILIARES Y COMUNITARIAS ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS.

Realizado por: Angelica Cristancho – Psicóloga de apoyo Show Kids

Introducción:

Este plan de trabajo busca promover y fortalecer la participación activa y equitativa de todos los miembros de la familia en la crianza y educación de los niños y niñas que asisten al jardín Manantial y Caracolí, enfocado en la corresponsabilidad como un pilar fundamental para el desarrollo integral, reconociendo el rol de padres, madres, cuidadores y la comunidad en general.

1. Objetivos

Objetivo General

Fomentar la corresponsabilidad familiar en el desarrollo y cuidado de niños y niñas del jardín Manantial y Caracolí, a través de estrategias educativas y de sensibilización que promuevan la equidad de género, la comunicación efectiva y la construcción de redes de apoyo.

Objetivos Específicos

- **Sensibilizar** a las familias sobre la importancia de la corresponsabilidad en la crianza compartida.
- **Capacitar** a los padres, madres y cuidadores en herramientas y prácticas de crianza positiva y con equidad.
- **Promover** la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre los miembros de la familia.
- **Establecer** redes de apoyo comunitarias para el intercambio de experiencias y el acompañamiento mutuo.

2. Alcance

El acompañamiento se implementará en 103 familias del jardín infantil manantial y 109 niños en el jardín infantil Caracolí con niños de 2 a 4 años en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Powered by CamScanner

Población Objetivo: Padres, madres, cuidadores principales y otros miembros de la familia que conviven con niños y niñas en la primera infancia del jardín Infantil Manantial y el jardín infantil Caracolí.

Duración del Proyecto: 3 meses, dividido en tres fases.

3. Actividades

Fase 1: Diagnóstico y Sensibilización (Mes 1)

- **Taller de Sensibilización** " mitos y realidades sobre los roles de género en la crianza, La Crianza es un Equipo", Taller Roles parentales: Entre lo que aprendí y lo que quiero construir Se realizarán 3 encuentros para abordar
- **Círculos de la Palabra:** Espacios de diálogo (cartelera publicada en los jardines) para que las familias compartan sus experiencias y desafíos.
- Construcción de acuerdos familiares,

Fase 2: Capacitación y Fortalecimiento (Mes 2)

- **Taller "Herramientas de Crianza Positiva":** Se impartirán 4 encuentros prácticos sobre disciplina respetuosa, comunicación asertiva y resolución de conflictos.
- **Módulo "Equidad en el Hogar":** envió de información (infografía, videos, flayer) para analizar y redistribuir las cargas de trabajo doméstico y de cuidado.

Fase 3: Consolidación y Redes de Apoyo (Mes 3)

- **Creación de la "Red de Corresponsabilidad Vecinal":** Se facilitará la creación de redes de apoyo en cada jardín.
- **Encuentro Familiar "Creciendo Juntos":** Un evento final de celebración y reflexión sobre los logros del proyecto.

4. Metas

- **90%** de las familias participantes asisten a al menos 3 de los 4 talleres de capacitación.
- **50%** de los participantes activos en los círculos de la palabra al finalizar el proyecto.

Powered by CamScanner

- **85%** de los participantes manifiestan un aumento en su conocimiento sobre crianza positiva y corresponsabilidad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

NO.	TEMA	SUBTEMA	FECHA DE DIFUSIÓN	POBLACIÓN DIRIGIDA	METODOLOGIA
1	**FASE 1: Diagnóstico y Sensibilización**	Mitos y realidades de la crianza compartida	02/09/2025 7:30 a 11:30 am.	Padres de Familia	Actividades de participación, dinámicas de grupo
2		Círculos de la Palabra	05/09/2025 7:30 a 11:30 am.	Padres de Familia	Diálogo guiado
3		Taller "La Crianza es un Equipo"	09/09/2025 7:30 a 11:30 am	Padres de Familia	Socialización participativa, juegos de rol
4		Taller Roles parentales: Entre lo que aprendí y lo que quiero construir"	12/09/2025 7:30 a 11:30 am	Padres de Familia	socialización vivencial dinámicas de grupo
		Construcción de acuerdos familiares	15/09/2025 7:30 am a 11:30 am	Padres de familia	Conversatorio abierto, ejercicios de escucha
5	**Fase 2: Capacitación y Fortalecimiento**	Crianza Positiva: Comunicación asertiva y respeto	02/10/2025 7:30 am 11:30 am	Padres de Familia	Sesión interactiva, herramientas prácticas
6		Distribución Equitativa: Mapeo de responsabilidades	06/10/2025 7:30 am 11:30 am	Padres de Familia	Encuentro formativo participativo, juegos de rol
7		Crianza Positiva: Manejo de emociones en la infancia	08/10/2025 de 7:30 am a 11:30 pm	Padres de Familia	Encuentro vivencia práctico, técnicas de regulación emocional
8		Distribución Equitativa: Planificación y acuerdos de tareas	10/10/2025 7:30 am a 11:30 am	Padres de Familia	Encuentro vivencia, juegos de rol

Powered by CamScanner

9		Crianza Positiva: Resolución de conflictos y disciplina positiva	14/10/2025 7:30 am a 11:30 am	Padres de Familia	Espacio de construcción colectiva, juegos de rol
11	**Fase 3: Consolidación y Redes de Apoyo**	Redes de Apoyo: Conexión comunitaria	03/11/2025 7:30 am a 11:30 am	Padres de Familia	creación de canales de comunicación
12		Cierre del proyecto: Celebración y logros	07/11/2025 7:30 am a 11:30 am	Padres de Familia	Evento de reflexión

NOTA: las fechas pueden variar

Elaborado: Angelica Cristancho. AngelicaCristanchoP.

Powered by CamScanner