DI-AD-CO-2018302
PEQ135

120-CNT1807-82
nmarin

Bogotá, 22 de Octubre de 2018

Señor:
Fritz Anton Schorr Montaño
Representante legal
TECE Proyectos y Consultoría S.A.S.
Carrera 6 No.62B-32 Oficina 402, Edificio S
Teléfono: (4) 7890384
Montería Córdoba

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
E-QUAL
Fecha: 25-oct-2018 05:25 PM Pág: 1
Anexos: 1 PAGINA
Archivar en: 120-CNT1807-82/E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES
Radicado por: Blanca Stella Ospina Marin

180-COE1810-34498
Favor citar este número al responder

Ref.: Contrato 120-CNT1807-82 – Formulación del Plan de Ordenación Forestal integral y sostenible en la Jurisdicción de Corantioquia

Asunto: Respuesta oficio Nro. 005

Cordial saludo,

En respuesta al oficio mencionado en el asunto anexo estamos haciendo entrega del cronograma de trabajo para ser concertado y aprobado.

Cordialmente,

Catalina Aristizabal Díaz
Representante legal
eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S

c.c. Nolberto Marín – Subdirección de Ecosistemas de Corantioquia

Depriss

Propuesta cronograma POF



Actividades
Alcance 1. Desarrollar la fase de Trabajo de Campo para la formulación del POF
Elaboración del plan de trabajo
Recopilación y análisis de información Fases I y II
Diseño de premuestreo
Preparación logística para trabajo de campo
Desarrollo de premuestreo y diseño de inventario de vegetación
Muestreo de flora
Muestreo de fauna
Caracterización de conflictos de usos del suelo
Alcance 2. Desarrollar la fase de sistematización de información primaria
Sistematización de información forestal y flora
Sistematización de información fauna (laboratorio)
Sistematización de información socioeconómica
Elaboración y generación de mapas (tipos de bosque, fisiografía)
Construcción de la matriz de decisiones
Alcance 3. Definición del Régimen de Ordenación Forestal
Ponderación de la variables y calificación
Cruces cartográficos y generación de la zonificación
Estructuración del modelo de almacenamiento geográfico
Construcción de la memoria cartográfica del proyecto
Alcance 4. Versión preliminar del POF y ajustes a partir de los resultados de la socialización
Formulación de los lineamientos de manejo
Discusión, armonización, acuerdos con entes territoriales, comunidades, gremios y similares
Ajustes al POF de acuerdo con los resultados de la socialización
Alcance 5. Elaboración de la versión final del POF
Generación del documento final y la cartografía

4810.374798