ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

LAPSO: Del 1 al 31 de octubre/2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 0044-ARC-CBNL01-2025
CONTRATISTA	:	AUTO TROPICAL S. A. S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($659.716.700,00) incluido IVA y demás erogaciones tributarias que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 831.175.050,00) incluido IVA y demás erogaciones tributarias que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Especialidad Ingeniero quien se desempeña como Jefe de la División de Mantenimiento DESEGBNL01
SUPERVISOR INICIAL	:	CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ
SUPERVISOR FINAL	:	CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ

En la ciudad de Cartagena, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor del contrato No. 0044-ARC-CBNL01-2025, suscrita con la empresa AUTO TROPICAL S. A. S., representada legalmente por el señor NESTOR A. TORREGROZA PALLARES y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [2], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [3], Resolución No. 4130 del 16 de junio del año 2022 y la Resolución No. 4223

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, articulos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

del 23 de junio del año 2022, "*EJECUCIÓN*", en el presente informe dejo constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en la orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICION	12 DE AGOSTO 2025	N/A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".	N/A	$171.458.350,00

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$659.716.700,00	$659.716.700,00	$659.716.700,00	N/A	N/A	$659.716.700,00
$171.458.350,00	$171.458.350,00	$171.458.350,00	N/A	N/A	$ 831.175.050,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**No. 4275367 DE FECHA 20/05/2025**
GARANTÍA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	**No. 013001016503 DE FECHA 20/05/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA S.A**
FECHA DE APROBACIÓN:	**23/05/2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA

			PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**23/05/2025**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**23/05/2025**	
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		**23/05/2025**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		**23/05/2025**	
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
Parcial	2025	$29.747.400,00	103825	2025-07-03	240852225	2025-07-14	$29.747.400,00	0	4%
Parcial	2025	$35.497.500,00	103925	2025-07-03	240856625	2025-07-14	$35.497.500,00	0	8%
Parcial	2025	$61.153.500,00	116325	2025-07-24	262327025	2025-07-29	$61.153.500,00	0	15%
Parcial	2025	$115.479.200,00	116425	2025-07-24	262335325	2025-07-29	$115.479.200,00	0	29%
Parcial	2025	$1,358,900.00	149625	2025-09-18	348705425	2025-09-23	$1,358,900.00	0	29%
Parcial	2025	$56,126,200.00	149725	2025-09-18	348714225	2025-09-23	$56,126,200.00	0	36%
Parcial	2025	$52,403,198.00	155025	2025-09-25	360975925	2025-09-29	$52,403,198.00	0	42%
Parcial	2025	$8,924,302.00	155125	2025-09-25	360980725	2025-09-29	$8,924,302.00	0	43%
Parcial	2025	$67,687,200.00	172725	2025-10-20	401206325	2025-10-23	$67,687,200.00	0	51%
Parcial	2025	$36,286,600.00	172825	2025-10-20	401207825	2025-10-23	$36,286,600.00	0	56%

OBSERVACIÓN: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
	N/A
CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (indicar soporte, No. y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No. 0044-ARC-CBNL01-2025	2025	6425 de 17/01/2025	$659.716.700 00	-	-	-	53925 del 18/05/2025	$659.716.700,00	-
ADICION	2025	6425 de 17/01/2025	$171.458.350,00	-	-	-	53925 del 18/05/2025	$171.458.350,00	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 659.716.700,00	TROP 8532 30/05/2025	$ 5.417.900	ACTA No 01 20/06/2025	$ 65.244.900,00	N/A	N/A	N/A
2				TROP 8533 30/05/2025	$ 4.650.400			N/A	N/A	N/A
3				TROP 8534 30/05/2025	$ 9.675.000			N/A	N/A	N/A
4				TROP 8535 30/05/2025	$ 6.711.700			N/A	N/A	N/A
5				TROP 8536 30/05/2025	$ 2.437.200			N/A	N/A	N/A
6				TROP 8537 30/05/2025	$ 3.822.700			N/A	N/A	N/A
7				TROP 8538 30/05/2025	$ 3.870.200			N/A	N/A	N/A
8				TROP 8654 20/06/2025	$ 1.465.000			N/A	N/A	N/A
9				TROP 8655 20/06/2025	$ 15.808.900			N/A	N/A	N/A
10				TROP 8656 20/06/2025	$ 9.963.200			N/A	N/A	N/A

11				TROP 8657 20/06/2025	$ 1.422.700			N/A	N/A	N/A
12	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 659.716.700,00	TROP 8801 16/07/2025	$ 13.295.700	ACTA No 02 19/07/2025	$ 176.632.700,00	N/A	N/A	N/A
13				TROP 8802 16/07/2025	$ 3.893.900			N/A	N/A	N/A
14				TROP 8803 16/07/2025	$ 182.100			N/A	N/A	N/A
15				TROP 8804 16/07/2025	$ 1.662.100			N/A	N/A	N/A
16				TROP 8805 16/07/2025	$ 14.901.400			N/A	N/A	N/A
17				TROP 8806 16/07/2025	$ 14.901.400			N/A	N/A	N/A
18				TROP 8807 16/07/2025	$ 4 444.100			N/A	N/A	N/A
19				TROP 8808 16/07/2025	$ 7.993.800			N/A	N/A	N/A
20				TROP 8809 16/07/2025	$ 3.535 400			N/A	N/A	N/A
21				TROP 8810 16/07/2025	$ 2.123.500			N/A	N/A	N/A
22				TROP 8811 16/07/2025	$ 7.827.700			N/A	N/A	N/A
23				TROP 8812 16/07/2025	$ 3.773.800			N/A	N/A	N/A
24				TROP 8813 16/07/2025	$ 5.694.500			N/A	N/A	N/A
25				TROP 8814 16/07/2025	$ 29.862.700			N/A	N/A	N/A
26				TROP 8815 16/07/2025	$ 1.736.000			N/A	N/A	N/A
27				TROP 8830 19/07/2025	$ 8.119.000			N/A	N/A	N/A
28				TROP 8831 19/07/2025	$ 3.958.700			N/A	N/A	N/A
29				TROP 8832	$ 9.547.900			N/A	N/A	N/A

				19/07/2025						
30				TROP 8833 19/07/2025	$ 2.322.900			N/A	N/A	N/A
31				TROP 8834 19/07/2025	$ 5.593.600			N/A	N/A	N/A
32				TROP 8835 19/07/2025	$ 28.985.200			N/A	N/A	N/A
33				TROP 8836 19/07/2025	$ 2.275.300			N/A	N/A	N/A
34	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 659.716.700,00	TROP 9031 26/08/2025	$ 2.829.900	ACTA No 03 28/08/2025	$ 57.485.100,00	N/A	N/A	N/A
35				TROP 9032 26/08/2025	$ 9.700.000			N/A	N/A	N/A
36				TROP 9033 26/08/2025	$ 4.714.000			N/A	N/A	N/A
37				TROP 9034 26/08/2025	$ 3.619.100			N/A	N/A	N/A
38				TROP 9035 26/08/2025	$ 2.468.900			N/A	N/A	N/A
39				TROP 9036 26/08/2025	$ 6.111.300			N/A	N/A	N/A
40				TROP 9037 26/08/2025	$ 1.358.900			N/A	N/A	N/A
41				TROP 9038 26/08/2025	$ 2.083.600			N/A	N/A	N/A
42				TROP 9039 26/08/2025	$ 2.690.100			N/A	N/A	N/A
43				TROP 9040 26/08/2025	$ 3.776.000			N/A	N/A	N/A
44				TROP 9041 26/08/2025	$ 1.034.700			N/A	N/A	N/A
45				TROP 9042 26/08/2025	$ 7.774.300			N/A	N/A	N/A
46				TROP 9043 26/08/2025	$ 6.198.100			N/A	N/A	N/A
47				TROP 9044 26/08/2025	$ 1.264.500			N/A	N/A	N/A

48				TROP 9045 26/08/2025	$ 1.861.700			N/A	N/A	N/A
49	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 831.175.050,00	TROP 9180 22/09/2025	$ 7.367.700	ACTA No. 04 22/09/2025	$ 61.327.500,00	N/A	N/A	N/A
50				TROP 9181 22/09/2025	$ 2.393.300			N/A	N/A	N/A
51				TROP 9182 22/09/2025	$ 18.689.800			N/A	N/A	N/A
52				TROP 9183 22/09/2025	$ 2.729.000			N/A	N/A	N/A
53				TROP 9184 22/09/2025	$ 5.025.700			N/A	N/A	N/A
54				TROP 9185 22/09/2025	$ 3.876.500			N/A	N/A	N/A
55				TROP 9186 22/09/2025	$ 4.529.700			N/A	N/A	N/A
56				TROP 9187 22/09/2025	$ 13.745.000			N/A	N/A	N/A
57				TROP 9188 22/09/2025	$ 2.990.800			N/A	N/A	N/A
58	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA	$ 831.175.050,00	TROP 9282 7/10/2025	$ 5.031.500	ACTA No. 05 17/10/2025	$ 103.973.800,00	N/A	N/A	N/A
59				TROP 9283 7/10/2025	$ 3.958.700			N/A	N/A	N/A
60				TROP 9284 7/10/2025	$ 8.505.500			N/A	N/A	N/A
61				TROP 9285 7/10/2025	$ 20.917.700			N/A	N/A	N/A
62				TROP 9286 7/10/2025	$ 27.341.900			N/A	N/A	N/A
63				TROP 9287 7/10/2025	$ 2.573.600			N/A	N/A	N/A
64				TROP 9288 7/10/2025	$ 3.654.300			N/A	N/A	N/A
65				TROP 9289	$ 2.388.200			N/A	N/A	N/A

			7/10/2025					
66	FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"		TROP 9290	$ 10 922 100				
			7/10/2025					
67			TROP 9330	$ 3.644.300				
			15/10/2025					
68			TROP 9331	$ 4 609 300				
			15/10/2025					
69			TROP 9332	$ 2.726.900				
			15/10/2025					
70			TROP 9333	$ 7.699 800				
			15/10/2025					
					N/A	N/A	N/A	
					N/A	N/A	N/A	
					N/A	N/A	N/A	
					N/A	N/A	N/A	
					N/A	N/A	N/A	

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión e interventoría contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [4], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se realizaron las siguientes verificaciones:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	56%	$ 464.664.000

OBSERVACIONES:

Durante el mes de octubre 2025 se ejecutaron y facturaron los mantenimientos a satisfacción de los siguientes vehículos: JID729, GZM873, UAM829, YZU004, ODR870, EAM038, NGQ234, JTX309, GZM905, GZM824, GZM836, GZM823 y FDX063.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Sin novedad.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50°

de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

	
FDX063	JID729
	
GZM873	UAM829

	
YZU004	GZM823
	
EAM038	NGQ234
	
JTX309	GZM905

	
GZM824	GZM836

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

Durante el mes de octubre 2025 se ejecutaron y facturaron los mantenimientos a satisfacción de los siguientes vehículos: JID729, GZM873, UAM829, YZU004, ODR870, EAM038, NGQ234, JTX309, GZM905, GZM824, GZM836, GZM823 y FDX063. Se encuentran en desarrollo los mantenimientos a los vehículos de placa EAM961, EAM959, GZM993, NGQ258, GZM874, JVN364, YBK034, ODR850, GZM994, FDX064, ODR951, OFW49E, GZM990, GZM919, GZM952, GZM950, OLO322, OLN029, GZM878, NH59G, NHZ60G, GZM879, NDC776, OLN165, GZM873, ODR975, GZN084, GZM837, ODR950, GZM730 y CES835. Pendiente realizar la facturación por parte del contratista en el mes de noviembre para tramitar sus pagos.

Atentamente,

CCEIN PEÑA VELASQUEZ CESAR
C.C. No. 1.047.436.857 de Cartagena
Supervisor contrato No. 0044-ARC-CBNL01-2025
Celular 3013390740
cesar.pena.ve@armada.mil.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900466154
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	MANGA CRA 25 N 26 - 65	TELÉFONO:	6608308
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PLANILLA FULL 19
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992145581**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1873990762

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.145.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 3.278.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 2.412.700
		SUBTOTAL:	27	**$ 6.836.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 413.300
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 145.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 737.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.400
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 57.400
9015437615	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 57.400
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 55.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 229.300
		SUBTOTAL:	28	**$ 1.753.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904801101	CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	28	$ 1.698.900
		SUBTOTAL:	28	**$ 1.698.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.517.700
		SUBTOTAL:	28	**$ 1.517.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 11.740.400**
VALOR MORA:	**$ 65.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.805.600**