GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 03 PARCIAL	Código: FO-GD-02-016 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	jueves, 13 de noviembre de 2025

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II:SAMC-SI-001-2024 (ID:CO1.PCCNTR.6810754)	Número Radicado Interno del Contrato:	29102024-1472
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.875.576-3	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	

CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DP CONFORMADO POR DMI INGENIERIA SAS., CON NIT 901003229-1 (PARTICIPACION: 10%) Y POR PROYECTOS ARQUITECTURAS E INGENIERIA 3L SAS CON NIT 901469131-9 (PARTICIPACION: 90%)
CONTRATO CEDIDO A:	N/A

CODIGO VIA	N/A	NOMBRE DE LA VIA	N/A
Actividad Económica	4210	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA

Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIAA RURAL, RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MARMATO, CARTAMA, MUNICIPIO DE FILADELFIA Y ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Valor del Contrato	Valor Acición	Valor Anticipo
$ 898.043.438,00	N/A	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 898.043.438,00	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31/12/2024		
	Fecha de Iniciación	NOVIEMBRE 27 DE 2024
	Fecha de Terminación	DICIEMBRE 31 DE 2024
	Prórroga 01	UNO PUNTO CINCO MESES. (DESDE 01/01/2025 HASTA 15/02/2025
	Suspension - reiniciacion	VER OBSERVACION
	Prórroga 02	UN MES Y 29 DIAS. DESDE 02/08/2025 HASTA 30/09/2025
	Prórroga 03	TREINTA Y UN (31) DIAS. DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025
	Prórroga 04	QUINCE (15) DIAS. HASTA 15/11/2025

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500026447	$ 106.965.093,00	$ -	$ 106.965.093,0	6 - 0384
VALOR ACTA	$ 106.965.093,00	$ -	$ 106.965.093,0	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 898.043.438,00	Valor del Anticipo:		$ 0,00
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 214.986.728,00		Amortización Acta 1	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 98.104.637,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 106.965.093,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	$ 0,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	$ 0,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 477.986.980,00		Saldo por Amortizar:	$ 0,00	
Sumas iguales	$ 898.043.438,00	$ 898.043.438,00	Sumas iguales	$ 0,00	$ 0,00

OBSERVACION: El contrato 29102024-1472 fue suspendido en su plazo de ejecucion a partir del dia 14 de febrero de 2025, reiniciandose a partir del 31 de julio de 2025, estableciendose como nueva fecha de terminacion el dia 01 de agosto de 2025, fecha en que se prorrogo su plazo contractual en un mes y 29 dias (prorroga 02), con nueva fecha de terminacion el dia 30 de septiembre de 2025, prorrogandose en treinta y un (31) dias hasta el 31/10/2025 (prorroga 03) y hasta el 15/11/2025 (prorroga 04)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

Supervisor contrato

Firma

Nombre CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

Interventor externo

Contrato 2252-2021 (Invias)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
647c6490d75aa1a20a41aea7b5d6e6f34f2537ee6b1cfd4aa87718b1750a4a736d3f7a43424df6799e71a4f261a0ab65

Número de Factura: FE-4
Fecha de Emisión: 13/11/2025
Fecha de Vencimiento: 17/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO OBRAS DP
Nombre Comercial: CONSORCIO OBRAS DP
Nit del Emisor: 901875576
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

Pais: Colombia
Departamento: Bolivar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CR 62 A # 22 A - 55 BRR LA CENTRAL
Teléfono / Móvil: 6056543345
Correo: consorciobrasdp@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hgutierreza@caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 82.280.841,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.280.841,00
2	P2	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 20.570.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.570.210,00
3	P3	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 4.114.042,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.114.042,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/11/2025 10:58:09
Documento validado por la DIAN:
13/11/2025 10:58:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	106965093
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	106965093
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	106965093
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (-)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 106965093

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	106.965.093,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	106.965.093,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	106.965.093,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$106.965.093,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081272025 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-10-09

CONSTANCIA

Yo, **JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.10.246.935, profesional especializado adscrito a la Unidad de Ingeniería de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas actuando como supervisor del contrato Nro. 01062023-0917

HAGO CONSTAR QUE

Después de verificar los costos y gastos que guardan relación de causalidad con el contrato de obra Nro. 29102024-1472, suscrito entre el Departamento de Caldas y el Consorcio Obras DP, y que tiene por objeto "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIAA RURAL, RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MARMATO, CARTAMA, MUNICIPIO DE FILALDELFIA Y ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.." presenta una utilidad del cinco (5.00%) por ciento por el ingreso efectivamente percibido o facturado en el Acta tres (03) parcial de fecha 13 de septiembre de 2025 por valor de $ 106.965.093.00, teniendo en cuenta, los estudios previos, las condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía Nro. SAMC-SI-001-2024 y la propuesta presentada así:

MUNICIPIO DE ANSERMA (RESGUARDO INDIGENA ANSEA).

VALOR COSTOS DIRECTOS:	$ 30.172.597.00
ADMINISTRACION 25%:	$ 7.543.149.00
UTILIDAD 5%:	$ 1.508.630.00
VALOR TOTAL:	$ 39.224.376.00

MUNICIPIO DE MARMATO (PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA)

VALOR COSTOS DIRECTOS:	$ 52.108.244.00
ADMINISTRACION 25%:	$ 13.027.061.00
UTILIDAD 5%:	$ 2.605.412.00
VALOR TOTAL:	$ 67.740.717.00

Dado en Manizales, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025

Atentamente,

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor del Contrato

Certificación
Bancaria

Jueves, 21 de agosto de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO OBRAS DP identificado(a) con NIT 901875576 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	784-000053-65	2024/10/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia


Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO, identificado con C.C. No. 9.103.138 de CARTAGENA (BOLIVAR), en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS DP,** identificado con NIT 901.875.576-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cartagena, a los 13 días del mes de noviembre de 2025.



LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO
C.C. 9.103.138 de Cartagena
Rep. Legal

LA TELARAÑA DE LAS OBRAS CIVILES
NIT 901.469.131 - 9

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO, identificado con C.C. No. 9.103.138 de CARTAGENA (BOLIVAR), en mi condición de Representante Legal de **PROYECTOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L SAS,** identificada con NIT 901.469.131-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cartagena, a los 13 días del mes de noviembre de 2025.

LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO
C.C. 9.103.138 de Cartagena
Rep. Legal

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANA MILENA BARROSO MEDRANO, identificada con C.C. No. 33.334.151 de CARTAGENA (BOLIVAR), en mi condición de Representante Legal de **DMI INGENIERIA SAS,** identificada con NIT 901.003.229-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cartagena, a los 13 días del mes de noviembre de 2025.

Ana Milena Barroso Medrano

ANA MILENA BARROSO MEDRANO
C.C. No. 33.334.151 de Cartagena
Rep. Legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141147863983

(415)7707212489984(8020) 000014114786398 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 5 7 6	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS DP

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 62 A # 22 A - 55 BRR LA CENTRAL

42. Correo electrónico consorcioobrasdp@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	6 0 5 6 5 4 3 3 4 5	3 1 2 4 0 3 2 6 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 0 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 19-07-2025 01:07:33PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141147863983

(415)7707212489984(8020) 000014114786398 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 5 7 6	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 9 0 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 9 0 2
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 0 2

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-07-2025 01:07:33PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141147863983

(415)7707212489984(8020) 000014114786398 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 5 7 6	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 0 3 1 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LLAMAS	NAVARRO	LACIDES	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 3 2 3 6 8 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUESADA	ARREDONDO	JULIO	CESAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141147863983

(415)7707212489984(8020) 000014114786398 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 5 5 7 6	3	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 6 9 1 3 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 4 0 9 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 0 3 2 2 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DMI INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 4 0 9 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174694801

(415)7707212489984(8020) 000014117469480 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 3 2 2 9	1	Impuestos de Cartagena	6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DMI INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DMI INGENIERIA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR VILLA ESTRELLA CR 91 MZ C LT 22

42. Correo electrónico dmicontable@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 0 8 9 3 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 8 2 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARROSO MEDRANO ANA MILENA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-06-2025 05:29:35PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174694801

(415)7707212489984(8020) 000014117469480 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 3 2 2 9	1	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 8 2 3	2 0 1 7 0 3 0 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 8 2 9	2 0 1 7 0 3 0 7
77. No. Matrícula mercantil	0 9 3 6 6 3 3 3 1 2	0 9 3 6 6 3 3 3 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 8 2 3
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-06-2025 05:29:35PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174694801

(415)7707212489984(8020) 000014117469480 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 3 2 2 9	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 3 3 3 4 1 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARROSO	MEDRANO	ANA	MILENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141164422298

(415)7707212489984(8020) 000014116442229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 9 1 3 1	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla: PAI3L S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR LA CENTRAL CR 62 A 55

42. Correo electrónico: lacalbingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 0 3 2 6 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 3 1 6	4 2 9 0	2 0 2 1 0 3 1 6	4 3 3 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 14 48 52 55

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LLAMAS NAVARRO LACIDES ALBERTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-06-2023 04:09:52PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164422298

(415)7707212489984(8020) 000014116442229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 9 1 3 1	9	Impuestos co Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 3 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 3 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 4 9 4 3 1 1 2	
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 3 1 3	
81. Hasta	2 0 5 1 0 3 1 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y contro

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164422298

[415)7707212489984(8020) 000014116442229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 9 1 3 1	9	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 3 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 4 7 4 7 2 2 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LLAMAS	NAVARRO	ALBERTO	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 3 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 0 3 1 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LLAMAS	NAVARRO	LACIDES	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-08-2025 04:09:52PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901875576	3	CONSORCIO OBRAS DP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANSERMA	ANSERMA CALDAS	MANIZALES-CALDAS	6543345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1913982151	9494139272	E	2025/10/20	2025/11/10	BANCOLOMBIA	21	$4,940,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9097330	ALVAREZ DIAZ ABRAHAM JOSE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	1054924195	CALLE MESA JOSE IGNACIO	X																	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$112,700	CCF11	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$901,550	$45,200	No	$401,100
3	CC	83093149	CAMPOS MEDINA JOHN FAIVER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
4	CC	1054926771	LADINO RODRIGUEZ NEIDER ALEXANDER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
5	CC	15918414	LARGO GILDARDO		X																25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$11,900	CCF11	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$94,900	$4,800	No	$42,400
6	CC	9103138	LLAMAS NAVARRO JACIDES ALBERTO																		230306	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
7	CC	1060651018	PATIÑO QUINTERO KARLA VANESSA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
8	CC	1092790335	PINZON VERA EVELIN JULIANA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
9	CC	1073745875	VERA QUIROGA MIGUEL ANGEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total	Afiliados(9)																						$10,960,950	$1,754,100			$10,960,950	$1,370,600			$10,960,950	$438,900			$10,960,950	$763,200		$10,960,950	$549,100		$4,875,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901875576	3	CONSORCIO OBRAS DP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANSERMA	ANSERMA CALDAS	MANIZALES-CALDAS	6543345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1913582151	94945392?2	E	2025/10/20	2025/11/10	BANCOLOMBIA	21	$4,940,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,754,100	$23,000	$0	$1,777,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$3,000	$0	$230,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$842,900	$11,000	$0	$853,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$3,000	$0	$230,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$6,000	$0	$461,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$763,200	$10,000	$0	$773,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$763,200	$10,000	$0	$773,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$438,900	$5,800	$0	$444,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	$438,900	$5,800	$0	$444,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$1,370,600	$18,200	$0	$1,388,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$2,400	$0	$180,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$2,400	$0	$180,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$2,400	$0	$180,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$290,700	$3,800	$0	$294,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$189,900	$2,500	$0	$192,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$4,700	$0	$360,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$329,600	$4,300	$0	$333,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$329,600	$4,300	$0	$333,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$219,500	$2,900	$0	$222,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$219,500	$2,900	$0	$222,400
TOTAL				9	$4,875,900	$64,200	$0	$4,940,100

2025/11/11 02:09 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901875376	3	CONSORCIO OBRAS DP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANSERMA	ANSERMA CALDAS	MANIZALES-CALDAS	6543345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1922955738	9494543487	E	2025/11/21	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$5,974,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9097330	ALVAREZ DIAZ ABRAHAM JOSE																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$170,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$625,200
2	CC	1002755129	BUENO OSORIO LUZ KARIME	X																		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$130,500	CCF11	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
3	CC	1054924355	CALLE MESA JOSE IGNACIO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$170,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$625,200
4	CC	83091149	CAMPOS MEDINA JOHN FAIVER																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$170,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$625,200
5	CC	1058231166	GAÑAN BUENO JULIO CESAR	X																		230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$130,500	CCF11	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
6	CC	1058228409	GAÑAN GAÑAN MARIA CRUZ ELENA	X																		230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$130,500	CCF11	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
7	CC	1059703481	HERRERA CALVO YURLEY	X	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$5,000	CCF11	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
8	CC	1054936771	LADINO RODRIGUEZ HEIDER ALEXANDER		X																	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$17,800	CCF11	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$142,350	$7,200	No	$63,500
9	CC	9103138	LLAMAS NAVARRO LACIDES ALBERTO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$170,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$625,200
10	CC	1007808344	MARIN GAÑAN LUISA FERNANDA	X																		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS025	23	$1,091,350	$130,500	CCF11	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
11	CC	1060651018	PATIÑO QUINTERO KARLA VANESSA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$170,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$625,200
12	CC	1072750335	PINZON VERA EVELIN JULIANA		X																	230201	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$40,600	CCF11	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$332,150	$16,700	No	$146,000
13	CC	1072745875	VERA QUIROGA MIGUEL ANGEL																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$170,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$625,200
Total		Afiliados[13]																						$13,428,350	$1,879,400			$13,428,350	$1,609,400			$13,428,350	$537,000			$13,428,350	$935,200		$13,428,350	$673,000		$5,974,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901875576	3	CONSORCIO OBRAS DP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANSERMA	ANSERMA CALDAS	MANIZALES-CALDAS	6543345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1922955738	949454387	E	2025/11/21	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$5,974,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,149,200	$0	$0	$2,149,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,055,600	$0	$0	$1,055,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$584,800	$0	$0	$584,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$0	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$935,200	$0	$0	$935,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$935,200	$0	$0	$935,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$537,700	$0	$0	$537,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	$537,700	$0	$0	$537,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$1,679,400	$0	$0	$1,679,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$273,000	$0	$0	$273,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$320,500	$0	$0	$320,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$356,000	$0	$0	$356,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$154,300	$0	$0	$154,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$219,600	$0	$0	$219,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$403,800	$0	$0	$403,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$403,800	$0	$0	$403,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$269,200	$0	$0	$269,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$269,200	$0	$0	$269,200
TOTAL				13	$5,974,500	$0	$0	$5,974,500

2025/11/12 09:27 AM

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29102024-1472
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29102024-1472

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta NOVIEMBRE 12 DE 2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29102024-1472	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500026447			
NIT o RUT:	901.875.576-3			
Contratista:	CONSORCIO OBRAS DP CONFORMADO POR DMI INGENIERIA SAS., CON NIT 901003229-1 (PARTICIPACION: 10%) Y POR PROYECTOS ARQUITECTURAS E INGENIERIA 3L SAS CON NIT 901469131-9 (PARTICIPACION: 90%)			
Representante Legal:	LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO			
Valor del Contrato ($):	$ 898.043.438,00	Aporte Departamento	$ 898.043.438,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIAA RURAL, RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MARMATO, CARTAMA, MUNICIPIO DE FILALDELFIA Y ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.			
Disponibilidad presupuestal	3500043960	FONDO	2 - 0234	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31/12/2024			
Fecha de Iniciación	NOVIEMBRE 27 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2024	
Modificatorio 01 (prorroga de plazo)	UNO PUNTO CINCO MESES. (DESDE 01/01/2025 HASTA 15/02/2025			
Fecha de suspension	FEBRERO 14 DE 2025	Fecha de reiniciacion	JULIO 31 DE 2025	
Nueva fecha de terminacion	AGOSTO 01 DE 2025			
Modificatorio 02 (prorroga de plazo)	UN MES Y 29 DIAS. DESDE 02/08/2025 HASTA 30/09/2025			
Modificatorio 03 (prorroga de plazo)	TREINTA Y UN (31) DIAS. DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025			
Modificatorio 04 (prorroga de plazo)	QUINCE (15) DIAS. DESDE 01/11/2025 HASTA 15/11/2025			
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA			
Interventor Externo	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL (CONTRATADA POR EL INVIAS)			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (1. PARCIALIDAD INDIGENA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE FILADELFIA)	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				CAMINOS ANCESTRALES				
1	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	32.840,00	0,00
2	320,30	320-13		Subbase clase C	m3	0,00	160.191,00	0,00
3	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	0,00	822.106,00	0,00
4	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3	0,00	26.304,00	0,00
5	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	0,00	8.179,00	0,00
6	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	0,00	9.262,00	0,00
7	466.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m	0,00	15.707,00	0,00
8	673.11	673-13		Geotextil	M2	0,00	14.190,00	0,00
9	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombrolomo de mula)	M3Hm	0,00	84.725,00	0,00
10	1P			**Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)**	GL	0,00	2.500.000,00	0,00
11				**IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)**	GL	0,00	475.000,00	0,00
12				**Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)**	GL	0,00	382.164,31	0,00
						0,00	SUBTOTAL	0,00
NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (2. PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA, MUNICIPIO DE MARMATO)	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				CAMINOS ANCESTRALES				
13	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	5,79	32.840,00	190.144,00
14	320,30	320-13		Subbase clase C	m3	36,26	251.439,00	9.293.261,00
15	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	34,28	920.371,00	31.550.318,00
16	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3		21.561,00	0,00
17	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	586,57	8.164,00	4.788.757,00
18	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	667,27	8.732,00	5.826.602,00
19	466.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m		15.707,00	0,00
20	673.11	673-13		Geotextil	M2	246,40	14.190,00	3.496.416,00
21	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombrolomo de mula)	M3Hm	148,66	84.725,00	12.595.219,00
				MANTENIMIENTO		0,00		
22	310.1	310-13		Conformación de calzada	m2	0,00	1.868,00	0,00
23	311,1			Afirmado	m3	0,00	228.667,00	0,00
24	1P			**Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)**	GL	0,00	3.000.000,00	0,00
25				**IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)**	GL	0,00	570.000,00	0,00
26				**Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)**	GL	0,00	4.061.771,78	0,00

							SUBTOTAL	67.740.717,00
NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (3. RESGUARDO INDIGENA ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA)	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PLACAS HUELLAS				
27	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calsificar	m3	3,25	33.868,00	110.136,00
28	320,30	320-13		Subbase clase C	m3	6,15	280.355,00	1.724.183,00
29	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	26,60	928.223,00	24.690.732,00
30	630.7	630-13		Concreto Ciclópeo	m3	5,26	577.017,00	3.035.109,00
31	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3	14,64	22.034,00	322.578,00
32	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	1.149,74	8.125,00	9.341.638,00
33	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m		16.280,00	0,00
				MANTENIMIENTO				
34	310.1	310-13		Conformación de calzada	m2	0,00	2.000,00	0,00
35	311,1			Afirmado	m3	0,00	225.713,00	0,00
36	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0,00	3.000.000,00	0,00
37				IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0,00	570.000,00	0,00
38				Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0,00	4.071.041,43	0,00
							SUBTOTAL	39.224.376,00
	TOTAL INCLUIDO A.U. 30% (ADMINISTRACION: 25% - UTILIDAD 5%)							106.965.093,00

VALOR TOTAL INCLUIDO AIU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)	106.965.093,00
VALOR COSTO DIRECTO	82.280.841,00
ADMINISTRACION 25%	20.570.210,00
UTILIDAD 5%	4.114.042,00
VALOR TOTAL	106.965.093,00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL		$106.965.093,00
Amortización Anticipo				$0,00
Valor Ordenación del Gasto:				$106.965.093,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		898.043.438,00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	214.986.728,00	
Valor Acta No. 2:	98.104.637,00	
Valor Acta No. 3:	106.965.093,00	
Saldo del contrato	477.986.980,00	
Sumas Iguales	898.043.438,00	898.043.438,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que el **CONSORCIO OBRAS DP CONFORMADO POR DMI INGENIERIA SAS., CON NIT 901003229-1 (PARTICIPACION: 10%) Y POR PROYECTOS ARQUITECTURAS E INGENIERIA 3L SAS CON NIT 901469131-9 (PARTICIPACION: 90%)**, representado legalmente por **LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma_____
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma_____
CONSORCIO OBRAS DP
Contratista

Firma_____
JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato

Firma_____
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
Interventor Externo
Contrato 2252-2021 (Invias)

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 03 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 75102024-1472

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIAA RURAL, RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MARMATO, CARTAMA, MUNICIPIO DE FILADELFIA Y ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DP

SUPERVISOR: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

INTERVENTOR EXTERNO: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL (SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA)									OBRAS ADICIONAL	
NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (1. PARCIALIDAD INDIGENA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE FILADELFIA)	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
				CAMINOS ANCESTRALES						
1	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calsificar	m3	12,60	32.840,00	420.352,00		
2	320,30	320-13		Subbase clase C	m3	33,20	160.191,00	5.318.341,00		
3	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	30,60	822.106,00	25.156.444,00		
4	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3	25,50	26.304,00	670.752,00		
5	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	515,10	8.179,00	4.213.003,00		
6	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	326,40	9.262,00	3.023.117,00		
7	466.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m	130,00	15.707,00	2.041.910,00		
8	673.11	673-13		Geotextil	M2	255,00	14.190,00	3.618.450,00		
9	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	M3Hm	16,82	84.725,00	1.425.075,00		
10	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
11				IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	1,00	475.000,00	475.000,00		
12				Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	1,00	382.164,3	382.164,00		
							SUBTOTAL	49.244.608,00		
NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (2. PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA, MUNICIPIO DE MARMATO)	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
				CAMINOS ANCESTRALES						
13	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calsificar	m3	83,10	32.840,00	2.729.004,00		
14	320,30	320-13		Subbase clase C	m3	216,10	251.439,00	54.335.968,00		
15	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	199,40	920.371,00	183.521.977,00		
16	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3	166,20	21.561,00	3.583.438,00		
17	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	3.357,24	8.164,00	27.408.597,00		
18	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	2.127,40	8.732,00	18.576.457,00		
19	466.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m	847,30	15.707,00	13.308.541,00		
20	673.11	673-13		Geotextil	M2	1.662,00	14.190,00	23.583.780,00		
21	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	M3Hm	476,32	84.725,00	40.356.212,00		
				MANTENIMIENTO				0,00		
22	310.1	310-13		Conformación de calzada	m2	2.179,25	1.888,00	4.114.424,00		
23	311,1			Afirmado	m3	109,75	238.667,00	25.955.036,00		

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA							
ACTA 01 PARCIAL		ACTA 02 PARCIAL		ACTA 03 PARCIAL		TOTAL ACTAS	
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
CAMINOS ANCESTRALES							
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
ACTA 01 PARCIAL		ACTA 02 PARCIAL		ACTA 03 PARCIAL		TOTAL ACTAS	
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
CAMINOS ANCESTRALES							
				5,79	190.144,00	5,79	190.144,00
				36,96	9.293.261,00	36,96	9.293.261,00
				34,28	31.550.318,00	34,28	31.550.318,00
						0,00	0,00
				586,57	4.788.757,00	586,57	4.788.757,00
				667,27	5.826.602,00	667,27	5.826.602,00
						0,00	0,00
				246,40	3.496.416,00	246,40	3.496.416,00
				148,66	12.595.219,00	148,66	12.595.219,00
MANTENIMIENTO							
						0,00	0,00
						0,00	0,00

NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (3. RESGUARDO INDIGENA ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA)	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
24	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
25				IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	1,00	570.000,00	570.000,00		
26				Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	1,00	4.061.771,78	4.061.772,00		
							SUBTOTAL	405.105.116,00		
				PLACAS HUELLAS						
27	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calificar	m3	116,40	33.888,00	3.944.563,00		
28	320.30	320-13		Subbase clase C	m3	242,11	280.356,00	67.876.749,00		
29	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	207,41	928.223,00	192.522.732,00		
30	630.7	630-13		Concreto Ciclópeo	m3	78,57	577.017,00	45.336.226,00		
31	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3	41,90	22.034,00	923.225,00		
32	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	9.791,68	8.125,00	79.557.400,00		
33	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m	970,00	16.280,00	15.791.600,00		
				MANTENIMIENTO				0,00		
34	310.1	310-13		Conformación de calzada	m2	2.269,09	2.000,00	4.538.180,00		
35	311.1			Afirmado	m3	113,25	225.713,00	25.561.997,00		
36	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
37				IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	1,00	570.000,00	570.000,00		
38				Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	1,00	4.071.041,43	4.071.041,00		
							SUBTOTAL	443.693.713,00		
	TOTAL INCLUIDO A.U. (ADMINISTRACION: 25% - UTILIDAD 5%)							$ 898.043.437,00		

ACTA 01 PARCIAL		ACTA 02 PARCIAL		ACTA 03 PARCIAL		TOTAL ACTA	
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	67.740.717,00	SUBTOTAL	67.740.717,00
				PLACAS HUELLAS			
42,56	1.679.480,00	28,00	984.446,00	3,25	110.136,00	81,86	2.774.071,00
132,38	37.113.395,00	79,96	22.414.382,00	6,15	1.724.183,00	218,48	61.251.960,00
121,05	112.361.394,00	51,79	48.072.669,00	26,60	24.690.732,00	199,44	185.124.795,00
26,49	15.285.180,00	11,73	6.768.409,00	5,26	3.035.109,00	43,48	25.088.698,00
21,54	483.426,00			14,64	322.578,00	36,58	806.004,00
5.915,55	48.063.844,00	2.444,89	19.864.731,00	1.149,74	9.341.638,00	9.510,18	77.270.213,00
						0,00	0,00
				MANTENIMIENTO			
						0,00	0,00
						0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	214.986.728,00	SUBTOTAL	98.104.637,00	SUBTOTAL	39.224.376,00	SUBTOTAL	352.315.741,00
TOTAL	214.986.728,00	TOTAL	98.104.637,00	TOTAL	106.965.093,00	TOTAL	420.056.458,00

VALOR TOTAL INCLUIDO AIU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)	898.043.437,00	214.986.728,00	98.104.637,00	106.965.093,00	420.056.460,00
VALOR COSTO DIRECTO	690.802.644,00	165.374.406,00	75.465.105,00	82.280.841,00	323.120.354,00
ADMINISTRACION 25%	172.700.661,00	41.343.602,00	18.866.276,00	20.570.210,00	80.780.089,00
UTILIDAD 5%	34.540.132,00	8.268.720,00	3.773.256,00	4.114.042,00	16.156.018,00
VALOR TOTAL	898.043.437,00	214.986.728,00	98.104.637,00	106.965.093,00	420.056.460,00

CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATISTA

CONSORCIO SEEP COLOMBIA RURAL
INTERVENTOR EXTERNO
CONTRATO 2252-2021 (INVIAS)

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
SUPERVISOR CONTRATO

VALOR ACTA TRES PARCIAL	$	106.965.093
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	106.965.093

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29102024-1472
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29102024-1472

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta NOVIEMBRE 12 DE 2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29102024-1472	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500026447			
NIT o RUT:	901.875.576-3			
Contratista:	CONSORCIO OBRAS DP CONFORMADO POR DMI INGENIERIA SAS., CON NIT 901003229-1 (PARTICIPACION: 10%) Y POR PROYECTOS ARQUITECTURAS E INGENIERIA 3L SAS CON NIT 901469131-9 (PARTICIPACION: 90%)			
Representante Legal:	LACIDES ALBERTO LLAMAS NAVARRO			
Valor del Contrato ($):	$ 898.043.438,00	Aporte Departamento	$ 898.043.438,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIAA RURAL, RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MARMATO, CARTAMA, MUNICIPIO DE FILALDELFIA Y ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.			
Disponibilidad presupuestal	3500043950	FONDO	2 - 0234	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31/12/2024			
Fecha de iniciación	NOVIEMBRE 27 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2024	
Modificatorio 01 (prorroga de plazo)	UNO PUNTO CINCO MESES. (DESDE 01/01/2025 HASTA 15/02/2025			
Fecha de suspension	FEBRERO 14 DE 2025	Fecha de reiniciacion	JULIO 31 DE 2025	
Nueva fecha de terminacion	AGOSTO 01 DE 2025			
Modificatorio 02 (prorroga de plazo)	UN MES Y 29 DIAS. DESDE 02/08/2025 HASTA 30/09/2025			
Modificatorio 03 (prorroga de plazo)	TREINTA Y UN (31) DIAS. DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025			
Modificatorio 04 (prorroga de plazo)	QUINCE (15) DIAS. DESDE 01/11/2025 HASTA 15/11/2025			
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA			
Interventor Externo	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL (CONTRATADA POR EL INVIAS)			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (1. PARCIALIDAD INDIGENA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE FILADELFIA)	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
				CAMINOS ANCESTRALES			
1	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calsificar	m3	0,00	0,00
2	320,30	320-13		Subbase clase C	m3	0,00	0,00
3	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	0,00	0,00
4	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3	0,00	0,00
5	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	0,00	0,00
6	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	0,00	0,00
7	466.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m	0,00	0,00
8	673.11	673-13		Geotextil	M2	0,00	0,00
9	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	M3Hm	0,00	0,00
10	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0,00	0,00
11				IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0,00	0,00
12				Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0,00	0,00
NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (2. PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA, MUNICIPIO DE MARMATO)	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
				CAMINOS ANCESTRALES			
13	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calsificar	m3	5,79	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
14	320,30	320-13		Subbase clase C	m3	36,96	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
15	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	34,28	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
16	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3	0,00	0,00
17	640.10	640-13		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	586,57	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

18	640.2	640-14		Malla electrosoldada No. 5	KG	667,27	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
19	466.1P			Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m	0,00	0,00
20	673.11	673-13		Geotextil	M2	246,40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
21	681.5P			Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	M3Hm	168,66	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
				MANTENIMIENTO		0,00	0,00
22	310.1	310-13		Conformación de calzada	m2	0,00	0,00
23	311,1			Afirmado	m3	0,00	0,00
24	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0,00	0,00
25				IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0,00	0,00
26				Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0,00	0,00
NRO.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (3. RESGUARDO INDIGENA ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA)	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
				PLACAS HUELLAS			
27	600.1.2.1	600-13		Excavaciones varias sin calsificar	m3	3,25	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
28	320,30	320-13		Subbase clase C	m3	6,15	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
29	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	26,60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
30	630.7	630-13		Concreto Ciclópeo	m3	5,26	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
31	610.1P	610-13		Relleno para estructuras con material de excavación	m3	14,64	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
32	640.10	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	1.149,74	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
33	466.1P	500-13		Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	m	0,00	0,00
				MANTENIMIENTO			
34	310.1	310-13		Conformación de calzada	m2	0,00	0,00
35	311,1			Afirmado	m3	0,00	0,00
36	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL		0,00
37				IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL		0,00
38				Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL		0,00

Firma

CONSORCIO OBRAS DP

Contratista

Firma

CONSORCIO GEEP COLOMBIA RURAL L

Interventor externo

Contrato 2252-2021 (Invias)

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE	GOBERNACIÓN DE CALDAS	PAGINA 1 DE 1
	Secretaría de Infraestructura	
	RESUMEN GENERAL	

RESUMEN DE ACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS**

ACTA DE OBRA No:	**3**	**FECHA:**	**12/11/2025**
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472	**CONTRATISTA:**	**CONSORCIO OBRAS DP**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)	**INTERVENTORÍA:**	**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

MUNICIPIO ANSERMA - RESGUARDO INDIGENA ANSEA	Acta No 3	$	39,224,376.00
MUNICIPIO MARMATO - RESGUARDO INDIGENA CARTAMA		$	67,740,717.00
MUNICIPIO FILADELFIA - RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD		$	-
TOTAL EJECUTADO		$	106,965,093.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO		$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		**$**	**106,965,093.00**
ACUMULADO AMORTIZADO		$	-

Firma: _____

Nombre: Lacides Alberto Llamas Navarro

R/L Contrato de Obra

Matrícula profesional No.: 32020935468 LV

Firma: _____

Nombre: Gerson Polo Che Mosquera

Ing. Director Interventoria

Matricula profesional No.: 70202-128485 TLM

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	HOJA 1 DE 1

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREDOR	Long (Km)	Punto Inicio	Punto Final
CALDAS	ANSERMA	RESGUARDO INDIGENA ANSEA			
MEJORAMIENTO		DISPONIBLE		VALOR ACTUAL	$ 39,224,376.00
ACTA DE OBRA No:	3				

PROYECTO RESGUARDOS INDÍGENAS - CRIDEC - MUNICIPIO ANSERMA - RESGUARDO INDIGENA ANSEA

No	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unicad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
1	500.1.2.1	Excavaciones varias sin calsificar	3.25	m3	$ 33,888.00	$ 110,136.00
2	320.3	Subbase Clase C	6.15	m3	$ 280,355.00	$ 1,724,183.00
3	630.4	Concreto Resistencia 21MPa [D]	26.60	m3	$ 928,223.00	$ 24,690,732.00
4	630.7	Concreto Ciclópeo	5.26	m3	$ 577,017.00	$ 3,035,309.00
5	610.1P	Relleno para estructuras con material de excavación	14.64	m3	$ 22,034.00	$ 322,578.00
6	640.50	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	1149.78	kg	$ 8,125.00	$ 9,341,054.00
7	666.1 P	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	0.00	m	$ 16,280.00	$ -
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO						
17	310.1	Conformación de la calzada		m2	$ 2,000.00	$ -
18	311.1	Afirmado		m3	$ 225,713.00	$ -
SECCION 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA						
19	1P	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)	0.00	GL		$ -
20		IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)	0.00	GL		$ -
21		OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)	0.00	GL		$ -
					TOTAL	$ 39,224,376.00
					ADMINISTRACION	25%
					IMPREVISTOS	0%
					UTILIDAD	5%

Firma: _____
Nombre: Lucides Alberto Llamas Navarro
R/L Contrato de Obra
Matrícula profesional No.: 3200093354468 LV

Firma: _____
Nombre: German Peñuela Mosquera
Ing. Director Interventoria
Matrícula profesional No.: 76202-128435 T.V.

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No:	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

ITEM DE PAGO: 600.1.2.1

Excavaciones varias sin calsificar

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+140	140.00	4.10	0.05	1.00	Tramo 1 - LA ESCUELA - Resguardo Indigena Ansea	28.70
K0+000	K0+000,20	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 0	0.08
K0+002,71	K0+002,92	4.05	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 1	0.08
K0+005,92	K0+006,13	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 2	0.08
K0+009,13	K0+009,33	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 3	0.08
K0+012,34	K0+012,54	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 4	0.08
K0+015,54	K0+015,74	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 5	0.08
K0+018,75	K0+018,95	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 6	0.08
K0+021,95	K0+022,16	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 7	0.08
K0+025,17	K0+025,38	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 8	0.08
K0+028,38	K0+028,59	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 9	0.08
K0+031,59	K0+031,80	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 10	0.08
K0+034,79	K0+035	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 11	0.08
K0+038	K0+038,20	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 12	0.08
K0+041,20	K0+041,39	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 13	0.08
K0+044,40	K0+044,60	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 14	0.08
K0+047,61	K0+047,82	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 15	0.08
K0+050,82	K0+051,02	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 16	0.08
K0+054,03	K0+054,23	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 17	0.08
K0+057,23	K0+057,42	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 18	0.08
K0+060,42	K0+060,64	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 19	0.08
K0+063,64	K0+063,84	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 20	0.08
K0+066,84	K0+067,04	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 21	0.08
K0+070,04	K0+070,24	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 22	0.08
K0+073,24	K0+073,44	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 23	0.08
K0+076,24	K0+076,44	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 24	0.08
K0+079,43	K0+079,64	4.03	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 25	0.08
K0+082,60	K0+082,81	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 26	0.08
K0+085,81	K0+086,02	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 27	0.08
K0+089	K0+089,20	4,04	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 28	0.08

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE OBRA No:	3
FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

K0+092,20	K0+092,41	4.04	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 29	0.08
K0+095,41	K0+095,61	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 30	0.08
K0+098,62	K0+098,84	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 31	0.08
K0+101,83	K0+102,03	3.99	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 32	0.08
K0+105,01	K0+105,21	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 33	0.08
K0+108,23	K0+108,43	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 34	0.08
K0+111,42	K0+111,62	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 35	0.08
K0+114,63	K0+114,83	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 36	0.08
K0+117,83	K0+118,03	4.00	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 37	0.08
K0+121,02	K0+121,22	3.96	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 38	0.08
K0+124,23	K0+124,44	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 39	0.08
K0+127,44	K0+127,64	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 40	0.08
K0+130,64	K0+130,84	3.95	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 41	0.08
K0+133,83	K0+134,04	4.01	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 42	0.08
K0+137,06	K0+137,24	3.97	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 43	0.08
K0+138,72	K0+138,91	3.98	0.20	0.10	1.00	Excavación Viga Riostra 44	0.08
						TOTAL	32.30
						Registrado Acta Parcial No.2	29.05
						Valor presente acta No. 3	3.25

ITEM DE PAGO: 320.3

Subbase Clase C

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+140	140.00	4.10	0.15	1.00	Tramo 1 - LA ESCUELA - Resguardo Indigena Ansea	86.10
						TOTAL	86.10
						Registrado Acta Parcial No.2	79.95
						Valor presente acta No. 3	6.15

ITEM DE PAGO: 630.4

Concreto Resistencia 21MPa (D)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000,20	K0+002,71	2.51	3.25	0.15	1.00	RAMPA DE ACCESO INI	1.22
K0+000,20	K0+002,71	2.74	0.40	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod Rampa)	0.16
K0+000,20	K0+002,71	2.45	1.20	0.15	1.00	Cuneta Der (Mod Rampa)	0.44
K0+137,24	K0+138,72	1.48	3.80	0.15	1.00	RAMPA DE ACCESO FIN	0.84
K0+000	K0+000,20	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 0	0.19
K0+002,71	K0+002,92	3.90	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 1	0.20
K0+005,92	K0+006,13	3.86	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 2	0.19
K0+009,13	K0+009,33	3.86	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 3	0.19
K0+012,34	K0+012,54	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 4	0.19
K0+015,54	K0+015,74	3.86	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 5	0.19
K0+018,75	K0+018,95	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 6	0.19

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No:	3					FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025						
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472					CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)					INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
K0+021,95	K0+022,16	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 7	0.19
K0+025,17	K0+025,38	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 8	0.19
K0+028,38	K0+028,59	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 9	0.19
K0+031,59	K0+031,80	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 10	0.19
K0+034,79	K0+035	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 11	0.19
K0+038	K0+038,20	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 12	0.19
K0+041,20	K0+041,39	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 13	0.19
K0+044,40	K0+044,60	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 14	0.19
K0+047,61	K0+047,82	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 15	0.19
K0+050,82	K0+051,02	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 16	0.19
K0+054,03	K0+054,23	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 17	0.19
K0+057,23	K0+057,42	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 18	0.19
K0+060,42	K0+060,64	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 19	0.19
K0+063,64	K0+063,84	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 20	0.19
K0+066,84	K0+067,04	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 21	0.19
K0+070,04	K0+070,24	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 22	0.19
K0+073,24	K0+073,44	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 23	0.19
K0+076,24	K0+076,44	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 24	0.19
K0+079,43	K0+079,64	3.88	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 25	0.19
K0+082,60	K0+082,81	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 26	0.19
K0+085,81	K0+086,02	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 27	0.19
K0+089	K0+089,20	3.89	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 28	0.19
K0+092,20	K0+092,41	3.89	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 29	0.19
K0+095,41	K0+095,61	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 30	0.19
K0+098,62	K0+098,84	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 31	0.19
K0+101,83	K0+102,03	3.84	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 32	0.19
K0+105,01	K0+105,21	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 33	0.19
K0+108,23	K0+108,43	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 34	0.19
K0+111,42	K0+111,62	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 35	0.19
K0+114,63	K0+114,83	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 36	0.19
K0+117,83	K0+118,03	3.85	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 37	0.19
K0+121,02	K0+121,22	3.81	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 38	0.19
K0+124,23	K0+124,44	3.86	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 39	0.19
K0+127,44	K0+127,64	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 40	0.19
K0+130,64	K0+130,84	3.80	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 41	0.19
K0+133,83	K0+134,04	3.86	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 42	0.19
K0+137,06	K0+137,24	3.82	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 43	0.19
K0+138,72	K0+138,91	3.83	0.20	0.25	1.00	Viga Riostra 44	0.19
K0+002,92	K0+137,06	134.04	0.90	0.15	1.00	Huellas Izq (Mod 1 a Mod 42)	18.10
K0+002,92	K0+137,06	0.90	0.20	0.15	-41.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Izq (Mod 1 a Mod 42)	-1.11
K0+002,92	K0+137,06	134.41	0.90	0.15	1.00	Huellas Der (Mod 1 a Mod 42)	18.15

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No:	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

K0+002,92	K0+137,06	0.90	0.20	0.15	-41.00	Descuento por Viga Riostra - Huellas Der (Mod 1 a Mod 42)	-1.11
K0+002,92	K0+137,06	134.03	0.55	0.15	1.00	Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 42)	11.06
K0+002,92	K0+137,06	0.55	0.20	0.15	-41.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 42)	-0.68
K0+002,92	K0+095,41	134.91	0.55	0.15	1.00	Cuneta Der (Mod 1 a Mod 42)	11.13
K0+002,92	K0+095,41	0.55	0.20	0.15	-41.00	Descuento por Viga Riostra - Cuneta Der (Mod 1 a Mod 42)	-0.68
K0+000	K0+138,91	138.50	0.15	0.30	1.00	Bordillo Der	6.23
K0+000	K0+138,91	135.10	0.15	0.30	1.00	Bordillo Izq	6.08
						TOTAL	78.39
						Registrado Acta Parcial No.2	51.79
						Valor presente acta No. 3	26.60

ITEM DE PAGO: 630.7

Concreto Ciclópeo

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+002,92	K0+137,06	134.04	0.90	0.15	1.00	Ciclopeo Eje (a=0,90) - (Mod 1 a Mod 42)	18.10
K0+002,92	K0+137,06	0.90	0.20	0.15	-41.00	Descuento por Viga Riostra - Ciclopeo Eje (a=0,90) - (Mod 1 a Mod 42)	-1.11
						TOTAL	16.99
						Registrado Acta Parcial No.2	11.73
						Valor presente acta No. 3	5.26

ITEM DE PAGO: 610.1P

Relleno para estructuras con material de excavación

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+138,91	139.03	0.15	0.30	1.00	Relleno Costado Izq	6.26
K0+000	K0+138,91	139.62	0.20	0.30	1.00	Relleno Costado Der	8.38
						TOTAL	14.64
						Registrado Acta Parcial No.2	0
						Valor presente acta No. 3	14.64

ITEM DE PAGO: 640.10

Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Cantidad Barras	Peso x ml	Cantidad Elemento	Descripción	Volumen (m3)
K0+000,20	K0+002,71	2.74	13.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Rampa acc ini	19.95
K0+000,20	K0+002,71	3.95	11.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Rampa acc ini	24.33
K0+137,24	K0+138,72	1.38	15.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Rampa acc fin	11.59
K0+137,24	K0+138,72	3.80	6.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Rampa acc fin	12.77
K0+002,92	K0+137,06	135.51	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 42)	303.54

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No:	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

K0+002,92	K0+137,06	0.54	4.00	0.56	22.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Huella Izq (Mod 1 a Mod 42)	26.61
K0+002,92	K0+137,06	0.85	526.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella Izq (Mod 1 a Mod 42)	297.98
K0+002,92	K0+137,06	135.88	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Huella der (Mod 1 a Mod 42) -	304.37
K0+002,92	K0+137,06	0.54	4.00	0.56	22.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Huella der (Mod 1 a Mod 42)	26.61
K0+002,92	K0+137,06	0.85	630.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Huella der (Mod 1 a Mod 42) -	299.88
K0+000,20	K0+137,06	137.90	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Ramp a Mod 42)	308.90
K0+000,20	K0+137,06	0.54	4.00	0.56	23.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Cuneta Izq (Ramp a Mod 42)	27.82
K0+002,92	K0+137,06	0.90	629.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Izq (Mod 1 a Mod 42)	317.02
K0+000,20	K0+138,72	139.62	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod Ramp a Mod Ramp)	312.75
K0+000,20	K0+138,72	0.54	4.00	0.56	23.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Cuneta Der (Mod Ramp a Mod Ramp)	27.82
K0+000,20	K0+137,06	0.90	630.00	0.56	1.00	Transversal (Varilla No.3) - Cuneta Der (Mod 1 a Mod 42)	317.52
K0+000	K0+138,91	135.10	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Izq	75.66
K0+000	K0+138,91	0.54	1.00	0.56	22.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Bordillo Izq	6.65
K0+000	K0+138,91	138.50	1.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Bordillo Der	77.56
K0+000	K0+138,91	0.54	1.00	0.56	23.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Traslapo - Bordillo Der	6.96
K0+000	K0+000,20	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 0	8.85
K0+000	K0+000,20	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 0	8.57
K0+002,71	K0+002,92	4.05	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 1	9.07
K0+002,71	K0+002,92	0.90	18.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 1	9.07
K0+005,92	K0+006,13	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 2	8.98
K0+005,92	K0+006,13	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 2	8.57
K0+009,13	K0+009,33	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 3	8.98
K0+009,13	K0+009,33	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 3	8.57
K0+012,34	K0+012,54	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 4	8.92
K0+012,34	K0+012,54	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 4	8.57
K0+015,54	K0+015,74	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 5	8.98
K0+015,54	K0+015,74	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 5	8.57

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No:	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

K0+018,75	K0+018,95	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 6	8.92
K0+018,75	K0+018,95	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 6	8.57
K0+021,95	K0+022,15	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 7	8.92
K0+021,95	K0+022,16	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 7	8.57
K0+025,17	K0+025,38	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 8	8.96
K0+025,17	K0+025,38	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 8	8.57
K0+028,38	K0+028,59	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 9	8.92
K0+028,38	K0+028,59	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 9	8.57
K0+031,59	K0+031,80	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 10	8.96
K0+031,59	K0+031,80	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 10	8.57
K0+034,79	K0+035	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 11	8.92
K0+034,79	K0+035	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 11	8.57
K0+038	K0+038,20	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 12	8.94
K0+038	K0+038,20	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 12	8.57
K0+041,20	K0+041,39	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 13	8.96
K0+041,20	K0+041,39	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 13	8.57
K0+044,40	K0+044,60	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 14	8.98
K0+044,40	K0+044,60	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 14	8.57
K0+047,61	K0+047,82	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 15	8.96
K0+047,61	K0+047,82	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 15	8.57
K0+050,82	K0+051,02	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 16	8.94
K0+050,82	K0+051,02	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 16	8.57
K0+054,03	K0+054,23	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 17	8.96
K0+054,03	K0+054,23	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 17	8.57

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE OBRA No:	3
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)

FECHA	12/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

KC+057,23	K0+057,42	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 18	8.94
K0+057,23	K0+057,42	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 18	8.57
K0+060,42	K0+060,64	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 19	8.87
K0+060,42	K0+060,64	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 19	8.57
K0+063,64	K0+063,84	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 20	8.94
K0+063,64	K0+063,84	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 20	8.57
K0+066,84	K0+067,04	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 21	8.89
KC+066,84	K0+067,04	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 21	8.57
K0+070,04	K0+070,24	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 22	8.92
K0+070,04	K0+070,24	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 22	8.57
KC+073,24	K0+073,44	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 23	8.94
K0+073,24	K0+073,44	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 23	8.57
K0+076,24	K0+076,44	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 24	8.98
KC+076,24	K0+076,44	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 24	8.57
K0+079,43	K0+079,64	4.03	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 25	9.03
K0+079,43	K0+079,64	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 25	8.57
K0+082,60	K0+082,81	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 26	8.96
KC+082,60	K0+082,81	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 26	8.57
K0+085,81	K0+086,02	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 27	8.85
K0+085,81	K0+086,02	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 27	8.57
K0+089	K0+089,20	4.04	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 28	9.05
KC+089	K0+089,20	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 28	8.57
K0+092,20	K0+092,41	4.04	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 29	9.05

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No:	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

K0+092,20	K0+092,41	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 29	8.57
K0+095,41	K0+095,61	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 30	8.89
K0+095,41	K0+095,61	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 30	8.57
K0+098,62	K0+098,84	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 31	8.94
K0+098,62	K0+098,84	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 31	8.57
K0+101,83	K0+102,03	3.99	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 32	8.94
K0+101,83	K0+102,03	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 32	8.57
K0+105,01	K0+105,21	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 33	8.87
K0+105,01	K0+105,21	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 33	8.57
K0+108,23	K0+108,43	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 34	8.85
K0+108,23	K0+108,43	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 34	8.57
K0+111,42	K0+111,62	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 35	8.92
K0+111,42	K0+111,62	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 35	8.57
K0+114,63	K0+114,83	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 36	8.87
K0+114,63	K0+114,83	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 36	8.57
K0+117,83	K0+118,03	4.00	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 37	8.96
K0+117,83	K0+118,03	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 37	8.57
K0+121,02	K0+121,22	3.96	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 38	8.87
K0+121,02	K0+121,22	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 38	8.57
K0+124,23	K0+124,44	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 39	8.98
K0+124,23	K0+124,44	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 39	8.57
K0+127,44	K0+127,64	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 40	8.92
K0+127,44	K0+127,64	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 40	8.57

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No:	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

K0+130,64	K0+130,84	3.95	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 41	8.85
K0+130,64	K0+130,84	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 41	8.57
K0+133,83	K0+134,04	4.01	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 42	8.98
K0+133,83	K0+134,04	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 42	8.57
K0+137,06	K0+137,24	3.97	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 43	8.89
K0+137,06	K0+137,24	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 43	8.57
K0+138,72	K0+138,91	3.98	4.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No.3) - Viga Riostra 44	8.92
K0+138,72	K0+138,91	0.90	17.00	0.56	1.00	Fleje (Varilla No.3) - Viga Riostra 44	8.57
						TOTAL	3594.63
						Registrado Acta Parcial No.2	2444.89
						Valor presente acta No. 3	1149.74

ITEM DE PAGO: 466.1 P

Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Diametro	Peso/Ml	Longitud (m)	Cantidad (Un)	No Elementos / Modulos (Un)	Descripción	Volumen (m3)
								0
							TOTAL	0

ITEM DE PAGO: 310.1

Conformación de la calzada

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0

ITEM DE PAGO: 311.1

Afirmado

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0

ITEM DE PAGO: 1P

REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	GL
						TOTAL	0

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No:	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29102024-1472	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

ITEM DE PAGO:

IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	GL
						TOTAL	0

ITEM DE PAGO:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	GL
						TOTAL	0

Firma:

Nombre: Lacides Alberto Llamas Navarro
R/L Contrato de Obra
Matricula profesional No.: 32020935466 LV

Firma: Natalia Arcos G

Nombre: Natalia Arcos Gonzalez
Ing. Residente Interventoría
Matricula profesional No.: 25202-355216 CND

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	HOJA 1 DE 1

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREDOR	Long (Km)	Punto Inicio	Punto Final
CALDAS	MARMATO	RESGUARDO INDIGENA CARTAMA			
MEJORAMIENTO		DISPONIBLE		VALOR ACTUAL	$ 67,740,717.00
ACTA DE OBRA No:	3				

PROYECTO RESGUARDOS INDÍGENAS - CRIDEC - MUNICIPIO MARMATO - RESGUARDO INDIGENA CARTAMA

No	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
CONSTRUCCIÓN CAMINO ANCESTRAL						
1	600.1.2.1	Excavaciones varias sin clasificar	5.79	m3	$ 32,840.00	$ 190,144.00
2	320.3	Subbase Clase C	36.96	m3	$ 251,439.00	$ 9,293,261.00
3	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (C)	34.28	m3	$ 920,371.00	$ 31,550,318.00
4	610.1P	Relleno para estructuras con material de excavación		m3	$ 21,561.00	$ -
5	640.30	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	586.57	kg	$ 8,164.00	$ 4,788,757.00
6	640.3	Malla electrosoldada No. 5	667.27	kg	$ 8,732.00	$ 5,826,602.00
7	636.1P	Sello de juntas de pavimento de Concreto hidraulico		m	$ 15,707.00	$ -
8	673.11	Geotextil	246.40	m2	$ 14,190.00	$ 3,496,416.00
9	681.5P	Acarreo en vehiculo no automotor con distancia promedio >=80% (hombre/lomo de mula)	148.66	m3km	$ 84,725.00	$ 12,595,219.00
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO						
17	310.1	Conformación de la calzada		m2	$ 1,888.00	$ -
18	311.1	Alineado		m3	$ 238,667.00	$ -
SECCION 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA						
19	1P	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)		GL	$ 3,000,000.00	$ -
20		IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)		GL	$ 570,000.00	$ -
21		OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)		GL	$ 4,051,771.78	$ -
					TOTAL	$ 67,740,717.00
					ADMINISTRACION	15%
					IMPREVISTOS	0%
					UTILIDAD	5%

Firma: _____
Nombre: Lacides Alberto Llamas Navarro
R/L Contrato de Obra
Matrícula profesional No.: 3202093546B LV

Firma: _____
Nombre: Gerson Perdomo Vasquez
Ing. Director Interventoria
Matrícula profesional No.: 76202-126485 TLM

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE	GOBERNACIÓN DE CALDAS	PAGINA 1 DE 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MUNICIPIO MARMATO - RESGUARDO INDIGENA CARTAMA	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No	29102024-1472	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

ITEM DE PAGO: 600.1.2.1

Excavaciones varias sin calsificar

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+189,54	192.45	0.10	0.15	1.00	Excavación Bordillo der (1 a la 127)	2.89
K0+000	K0+189,54	193.26	0.10	0.15	1.00	Excavación Bordillo izq (1 a la 127)	2.90
						TOTAL	5.79

ITEM DE PAGO: 320.3

Subbase Clase C

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+189,54	189.54	1.30	0.15	1.00	Subbase (1 a la 127)	36.96
						TOTAL	36.96

ITEM DE PAGO: 630.4

Concreto Resistencia 21MPa (D)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
K0+000	K0+189,54	189.54	1.30	0.10	1.00	Placa (1 a la 127)	24.64
K0+000	K0+189,54	192.45	0.10	0.25	1.00	Bordillo der (1 a la 127)	4.81
K0+000	K0+189,54	193.26	0.10	0.25	1.00	Bordillo izq (1 a la 127)	4.83
						TOTAL	34.28

ITEM DE PAGO: 616.1P

Relleno para estructuras con material de excavación

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
							0.00
							0.00
						TOTAL	0.00

ITEM DE PAGO: 640.10

Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Cantidad Barras	Peso x ml	Cantidad Elemento	Descripción	KG
K0+000	K0+189,54	192.45	2.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No 3) - Bordillo der (1 a la 127)	215.54
K0+000	K0+189,54	0.54	2.00	0.56	32.00	Longitudinal (Varilla No 3) - Traslapo -Bordillo der (1 a la 127)	19.35
K0+000	K0+189,54	0.30	771.00	0.25	1.00	Longitudinal (Varilla No 2) - Fleje en S - Bordillo der (1 a la 127)	57.83
K0+000	K0+189,54	193.26	2.00	0.56	1.00	Longitudinal (Varilla No 3) - Bordillo izq (1 a la 127)	216.45
K0+000	K0+189,54	0.54	2.00	0.56	32.00	Longitudinal (Varilla No 3) - Traslapo -Bordillo izq (1 a la 127)	19.35
K0+000	K0+189,54	0.30	774.00	0.25	1.00	Longitudinal (Varilla No 2) - Fleje en S - Bordillo izq (1 a la 127)	58.05
						TOTAL	586.57

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE	GOBERNACIÓN DE CALDAS	PAGINA 1 DE 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MUNICIPIO MARMATO - RESGUARDO INDIGENA CARTAMA	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA-MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTA DE OBRA No	3	FECHA	12/11/2025
PERIODO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL DE 30 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No	29102024-1472	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	2252 de 2021 (INVIAS)	INTERVENTORÍA	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

ITEM DE PAGO: 640.2

Malla electrosoldada No. 5

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	kg/m2	Cantidad Elemento	Descripción	KG
		189.54	1.30	2.08	1.00	Malla (No 5)	512.52
		0.30	8.00	2.08	31.00	Traslapo - Malla (No 5)	154.75
						TOTAL	667.27

ITEM DE PAGO: 466.1 P

Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Diametro	Peso/Ml	Longitud (m)	Cantidad (Un)	No Elementos / Modulos (Un)	Descripción	Volumen (m3)
								0.00
							TOTAL	0

ITEM DE PAGO: 673.11

Geotextil

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Area (m2)
		189.54	1.30		1.00	Geotextil Placa	246.4
						TOTAL	246.40

Acarreo en vehículo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Subbase (m3)	Concreto (m3)	Materiales Concreto (m3)	Centro Masa Total (Hm)	Long. Obra-Via (Hm)	Descripción	m3hm
		48.05	34.28	1.00	2.94		Monterredondo (Subbase m3 + Concreto m3)	148.66
							TOTAL	148.66

ITEM DE PAGO: 310.1

Conformación de la calzada

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0

ITEM DE PAGO: 311.1

Afirmado

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0

ITEM DE PAGO: 1P

REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0

ITEM DE PAGO:

IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0

ITEM DE PAGO:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (Un)	Descripción	Volumen (m3)
						TOTAL	0

Firma:

Nombre: Lacides Alberto Llamas Navarro
R/L Contrato de Obra
Matricula profesional No.: 32020935-468 LV

Firma: Natalia Arcos G

Nombre: Natalia Arcos Gonzalez
Ing. Residente Interventoría
Matricula profesional No.: 25202-355216 CND

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 03 PARCIAL

CONTRATO	29102024-1472	RADICADO JURID. NRO:		29102024-1472	
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIAA RURAL, RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MARMATO, CARTAMA, MUNICIPIO DE FILALDELFIA Y ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DP CONFORMADO POR DMI INGENIERIA SAS., CON NIT 901003229-1 (PARTICIPACION: 10%) Y POR PROYECTOS ARQUITECTURAS E INGENIERIA 3L SAS CON NIT 901469131-9 (PARTICIPACION: 90%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31/12/2024			MODIFICATORIO 01	1,5 MESES
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (30%)	$ 898.043.437,00	PORCENTAJE AU %	30	MODIFICATORIO 02	1 MES. 29 DIAS
VALOR TOTAL	$ 898.043.437,00			MODIFICATORIO 03	31 DIAS
				MODIFICATORIO 04	15 DIAS

	OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL			DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCIÓN (1. PARCIALIDAD INDIGENA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE FILADELFIA)	CANTIDAD	V/TOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	V/TOTAL	PESO
CAMINOS ANCESTRALES							
Excavaciones varias sin calsificar	12,80	420.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subbase clase C	33,20	5.318.341,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	30,60	25.156.444,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
Relleno para estructuras con material de excavación	25,50	670.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	515,10	4.213.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malla electrosoldada No. 5	328,40	3.023.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	130,00	2.041.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geotextil	255,00	3.618.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	16,82	1.425.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	1,00	382.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALPARCIALIDAD INDIGENA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE FILADELFIA		**49.244.608,00**	**0,05**	**-0,05**		**0,00**	**0,00**

DESCRIPCIÓN (2. PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA, MUNICIPIO DE MARMATO)	CANTIDAD	V/TOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	V/TOTAL	PESO
CAMINOS ANCESTRALES							
Excavaciones varias sin calsificar	83,10	2.729.004,00	0,30%	0,00	5,79	190.144,00	0,00%
Subbase clase C	216,10	34.335.968,00	6,05%	-0,05	36,96	9.293.261,00	1,03%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	199,40	183.521.977,00	20,44%	-0,17	34,28	31.550.318,00	3,51%
Relleno para estructuras con material de excavación	166,20	3.583.438,00	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	3.357,24	27.408.507,00	3,05%	-0,03	586,57	4.788.757,00	0,53%
Malla electrosoldada No. 5	2.127,40	18.576.457,00	2,07%	-0,01	667,27	5.826.602,00	0,65%
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	847,30	13.308.541,00	1,48%	-0,01	0,00	0,00	0,00%
Geotextil	1.662,00	23.583.780,00	2,63%	-0,02	667,27	3.496.416,00	0,39%
Acarreo en vehiculo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	476,32	40.356.212,00	4,49%	-0,03	0,00	12.595.219,00	1,40%
MANTENIMIENTO							
Conformación de calzada	2.179,25	4.114.424,00	0,46%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Afirmado	138,75	25.955.036,00	2,89%	-0,03	0,00	0,00	0,00%
Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1,00	3.000.000,00	0,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1,00	570.000,00	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	1,00	4.061.772,00	0,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA, MUNICIPIO DE MARMATO		405.105.116,00	45,11%	-0,37		67.740.717,00	7,52%

DESCRIPCIÓN (3. RESGUARDO INDIGENA ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA)	CANTIDAD	V/TOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	V/TOTAL	PESO
PLACAS HUELLAS							
Excavaciones varias sin calsificar	116,40	3.944.563,00	0,44%	0,00	81,86	2.774.071,00	0,31%
Subbase clase C	242,11	67.876.749,00	7,56%	-0,01	218,48	61.251.960,00	6,82%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	207,41	192.522.732,00	21,44%	-0,01	199,44	185.124.795,00	20,61%
Concreto Ciclópeo	76,57	45.336.226,00	5,05%	-0,02	43,48	25.088.698,00	2,79%
Relleno para estructuras con material de excavación	41,90	923.225,00	0,10%	0,00	36,58	806.004,00	0,09%
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	9.791,68	79.557.400,00	8,86%	0,00	9.510,18	77.270.213,00	8,60%
Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	973,00	15.791.600,00	1,76%	-0,02	0,00	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO							
Conformación de calzada	2.269,09	4.536.180,00	0,51%	-0,01	0,00	0,00	0,00%
Afirmado	113,25	25.561.997,00	2,85%	-0,03	0,00	0,00	0,00%
Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1,00	3.000.000,00	0,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
IVA 19% Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1,00	570.000,00	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obras complementarias hasta el 1,00% de obra civil (INMODIFICABLE)	1,00	4.071.041,00	0,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL RESGUARDO INDIGENA ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA		443.693.713,00	49,41%	-10,18%		352.315.741,00	39,23%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 20% - U: 5%)		898.043.437,00	100,00%			420.056.460,00	46,75%

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DP CONFORMADO POR DMI INGENIERIA SAS., CON NIT 901003229-1 (PARTICIPACION: 10%) Y POR PROYECTOS ARQUITECTURAS E INGENIERIA 3L SAS CON NIT 901469131-9 (PARTICIPACION: 90%)
VALOR DEL CONTRATO	$ 898.043.437
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 898.043.437
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31/12/2024
FECHA INICIACION	NOVIEMBRE 27 DE 2024
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2024
PRORROGA 01 PLAZO (MODIFICATORIO 01)	UNO PUNTO CINCO MESES. (DESDE 01/01/2025 HASTA 15/02/2025
FECHA SUSPENSION	FEBRERO 14 DE 2025
FECHA REINICIACION	JULIO 31 DE 2025
NUEVA FECHA TERMINACION	AGOSTO 01 DE 2025
PRORROGA 02 PLAZO (MODIFICATORIO 02)	UN MES Y 29 DIAS. DESDE 02/08/2025 HASTA 30/09/2025
PRORROGA 03 PLAZO (MODIFICATORIO 03)	TREINTA Y UN (31) DIAS. DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025
PRORROGA 03 PLAZO (MODIFICATORIO 02)	QUINCE (15) DIAS. DESDE 5 HASTA 31/10/2025

INTERVENTORIA/SUPERVISION
LA INTERVENTORIA EXTERNA ESTA A CARGO DE CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL (CONTRATO 2252-2021 INVIAS). LA SUPERVISIÓN (E.) ESTA A CARGO DEL ING. JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HA INTERVENIDO Y REALIZADO OBRS EN EL RESGUARDO INDIGENA ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA (SECTORES LA QUEBRADA Y EL AGUACATE) CON UNA INVERSION DE $ 420.0562.460,00 EQUIVALENTE AL 46,75% DE EJECUCION DEL CONTRATO (INCLUIDO A.U DEL 30%. (ADMINISTRACION: 25% - UTILIDAD: 5%)

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA 03 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 29102024-1472 COPIA CONTROLADA SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
NOVIEMBRE 12 DE 2025

ACTA NRO. 03 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	29102024-1472	**CONSULTORIA**		**OBRA:**	X
Nro. CONTRATO RADICADO:	29102024-1472				

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIAA RURAL, RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MARMATO, CARTAMA, MUNICIPIO DE FILALDELFIA Y ANSEA, MUNICIPIO DE ANSERMA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DP CONFORMADO POR DMI INGENIERIA SAS., CON NIT 901003229-1 (PARTICIPACION: 10%) Y POR PROYECTOS ARQUITECTURAS E INGENIERIA 3L SAS CON NIT 901469131-9 (PARTICIPACION: 90%)
INTERVENTOR (EXTERNO)	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
SUPERVISOR CONTRATO	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehiculos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X			
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de minimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
Interventor externo
Contrato 2252-2021 (Invias)

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION CAMINO ANCESTRAL
PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA, MUNICIPIO DE MARMATO





