## ACTA DE INICIO.
## CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025.

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ). |
| **NIT:** | 800099721 – 1. |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | PEDRONEL VILLAMIL CASTRO. |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá. |
| **CONTRATISTA** | GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P. |
| **NIT.** | 901.093.747-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 23.782.914 de Moniquirá Boyacá |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS". |
| **VALOR:** | VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($29.952.326,00) M/CTE incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar. |
| **FORMA DE PAGO:** | El Municipio de Briceño (Boyacá), pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: A través de pagos parciales de acuerdo con ala liquidación del factor multiplicador del respectivo periodo debidamente soportado al supervisor del contrato previa certificación expedida por este de su cumplimiento y verificación de las de las obligaciones que se deriven en materia de ejecución contractual. Una vez se cumpla en su integridad el objeto contractual requerirá además de la suscripción del Acta de Recibo Final a satisfacción del contrato y el Acta de Liquidación del Contrato. |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | DOS (02) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de forma |
| **SUPERVISOR:** | Ing. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ, Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano. |
| **FECHA FIRMA CONTRATO:** | Trece (13) de Noviembre del año 2025. |
| **FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS:** | Dieciocho (18) de Noviembre del año 2025. |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | Dieciocho (18) de Noviembre del año 2025. |

A los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2025, se reunieron el ingeniero, **WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ**, en calidad de Secretario de Planeación, Obras Publicas y Desarrollo Urbano, actuando como Supervisor designado, de una parte; y de la otra, **DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.782.914 de Moniquirá Boyacá, Represenante Legal de **GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.** identificada con Nit. 901.093.747-1, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025** de conformidad con lo siguiente:

**PRIMERO:** Que, el día Trece (13) de Noviembre del año 2025, el Municipio de Briceño suscribió el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025,** con **GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P**, una vez surtido el respectivo proceso precontractual por la modalidad de Mínima Cuantía.

**SEGUNDO:** Que, a la fecha en que se suscribe la presente acta de inicio, se han presentado y aprobado las respectivas garantías, encontrándose perfeccionado y registrado presupuestalmente el respectivo Contrato.

**TERCERO:** Que, se requiere fijar fecha de inicio para comenzar con la ejecución de las actividades respectivas, teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de legalización del contrato.

**ACUERDAN:**

Dar inicio a la ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025,** a partir del día Dieciocho (18) de Noviembre del año 2025.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron;

**EL MUNICIPIO;**

**Ing. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ.**
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano
**Supervisor Designado.**

**EL CONTRATISTA;**

**GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.**
NIT. 901.093.747-1
**R/L DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON**
C.C. No. 23.782.914 de Moniquirá Boyacá
**Contratista**

*Proyectó: Erica Pereira S. /Prof. Apoyo Sec. Planeación* *Revisó: Ing. Wilmer Benítez / Sec. Planeación* *Aprobó: Pedronel Villamil / Alcalde*