ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación 20256100983702 **Fecha** 31/11/2025 **Clase de Contrato** PRESTACION DE SERVICIOS

No. de Pago: 4 de 11 **Contrato No.** **229-de 2025**

Nombre del Contratista: **TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S**

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRAMITE		
		NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: Ø Carta dirigida al supervisor del contrato Ø Informe de gestión o avance Ø Factura o documento equivalente Ø Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social Ø Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor o Apoyo a la supervision	HUMBERTO DEMOYA		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	HUMBERTO DEMOYA		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	MARIA AMANDA CAMACHO		
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS Ø Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación Ø Factura o documento equivalente Ø Elabora Cálculo de impuestos REALIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL		
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. Ø Recibe y verifica el listado de los documentos Ø Reprograma PAC Ø Elabora y aprueba Orden de Pago Ø Revisa y valida Planilla Ø Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	DIANA TORRES		
Ø Revisa Planilla Ø Firma digital	ALCALDE LOCAL	VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ		
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	PAOLA LEYTON		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

FORMATO DE AUTOCONTROL

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 4 PARCIAL X FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

DD	MM	AA		DD	MM	AA
1	de AGOSTO	de 2025	Y EL	31	de OCTUBRE	de 2025

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 229 VIGENCIA de 2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S			**NIT No.**	**800.057.113-1**
DIRECCIÓN:	CR 16 # 15 - 64	**TELEFONO**	3411099	**CORREO ELECTRONICO**	licitaciones3@tecnimotor.com.co

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0	**INFORMACION BANCARIA**		
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0	**ENTIDAD BANCARIA**	**CLASE DE CUENTA**	**No. CUENTA**
		BANCO DE BOGOTA S.A	CORRIENTE	057464331

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
0	0	0	0	0	0

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, AL PARQUE AUTOMOTOR DEL FDL DE PUENTE ARANDA, A MONTO AGOTABLE"

FORMA DE PAGO
Se realizará un único pago por el 100 % del contrato, una vez entregados la totalidad de los bienes a adquirir, recibo a satisfacción, previa reprogramación del PAC, y la presentación de los siguientes documentos:
El valor del contrato se pagará así:
1. Informe de actividades (si aplica) o informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) 2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.3. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	39,000,000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	19,000,000
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	58,000,000

58,000,000

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	7/4/2025	PLAZO INICIAL	11	0
TERMINACION INICIAL	6/3/2026			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No MESES PRORROGA 1	0	0
FECHA PRORROGA 2		No.MESES PRORROGA 2	0	0
FECHA PRORROGA 3		No MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		No MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	6/03/2026	TOTAL EN MESES O DIAS	11	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1		FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2		FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	HUMBERTO DEMOYA	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	023-2025

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-		0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTÍA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	58,000,000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	37,157,861
SALDO POR EJECUTAR	20,842,139
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	16,161,949
IVA Y/O IPOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	16,161,949
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	16,161,949
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	16,161,949

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG.PRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
4199	970	7-abr-25	39,000,000	37,157,861	1,842,139	39,000,000	-
4,199	1,235	3-mar-21	19,000,000	-	14,319,810	14,319,810	4,680,190
-	-	0-ene-00	-	-	-	-	-
-	-	0-ene-00	-	-	-	-	-
-	-	0-ene-00		-	-	-	-
-	-	0-ene-00		-	-	-	-
-	-	**TOTALES**	58,000,000	37,157,861	16,161,949	53,319,810	**4,680,190**
				OK	OK		

SON: (Valor en letras): DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	64%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	92%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCIÓN APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	20 MAYO (2025)	1er recibo parcial	8,962,526
2	16 JULIO (2025)	2do recibo parcial	19,144,335
3	20 AGOSTO (2025)	3er recibo parcial	18,051,000
4	18 NOVIEMBRE 2025	4to recibo parcial	16,161,949
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	53,319,810
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			4,680,190

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	4,680,190
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	**4,680,190**

OK
EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	28%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	92%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	11 de noviembre de 2021
ANTICIPO	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
PRESTACIONES SOCIALES	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
CALIDAD	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
ESTABILIDAD	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900

a los 18 dias del mes de NOVIEMBRE de dosmil Veinticinco 2025

HUMBERTO DEMOYA recibe a satisfacción el

informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago CUATRO 10 del

contrato PRESTACION DE SERVICIOS 229 de 2025 , en cumplimiento de la Cláusula , dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las

obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

HUMBERTO DEMOYA
APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo.prof.planeación

Vo.Bo.Prefesional planeacion)

Vo.BO. AUTORIZA GIRO VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL

C.C. 80,055,320 de Bogota
C.C. - de 0

C.C 1.018.419.856 de Bogotá

Version 12

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

a:al PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de AGOSTO de 2025 31 de OCTUBRE de 2025

Contrato:	No. 229 de de 2025
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista:	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
NIT	800.057.113-1
Objeto:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, AL PARQUE AUTOMOTOR DEL FDL DE PUENTE ARANDA, A MONTO AGOTABLE"
Plazo de Ejecución:	11 MES (ES)
Fecha Iniciación:	7/4/2025
Fecha de Terminación:	6/3/2026
Prórroga(s)	
Valor Inicial Pactado:	39,000,000
Valor Adicional:	19,000,000
Valor a Pagar:	16,161,949 (Pago 4)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 18 dias del mes de NOVIEMBRE de dosmil Veinticinco 2025

Interventor o Supervisor,

HUMBERTO DEMOYA
CC. No. 80055320 de Bogota

VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1.018.419.856 de Bogotá

Código: GCO-GCI-F150
Versión:01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA 75721
Página 1 de 1