CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

01
FACTURAS

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

CONSORCIO RC DEPORTIVO

CONSORCIO RC DEPORTIVO
NIT: 901889250-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 97 A 13 TO B OF 604 ED BOGOTA TRADECENTER, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110011
Tel. 6017448546
Email. facturacionrcdeportivo@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764083983611 válida desde 2024-11-25 hasta 2026-11-25 rango desde RCD1 hasta RCD50.

Razón Social: MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT : 891480030
Dirección: CR 7 18 55 P 5, Pereira, Risaralda, Colombia
Teléfono: 6063248230
Email: contabilidad@pereira.gov.co

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 25/07/2025
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**RCD5**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:46:35-05:00**
FECHA FIRMADO:	**18/07/2025 13:46:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	07	2025	25	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CD001	Costo Directo Corte de Obra No. 3 - Periodo Facturado: del 1 de junio al 10 de julio de 2025.	WSD	1,00	$1.637.229.540,00				0,00	$1.637.229.540,00
2	CI001	Administración 23.62%	WSD	1,00	$386.775.502,00				0,00	$386.775.502,00
3	CI002	Utilidad 5.00%	WSD	1,00	$81.861.477,00				0,00	$81.861.477,00
4	CI003	PGIO - Plan de Gestión Integral de la Obra: PMA - PGS -PMT	WSD	1,00	$47.167.738,00	IVA	19%	$8,961,870.00	0,00	$47.167.738,00

Notas:
Favor realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta de ahorros empresarial No.0833000624en el banco BBVA, a nombre de CONSORCIO RC DEPORTVO con NIT901.889.250-9

SON: (dos mil ciento sesenta y un millones novecientos noventa y seis mil ciento veintisiete pesos)
CUFE: 03b4a784eb3168febc9507a390a24272e7584325ded5e7c46ae90291f58627a2fb1299392573f972e5b8951d030c8801

Subtotal:	$2.153.034.257,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.961.870,00
Total:	$2.161.996.127,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$47.167.738,00	19,00%	$8.961.870,00

Firma Digital: rUZuvNyVP+TW4PdFvw6lqyp9IRF/HAAwyBRqFYWgv773wDN4wC6BRlGwumnHshcQ
OR0zYkd1hZHkTdD4JdfFvS9D8rca4xeSirQlii9WOHdQDwSD59
pci1221MZ8awJS oulkAOLWT8B65V8UfBNsNkCGY2OlGAxMxhhY4SxWtvFHLgd/Ge5eQ4bI1od9AlLb RMpPw7CFgMY/sONZ0dcTUpRYkdbnvLo7JsS
MyKwiS11on7Bop1ulDerN63gpLJel P8Pm90WV2IbU2CBXFDBKw6b7WNrJDz4T/KUb5udTjl0sbL6AprRJyNzquIlY9iG4 MC7CR94uzkYXB9lHWUMK
8A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

02
RUT

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143727821

(415)7707212489984(8020) 000014114372782 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 9 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO RC DEPORTIVO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 # 97 A - 13 TO B OF 604 ED BOGOTA TRADECENTER

42. Correo electrónico facturacionrcdeportivo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 4 8 5 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 4 0 7 1 0					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 15 / 10 : 09: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RESTREPO GIRALDO GABRIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143727821

(415)7707212489984(8020) **000014114372782 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 9 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 7 1 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143727821

(415)7707212489984(8020) **000014114372782 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 9 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 3 8 3 0 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	GIRALDO	GABRIEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 8 0 5 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SORZANO	LOPEZ	ANDRES	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143727821

(415)7707212489984(8020) **000014114372782 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 9 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 5 8 0 3 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: COLSEVI SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 7 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 0 4 0 3 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: RB DE COLOMBIA S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 7 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

03
ACTA DE OBRA

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024

Objeto:
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

Fecha: del 01-06-2025 al 10-07-2025

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Valor inicial: 26.111.451.383
Valor adición: 0,00
Valor total: 26.111.451.383

Valor Anticipo: 0,00
Fecha iniciación: 27/02/2025
Plazo:Once (11) meses
Fecha terminación: 26/01/2026
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real:

ACTA DE OBRA 3

10-jul-25

Valor: $ 2,161,996,127.00

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA-1		EJECUTADO ACTA -2		EJECUTADO PRESENTA ACTA -3		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
	1.1	**PRELIMINARES**				**30,109,825**			**-**		**20,604,879**		**-**		**-**		**20,604,879**
																0.00	-
	1.1.01	Localizacion replanteo obra arquitectonica	M2	7081.44	4,252	30,109,825			-	4846.00	20,604,879		-	0.00	-	4846.00	20,604,879
																0.00	-
					SUBTOTAL CAP 1,1 PRELIMINARES :	**30,109,825**			**-**		**20,604,879**		**-**		**-**	0.00	**20,604,879**
	1.2	**DEMONTES + DEMOLICIONES**				**74,851,837**			**-**		**38,150,710**		**3,309,200**		**-**	0.00	**41,459,911**
																0.00	-
	1.2.01	Desm. Tableros de baloncesto	UND	2	44,064	88,128			-	2.00	88,128	0.00	-	0.00	-	2.00	88,128
	1.2.02	Desmonte poste concreto	UND	3	102,642	307,926			-	3.00	307,926	0.00	-	0.00	-	3.00	307,926
	1.2.03	Corte de Arbol mas retiro (Incl. Raices)	UND	45	174,168	7,837,579			-	26.00	4,528,379	19.00	3,309,200	0.00	-	45.00	7,837,579
	1.2.04	Demol. Placa contrapiso canchas	M2	1863.43	17,555	32,712,652			-	968.50	17,002,089	0.00	-	0.00	-	968.50	17,002,089
	1.2.05	Demol. Graderia existente. Espesor 10-15cm.	M2	255.73	31,346	8,016,031			-	238.97	7,490,677	0.00	-	0.00	-	238.97	7,490,677
	1.2.06	Retiro material extraido de la excavacion. medido	M3	625.9	39,608	24,790,498			-	220.50	8,733,511	0.00	-	0.00	-	220.50	8,733,511
	1.2.07	Demol.camara de concreto profund hasta 3m +	UND	5	219,805	1,099,023			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
																0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 1,2 DEMONTES + DEMOLICIONES :	**74,851,837**			**-**		**38,150,710**		**3,309,200**		**-**	0.00	**41,459,911**
	2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**				**691,413,784**			**-**		**44,771,750**		**172,180,245**		**105,155,484**	0.00	**322,107,478**
																0.00	-
	2.01	Descapote maquina mas retiro. Prof 20cm	M2	5494.56	7,448	40,923,914			-	1436.57	10,699,686	1830.19	13,631,399	0.00	-	3266.76	24,331,085
	2.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3	3491.68	8,066	28,164,450			-	677.91	5,468,131	1239.28	9,996,231	842.81	6,798,261	2760.00	22,262,622
	2.03	Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	M3	3062.02	33,468	102,480,146			-	0.00	-	439.04	14,693,857	414.21	13,862,850	853.25	28,556,706
	2.04	Conform.compact.subrasante cbr=95	M2	5494.56	2,776	15,254,624			-	0.00	-	1590.24	4,415,006	0.00	-	1590.24	4,415,006
	2.05	Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	M3	2225.34	69,866	155,475,103			-	0.00	-	901.29	62,969,254	1030.39	71,988,858	1931.68	134,958,113
	2.06	Sub base granular compactada al 100% del	M3	824.19	108,638	89,538,160			-	0.00	-	0.00	-	115.11	12,505,515	115.11	12,505,515
	2.07	Retiro material extraido de la excavacion. medido	M3	6553.7	39,608	259,577,387			-	722.18	28,603,933	1678.32	66,474,498	0.00	-	2400.50	95,078,432
																0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS:	**691,413,784**			**-**		**44,771,750**		**172,180,245**		**105,155,484**	0.00	**322,107,478**
	3	**CIMENTACIONES**				**1,345,366,679**			**-**		**474,449,582**		**322,848,039**		**242,691,762**	0.00	**1,039,989,382**
																0.00	-
	3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA.	M2	1559.48	34,999	54,580,196			-	0.00	-	643.68	22,528,120	390.01	13,650,089	1033.69	36,178,209
	3.02	Zapata de cimentación de concreto armado.	M3	403.39	869,449	350,726,980			-	0.00	-	130.28	113,271,799	53.01	46,087,311	183.29	159,359,110
	3.03	Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion	M3	124.10	935,672	116,116,925			-	0.00	-	0.00	-	66.01	61,762,789	66.01	61,762,789
	3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	M3	62.21	858,941	53,434,701			-	0.00	-	0.00	-	28.31	24,317,470	28.31	24,317,470
	3.05	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion	M3	242.42	735,455	178,288,997			-	0.00	-	144.62	106,361,500	81.30	59,791,424	225.92	166,152,924
	3.06	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	79355.59	7,463	592,218,880			-	63574.85	474,449,582	10811.77	80,686,620	4968.97	37,082,679	79355.59	592,218,880
																0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 3 CIMENTACIONES:	**1,345,366,679**			**-**		**474,449,582**		**322,848,039**		**242,691,762**	0.00	**1,039,989,382**
	4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**1,922,257,686**			**-**		**-**		**481,654,124**		**287,521,604**	0.00	**769,175,727**
																0.00	-
	4.01	Columna concreto 4000 psi. acabado	M3	21.35	1,407,733	30,055,110			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.02	Concreto tremie para columnas metalicas 3000psi-	M3	211.90	667,995	141,548,072			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.03	Viga concreto aerea 4000 psi Acabado	M3	36.30	1,285,864	46,676,867			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.04	Viga concreto amarre muro 10-12x20cm	M3	15.04	1,441,836	21,685,214			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.05	Graderia en concreto 4000 psi e=10 Acabado	M3	95.22	1,322,005	125,881,331			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.06	Losa concreto 3000 psi maciza Espesor 15cm	M2	1964.28	168,108	330,211,390			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.07	Huellas en concreto 3000 psi sobre estructura	M3	4.80	1,165,851	5,596,086			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m	M3	272.86	937,076	255,690,648			-	0.00	-	15.31	14,346,639	191.05	179,026,091	206.36	193,372,729
	4.09	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	77155.91	7,463	575,802,998			-	0.00	-	62617.83	467,307,485	14538.08	108,495,513	77155.91	575,802,998
	4.10	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada	KLS	21607.08	9,754	210,756,072			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.11	Losa caseton esterilla e=46-50cm [torta]	M2	788.36	197,010	155,314,982			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.12	Escalera concreto 3000 psi	M3	18.16	1,268,663	23,038,916			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
																0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO:	**1,922,257,686**			**-**		**-**		**481,654,124**		**287,521,604**	0.00	**769,175,727**
	5.1	**MAMPOSTERIAS**				**312,204,623**			**-**		**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
																0.00	-
	5.1.01	Muro bloque concreto 12x19x39cm. Resistecia 13	M2	2230.96	126,123	281,375,074			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.1.02	suministro e instalacion de Lavatrapero	UND	1	247,677	247,677			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.1.03	Muro calado cemento 20x20 incluye refuerzo #2	M2	15	129,041	1,935,622			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.1.04	Matera en U concreto 3000psi [u] reforzado	ML	60.87	335,739	20,436,424			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.1.05	Banca concreto 3000 psi reforzado ancho 50cm	ML	60.87	134,875	8,209,826			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
																0.00	-

Alcaldía de PEREIRA

Version: 01

ACTA DE OBRA

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024

Objeto:
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

Fecha: del 01-06-2025 al 10-07-2025

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Valor inicial: 26.111.451.383
Valor adición: 0,00
Valor total: 26.111.451.383

Valor Anticipo: 0,00
Fecha iniciación: 27/02/2025
Plazo:Once (11) meses
Fecha terminación: 26/01/2026
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real:

ACTA DE OBRA 3

10-jul-25

Valor: $ 2,161,996,127.00

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA-1		EJECUTADO ACTA -2		EJECUTADO PRESENTA ACTA -3		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
					SUBTOTAL CAP. 5.1 MAMPOSTERIAS:	**312,204,623**			**-**		**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
	5.2	**SISTEMA LIVIANO EN SECO**				**39,892,905**			**-**		**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
																0.00	-
	5.2.01	Estruc.muro panel [canal-paral] 93mm c24	M2	304.51	37,225	11,335,337			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.2.02	Muro 1-panel 13mm 1-panel 13mm RH. Incluye	M2	304.51	93,782	28,557,568			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
										0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 5.2 SISTEMA LIVIANO EN SECO:	**39,892,905**			**-**		**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
	6.1	**ESTRUCTURA METALICA**				**7,733,492,082**			**-**		**1,909,681,267**		**1,464,867,849**		**946,483,460**	0.00	**4,321,032,576**
																0.00	-
	6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica	KLS	427446.60	18,092	7,733,492,082			-	105552.16	1,909,681,267	80966.37	1,464,867,849	52314.16	946,483,460	238832.69	4,321,032,576
																0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 6.1 ESTRUCTURA METALICA:	**7,733,492,082**			**-**		**1,909,681,267**		**1,464,867,849**		**946,483,460**	0.00	**4,321,032,576**
	12	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**1,085,331,940**			**-**		**172,968,675**		**-**		**-**	0.00	**172,968,673**
																0.00	
		SUMINISTRO Y MEDIDA DE ENERGIA DESDE														0.00	
	12.1	ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE EQUIPO DE	UND	1	2,109,182	2,109,182			-	1.00	2,109,182	0.00	-	0.00	-	1.00	2,109,182
	12.2	EQUIPOS PARA PROTECCIONES EN MEDIA	UND	1	3,303,816	3,303,816			-	1.00	3,303,816	0.00	-	0.00	-	1.00	3,303,816
	12.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA	UND	1	1.139.949	1,139,949			-	1.00	1,139,949	0.00	-	0.00	-	1.00	1,139,949
	12.4	CABLE ACSR SEMIASLADO 1/0 XLPE 15 KV	ML	12	68,303	819,637			-	12.00	819,637	0.00	-	0.00	-	12.00	819,637
	12.5	BAJANTE MEDIA TENSION EN POSTE	UND	2	3,234,531	6,469,062			-	2.00	6,469,062	0.00	-	0.00	-	2.00	6,469,062
	12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES	JGO	2	1,343,680	2,687,360			-	1.00	1,343,680	0.00	-	0.00	-	1.00	1,343,680
	12.7	CANALIZACION PARA 13,2KV DESDE POSTE	ML	77	356,881	27,479,847			-	77.00	27,479,847	0.00	-	0.00	-	77.00	27,479,847
	12.8	CAMARA DE CABLEADO MT TIPO EEP CON	UND	4	2,231,436	8,925,743			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA	ML	72	279,886	20,151,795			-	72.00	20,151,795	0.00	-	0.00	-	72.00	20,151,795
		SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR														0.00	
	12.10	ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE	UND	1	6,518,885	6,518,885			-	1.00	6,518,885	0.00	-	0.00	-	1.00	6,518,885
	12.11	EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA 3	UND	1	4,688,682	4,688,682			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.12	TRANSFORMADOR CONVENCIONAL EN ACEITE	UND	1	26.817.596	26,817,596			-	1.00	26,817,596	0.00	-	0.00	-	1.00	26,817,596
	12.13	EQUIPOS PARA PROTECCIONES DE	UND	1	3,289,774	3,289,774			-	1.00	3,289,774	0.00	-	0.00	-	1.00	3,289,774
	12.14	MALLA TIERRA SUBESTACION COLISEO	UND	1	4,097,649	4,097,649			-	1.00	4,097,649	0.00	-	0.00	-	1.00	4,097,649
	12.15	MALLA CERRAMIENTO CON PUERTA altura 2.5	M2	52	230.057	11,962,964			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero con	UND	1	25,789,947	25,789,947			-	1.00	25,789,947	0.00	-	0.00	-	1.00	25,789,947
	12.17	PLANTA ELECTRICA CON CABINA INSONORA	UND	1	90,188,821	90,188,821			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.18	Acometida Principal Baja tension - 400A BT en	ML	55	863.096	47,470,293			-	44.00	37,976,234	0.00	-	0.00	-	44.00	37,976,234
	12.19	BAJANTE BAJA TENSION DE TRANSFORMADOR	UN	1	1,679,986	1,679,986			-	1.00	1,679,986	0.00	-	0.00	-	1.00	1,679,986
	12.20	TRAMO ACOMETIDA BT INTEMPERIE EN IMC	ML	6	365,636	2,193,817			-	6.00	2,193,817	0.00	-	0.00	-	6.00	2,193,817
	12.21	EXCAVACION EN TIERRA 1MPROF	M3	39	46.209	1,811.400			-	25.00	1,155.230	0.00	-	0.00	-	25.00	1,155.230
	12.22	DUCTOS PVC 2X4" DESDE TRANSFERENCIA	ML	50	63.259	3,162,945			-	10.00	632,589	0.00	-	0.00	-	10.00	632,589
	12.23	Construcción cámara de BT. Incluye localización,	UND	4.00	1,064,012	4,256,047			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.24	Suministro, transporte, hincada y aplomada de	UND	2.00	1,276,245	2,552,491			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.25	Suministro y montaje y conexionado de Luminaria	UND	2.00	787,551	1,575,102			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.26	UPS MONOFASICA 6 KVA CON BYPASS	UND	1.00	14,097,671	14,097,671			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.27	TABLERO GENERAL DE BT METALICO TIPO	UN	1.00	18,231,476	18,231,476			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	14	**OBRAS EXTERIORES**				**815,889,579**			**-**		**-**		**-**		**55,377,230**	0.00	**55,377,230**
																0.00	-
	14.01	Localizacion-replanteo parques-z.verdes	M2	3272.00	1,060	3,469,816			-		-		-		-	0.00	-
	14.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3	1080.65	3,013	3,255.633			-		-		-		-	0.00	-
	14.03	Configuracion-nivelacion terreno	M2	3272.00	912	2,983,940			-		-		-		-	0.00	-
	14.04	Relleno roca muerta compac-cilindro +aca	M3	335.02	69,767	23,373,074			-		-		-		-	0.00	-
	14.05	Geotextil no tejido	M2	1981.00	9,773	19,359,694			-		-		-		-	0.00	-
	14.06	Sub-base compac.mat.selecc.10k tipo invi	M3	540.62	105,671	57,128,276			-		-		-		-	0.00	-
	14.07	Pav.concr mr=36 e=0.15,inc.junta	M2	1981.00	91,817	181,888,713			-		-		-		-	0.00	-
	14.08	Pompevanos en Pav.concr mr=36 e=0.15,inc.junta	M2	82.43	92,013	7,584.593			-		-		-		-	0.00	-
	14.09	Piso en adoquin de concreto peatonal 20x10x6cm	M2	1291.00	90,573	116,929,325			-		-		-		-	0.00	-
	14.10	Sardinel en concreto 40x15 trapezoidal	ML	866.03	72,375	62,679,284			-		-		-		-	0.00	-
	14.11	Rampas vehiculares en Pav.concr.mr=36	M2	290.72	111,501	32,415,616			-		-		-		-	0.00	-
	14.12	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 1m-a 3m	M3	86.96	734,160	63,842,530			-		-		-		-	0.00	-
	14.13	Suministro e instalacion riego de Tierra negra para	M3	336.90	80,212	27,023,500			-		-		-		-	0.00	-
	14.14	Suministro e instalacion de prado trenza	M2	2979.67	16,878	50,290,589			-		-		-		-	0.00	-
	14.15	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	10614.04	7,463	79,210,990			-		-		-	7420.39	55,377,230	7420.39	55,377,230
	14.16	Loseta tactil guia	ML	1022.12	32,201	32,913,172			-		-		-		-	0.00	-

Alcaldía de PEREIRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024

Fecha: del 01-06-2025 al 10-07-2025

Objeto:
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Valor inicial: 26.111.451.383
Valor adición: 0,00
Valor total: 26.111.451.383

Valor Anticipo: 0,00
Fecha iniciación: 27/02/2025
Plazo:Once (11) meses
Fecha terminación: 26/01/2026
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real:

ACTA DE OBRA 3

10-jul-25

Valor: $ 2,161,996,127.00

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA-1		EJECUTADO ACTA -2		EJECUTADO PRESENTA ACTA -3		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
	14.17	Cinta de confinamiento adoquin 10x20cm	ML	767.63	17,784	13,651,262			-		-		-		-	0.00	-
	14.18	Sardinel en concreto 20X20 mas hierro refuerzo	ML	1356.01	27,942	37,889,572			-		-		-		-	0.00	-
						-			-		-		-		-	0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 14 OBRAS EXTERIORES:	**815,889,579**			**-**		**-**		**-**		**55,377,230**	0.00	**55,377,230**
	15	**VARIOS**				**19,500,637**			**-**		**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
																0.00	-
	15,01	Limpieza desmonte aseo al final de la obra	M2	7081.44	2,754	19,500,637			-		-		-		-	0.00	-
																0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 15 VARIOS:	**19,500,637**			**-**		**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
		Suma				$ 18,732,879,149			Costo Directo		$ 2,660,626,863		$ 2,444,859,457		$ 1,637,229,540		$ 6,742,715,856
		A.U. 28,62%				$ 5,362,058,082			A.U		$ 761,571,975		$ 699,811,188		$ 468,636,978		$ 1,930,020,140
		VALOR TOTAL				$ 24,094,937,231			VALOR TOTAL		$ 3,422,198,838		$ 3,144,670,645		$ 2,105,866,518		$ 8,672,735,996
	B	**ITEMS POR FUERA DE AIU**				**1,694,549,707**					**-**		**-**		**47,167,738**		**-**
	1.1	Inspeccion Retie	UND	1	7,472,717	7,472,717					-		-		-		-
	1.2	Inspeccion RetiLAP	UND	1	10,690,201	10,690,201					-		-		-		-
	1.3	PLANOS AS BUILT REDES ELECTRICAS	UND	1	3,130,252	3,130,252					-		-		-		-
	2	GESTIONES Y TRAMITES ANTE EPP (NO INCLUYE PAGOS POR INTERVENTORIA, CORTES FUERZA O SIMILARES)	UND	1	525,210	525,210					-		-		-		-
	3	PGIO Plan de gestion integral de la obra: PMA - PGS -PMT	UND	1	234,348,739	234,348,739					-		-	0.20	47,167,738		-
	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE MADERA DESMONTABLE Y reinstalable para piso de fútbol sala. Madera de alta densidad	M2	1855	775,408	1,438,382,588					-		-		-		-
						1,694,549,707					**-**		**-**		**47,167,738**		**-**
		Suma				$ 1,694,549,707			Costo Directo		$ -		$ -		$ 47,167,738		$ -
		IVA 19%				$ 321,964,445			IVA		$ -		$ -		$ 8,961,871		$ -
		TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU				$ 2,016,514,152			VALOR TOTAL		$ -		$ -		$ 56,129,609		$ -
		TOTAL CONTRATO OBRA				$ 26,111,451,383.00					$ 3,422,198,838.00		$ 3,144,670,645.00		$ 2,161,996,127.00		$ 8,672,735,995.76
									(-) Amortización anticipo obra ejecutada		$ -		$ -		$ -		
									(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada		$ -		$ -		$ -		
Son:									Neto acta		$ 3,422,198,838.00		$ 3,144,670,645.00		$ 2,161,996,127.00		

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		$ -
Vr. amortizaciiones actas anteriores	$ -	
Vr. amortización presente acta		
Saldo		
Sumas iguales	$ -	$ -

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato	$ 26,111,451,383	$ -	$ -
Vr. actas anteriores ACTA-1		$ 3,422,198,838	
Vr. actas anteriores ACTA-2		$ 3,144,670,645	
Vr. Presente ACTA-3		$ 2,161,996,127	
Saldo		$ 17,382,585,773	
Sumas iguales	$ 26,111,451,383	$ 26,111,451,383	$ -

Interventor Irg Javier Rosero

Contratista Arq Otto Lozano

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	10	**MM**	7	2025	**CORTE N°**	3	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.02	Excavacion a maquina sin retiro	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION







Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Volumen Total**
	ACTA-3					
MUROS EJE K M-6	1.00	6.33	2.65	3	50.32	50.32
MUROS EJE K M-7	1.00	8.86	3.65	1	32.34	82.66
MUROS EJE K M-8	1.00	11.76	5.6	1	65.86	148.52
MUROS EJE K M-9	1.00	32.93	3.05	1	100.44	248.96
MUROS EJE K M-10	1.00	5.4	3.05	1	16.47	265.43
terraceo eje 2, j-k	1.0	6.25	6.35	3	119.06	384.49
terraceo eje 2, k-l	1.0	6.3	6.5	3.5	143.33	527.81
terraceo eje 2,3, i-j	1.0	10	4.5	3	135.00	662.81
terraceo eje 2,3 h-i	1.0	10	6	3	180.00	842.81
Subtotal						842.81
Vienen						2,760.00
TOTAL						**2,760.00**

OBSERVACIONES:				
	ACTA 1	677.91	0.00	
	ACTA 2	1239.28	0.00	
	ACTA 3	842.81		**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00		**2760.00**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSION**	

FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**###**	**CORTE N°**	**3**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**					
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**	
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**	

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.03	Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION








Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Volumen Total
ACTA-3						
ZAPATA AISLADA C13	1	2	2	1.27	5.08	5.08
ZAPATA AISLADA D13	1	2	2	1.27	5.08	10.16
ZAPATA AISLADA F12	1	2.6	2.6	1.27	8.59	18.75
ZAPATA COMBINADA EJE 13	1	1.65	21	1.5	51.98	70.72
EXCAVACION ZARPA M6	1	6.33	2.65	0.47	7.88	78.60
M-7	1	3.65	8.86	0.47	15.20	93.80
DENTELLON	1	0.45	8.86	0.52	2.07	95.88
M-8	1	5.6	11.76	0.57	37.54	133.41
M-9	1	3.05	32.93	0.37	37.16	170.58
DENTELLON	1	0.3	32.93	0.37	3.66	174.23
M-10	1	3.05	5.4	0.37	6.09	180.33
DENTELLON	1	0.3	5.4	0.37	0.60	180.92
ZAPATA AISLADA L9	1	2.6	2.97	2.6	20.08	201.00
ZAPATA AISLADA L8	1	2.6	3.17	2.6	21.43	222.43
ZAPATA AISLADA L7	1	2.6	2.97	2.6	20.08	242.51
ZAPATA AISLADA L6	1	2.6	2.87	2.6	19.40	261.91
					0.00	261.91
ZAPATA GRADERIA B1 11a	1	2.35	2.25	1.27	6.72	268.62
ZAPATA GRADERIA C1 11a	1	2.35	2.25	1.27	6.72	275.34
ZAPATA GRADERIA D1 11a	1	2.35	2.25	1.27	6.72	282.05
ZAPATA GRADERIA E1 11a	1	2.6	2.5	1.27	8.26	290.31
ZAPATA GRADERIA E2 11a	1	2.6	2.5	1.27	8.26	298.56
ZAPATA GRADERIA G1 11a	1	2.6	2.5	1.27	8.26	306.82
ZAPATA GRADERIA H1 11a	1	2.6	2.5	1.27	8.26	315.07
					0.00	315.07
VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D	1	0.3	11.2	0.6	2.02	317.09
VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B	1	0.4	3.2	0.6	0.77	317.86
VIGA V-6 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B	1	0.4	3.2	0.6	0.77	318.63
VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B	2	0.3	3.4	0.6	1.22	319.85
VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B	2	0.3	3.98	0.6	1.43	321.28
VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B	4	0.3	3.98	0.6	2.87	324.15
VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E	1	0.3	15.2	0.6	2.74	326.89
VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y	2	0.3	10	0.6	3.60	330.49
VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y	2	0.3	10.76	0.6	3.87	334.36
VIGA V-2 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y	4	0.3	3.93	0.6	2.83	337.19
VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2	3	0.3	4.1	0.6	2.21	339.40
VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E	1	0.3	15.2	0.6	2.74	342.14
VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y	2	0.3	10	0.6	3.60	345.74
VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	2	0.3	10.76	0.6	3.87	349.61
VIGA V-2 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y ENTRE EJES 3 AL 2	4	0.3	3.93	0.6	2.83	352.44
VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2	3	0.3	4.1	0.6	2.21	354.66
VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2	3	0.3	4.1	0.6	2.21	356.87
ZAPATA COMBINADA EJE 12 ENTRE B y E	1.0	2.15	21	1.27	57.34	414.21
Subtotal						414.21
Vienen						853.25
TOTAL						**853.25**

OBSERVACIONES:

ACTA 1	0.00		0.00	
ACTA 2	439.04		0.00	
ACTA 3	414.21			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**853.25**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISION		**VERSION**	


FECHA	**DD**	10	**MM**	7	2025	**CORTE N°**	3	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**


CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.05	Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION















Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Volumen Total**
ACTA-3						
RELLENO ENTRE EJE A-B CONFORMACION DE SUBRASANTE	1.00	49.7	6	0.17	50.69	50.69
RELLENO EJE 2-3 CONFORMACION DE SUBRASANTE	1.00	31.59	8.78	0.2	55.47	106.17
RELLENO EJE J-K CONFORMACION DE SUBRASANTE (MUROS DE CONTENCION	1.00	65	5.78	2.46	924.22	1030.39
Subtotal						1030.39
Vienen						1931.68
TOTAL						**1,931.68**

OBSERVACIONES:

ACTA 1	0.00		0.00	
ACTA 2	901.29		0.00	
ACTA 3	1030.39			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**1931.68**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCION	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISION		**VERSION**	


FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**2025**	**CORTE N°**	**3**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.06	Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION









Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Volumen Total**
ACTA-3						
RELLENO ENTRE EJE A-B CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE LOSA DE CONTRAPISO ESP: 20 CM	1.00	49.7	6	0.2	59.64	59.64
RELLENO EJE 2-3 CONFORMACION DE SUBRASANTE	1.00	31.59	8.78	0.2	55.47	115.11

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**###**	**CORTE N°**	**3**

ELABORÓ CONSORCIO RC DEPORTIVO


OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4		**Contrato N°**	**7120-2024**	
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9		**Contrato N°**	**6904-2024**	

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION









Localización	**CANT**	**Ancho**	**Largo**		**Área total**
ACTA-3					
M-5	1.0	3.55	6	21.30	21.30
M-6	1.0	2.65	6.33	16.77	38.07
M-7	1.0	3.65	8.86	32.34	70.41
DENTELLON	1.0	0.45	8.86	3.99	74.40
M-8	1.0	5.6	11.76	65.86	140.26
M-9	1.0	3.05	16.2	49.41	189.67
DENTELLON	1.0	0.3	32.93	9.88	199.55
M-10	1.0	3.05	5.4	16.47	216.02
DENTELLON	1.0	0.3	5.4	1.62	217.64
ZAPATA AISLADA I2	1.0	2.6	2.6	6.76	224.40
ZAPATA AISLADA J2	1.0	2.6	2.6	6.76	231.16
ZAPATA AISLADA C13	1.0	2	2	4.00	235.16
ZAPATA AISLADA D13	1.0	2	2	4.00	239.16
ZAPATA COMBINADA EJE 13	1.0	1.65	21	34.65	273.81
ZAPATA AISLADA F12	1.0	2.6	2.6	6.76	280.57
ZAPATA GRADERIA B1 11a	1.0	2.35	2.25	5.29	285.85
ZAPATA GRADERIA C1 11a	1.0	2.35	2.25	5.29	291.14
ZAPATA GRADERIA D1 11a	1.0	2.35	2.25	5.29	296.43
ZAPATA GRADERIA E1 11a	1.0	2.6	2.5	6.50	302.93
ZAPATA GRADERIA E2 11a	1.0	2.6	2.5	6.50	309.43
ZAPATA GRADERIA G1 11a	1.0	2.6	2.5	6.50	315.93
ZAPATA GRADERIA H1 11a	1.0	2.6	2.5	6.50	322.43
VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D	1.0	0.3	11.2	3.36	325.79
VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B	1.0	0.4	3.2	1.28	327.07
VIGA V-6 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B	1.0	0.4	3.2	1.28	328.35
VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B	2.0	0.3	3.4	2.04	330.39
VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B	2.0	0.3	3.98	2.39	332.78
VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B	4.0	0.3	3.98	4.78	337.55
VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E	1.0	0.3	15.2	4.56	342.11
VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 A	2.0	0.3	10	6.00	348.11
VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 A	2.0	0.3	10.76	6.46	354.57
VIGA V-2 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y ENTRE EJES 3	4.0	0.3	3.93	4.72	359.28
VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2	3.0	0.3	4.1	3.69	362.97
ZAPATA AISLADA L10	1.0	2.6	2.6	6.76	369.73
ZAPATA AISLADA L11	1.0	2.6	2.6	6.76	376.49
ZAPATA AISLADA L12	1.0	2.6	2.6	6.76	383.25
ZAPATA AISLADA L13	1.0	2.6	2.6	6.76	390.01
				Subtotal	390.01
				Vienen	1,033.69
				TOTAL	**1,033.69**

OBSERVACIONES:

ACTA 1	0.00		0.00	
ACTA 2	643.68		0.00	
ACTA 3	390.01			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**1033.69**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**2025**	**CORTE N°**	**3**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4			**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9			**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.02	Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION





Localización		**Cant Elementos**	**Ancho**	**Alto**	**Longitud**		**Volumen Total**
ACTA-3							
ZAPATA COMBINADA EJE 12		1	2.15	0.5	21.00	22.58	22.58
ZAPATA AISLADA I2		1	2.6	0.5	2.60	3.38	25.96
ZAPATA AISLADA J2		1	2.6	0.5	2.60	3.38	29.34
ZAPATA COMBINADA EJE 13		1	1.65	0.35	21.00	12.13	41.46
ZAPATA GRADERIA B1 11a		1	2.35	0.4	2.25	2.12	43.58
ZAPATA GRADERIA C1 11a		1	2.35	0.4	2.25	2.12	45.69
ZAPATA GRADERIA D1 11a		1	2.35	0.4	2.25	2.12	47.81
ZAPATA GRADERIA E1 11a		1	2.6	0.4	2.50	2.60	50.41
ZAPATA GRADERIA E2 11a		1	2.6	0.4	2.50	2.60	53.01
Subtotal							53.01
Vienen							183.29
TOTAL							**183.29**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00		0.00	
	ACTA 2	130.28		0.00	
	ACTA 3	53.01			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**183.29**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**2025**	**CORTE N°**	**3**

ELABORÓ CONSORCIO RC DEPORTIVO


OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4			**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9			**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.03	Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun diseño estructural.	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION











Localización		Cant Elementos	Ancho	Alto	Longitud		Volumen Total
		ACTA-3					
VIGA COMBINADA EJE A		1	0.6	1.15	26.40	18.22	18.22
VIGA COMBINADA EJE B		1	0.4	1.15	27.60	12.70	30.91
VIGA V-1		3	0.3	0.6	5.20	2.81	33.72
VIGA V-5		4	0.3	0.6	4.90	3.53	37.25
VIGA COMBINADA EJE 3		1	0.6	1.15	16.80	11.59	48.84
VIGA COMBINADA EJE 2		1	0.4	1.15	16.80	7.73	56.57
V-7		1	0.3	0.6	17.15	3.09	59.66
V-8		1	0.3	0.6	10.50	1.89	61.55
V-4		3	0.3	0.6	4.90	2.65	64.19
V-2		2	0.3	0.6	5.05	1.82	66.01
						Subtotal	66.01
						Vienen	66.01
						TOTAL	**66.01**

OBSERVACIONES:

ACTA 1		0.00		0.00
ACTA 2		0.00		0.00
ACTA 3		66.01		
ACTA 4		0.00		

ACUMULADO ITEM
66.01

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**2025**	**CORTE N°**	**3**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4			**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9			**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION









Localización		**Cant Elementos**	**Ancho**	**Alto**	**Longitud**	**Subtotal**	**Volumen Total**
		ACTA-3					
PEDESTAL A4		1	0.9	1	0.90	0.81	0.81
PEDESTAL A5		1	0.9	1.15	0.90	0.93	1.74
PEDESTAL A6		1	1.2	1.15	1.20	1.66	3.40
PEDESTAL A7		1	1.2	1.15	1.20	1.66	5.05
PEDESTAL A8		1	1.2	1.15	1.20	1.66	6.71
PEDESTAL A9		1	1.2	1.15	1.20	1.66	8.37
PEDESTAL A10		1	0.9	1.15	0.90	0.93	9.30
						0.00	9.30
PEDESTAL B4		1	0.7	1	0.70	0.49	9.79
PEDESTAL B5		1	0.7	1.15	0.70	0.56	10.35
PEDESTAL B6		1	1	1.15	1.00	1.15	11.50
PEDESTAL B7		1	1	1.15	1.00	1.15	12.65
PEDESTAL B8		1	1	1.15	1.00	1.15	13.80
PEDESTAL B9		1	1	1.15	1.00	1.15	14.95
PEDESTAL B10		1	0.7	1.15	0.70	0.56	15.51
PEDESTAL A2 B2 C2 D2		4	0.7	1	0.70	1.96	17.47
PEDESTAL A3 B3 3F 3G		4	0.9	1	0.90	3.24	20.71
PEDESTAL 3 C-D		2	1.2	1.15	1.20	3.31	24.03
PEDESTAL 2C		1	0.7	1	0.70	0.49	24.52
PEDESTAL 3E		1	0.9	1.15	0.90	0.93	25.45
PEDESTAL 2 B 2 F		2	1	1.15	1.00	2.30	27.75
PEDESTAL 2G		1	0.7	1.15	0.70	0.56	28.31
							28.31
					Subtotal		28.31
					Vienen		28.31
					TOTAL		**28.31**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00		0.00	
	ACTA 2	0.00		0.00	
	ACTA 3	28.31			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**28.31**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCION	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISION		**VERSION**	

FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**2025**	**CORTE N°**	**3**	**ELABORO**		CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4			**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9			**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.05	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro de contencion	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION









Localización		**Cant Elementos**	**Ancho**	**Alto**	**Longitud**		**Volumen Total**
		ACTA-3					
							0.00
M-5		1.00	3.55	0.50	6	10.65	10.65
M-6		1.00	2.65	0.40	6.33	6.71	17.36
M-7		1.00	3.65	0.40	8.86	12.94	30.30
DENTELLON		1.00	0.45	0.45	8.86	1.79	32.09
M-9		1.00	3.05	0.30	16.2	14.82	46.91
DENTELLON		1.00	0.3	0.3	16.2	1.46	48.37
M-8		1.00	5.60	0.50	11.76	32.93	81.30

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCION	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83	**FORMATO**	
PROCESO	CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS	**CÓDIGO**	
FECHA EMISION		**VERSION**	


FECHA	DD 10	MM 7	2025	**CORTE N°**	3	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO


OBJETO DEL CONTRATO C O


INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.06	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa		**UNID.**	KLS		

ILUSTRACION











Localización	**% COMPRA ACTA-1**	**% SUMINISTRO ACTA-2**	**% INSTALACION ACTA-2**	**CANT**	**Subtotal**	**Peso Total**
		ACTA-3				
ZAPATA AISLADA I2			0.0863	245.85	21.22	21.22
ZAPATA AISLADA J2			0.0863	245.85	21.22	42.43
ZAPATA AISLADA C13			0.0863	131.30	11.33	53.76
ZAPATA AISLADA D13			0.0863	131.30	11.33	65.10
ZAPATA COMBINADA EJE 13			0.0863	2509.13	216.54	281.63
ZAPATA AISLADA F12			0.0863	122.93	10.61	292.24
ZAPATA GRADERIA B1 11a			0.0863	75.44	6.51	298.75
ZAPATA GRADERIA C1 11a			0.0863	75.44	6.51	305.26
ZAPATA GRADERIA D1 11a			0.0863	75.44	6.51	311.77
ZAPATA GRADERIA E1 11a			0.0863	75.44	6.51	318.29
ZAPATA GRADERIA E2 11a			0.0863	75.44	6.51	324.80
ZAPATA GRADERIA G1 11a			0.0863	75.44	6.51	331.31
ZAPATA GRADERIA H1 11a			0.0863	75.44	6.51	337.82
VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D			0.0863	389.50	33.61	371.43
VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B			0.0863	139.48	12.04	383.47
VIGA V-6 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B			0.0863	139.48	12.04	395.51
VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B			0.0863	125.25	10.81	406.32
VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B			0.0863	125.25	10.81	417.13
VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B			0.0863	127.07	10.97	428.09
VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E			0.0863	401.86	34.68	462.77
VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2			0.0863	386.74	33.38	496.15
VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2			0.0863	388.58	33.53	529.68
VIGA V-2 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y ENTRE EJES 3 AL 2			0.0863	126.16	10.89	540.57
VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2			0.0863	154.21	13.31	553.88
ZAPATA AISLADA L10			0.0863	122.93	10.61	564.49
ZAPATA AISLADA L11			0.0863	122.93	10.61	575.09
ZAPATA AISLADA L12			0.0863	122.93	10.61	585.70
ZAPATA AISLADA L13			0.0863	122.93	10.61	596.31
PEDIDO ACERO DE REFUERZO REMISION COMPRA Y SUMINISTRO		0.9064	0.0073	2,193.36	2004.07	2600.38
PEDIDO ACERO DE REFUERZO REMISION COMPRA Y SUMINISTRO		0.9064	0.0073	2,592.30	2368.59	4968.97

OBSERVACIONES:				
	ACTA 1	63574.85		
	ACTA 2	10811.7		
	ACTA 3	4968.97		**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00		**79355.59**

Subtotal	4,968.97
Vienen	79,355.59
TOTAL	**79,355.59**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DESPIECE CONSORCIO RC

ZAPATAS COLISEO

		Acero de refuerzo de zapatas	kg	**6803.9546**							
	Z-1	Refuerzo longitudinal inferior	kg	245.85	6	2.5	2.235	11	61.4625		4
	Z-1	Refuerzo transversal inferior	kg	245.85	6	2.5	2.235	11	61.4625	245.85	4
	Z-1	Refuerzo longitudinal superior	kg	245.85	6	2.5	2.235	11	61.4625		4
	Z-1	Refuerzo transversal superior	kg	245.85	6	2.5	2.235	11	61.4625		4
	Z-2	Refuerzo longitudinal inferior	kg	229.7736	5	2.35	1.552	9	32.8248		7
	Z-2	Refuerzo transversal inferior	kg	229.7736	5	2.35	1.552	9	32.8248	131.2992	7
	Z-2	Refuerzo longitudinal superior	kg	229.7736	5	2.35	1.552	9	32.8248		7
	Z-2	Refuerzo transversal superior	kg	229.7736	5	2.35	1.552	9	32.8248		7
	Z-3	Refuerzo longitudinal inferior	kg	168.519	6	2.9	2.235	13	84.2595	168.519	2
	Z-3	Refuerzo transversal inferior	kg	168.519	6	2.9	2.235	13	84.2595		2
	Z-4	Refuerzo longitudinal inferior	kg	1352.175	6	2.5	2.235	11	61.4625	122.925	22
	Z-4	Refuerzo transversal inferior	kg	1352.175	6	2.5	2.235	11	61.4625		22

ZAPATAS GRADERIA

Z-2.60*2.50*0.4	Refuerzo longitudinal inferior	kg	267.1872	4	2.4	0.994	16	38.1696	75.4446	7
Z-2.60*2.50*0.4	Refuerzo transversal inferior	kg	260.925	4	2.5	0.994	15	37.275		7
Z-2.35*2.25*0.4	Refuerzo longitudinal inferior	kg	598.388	4	2.15	0.994	14	29.9194	58.9939	20
Z-2.35*2.25*0.4	Refuerzo transversal inferior	kg	581.49	4	2.25	0.994	13	29.0745		20
Z-1.80*2.80*0.4	Refuerzo longitudinal inferior	kg	80.514	4	2.7	0.994	10	26.838	50.694	3
Z-1.80*2.80*0.4	Refuerzo transversal inferior	kg	71.568	4	1.5	0.994	16	23.856		3

ZAPATA AISLADA I2	245.85
ZAPATA AISLADA J2	245.85
ZAPATA AISLADA C13	131.2992
ZAPATA AISLADA D13	131.2992
ZAPATA COMBINADA EJE 13	2509.1308
ZAPATA AISLADA F12	122.925
ZAPATA GRADERIA B1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA C1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA D1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA E1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA E2 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA G1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA H1 11a	75.4446
ZAPATA AISLADA L10	122.925
ZAPATA AISLADA L11	122.925
ZAPATA AISLADA L12	122.925
ZAPATA AISLADA L13	122.925

	Acero de refuerzo de zapatas	kg	**2509.1308**					
				8				
	Acero transvarsal inferior Zapata	kg	488.88	5	1.5	1.552	105	244.44
	Acero transversal superior Zapat	kg	488.88	5	1.5	1.552	105	244.44
	Estribo	kg	1279.8744	4	3.7	0.994	174	639.9372
ZAPATA COMBINADA EJE 2 Y 13	Acero longitudinal superior 1	kg	228.8448	8	7.2	3.973	4	114.4224
	Acero longitudinal superior 2	kg	572.112	8	12	3.973	6	286.056
	Acero longitudinal superior 3	kg	190.848	4	12	0.994	8	95.424
	Acero longitudinal superior 4	kg	155.8592	4	9.8	0.994	8	77.9296
	Acero longitudinal inferior 1	kg	446.976	5	12	1.552	12	223.488
	Acero longitudinal inferior 2	kg	365.0304	5	9.8	1.552	12	182.5152
	Acero longitudinal inferior 3	kg	572.112	8	12	3.973	6	286.056
	Acero longitudinal inferior 3	kg	228.8448	8	7.2	3.973	4	114.4224

DESPIECE CONSORCIO RC

VIGAS

	Elemento	U.M.	Cantidad Kg total	#barra	Longitud	PesoxMetro	und Barras	Kg	Und. De viga	Cant. Viga
	Acero de refuerzo de vigas de cimentación	kg	**23230.0918**							
V-1 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	268.3044	7	7.35	3.042	2	44.7174		6
V-1 -1.00	Acero longitudinal inferior 1	kg	268.3044	7	7.35	3.042	2	44.7174	125.2524	6
V-1 -1.00	Estribo	kg	214.9056	3	1.64	0.56	39	35.8176		6
V-2 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	319.41	7	7.5	3.042	2	45.63		7
V-2 -1.00	Acero longitudinal superior 2	kg	319.41	7	7.5	3.042	2	45.63	126.1592	7
V-2 -1.00	Estribos	kg	244.2944	3	1.64	0.56	38	34.8992		7
V-3 -1.00	Acero longitudinal superior 5	kg	91.26	7	7.5	3.042	2	45.63		2
V-3 -1.00	Acero longitudinal superior 6	kg	91.26	7	7.5	3.042	2	45.63	126.1592	2
V-3 -1.00	Estribos	kg	69.7984	3	1.64	0.56	38	34.8992		2
V-4 -1.00	Acero longitudinal inferior 3	kg	177.5931	8	7.45	3.973	2	59.1977		3
V-4 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	177.5931	8	7.45	3.973	2	59.1977	154.213	3
V-4 -1.00	Estribos	kg	107.4528	3	1.64	0.56	39	35.8176		3
V-5 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	186.1704	7	7.65	3.042	2	46.5426		4
V-5 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	186.1704	7	7.65	3.042	2	46.5426	127.066	4
V-5 -1.00	Estribos	kg	135.9232	3	1.64	0.56	37	33.9808		4
V-6 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	103.428	7	8.5	3.042	2	51.714		2
V-6 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	103.428	7	8.5	3.042	2	51.714	139.4808	2
V-6 -1.00	Estribos	kg	72.1056	3	1.74	0.56	37	36.0528		2
V-7 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008		2
V-7 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882		2
V-7 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008	386.7432	2
V-7 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882		2
V-7 -1.00	Estribos	kg	225.9264	3	1.64	0.56	123	112.9632		2
V-8 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008		2
V-8 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882		2
V-8 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008	388.58	2
V-8 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882		2
V-8 -1.00	Estribos	kg	229.6	3	1.64	0.56	125	114.8		2

VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D	389.4984
VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B	139.4808
VIGA V-6 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B	139.4808
VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B	125.2524
VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B	125.2524
VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B	127.066
VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E	401.856
VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	386.7432
VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	388.58
VIGA V-2 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y ENTRE EJES 3 AL 2	126.1592
VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2	154.213

V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	44.7	6	10	2.235	2	44.7		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	33.525	6	7.5	2.235	2	33.525		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	46.935	6	10.5	2.235	2	46.935		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	44.7	6	10	2.235	2	44.7	401.856	1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	33.525	6	7.5	2.235	2	33.525		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	46.935	6	10.5	2.235	2	46.935		1
V-10 -1.00	Estribos		kg	151.536	3	1.64	0.56	165	151.536		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	73.008	7	12	3.042	2	73.008		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	63.882	7	10.5	3.042	2	63.882		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	73.008	7	12	3.042	2	73.008	389.4984	1
V-13 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	63.882	7	10.5	3.042	2	63.882		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	115.7184	3	1.64	0.56	126	115.7184		1

DESPIECE CONSORCIO RC

VIGAS

	Elemento	U.M.	Cantidad Kg total	#barra	Longitud	PesoxMetro	und Barras	Kg	Und. De viga	Cant. Viga
	Acero de refuerzo de vigas de cimentación	kg	**23230.0918**							
V-1 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	268.3044	7	7.35	3.042	2	44.7174		6
V-1 -1.00	Acero longitudinal inferior 1	kg	268.3044	7	7.35	3.042	2	44.7174	125.2524	6
V-1 -1.00	Estribo	kg	214.9056	3	1.64	0.56	39	35.8176		6
V-2 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	319.41	7	7.5	3.042	2	45.63		7
V-2 -1.00	Acero longitudinal superior 2	kg	319.41	7	7.5	3.042	2	45.63	126.1592	7
V-2 -1.00	Estribos	kg	244.2944	3	1.64	0.56	38	34.8992		7
V-3 -1.00	Acero longitudinal superior 5	kg	91.26	7	7.5	3.042	2	45.63		2
V-3 -1.00	Acero longitudinal superior 6	kg	91.26	7	7.5	3.042	2	45.63	126.1592	2
V-3 -1.00	Estribos	kg	69.7984	3	1.64	0.56	38	34.8992		2
V-4 -1.00	Acero longitudinal inferior 3	kg	177.5931	8	7.45	3.973	2	59.1977		3
V-4 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	177.5931	8	7.45	3.973	2	59.1977	154.213	3
V-4 -1.00	Estribos	kg	107.4528	3	1.64	0.56	39	35.8176		3
V-5 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	186.1704	7	7.65	3.042	2	46.5426		4
V-5 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	186.1704	7	7.65	3.042	2	46.5426	127.066	4
V-5 -1.00	Estribos	kg	135.9232	3	1.64	0.56	37	33.9808		4
V-6 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	103.428	7	8.5	3.042	2	51.714		2
V-6 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	103.428	7	8.5	3.042	2	51.714	139.4808	2
V-6 -1.00	Estribos	kg	72.1056	3	1.74	0.56	37	36.0528		2
V-7 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008		2
V-7 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882		2
V-7 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008	386.7432	2
V-7 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882		2
V-7 -1.00	Estribos	kg	225.9264	3	1.64	0.56	123	112.9632		2
V-8 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008		2
V-8 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882		2
V-8 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008	388.58	2
V-8 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882		2
V-8 -1.00	Estribos	kg	229.6	3	1.64	0.56	125	114.8		2

VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D	389.4984
VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B	139.4808
VIGA V-6 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B	139.4808
VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B	125.2524
VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B	125.2524
VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B	127.066
VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E	401.856
VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	386.7432
VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	388.58
VIGA V-2 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y ENTRE EJES 3 AL 2	126.1592
VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2	154.213

V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	44.7	6	10	2.235	2	44.7		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	33.525	6	7.5	2.235	2	33.525		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	46.935	6	10.5	2.235	2	46.935		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	44.7	6	10	2.235	2	44.7	401.856	1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	33.525	6	7.5	2.235	2	33.525		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	46.935	6	10.5	2.235	2	46.935		1
V-10 -1.00	Estribos		kg	151.536	3	1.64	0.56	165	151.536		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	73.008	7	12	3.042	2	73.008		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	63.882	7	10.5	3.042	2	63.882		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1		kg	73.008	7	12	3.042	2	73.008	389.4984	1
V-13 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	63.882	7	10.5	3.042	2	63.882		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal inferior 4		kg	115.7184	3	1.64	0.56	126	115.7184		1

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**2025**	**CORTE N°**	**3**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4			**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9			**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**ITEM / ACTIVIDAD**	4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION



Localización	**Cant Elementos**	**Ancho**	**Alto**	**Longitud**		**Volumen Total**
ACTA-3						
MURO M-2	1	0.4	3.6	24.90	35.86	35.86
MURO M-3	1	0.5	4.4	9.60	21.12	56.98
MURO M-4	1	0.5	5.4	16.40	44.28	101.26
MURO M-5	1	0.45	4	6.00	10.80	112.06
MURO M-9	1	0.3	2.9	16.20	14.09	126.15
MURO M-7	1	0.375	3.8	8.86	12.63	138.78
COLUMNAS M-2	3	0.9	3.6	0.90	8.75	147.52
COLUMNAS M-2	2	1.2	3.6	1.20	10.37	157.89
COLUMNAS M-3	1	0.9	4.4	0.90	3.56	161.46
COLUMNAS M-3	1	1.2	4.4	1.20	6.34	167.79
COLUMNAS M-4	4	0.9	5.4	0.90	17.50	185.29
COLUMNA M-5	1	1.2	4	1.20	5.76	191.05
Subtotal						191.05
Vienen						206.36
TOTAL						**206.36**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00	0.00		
	ACTA 2	15.31	0.00		
	ACTA 3	191.05		**ACUMULADO ITEM**	
	ACTA 4	0.00		**206.36**	

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCION	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISION		**VERSION**	

FECHA	**DD**	10	**MM**	7	2025	**CORTE N°**	3	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**			**Contrato N°**	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4		**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**ITEM / ACTIVIDAD**	4.09	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa		**UNID.**	KLS		

ILUSTRACION











Localización	**% COMPRA ACTA-2**	**%SUMINISTRO ACTA-2**	**% INSTALACION ACTA-2**	**CANT**	**Subtotal**	**Peso Total**
		ACTA-3				
M-5			0.0863	885.29	76.40	76.40
M-6			0.0863	520.60	44.93	121.33
M-7			0.0863	1019.32	87.97	209.30
DENTELLON			0.0863	0.00	0.00	209.30
M-8			0.0863	2128.29	183.67	392.97
M-9			0.0863	2143.25	184.96	577.93
DENTELLON			0.0863	0.00	0.00	577.93
M-10			0.0863	597.84	51.59	629.52
DENTELLON			0.0863	0.00	0.00	629.52
PEDIDO ACERO DE REFUERZO REMISION COMPRA Y SUMINISTRO		0.9064	0.0073	5,528.95	5051.80	5681.32
PEDIDO ACERO DE REFUERZO REMISION COMPRA Y SUMINISTRO		0.9064	0.0073	9,693.29	8856.76	14538.08

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1		0.00	0.00	
	ACTA 2		62617.83	0.00	
	ACTA 3		14538.08		**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4		0.00		**77155.91**

Subtotal	14,538.08
Vienen	77,155.91
TOTAL	**77,155.91**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DESPIECE CONSORCIO RC

MUROS DE CONTENCIÓN

Sector		Elemento	U.M.	Cantidad Kg total	#barra	Longitud	PesoxMetro	und Barras	Kg	d. De M. contenci	Kg/Viga
	M-5	Acero vertical 1	kg	245.85	6	5.50	2.235	20.00	245.85		1.00
	M-5	Acero vertical 2	kg	245.85	6	5.50	2.235	20.00	245.85		1.00
	M-5	Acero vertical 3	kg	100.58	6	2.25	2.235	20.00	100.58		1.00
	M-5	Refuerzo longitudinal	kg	146.51	5	5.90	1.552	16.00	146.51	966.93	1.00
	M-5	Refuerzo longitudinal	kg	146.51	5	5.90	1.552	16.00	146.51		1.00
	M-5	Estribo	kg	28.90	3	1.72	0.560	30.00	28.90		1.00
	M-5	Longitudinales Viga	kg	52.75	6	5.90	2.235	4.00	52.75		1.00
	M-6	Acero vertical 1	kg	173.28	5	3.85	1.552	29.00	173.28		1.00
	M-6	Acero vertical 2	kg	173.28	5	3.85	1.552	29.00	173.28		1.00
	M-6	Refuerzo longitudinal superior 1	kg	87.02	5	6.23	1.552	9.00	87.02		1.00
	M-6	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	87.02	5	6.23	1.552	9.00	87.02	605.20	1.00
	M-6	Estribo	kg	28.90	3	1.72	0.560	30.00	28.90		1.00
	M-6	Longitudinales Viga	kg	55.70	6	6.23	2.235	4.00	55.70		1.00
	M-7	Acero vertical 1	kg	325.19	6	4.85	2.235	30.00	325.19		1.00
	M-7	Acero vertical 2	kg	225.82	5	4.85	1.552	30.00	225.82		1.00
	M-7	Acero vertical 3	kg	224.51	6	2.45	2.235	41.00	224.51		1.00
	M-7	Refuerzo longitudinal superior 1	kg	121.90	4	8.76	0.994	14.00	121.90	1,019.32	1.00
	M-7	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	121.90	4	8.76	0.994	14.00	121.90		1.00
									0.00		
	M-8	Acero vertical 1	kg	712.07	6	5.40	2.235	59.00	712.07		1.00
	M-8	Acero vertical 2	kg	712.07	6	5.40	2.235	59.00	712.07		1.00
	M-8	Acero vertical 3	kg	263.73	6	2.00	2.235	59.00	263.73	2,128.29	1.00
	M-8	Refuerzo longitudinal superior 1	kg	220.21	4	11.66	0.994	19.00	220.21		1.00
	M-8	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	220.21	4	11.66	0.994	19.00	220.21		1.00
									0.00		
	M-9	Acero vertical 1	kg	934.69	5	3.65	1.552	165.00	934.69		1.00
	M-9	Acero vertical 2	kg	934.69	5	3.65	1.552	165.00	934.69		1.00
	M-9	Refuerzo longitudinal	kg	40.32	4	5.07	0.994	8.00	40.32		1.00
	M-9	Refuerzo longitudinal	kg	95.42	4	12.00	0.994	8.00	95.42	2,143.25	1.00
	M-9	Refuerzo longitudinal	kg	95.42	4	12.00	0.994	8.00	95.42		1.00
	M-9	Refuerzo longitudinal	kg	42.70	4	5.37	0.994	8.00	42.70		1.00

	M-10	*Acero vertical 1*	*kg*	*207.04*	5	*4.60*	*1.552*	*29.00*	*207.04*	597.84	*1.00*
	M-10	*Acero vertical 2*	*kg*	*207.04*	5	*4.60*	*1.552*	*29.00*	*207.04*		*1.00*
	M-10	*Refuerzo longitudinal superior 1*	*kg*	*49.20*	4	*5.50*	*0.994*	*9.00*	*49.20*		*1.00*
	M-10	*Refuerzo longitudinal superior 2*	*kg*	*49.20*	4	*5.50*	*0.994*	*9.00*	*49.20*		*1.00*
	M-10	*Refuerzo longitudinal superior 2*	*kg*	*42.68*	5	*5.50*	*1.552*	*5.00*	*42.68*		*1.00*
	M-10	*Refuerzo longitudinal superior 2*	*kg*	*42.68*	5	*5.50*	*1.552*	*5.00*	*42.68*		*1.00*

M-5	885.29
M-6	520.60
M-7	1,019.32
DENTELLON	
M-8	2,128.29
M-9	2,143.25
DENTELLON	
M-10	597.84
DENTELLON	

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISION		**VERSION**	

FECHA	**DD**	**10**	**MM**	**7**	**###**	**CORTE N°**	**3**	**ELABORO**		CONSORCIO RC DEPORTIVO


OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4			**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9			**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**ESTRUCTURA METALICA**	**ITEM / ACTIVIDAD**	6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	**UNID.**	KG	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION







INDUMETALICAS VM SAS
NIT 901013101-0
Tipo de contribuyente: Persona jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 2511
Municipio: Yopal (Casanare)
Dirección: CL 39 A 19 62 BRR AEROCIVIL
Correo: industrialesvmsas@gmail.com
Teléfono: 3134961711


Entregado a :	CONSORCIO RC DEPORTIVO	Fecha de emisión:	11/07/2025
Nit:	901.889.250-9	Dirección:	Av 30 de agosto con 83 canchas de fútbol Gamma - Coliseo Multipropósito Pereira
Departamento y Ciudad:	Pereira Risaralda	Telefono:	
Correo electrónico:	consorciordeportivo@gmail.com	REMISION #007-2025	

Detalle de los productos

ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT DE UNID	PESO TOTAL	SUMATORIA
1	TUBO REDONDO DE 8*5MM	kilo	55	8.872,00	8.872,00
2	TUB ASTM A53 B 6" SCH 40	kilo	34	5.765,00	14.637,00
3	TUB ASTM A53 B 5" SCH 40	kilo	6	1.044,00	15.681,00
4	LÁMINAS 8X20X15MM	kilo	2	3.305,00	19.186,00
5	LÁMINAS 8X20X12MM	kilo	3	4.206,00	23.392,00
6					23.392,00
7					23.392,00
8					23.392,00
9					23.392,00

Observaciones:

Entrega:	Recibe:
Victor Manuel Vanegas	Ing Johan Pulido
R/L INDUMETALICAS VM SAS	CONSORCIO RC DEPORTIVO - Residente de obra



Localización	% COMPRA	% SUM	% INSTALACION	CANT	Longitud	Peso x m	peso x unid	Subtotal	Peso Total
			ACTA-3						
PLATINAS DE ANCLAJE TIPO 1 D=0,60M e=25MM (VERDES) EJE 13			0.2874	5.00		55.49	277.45	79.74	79.74
PLATINAS DE ANCLAJE TIPO2 D=0,82M e=32MM AMARILLAS			0.2874	20.00		132.66	2653.18	762.52	842.26
PLATINAS DE ANCLAJE TIPO3 D=0,70M e=32MM ROJAS			0.2874	2.00		96.67	193.34	55.57	897.83
PLATINAS DE ANCLAJE TIPO4 D=0,85M e=32MM AZULES			0.2874	6.00		142.54	855.24	245.80	1143.63
PERNOS F1554 GR 105 RECTO DE 1.3/8-8 X 1052 MM ROSCADOS PARCIALMENTE CON 124 Y 35 MILIMETROS RESPECTIVAMENTE, CON 2 TUERCAS ASTM A194 2H DE 1.1/3-8 Y 1 ARANDELA F436 DE 1.3/8 TODO EN NEGRO			0.2874	60.00		8.71	522.60	150.20	1293.82
PERNOS F1554 GR 105 RECTO DE 1.3/8-8 X 1500 MM ROSCADOS PARCIALMENTE CON 116 Y 35 MILIMETROS RESPECTIVAMENTE, CON 2 TUERCAS ASTM A194 2H DE 1.3/4-8 Y 1 ARANDELA F436 DE 1.3/8 TODO EN NEGRO			0.2874	12.00		12.29	147.48	42.39	1336.21
PERNOS F1554 GR 55 RECTO DE 1.1/4-8 X 1052 MM ROSCADOS PARCIALMENTE CON 124 Y 31 MILIMETROS RESPECTIVAMENTE, CON 2 TUERCAS ASTM A194 2H DE 1.1/4-8 Y 1 ARANDELA F436 DE 1.1/4 TODO EN NEGRO			0.2874	240.00		7.32	1756.80	504.90	1841.11
PERNOS F1554 GR 55 RECTO DE 1 "-8 X 1031 MM ROSCADOS PARCIALMENTE CON 109 Y 25 MILIMETROS RESPECTIVAMENTE, CON 2 TUERCAS ASTM A194 2H DE 1 "-8 Y 1 ARANDELA F436 DE 1" TODO EN NEGRO			0.2874	30.00		1.66	49.80	14.31	1855.42
COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA REMISION									1855.42
VIGA W14X22-349X127 ESP 5.84 12M	0.5055	0.2071		18.00	12.00	32.74	7071.84	5039.39	6894.82
VIGA W18X35-449X152 ESP 7.62 12M	0.5055	0.2071		35.00	12.00	52.09	21878.50	15590.62	22485.44
ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 200X200X7 MM	0.5055	0.2071		23.00	6.00	44.50	6141.00	4376.08	26861.51
TUBO 200X100X4 MM	0.5055	0.2071		22.00	6.00	18.58	2452.00	1747.30	28608.81
IPE 450X12M	0.5055	0.2071		2.00	12.00	77.58	1862.00	1326.86	29935.67
IPE 600X6M	0.5055	0.2071		5.00	12.00	61.25	3675.00	2618.81	32554.47
AROS DE20X1/4 REFUERZO TUBO DE 24	0.5055	0.2071		55.00	6.00	2.85	942.00	671.27	33225.74
PEDIDO ESTRUCTURA METALICA REMISION LAMINA	0.5055	0.2071		2.00	1.00	2219.50	4439.00	3163.23	36388.97
TUBO REDONDO DE 8X5 MM	0.5055	0.2071		55.00	6.00	26.88	8872.00	6322.19	42711.16
TUB ASTM A 53 B 6" SCH 40	0.5055	0.2071		34.00	6.00	28.26	5765.00	4108.14	46819.30
LAMINAS 8X20X15MM	0.5055	0.2071		2.00			1752.50	2497.66	49316.96
LAMINAS 8X20X12MM	0.5055	0.2071		3.00			1402.00	2997.20	52314.16

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD** 10	**MM** 7	###	**CORTE N°**	3	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						**Contrato N°**	**7120-2024**
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4				**Contrato N°**	**6904-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9					

CAPÍTULO	**OBRAS EXTERIORES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	14.15	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	**UNID.**	KLS	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION


PEDIDO CACERO CIMENTACION
PLANO PLANTAS DE CIMENTACION PL-001-006 REV 05 202502
ORDEN DE DESPACHO
PÁGINA: 1 de 2

Lista de barras #3

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
	1003	#3	1.24	1,342.92	

Peso total barras #3 =1,340.59 Kg

Lista de barras #4

20	#4	12.00	240.00		
8	#4	9.83	78.40		

Peso total barras #4 =318.40 Kg

Lista de barras #5

24	#5	12.00	449.28		
12	#5	9.83	183.45		

Peso total barras #5 =632.74 Kg

Lista de barras #6

12	#6	12.00	324.00		
12	#6	12.00	324.00		
40	#6	12.00	952.00		
12	#6	9.00	243.00		
12	#6	7.80	210.00		
12	#6	7.50	202.50		
12	#6	7.00	189.00		
80	#6	2.50	450.00		

Peso total barras #6 =2,895.30 Kg

Lista de barras #7

8	#7	8.40	205.63	
72	#7	7.68	1,663.26	


PEDIDO CACERO CIMENTACION
PLANO PLANTAS DE CIMENTACION PL-001-006 REV 05 202502
ORDEN DE DESPACHO
PÁGINA: 2 de 2

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
	80	#7	4.90	1,175.04	

Peso total barras #7 =2,933.93 Kg
PESO TOTAL = 8,121.25 Kg

Localización	% COMPRA	% SUM	% INSTALACION	CANT	Longitud	Peso x m	peso x unid	Subtotal	Peso Total
		ACTA-3							
COMPRA Y SUM ACERO DE REFUERZO REMISION	0.9064	0.0073		1.00		8121.25		7420.39	7420.39

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00	0.00		
	ACTA 2	0.00	0.00		
	ACTA 3	7420.39		**ACUMULADO ITEM**	
	ACTA 4	0.00		**7420.39**	

Subtotal	7,420.39
Vienen	7,420.39
TOTAL	**7,420.39**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

04
CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

CONSORCIO RC DEPORTIVO

4.01
CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COLSEVI SAS

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

COLSEVI SAS
NIT.901.758.035 - 1


CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 08 de julio del 2025.

Yo **SERGIO IVAN CORTES CORTES,** identificado con cedula de ciudadanía N. **1.069.734.201 de Bogota** en calidad de Contador Público, declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa **COLSEVI SAS.** identificada con NIT 901.758.035 - 1, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes de los aportes de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar y SENA). Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

SERGIO IVAN CORTES CORTES
C.C 1.069.734.201 de Bogota
Contador Público TP 198636-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.734.201**

CORTES CORTES

APELLIDOS

SERGIO IVAN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1990**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

11-DIC-2008 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00821715-M-1069734201-20160501 0049605802A 1 1513900654

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5EA87AC6B7CAE214

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO IVAN CORTES CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069734201 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 198636-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

198636-T



SERGIO IVAN
CORTES CORTES
C.C. 1069734201

RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 23/12/2014
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 210926

200269

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

CONSORCIO RC DEPORTIVO

4.02
CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO RC

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

CONSORCIO RC DEPORTIVO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Nosotros, **GABRIEL RESTREPO GIRALDO**, identificado con CC No. 19.383.033 de Bogotá en calidad de Representante Legal e **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**, identificada con CC No. 1.069.741.313 de Fusagasugá, en mi calidad de Contador del **CONSORCIO RC DEPORTIVO** identificado con **Nit 901889250-9** declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar, durante todo el desarrollo del proyecto, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 , lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley definanciamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensualeslegales vigentes.

La presente certificación se expide a solicitud del **INTERESADO** en Bogotá el diez (10) del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social de la empresa en referencia.

Sin otro particular,

Ingrid Maryoly Medina García
Contador
TP 211838-T
C.C. 1.069.741.313 de Fusagasugá

Gabriel Restrepo Giraldo
Representante Legal
C.C. 19.383.033 de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.741.313**

MEDINA GARCIA

APELLIDOS

INGRID MARYOLY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-OCT-1992**

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-NOV-2010 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1509400-00281070-F-1069741313-20110216 **0025**808584A 1 35855796

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

211838-T



INGRID MARYOLY
MEDINA GARCIA
C.C. 1069741313
RESOLUCION INSCRIPCION 852
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FECHA 22/12/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

224783

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2946387 1AD252219

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069741313 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 211838-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO RC DEPORTIVO

4.03
CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL RB DE COLOMBIA

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD R.B. DE COLOMBIA S.A IDENTIFICADA CON NIT: 860.004.030-1

CERTIFICA QUE:

La firma **R.B. DE COLOMBIA S.A.,** ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones salariales con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Ref: Contrato No. 6904 de 2024 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
ile.net.co
nbia

MARIA DEL ROSARIO CRUZ HIDALGO
C.C. No.51.675.753 de Bogotá
T.P. 13066-T
Revisor Fiscal

Bogotá, julio 08 de 2025

Con copia: Archivo – Consecutivo


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51675753
CRUZ HIDALGO
APELLIDOS
MARIA DEL ROSARIO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1960
VIOTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
30-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-1500103-42090632-F-0051675753-20011001
02662 01271A 02 098135262

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

2151

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS CONM 2922566

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

13066-T



MARIA DEL ROSARIO
CRUZ HIDALGO
C.C. 51675753
RESOLUCION INSCRIPCION 1229 FECHA 08/08/1985
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

20547

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8F2980FD6D9974A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL ROSARIO CRUZ HIDALGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51675753 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13066-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.01

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INDUMETALICAS

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901013101	0	INDUMETALICAS VM SAS	B	04	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CLL 39A 19 62		6334904			INDUMETALICASVMSAS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33645863	E	2025-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	160.800	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3 de 3	33645863	2025-06-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	FECHA ING	RET	FECHA RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	FECHA VSP	VTE	VST	SLN	FECHA INICIO SLN	FECHA FIN SLN	IGE	FECHA INICIO IGE	FECHA FIN IGE	LMA	FECHA INICIO LMA	FECHA FIN LMA	VAC	FECHA INICIO VAC	FECHA FIN VAC	AVP	VCT	FECHA INICIO VCT	FECHA FIN VCT	IRL	FECHA INICIO IRL	FECHA FIN IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004994039	GONZALEZ SIAGAMA ALEX	1.423.500	F			X	2025/05/01																									0					1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	6.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	63.267	2.600	47.450	3.400	0,06960	63.267	1.300	1.900	0	0	01	0	22.800	N	5251101
2	CC 1093186173	GUATIQUI GUATIQUI FABIO	1.423.500	F	X	2025/05/27																											0					4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	189.800	30.400	0	0	EPS-S PIJAOSALUD-EPSIC6	189.800	23.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	189.800	7.600	189.800	13.300	0,06960	189.800	3.800	5.700	0	0	01	0	84.600	N	5251101
3	CC 1122409135	ALVAREZ FRIAS ALFONSO JESUS	1.800.000	F	X	2025/05/29																											0					2	2	2	2	PORVENIR-230301	120.000	19.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	120.000	15.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	120.000	4.800	120.000	8.400	0,06960	120.000	2.400	3.600	0	0	01	0	53.400	N	5251101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901013101	0	INDUMETALICAS VM SAS	B	04	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CLL 39A 19 62		6334904			INDUMETALICASVMSAS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33645863	E	2025-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	160.800	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3 de 3	33645863		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
357.250	357.250	357.250	373.067	373.067

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	57.200	0	0	0	57.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	30.400	0	0	0	30.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	26.800	0	0	0	26.800
EPS(Administradoras: 3)				3	44.800	0	0	0	44.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	6.000	0	0	0	6.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	15.000	0	0	0	15.000
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	23.800	0	0	0	23.800
ARP(Administradoras: 1)				3	25.100	0	0	0	25.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	25.100	0	0	0	25.100
CCF(Administradoras: 1)				3	15.000	0	0	0	15.000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	3	15.000	0	0	0	15.000
SENA(Administradoras: 1)				3	7.500	0	0	0	7.500
SENA	PASENA	899999034	1	3	7.500	0	0	0	7.500
ICBF(Administradoras: 1)				3	11.200	0	0	0	11.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	11.200	0	0	0	11.200
Gran Total					160.800	0	0	0	160.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901013101	0	INDUMETALICAS VM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2511	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	CLL 39A 19 62	6334904	INDUMETALICASVMSAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33645986	E	2025-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.473.500	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
17 de 17	33645986	2025-06-04	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901013101	0	INDUMETALICAS VM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	CLL 39A 19 62		6334904		INDUMETALICASVMSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33645986	E	2025-06-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.473.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17 de 17	33645986		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
23.549.400	24.972.900	24.972.900	24.110.891	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				16	3.768.600	0	0	0	3.768.600
PORVENIR	230301	800224808	8	12	2.918.100	0	0	0	2.918.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	850.500	0	0	0	850.500
EPS(Administradoras: 5)				17	1.120.800	0	0	0	1.120.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	8	502.000	0	0	0	502.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
EPSC CAPRESOCA	EPSC25	891856000	7	6	447.800	0	0	0	447.800
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				17	1.662.600	0	0	0	1.662.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	17	1.662.600	0	0	0	1.662.600
CCF(Administradoras: 1)				16	921.500	0	0	0	921.500
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	16	921.500	0	0	0	921.500
Gran Total					7.473.500	0	0	0	7.473.500

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.02

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CIVICOL

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900390213	9	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	AVENIDA SUR 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	87200842	9487200842	E	2025/06/05	2025/06/09	BANCO AV VILLAS	4	$5,370,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,818,600						$685,100	
																				$55,800						$14,000	
																				$55,800						$14,000	
						$5,224,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$174,134	16%	SIN RIESGO	$27,900	$0	$0	$0	$0	$0	$27,900		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	$174,134	4%	$7,000	
						$5,224,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$174,134	16%	SIN RIESGO	$27,900	$0	$0	$0	$0	$0	$27,900		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	$174,134	4%	$7,000	
																				$2,762,800						$671,100	
																				$2,762,800						$671,100	
						$4,050,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,050,000	16%	SIN RIESGO	$648,000	$0	$0	$0	$0	$0	$648,000		NUEVA E.P.S.	30	$4,050,000	4%	$162,000	
						$7,850,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$7,850,000	16%	SIN RIESGO	$1,256,000	$0	$0	$39,300	$39,300	$0	$1,334,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$7,850,000	4%	$314,000	
						$5,224,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$4,875,733	16%	SIN RIESGO	$780,200	$0	$0	$0	$0	$0	$780,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	28	$4,875,733	4%	$195,100	
																				$2,818,600						$685,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
	$685,100						$685,100						$1,167,700				$0		$0		$0		$0		
	$14,000						$14,000						$0				$0		$0		$0		$0		
	$14,000						$14,000						$0				$0		$0		$0		$0		
$0	$7,000		COMFAMILIAR RISARALDA	1	$174,133	4%	$7,000	COLPATRIA ARP	1	$174,134	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si	
$0	$7,000		COMFAMILIAR RISARALDA	1	$174,133	4%	$7,000	COLPATRIA ARP	1	$174,134	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si	
	$671,100						$671,100						$1,167,700				$0		$0		$0		$0		
	$671,100						$671,100						$1,167,700				$0		$0		$0		$0		
$0	$162,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4,050,000	4%	$162,000	COLPATRIA ARP	30	$4,050,000	6.96%	5	$281,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si	
$0	$314,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$7,850,000	4%	$314,000	COLPATRIA ARP	30	$7,850,000	6.96%	5	$546,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si	
$0	$195,100		COMFAMILIAR RISARALDA	28	$4,875,733	4%	$195,100	COLPATRIA ARP	28	$4,875,733	6.96%	5	$339,400	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si	
	$685,100						$685,100						$1,167,700				$0		$0		$0		$0		

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900390213	9	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	AVENIDA SUR 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	87200842	9487200842	E	2025/06/05	2025/06/09	BANCO AV VILLAS	4	$5,370,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$2,818,600	$7,600	$0	$2,826,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,982,600	$5,400	$0	$1,988,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$836,000	$2,200	$0	$838,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,167,700	$3,100	$0	$1,170,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$1,167,700	$3,100	$0	$1,170,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$685,100	$1,800	$0	$686,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$685,100	$1,800	$0	$686,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$685,100	$1,900	$0	$687,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$523,100	$1,400	$0	$524,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,000	$500	$0	$162,500
TOTAL				3	$5,356,500	$14,400	$0	$5,370,900

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900390213	9	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION MAQUINARIA	AVENIDA SUR 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	87200843	9487200843	E	2025/06/05	2025/06/09	BANCO AV VILLAS	4	$2,705,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900390213	9	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	AVENIDA SUR 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	87270284	9487270284	Y	2025/06/05	2025/06/09	BANCO AV VILLAS	1	$36,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct		irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																					$0						$0	
																					$0						$0	
																					$0						$0	
							$1,423,500	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	
																					$0						$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$0						$0						$36,400				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$36,400				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$36,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$0			0	$0	0%	$0	COLPATRIA ARP	11	$521,950	6.96%	5	$36,400	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$0						$0						$36,400				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98592585		QUINTERO PINEDA HEVERTH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TANQUE LA GIRALDA 3	AV SUR No 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1579933837	9487731190	E	2025/06/20	2025/06/26	BANCOLOMBIA	6	$1,476,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$760,000						$190,000	
																				$760,000						$190,000	
																				$760,000						$190,000	
						$4,750,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,750,000	16%	SIN RIESGO	$760,000	$0	$0	$0	$0	$0	$760,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$4,750,000	4%	$190,000	
																				$760,000						$190,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$190,000						$190,000						$330,600				$0		$0		$0		$0	
	$190,000						$190,000						$330,600				$0		$0		$0		$0	
	$190,000						$190,000						$330,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$190,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4,750,000	4%	$190,000	COLPATRIA ARP	30	$4,750,000	6.96%	5	$330,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$190,000						$190,000						$330,600				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900390213	9	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTA ROSA CRA 15	AV SUR No 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	87200844	9487200844	E	2025/06/05	2025/06/09	BANCO AV VILLAS	4	$966,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$499,900						$125,100	
																				$9,100						$2,300	
																				$9,100						$2,300	
						$1,700,000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$56,667	16%	SIN RIESGO	$9,100	$0	$0	$0	$0	$0	$9,100		SALUD TOTAL	1	$56,667	4%	$2,300	
																				$490,800						$122,800	
																				$490,800						$122,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,700,000	No	Fijo	COLPENSIONES	29	$1,643,334	16%	SIN RIESGO	$263,000	$0	$0	$0	$0	$0	$263,000		SALUD TOTAL	29	$1,643,334	4%	$65,800	
																				$499,900						$125,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$125,100						$125,100						$213,500				$0		$0		$0		$0	
	$2,300						$2,300						$0				$0		$0		$0		$0	
	$2,300						$2,300						$0				$0		$0		$0		$0	
$0	$2,300		COMFAMILIAR RISARALDA	1	$56,667	4%	$2,300	COLPATRIA ARP	1	$56,667	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$122,800						$122,800						$213,500				$0		$0		$0		$0	
	$122,800						$122,800						$213,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$57,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$65,800		COMFAMILIAR RISARALDA	29	$1,643,333	4%	$65,800	COLPATRIA ARP	29	$1,643,334	6.96%	5	$114,400	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$125,100						$125,100						$213,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900390213	9	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTA ROSA CRA 15	AV SUR No 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	87200844	9487200844	E	2025/06/05	2025/06/09	BANCO AV VILLAS	4	$966,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$499,900	$1,400	$0	$501,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,100	$800	$0	$272,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$213,500	$600	$0	$214,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$213,500	$600	$0	$214,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$125,100	$400	$0	$125,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$125,100	$400	$0	$125,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$125,100	$400	$0	$125,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$68,100	$200	$0	$68,300
TOTAL				2	$963,600	$2,800	$0	$966,400

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900390213	9	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	AVENIDA SUR 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1537636284	9487195811	Y	2025/06/05	2025/06/09	BANCOLOMBIA	4	$99,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct					
Sucursal: ADMINISTRACIÓN (1 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: ALCANTARILLADO CRA 15 SANTA ROSA(1 Afiliados)																																						
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA(1 Afiliados)																																						
1	CC	42136761	CORREA HERNANDEZ YENY ANDREA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																																
Total	**Afiliados(1)**																																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900390213	9	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	AVENIDA SUR 25 57	PEREIRA-RISARALDA	3217807139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1537636284	9487195811	Y	2025/06/05	2025/06/09	BANCOLOMBIA	4	$99,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$300	$0	$99,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$99,100	$300	$0	$99,400
TOTAL				**1**	**$99,100**	**$300**	**$0**	**$99,400**

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$0						$0	
																				$0						$0	
																				$0						$0	
						$1,423,500	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	
																				$0						$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$0						$0						$99,100				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$99,100				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$99,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$0			0	$0	0%	$0	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$0						$0						$99,100				$0		$0		$0		$0	

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.03

PAGO DE SEGURIDAD PROTELCA

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAMILO ISAIAS HEREDIA ZAMBRANO identificado(a) con CC 1026276399

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,518,239	16%	$403,000
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$2,518,239		$0
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$2,518,239		$0
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,518,239	6.96%	$175,300
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,518,239	16%	$403,000
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$2,518,239		$0
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$2,518,239		$0
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,518,239	6.96%	$175,300
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9482845721	1316801327	E	2025-03-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9482845721	1316801327	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,518,239	16%	$403,000
9482845721	1316801327	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$2,518,239		$0
9482845721	1316801327	E	2025-03-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$2,518,239		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9482845721	1316801327	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																	$0	0%	$0
9482845721	1316801327	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																	$0	0%	$0
9482845721	1316801327	E	2025-03-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																	$2,518,239	6.96%	$175,300
9482845721	1316801327	E	2025-03-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																	$2,518,239	4%	$100,800

Este certificado se expide el día 2025-06-06 a las 08:58.

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830037322	8	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROTELCA OPERARIO	CALLE 65 SUR # 7-90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8151545	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1535966699	9487088366	E	2025/06/09	2025/06/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$597,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROTELCA OPERARIO (1 Afiliados)																						$1,757,250	$281,200			$1,757,250	$70,300			$3,098,488	$124,000			$1,757,250		$122,400		$0	$0		$597,900
Centro de Trabajo: OPERARIO (1 Afiliados)																						$1,757,250	$281,200			$1,757,250	$70,300			$3,098,488	$124,000			$1,757,250		$122,400		$0	$0		$597,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,757,250	$281,200			$1,757,250	$70,300			$3,098,488	$124,000			$1,757,250		$122,400		$0	$0		$597,900
1	CC	1058847428 ZULUAGA CARLOS		X							X								X	25-14	30	$1,757,250	$281,200	EPS037	30	$1,757,250	$70,300	CCF22	30	$3,098,488	$124,000	14-7	30	$1,757,250	6.960%	$122,400	30	$0	$0	Si	$597,900
Total		**Afiliados(1)**																				$1,757,250	$281,200			$1,757,250	$70,300			$3,098,488	$124,000			$1,757,250		$122,400		$0	$0		$597,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830037322	8	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROTELCA OPERARIO	CALLE 65 SUR # 7-90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8151545	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1535966699	9487088366	E	2025/06/09	2025/06/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$597,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,200	$0	$0	$281,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,200	$0	$0	$281,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$122,400	$0	$0	$122,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$122,400	$0	$0	$122,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$124,000	$0	$0	$124,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$124,000	$0	$0	$124,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,300	$0	$0	$70,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,300	$0	$0	$70,300
TOTAL				**1**	**$597,900**	**$0**	**$0**	**$597,900**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MIGUEL ENRIQUE FLOREZ DIAZ identificado(a) con CC 79757810

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9487251116	1535946338	E	2025-06-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9487251116	1535946338	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,518,239	16%	$403,000
9487251116	1535946338	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																		$2,518,239		$0
9487251116	1535946338	E	2025-06-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																		$2,518,239		$0
9487251116	1535946338	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																		$0	0%	$0
9487251116	1535946338	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																		$0	0%	$0
9487251116	1535946338	E	2025-06-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,518,239	6.96%	$175,300
9487251116	1535946338	E	2025-06-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,518,239	16%	$403,000
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$2,518,239		$0
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$2,518,239		$0
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,518,239	6.96%	$175,300
9485787858	1464356674	E	2025-05-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,518,239	4%	$100,800
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,518,239	16%	$403,000
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$2,518,239		$0
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$2,518,239		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																	$0	0%	$0
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																	$0	0%	$0
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$2,518,239	6.96%	$175,300
9484322070	1393440231	E	2025-04-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$2,518,239	4%	$100,800

Este certificado se expide el día 2025-06-09 a las 06:18.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBEN DARIO GIRON CASTILLO identificado(a) con CC 74860596

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																		$2,556,000		$0
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																		$2,556,000		$0
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																		$0	0%	$0
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																		$0	0%	$0
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$2,556,000		$0
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$2,556,000		$0
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$2,556,000		$0
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$2,556,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																	$0	0%	$0
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																	$0	0%	$0
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$2,556,000	6.96%	$177,900
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$2,556,000	4%	$102,300

Este certificado se expide el día 2025-06-09 a las 06:15.

PLANILLA PAGADA

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.04

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COLSEVI

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **COLSEVI SAS**, identificada con **NI** número **901758035**, aportó por **NATALIA CASTAÑO GRANADOS**, identificado(a) con **CC** número **1088340115** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **87126483** para el periodo de salud **2025-06** y pensiones **2025-05** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacio n Fliar	1	0															0		30	$5.000.000	$200.000	Mayo - 2025	87126483	05/06/2025	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0															0		30	$5.000.000	$800.000	Mayo - 2025	87126483	05/06/2025	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$5.000.000	$348.000	Mayo - 2025	87126483	05/06/2025	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$5.000.000	$200.000	Junio - 2025	87126483	05/06/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Junio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.05

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORPS

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901178839-5	CORPS SECURITY LTDA	AUTOPISTA NORTE 195-46	3188124351	talentohumano@corpssecurity.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	CONSORCIO RC D / 140	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	12/06/2025	87366580	$1.203.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	12.000	0		0		0	1	100	0	12.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	71.700	0		0		0	1	100	0	71.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	71.700	0		0		0	1	100	0	71.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	334.600	0	0	0	0	1	300	0	334.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	286.800	0	0	0	0	1	200	0	287.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	270.400				270.400	1	200	270.600			2.704	270.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	155.400	1	100	155.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	155.400	155.700
Pensión	2	621.400	621.900
Riesgos Laborales	1	270.400	270.600
CCF	1	155.400	155.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.202.600	1.203.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901178839-5	CORPS SECURITY LTDA		AUTOPISTA NORTE 195-46	3188124351	talentohumano@corpssecurity.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	CONSORCIO RC D	140	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	12/06/2025	87366580	$1.203.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10135912	PEREZ RAMIREZ HURY WASVALDO	1	0			S								X								230201	1.792.260	286.800	0	0	0	0	EPS010	1.792.260	71.700	14-4	1.792.260	5	124.800	CCF44	1.792.260	71.700	0	0	0	0	0
2	CC	1088018577	BURGOS GIRALDO JORGE ANTONIO	1	0			S								X								230301	1.792.260	286.800	0	0	0	0	EPS037	1.792.260	71.700	14-4	1.792.260	5	124.800	CCF44	1.792.260	71.700	0	0	0	0	0
3	CC	1014280942	ISAZA AGUILAR JOSE DANILO	1	0			S	X							X								230201	298.710	47.800	0	0	0	0	EPS005	298.710	12.000	14-4	298.710	5	20.800	CCF44	298.710	12.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.06
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SOLUCIONES JMO

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900845434
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES JMO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	MZ 1A CASA 1	TELÉFONO:	3200102
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Preparación del terreno.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7974517250**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	6						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1558523885		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 76.000	$ 300	$ 76.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 76.000	$ 300	$ 76.300
230301	230301-PORVENIR	3	$ 531.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 531.600	$ 2.100	$ 533.700
SUBTOTALES:										**$ 683.600**	**$ 2.700**	**$ 686.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 76.000	$ 300	$ 0	$ 76.300
EPS018	EPS018-S.O.S.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 38.000	$ 200	$ 0	$ 38.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 57.000	$ 300	$ 0	$ 57.300
SUBTOTALES:													**$ 171.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 171.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 247.900	$ 247.900	$ 1.000	$ 0	$ 248.900
SUBTOTALES:									**$ 247.900**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 248.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	5	$ 171.000	$ 700	$ 171.700
SUBTOTALES:			**$ 171.000**	**$ 700**	**$ 171.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.07
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL RC DEPORTIVO

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900324855
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 31 # 81- 116	TELÉFONO:	6448574
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - PEREIRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7975006365**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1553577899

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 83.600	$ 200	$ 83.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 129.100	$ 300	$ 129.400
230301	230301-PORVENIR	4	$ 668.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 668.300	$ 1.300	$ 669.600
SUBTOTALES:										**$ 881.000**	**$ 1.800**	**$ 882.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 74.100	$ 200	$ 0	$ 74.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.300	$ 0	$ 100	$ 0	$ 32.300	$ 100	$ 0	$ 32.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
SUBTOTALES:													**$ 220.400**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 221.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 383.400	$ 383.400	$ 800	$ 0	$ 384.200
SUBTOTALES:									**$ 383.400**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 384.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 220.400	$ 500	$ 220.900
SUBTOTALES:			**$ 220.400**	**$ 500**	**$ 220.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900324855
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 31 # 81- 116	TELÉFONO:	6448574
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - PEREIRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7975006365**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1553577899

TOTAL PAGADO:	$ 1.709.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.08
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900324855
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 31 # 81- 116	TELÉFONO:	6448574
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - PEREIRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7975006365**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1553577899

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 83.600	$ 200	$ 83.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 129.100	$ 300	$ 129.400
230301	230301-PORVENIR	4	$ 668.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 668.300	$ 1.300	$ 669.600
SUBTOTALES:										**$ 881.000**	**$ 1.800**	**$ 882.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 74.100	$ 200	$ 0	$ 74.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.300	$ 0	$ 100	$ 0	$ 32.300	$ 100	$ 0	$ 32.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
SUBTOTALES:													**$ 220.400**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 221.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 383.400	$ 383.400	$ 800	$ 0	$ 384.200
SUBTOTALES:									**$ 383.400**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 384.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 220.400	$ 500	$ 220.900
SUBTOTALES:			**$ 220.400**	**$ 500**	**$ 220.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900324855
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 31 # 81- 116	TELÉFONO:	6448574
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - PEREIRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7975006365**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1553577899

TOTAL PAGADO:	$ 1.709.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CONSORCIO RC DEPORTIVO

COMPONENTE TECNICO

ACTA DE COBRO -3

5.09
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONSTRUCCIONES NM

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839469	0	CONSTRUCCIONES NM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	GALICIA RESERVAS DEL CAMPO MZ 9 CA 27	PEREIRA-RISARALDA	3105500430	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	924894076	9487592979	E	2025/06/17	2025/06/18	BANCOLOMBIA	1	$162,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004358777	HERNANDEZ LUIS	X																	231001	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF44	11	$521,950	$20,900	14-4	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
Total	**Afiliados(1)**																						$521,950	$83,600			$521,950	$20,900			$521,950	$20,900			$521,950	$36,400		$0	$0		$161,800

2025/06/19 06:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839469	0	CONSTRUCCIONES NM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	GALICIA RESERVAS DEL CAMPO MZ 9 CA 27	PEREIRA-RISARALDA	3105500430	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	924894076	9487592979	E	2025/06/17	2025/06/18	BANCOLOMBIA	1	$162,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$200	$0	$83,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$83,600	$200	$0	$83,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$100	$0	$36,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$36,400	$100	$0	$36,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$100	$0	$21,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$20,900	$100	$0	$21,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$100	$0	$21,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$20,900	$100	$0	$21,000
TOTAL				1	$161,800	$500	$0	$162,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839469	0	CONSTRUCCIONES NM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	GALICIA RESERVAS DEL CAMPO MZ 9 CA 27	PEREIRA-RISARALDA	3105500430	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	97002749	9487610068	E	2025/06/17	2025/06/19	BANCOLOMBIA	2	$173,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004736539	GARCIA JEFERSON	X	X																231001	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF44	11	$521,950	$20,900	14-4	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$172,800
Total	**Afiliados(1)**																						$521,950	$83,600			$521,950	$20,900			$521,950	$20,900			$521,950	$36,400		$0	$0		$172,800

2025/06/19 10:30 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839469	0	CONSTRUCCIONES NM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	GALICIA RESERVAS DEL CAMPO MZ 9 CA 27	PEREIRA-RISARALDA	3105500430	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	97002749	9487610068	E	2025/06/17	2025/06/19	BANCOLOMBIA	2	$173,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$200	$0	$83,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$83,600	$200	$0	$83,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$100	$0	$36,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$36,400	$100	$0	$46,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$100	$0	$21,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$20,900	$100	$0	$21,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$100	$0	$21,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$20,900	$100	$0	$21,000
TOTAL				1	$172,800	$500	$0	$173,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839469	0	CONSTRUCCIONES NM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	GALICIA RESERVAS DEL CAMPO MZ 9 CA 27	PEREIRA-RISARALDA	3105500430	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1517719098	9486907448	E	2025/06/17	2025/06/16	BANCOLOMBIA	0	$51,571,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18504968	ACEVEDO CARLOS																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1089602025	ACEVEDO JUAN	X																230301	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF44	11	$521,950	$20,900	14-4	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
3	CC	1112784118	AGUDELO JEFFERSON																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1112769791	AGUDELO JOHN		X															25-14	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF44	9	$427,050	$17,100	14-4	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
5	CC	10192300	ALVAREZ EVER																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF44	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$269,300
6	CC	15621302	ALVAREZ JADER																	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
7	CC	10282225	ALVAREZ JULIO																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	10012426	ALZATE EDCARDO	X																230301	8	$400,000	$64,000	EPS002	8	$400,000	$16,000	CCF44	8	$400,000	$16,000	14-4	8	$400,000	$27,900	8	$0	$0	Si	$123,900
9	CC	1007842409	AMADOR ADONILSON	X																230301	11	$550,000	$88,000	EPS002	11	$550,000	$22,000	CCF44	11	$550,000	$22,000	14-4	11	$550,000	$38,300	11	$0	$0	Si	$170,300
10	CC	1007842183	AMADOR ENEL	X																230301	8	$400,000	$64,000	EPS002	8	$400,000	$16,000	CCF44	8	$400,000	$16,000	14-4	8	$400,000	$27,900	8	$0	$0	Si	$123,900
11	CC	1088023120	ANGEL JHONATAN																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
12	CC	1093222688	ARANGO JHON																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
13	CC	1112776586	ARIAS DAVISMAR	X																230201	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF44	11	$521,950	$20,900	14-4	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
14	CC	1007213011	ARICAPA DEIBY		X															230201	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF44	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
15	CC	1069468380	ARROYO RAFAEL																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
16	CC	1076387908	ASPRILLA STIWAR	X																230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF44	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
17	PT	6126327	ASTUDILLO LUIS		X															230301	10	$500,000	$80,000	EPS017	10	$500,000	$20,000	CCF44	10	$500,000	$20,000	14-4	10	$500,000	$34,800	10	$0	$0	Si	$154,800
18	CC	1063157446	AVILA RAFAEL																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	1063140534	BALLESTEROS OSCARI																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
20	CC	1089099185	BAÑOL EIDER																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
21	CC	1007737461	BERRIO YARINSON		X															230301	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF44	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
22	CC	78037378	BERTEL NAFER	X																230301	4	$200,000	$32,000	EPS037	4	$200,000	$8,000	CCF44	4	$200,000	$8,000	14-4	4	$200,000	$14,000	4	$0	$0	Si	$62,000
23	CC	10691120	BRAVO JUAN																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
24	CC	1003063489	BRAVO YAIR	X	X															230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF44	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
25	CC	1007303207	CALDERON YEISON		X															230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	CCF44	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
26	CC	1087489651	CALVO DAVID		X															230301	1	$50,000	$8,000	EPS018	1	$50,000	$2,000	CCF44	1	$50,000	$2,000	14-4	1	$50,000	$3,500	1	$0	$0	Si	$15,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839469	0	CONSTRUCCIONES NM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	GALICIA RESERVAS DEL CAMPO MZ 9 CA 27	PEREIRA-RISARALDA	3105500430	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1517719098	9486907448	E	2025/06/17	2025/06/16	BANCOLOMBIA	0	$51,571,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				168	$26,326,100	$0	$0	$26,326,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,241,000	$0	$0	$1,241,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$988,700	$0	$0	$988,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	106	$15,845,700	$0	$0	$15,845,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	47	$8,250,700	$0	$0	$8,250,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				171	$11,778,900	$0	$0	$11,778,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	171	$11,778,900	$0	$0	$11,778,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				171	$6,693,300	$0	$0	$6,693,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	171	$6,693,300	$0	$0	$6,693,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				171	$6,773,100	$0	$0	$6,773,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$129,200	$0	$0	$129,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$15,200	$0	$0	$15,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$91,600	$0	$0	$91,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$136,000	$0	$0	$136,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$212,000	$0	$0	$212,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	$1,727,700	$0	$0	$1,727,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$490,500	$0	$0	$490,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$74,000	$0	$0	$74,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	98	$3,819,000	$0	$0	$3,819,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$77,900	$0	$0	$77,900
TOTAL				**171**	**$51,571,400**	**$0**	**$0**	**$51,571,400**