ACTA DE TERMINACION DE EJECUCION CONTRACTUAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-006-2021 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-006-2021	
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE TUCHIN
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "CENTRO DE COMERCIO RURAL ZENÚ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000.00)
VALOR ADICIÓN No. 01:	NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 987.980.278,81)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($3.987.980.278,81)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO (18) MESES.
ACTA DE INICIO:	25 DE JUNIO DEL 2021
SUSPENSIÓN No. 01:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (fecha de publicación en la plataforma SECOP II)
FECHA ACTA DE REINICIO N°1:	2 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE PRORROGA No. 01:	5 de DICIEMBRE DE 2023 *(Por un plazo de seis (06) mes)*
FECHA DE PRORROGA No 02:	23 DE MAYO DE 2024 *(por un plazo de cinco (05) meses)*
FECHA DE PRORROGA No 03:	28 DE OCTUBRE DE 2024 *(por un plazo de un mes (01) y cinco (05) días)*
FECHA DE PRORROGA No 04:	11 DE DICIEMBRE DE 2024 *(por un plazo de dos meses (02)*
PLAZO FINAL:	TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (05) DÍAS
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	**14 DE FEBRERO DE 2025**
ESTADO DE EJECUCION	**100%**

En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2025, se reunieron en instalaciones de la Gobernación de Córdoba, de una parte, **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 50.882.640, expedida en Momil, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**, código 020, grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Córdoba, según Decreto de nombramiento No. 000019 de 2 de Enero de 2020, acta de posesión de fecha 3 de Enero de 2020 y en ejercicio de las facultades delegadas en materia contractual en virtud del **Decreto No.00150 del 14 de febrero de 2024**, actuando en nombre y por

cuenta de la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, quién en lo sucesivo se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y por la otra **ELIGIO ANTONIO PESTANA ROJAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.702.111 de Momil Córdoba, en su calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN**, Departamento de Córdoba, como consta en el Acta de posesión No. 01 de fecha treinta y uno (31) de diciembre de 2023, con efectos fiscales, administrativos y jurídicos a partir del 01 de enero de 2024, en uso de sus facultades constitucionales y legales; quien obra en nombre y representación del Municipio de Tuchín, con Número de Identificación Tributaria Nit. 900.220.147-2, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL MUNICIPIO**, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION DE EJEUCION CONTRACTUAL** del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-006-2021**, previas las siguientes consideraciones:

1. Qué, el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-006-2021 se ejecutó y terminó en el plazo del 14 de febrero de 2025.

2. Qué, EL CONVENIANTE - MUNICIPIO DE TUCHIN realizará la aprobación del modificatorio de las garantías de los contratos derivados del convenio.

3. Qué, el Acta de Liquidación y de Recibo Final será suscrita una vez sean entregados por EL CONVENIANTE - MUNICIPIO DE TUCHIN todos los soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales con sus respectivos paz y salvo, el Informe Final de supervisión y demás documentos que haya lugar de acuerdo con los requisitos contractuales de Ley.

4. Que, EL CONVENIANTE - MUNICIPIO DE TUCHIN se compromete a garantizar la puesta en funcionamiento de las obras y la energización de las mismas una vez se culmine el proceso administrativo con la empresa prestadora del servicio Afinia y el contratista de obra.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron en la ciudad de Montería a los catorce (14) días del mes de febrero de 2025.

CILIA JACQUELIN TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIANTE

ELIGIO ANTONIO PESTANA ROJAS
ALCALDE DE TUCHIN.
CONVENIANTE

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre: Diana Fernández Tuirán	Nombre: Gabriela Ruiz	Nombre: Eliana Uparela
Cargo: Profesional Universitario SID	Cargo: Auxiliar administrativo SID	Cargo: Directora Técnica SID
Firma	Firma	Firma: