CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 01
# FACTURAS

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

CONSORCIO RC DEPORTIVO

**CONSORCIO RC DEPORTIVO**
NIT: 901889250-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 97 A 13 TO B OF 604 ED BOGOTA TRADECENTER, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110011
Tel. 6017448546
Email. facturacionrcdeportivo@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764083983611 válida desde 2024-11-25 hasta 2026-11-25 rango desde RCD1 hasta RCD50.

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE PEREIRA
**NIT :** 891480030
**Dirección:** CR 7 18 55 P 5, Pereira, Risaralda, Colombia
**Teléfono:** 6063248230
**Email:** contabilidad@pereira.gov.co

**Forma de Pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Fecha de Pago:** 19/09/2025
**Total de Lineas:** 4

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **RCD9** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **16:04:40-05:00** |
| **FECHA FIRMADO:** | **15/09/2025 16:04:43** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | 09 | 2025 | 19 | 09 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | CD001 | Costo Directo<br>Corte de Obra No. 5 - Periodo Facturado:del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025. | WSD | 1,00 | $1.476.005.097,00 | | | | 0,00 | $1.476.005.097,00 |
| 2 | CI001 | Administración 23.62% | WSD | 1,00 | $348.688.194,00 | | | | 0,00 | $348.688.194,00 |
| 3 | CI002 | Utilidad 5.00% | WSD | 1,00 | $73.800.255,00 | | | | 0,00 | $73.800.255,00 |
| 4 | 4. | Suministro e instalacion de piso de madera desmontable<br>/ re instalable para pista de fútbol sala.<br>Madera okume barnizada formato 2,49 x 0,58 x 0,21 incluyeespuma elástica a onda 19 mm + conexión de metal y teflón. | WSD | 1,00 | $496.261.378,00 | IVA | 19% | $94,289,662.00 | 0,00 | $496.261.378,00 |

**Notas**:
Favor realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta de ahorros empresarial No.0833000624 en el banco BBVA, a nombre de CONSORCIO RC DEPORTVO con NIT901.889.250-9

**SON**: (dos mil cuatrocientos ochenta y nueve millones cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos )
**CUFE**: 9e9cd61f4904e54b2d000017b30d70f9f903fca44f7ce73460708a7fa871a7da8ef8b5647d0cc36cef8dc2ebb551d567

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.394.754.924,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $94.289.662,00 |
| **Total:** | $2.489.044.586,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $496.261.378,00 | 19,00% | $94.289.662,00 |

**Firma Digital:** OSpyCnKTT1+Nrh+HZeEjGK59C0VpW5NUjZu22quHhxZ/heT0epL8s+Jv0O0gACQs
N5JzqDp/0eGLtrgpfWtMepRloe+fnELGb02jCNqp3UbEJrivo4
e52gEDrNaAb3Bv QMZ3KMRwGEOJmbxryxW/wJAhNauoK9BGV+Z4MPg4d8jYUDlMdVtVZpurQmEgQsqB Ur+SmY014aTdXrJ06ijVivYtsFMHOaZcVtG
HOD7p4MXee4eTmDAYKUjxnen6dvBR LJwHn5Hw3+ngom0xvNGzsEho4ekj4UFE4nSAUBogTKP4SjRM4OiPmsGcNex50QC2 f7BnNGqU/92ptF8WC/3c
Hw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 02
# RUT

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143727821

(415)7707212489984(8020) 000014114372782 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 8 9 2 5 0 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO RC DEPORTIVO

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 10 # 97 A - 13 TO B OF 604 ED BOGOTA TRADECENTER

42. Correo electrónico facturacionrcdeportivo@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 7 4 4 8 5 4 6 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 4 0 7 1 0 | | | | | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 7 | 1 4 | 4 8 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 15 / 10 : 09: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RESTREPO GIRALDO GABRIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143727821

(415)7707212489984(8020) **000014114372782 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 8 9 2 5 0 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 0 7 1 0 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 4 0 7 1 0 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143727821

(415)7707212489984(8020) **000014114372782 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 8 9 2 5 0 | 9 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 7 1 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 9 3 8 3 0 3 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RESTREPO | GIRALDO | GABRIEL | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 0 7 1 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 8 0 1 8 0 5 5 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SORZANO | LOPEZ | ANDRES | FELIPE |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143727821

(415)7707212489984(8020) **000014114372782 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 8 9 2 5 0 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 7 5 8 0 3 5 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: COLSEVI SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 5 0 2 0 2 4 0 7 1 0 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 6 0 0 0 4 0 3 0 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: RB DE COLOMBIA S A

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 0 | 2 0 2 4 0 7 1 0 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 03
# ACTA DE OBRA

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

Alcaldía de PEREIRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

**ACTA DE OBRA**

**CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024**

Fecha: del 11-08-2025 al 10-09-2025

**Objeto:**
**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Valor inicial: 26.111.451.383
Valor adición: 0,00
Valor total: 26.111.451.383

Valor Anticipo: 0,00
Fecha iniciación: 27/02/2025
Plazo:Once (11) meses
Fecha terminación: 26/01/2026
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real:

**ACTA DE OBRA 5**

10-sep-25

Valor: $ 2,489,044,586.00

| | | CONDICIONES GENERALES | | CONTRATADO | | | MODIFICACIONES-1 | | | EJECUTADO ACTA-1 | | EJECUTADO ACTA -2 | | EJECUTADO ACTA -3 | | EJECUTADO ACTA -4 | | EJECUTADO PRESENTA ACTA -5 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo** | **Código** | **Item** | **Un** | **Cant.** | **Vr. Unit** | **Vr. Parcial** | **Tipo** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** |
| | **1.1** | **PRELIMINARES** | | | | **30.109.825** | | | **30.109.825** | | **20.604.879** | | **-** | | **-** | | **-** | | **3.105.741** | | **23.710.620** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | - |
| | 1.1.01 | Localizacion replanteo obra arquitectonica | M2 | 7081.44 | 4.252 | 30.109.825 | | 7081.44 | 30.109.825 | 4846.00 | 20.604.879 | | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 730.43 | 3.105.741 | 5576.43 | 23.710.620 |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | **SUBTOTAL CAP 1.1 PRELIMINARES :** | | | | **30.109.825** | | 0.00 | **30.109.825** | | **20.604.879** | | **-** | | **-** | | **-** | | **3.105.741** | 0.00 | **23.710.620** |
| | **1.2** | **DEMONTES + DEMOLICIONES** | | | | **74.851.837** | | 0.00 | **74.851.837** | | **38.150.710** | | **3.309.200** | | **-** | | **-** | | **-** | 0.00 | **41.459.911** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.2.01 | Desm. Tableros de baloncesto | UND | 2 | 44.064 | 88.128 | | 2.00 | 88.128 | 2.00 | 88.128 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 2.00 | 88.128 |
| | 1.2.02 | Desmonte poste concreto | UND | 3 | 102.642 | 307.926 | | 3.00 | 307.926 | 3.00 | 307.926 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 3.00 | 307.926 |
| | 1.2.03 | Corte de Arbol mas retiro (Incl. Raices) | UND | 45 | 174.168 | 7.837.579 | | 45.00 | 7.837.579 | 26.00 | 4.528.379 | 19.00 | 3.309.200 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 45.00 | 7.837.579 |
| | 1.2.04 | Demol. Placa contrapiso canchas | M2 | 1863.43 | 17.555 | 32.712.652 | | 1863.43 | 32.712.652 | 968.50 | 17.002.089 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 968.50 | 17.002.089 |
| | 1.2.05 | Demol. Graderia existente. Esoesor 10-15cm. Incluye | M2 | 255.73 | 31.346 | 8.016.031 | | 255.73 | 8.016.031 | 238.97 | 7.490.677 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 238.97 | 7.490.677 |
| | 1.2.06 | Retiro material extraido de la excavacion. medido en | M3 | 625.9 | 39.608 | 24.790.498 | | 625.90 | 24.790.498 | 220.50 | 8.733.511 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 220.50 | 8.733.511 |
| | 1.2.07 | Demol.camara de concreto profund hasta 3m + retiro | UND | 5 | 219.805 | 1.099.023 | | 5.00 | 1.099.023 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | **SUBTOTAL CAP. 1.2 DEMONTES + DEMOLICIONES :** | | | | **74.851.837** | | 0.00 | **74.851.837** | | **38.150.710** | | **3.309.200** | | **-** | | **-** | | **-** | 0.00 | **41.459.911** |
| | **2** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS** | | | | **691.413.784** | | 0.00 | **691.413.784** | | **44.771.750** | | **172.180.245** | | **105.155.484** | | **58.131.146** | | **33.454.742** | 0.00 | **413.693.365** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | 2.01 | Descapote maquina mas retiro. Prof 20cm | M2 | 5494.56 | 7.448 | 40.923.914 | | 5494.56 | 40.923.914 | 1436.57 | 10.699.686 | 1830.19 | 13.631.399 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 3266.76 | 24.331.085 |
| | 2.02 | Excavacion a maquina sin retiro | M3 | 3491.68 | 8.066 | 28.164.450 | | 3491.68 | 28.164.450 | 677.91 | 5.468.131 | 1239.28 | 9.996.231 | 842.81 | 6.798.361 | 178.45 | 1.439.384 | 592.61 | 4.780.054 | 3531.06 | 28.482.059 |
| | 2.03 | Excavacion manual tierra seca, h=1.8m(sin | M3 | 3062.02 | 33.468 | 102.480.146 | | 3062.02 | 102.480.146 | 0.00 | - | 439.04 | 14.693.857 | 414.21 | 13.862.850 | 481.17 | 16.103.736 | 192.27 | 6.434.976 | 1526.69 | 51.095.418 |
| | 2.04 | Conform.compact.subrasante cbr=95 | M2 | 5494.56 | 2.776 | 15.254.624 | | 5494.56 | 15.254.624 | 0.00 | - | 1590.24 | 4.415.006 | 0.00 | - | 1864.08 | 5.175.277 | 823.71 | 2.286.865 | 4278.03 | 11.877.148 |
| | 2.05 | Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo | M3 | 2225.34 | 69.866 | 155.475.103 | | 2225.34 | 155.475.103 | 0.00 | - | 901.29 | 62.969.254 | 1030.39 | 71.988.858 | 293.66 | 20.516.990 | 0.00 | - | 2225.34 | 155.475.103 |
| | 2.06 | Sub base granular compactada al 100% del Próctor | M3 | 824.19 | 108.638 | 89.538.160 | | 824.19 | 89.538.160 | 0.00 | - | 0.00 | - | 115.11 | 12.505.515 | 137.11 | 14.895.759 | 183.66 | 19.952.847 | 435.89 | 47.354.120 |
| | 2.07 | Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD | M3 | 6553.7 | 39,608 | 259,577,387 | | 6553.70 | 259,577,387 | 722.18 | 28,603,933 | 1678.32 | 66,474,498 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 2400.50 | 95,078,432 |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | **SUBTOTAL CAP. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS:** | | | | **691,413,784** | | 0.00 | **691,413,784** | | **44,771,750** | | **172,180,245** | | **105,155,484** | | **58,131,146** | | **33,454,742** | 0.00 | **413,693,365** |
| | **3** | **CIMENTACIONES** | | | | **1.345.366.679** | | 0.00 | **1.345.366.679** | | **474.449.582** | | **322.848.039** | | **242.691.762** | | **178.158.071** | | **47.642.274** | 0.00 | **1.265.789.727** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | 3.01 | Solado en concreto .1:3:5 2000 PSI-14 MPA. | M2 | 1559.48 | 34.999 | 54.580.196 | | 1559.48 | 54.580.196 | 0.00 | - | 643.68 | 22.528.120 | 390.01 | 13.650.089 | 291.59 | 10.205.333 | 210.36 | 7.362.261 | 1535.64 | 53.745.803 |
| | 3.02 | Zapata de cimentación de concreto armado. realizada | M3 | 403.39 | 869.449 | 350.726.980 | | 403.39 | 350.726.980 | 0.00 | - | 130.28 | 113.271.799 | 53.01 | 46.087.311 | 99.35 | 86.384.092 | 32.70 | 28.426.631 | 315.34 | 274.169.833 |
| | 3.03 | Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun | M3 | 124.10 | 935.672 | 116,116,925 | | 124.10 | 116,116,925 | 0.00 | - | 0.00 | - | 66.01 | 61,762,789 | 57.77 | 54,051,914 | 0.00 | - | 123.78 | 115,814,703 |
| | 3.04 | Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta | M3 | 62.21 | 858.941 | 53.434.701 | | 62.21 | 53.434.701 | 0.00 | - | 0.00 | - | 28.31 | 24.317.470 | 19.19 | 16.480.495 | 13.80 | 11.853.382 | 61.30 | 52.651.347 |
| | 3.05 | Zarnas en concreto de 3000 psi cimentacion muro de | M3 | 242.42 | 735.455 | 178.288.997 | | 242.42 | 178.288.997 | 0.00 | - | 144.62 | 106.361.500 | 81.30 | 59.791.424 | 15.01 | 11.036.237 | 0.00 | - | 240.92 | 177.189.161 |
| | 3.06 | Acero refuerzo fleiado 60000 psi 420mpa | KLS | 79355.59 | 7.463 | 592.218.880 | | 79355.59 | 592.218.880 | 63574.85 | 474.449.582 | 10811.77 | 80.686.620 | 4968.97 | 37.082.679 | 0.00 | - | 0.00 | - | 79355.59 | 592.218.880 |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | **SUBTOTAL CAP. 3 CIMENTACIONES:** | | | | **1.345.366.679** | | 0.00 | **1.345.366.679** | | **474.449.582** | | **322.848.039** | | **242.691.762** | | **178.158.071** | | **47.642.274** | 0.00 | **1.265.789.727** |
| | **4** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | **1.922.257.686** | | 0.00 | **1.922.257.686** | | **-** | | **481.654.124** | | **287.521.604** | | **45.283.277** | | **146.009.827** | 0.00 | **960.468.831** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | 4.01 | Columna concreto 4000 psi. acabado arquitectonico | M3 | 21.35 | 1,407,733 | 30,055,110 | | 21.35 | 30,055,110 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 6.38 | 8,974,301 | 6.38 | 8,974,301 |
| | 4.02 | Concreto tremie para columnas metalicas 3000psi- | M3 | 211.90 | 667.995 | 141,548,072 | | 211.90 | 141,548,072 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 4.03 | Viga concreto aerea 4000 psi Acabado arquitectonico | M3 | 36.30 | 1.285.864 | 46.676.867 | | 36.30 | 46.676.867 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 4.04 | Viga concreto amarre muro 10-12x20cm | M3 | 15.04 | 1,441,836 | 21,685,214 | | 15.04 | 21,685,214 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 4.05 | Graderia en concreto 4000 psi e=10 Acabado | M3 | 95.22 | 1,322,005 | 125,881,331 | | 95.22 | 125,881,331 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 4.06 | Losa concreto 3000 psi maciza Esoesor 15cm sobre | M2 | 1964.28 | 168.108 | 330,211,390 | | 1964.28 | 330,211,390 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 4.07 | Huellas en concreto 3000 psi sobre estructura metalica | M3 | 4.80 | 1.165.851 | 5.596.086 | | 4.80 | 5.596.086 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 4.08 | Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m | M3 | 272.86 | 937.076 | 255,690,648 | | 272.86 | 255,690,648 | 0.00 | - | 15.31 | 14,346,639 | 191.05 | 179,026,091 | 48.32 | 45,283,277 | 16.56 | 15,517,984 | 271.24 | 254,173,990 |
| | 4.09 | Acero refuerzo fleiado 60000 psi 420mpa | KLS | 77155.91 | 7,463 | 575,802,998 | | 77155.91 | 575,802,998 | 0.00 | - | 62617.83 | 467,307,485 | 14538.08 | 108,495,513 | 0.00 | - | 0.00 | - | 77155.91 | 575,802,998 |
| | 4.10 | Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E- | KLS | 21607.08 | 9,754 | 210,756,072 | | 21607.08 | 210,756,072 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 8883.17 | 86,646,732 | 8883.17 | 86,646,732 |
| | 4.11 | Losa caseton estrella e=46-50cm frontal | M2 | 788.36 | 197.010 | 155,314,982 | | 788.36 | 155,314,982 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 177.00 | 34,870,810 | 177.00 | 34,870,810 |
| | 4.12 | Escalera concreto 3000 psi | M3 | 18.16 | 1,268,663 | 23,038,916 | | 18.16 | 23,038,916 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | **SUBTOTAL CAP. 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO:** | | | | **1.922.257.686** | | 0.00 | **1.922.257.686** | | **-** | | **481.654.124** | | **287.521.604** | | **45.283.277** | | **146.009.827** | 0.00 | **960.468.831** |
| | | **SUBTOTAL CAP. 5.2 SISTEMA LIVIANO EN SECO:** | | | | **39.892.905** | | 0.00 | **39.892.905** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | 0.00 | **-** |
| | **6.1** | **ESTRUCTURA METALICA** | | | | **7.733.492.082** | | 0.00 | **7.733.492.082** | | **1.909.681.267** | | **1.464.867.849** | | **946.483.460** | | **1.060.282.102** | | **716.454.550** | 0.00 | **6.097.769.228** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | 6.1.01 | Suministro e instalacion de estructura metalica | KLS | 427446.60 | 18.092 | 7.733.492.082 | | 427446.60 | 7.733.492.082 | 105552.16 | 1.909.681.267 | 80966.37 | 1.464.867.849 | 52314.16 | 946.483.460 | 58604.05 | 1.060.282.102 | 39599.97 | 716.454.550 | 337036.71 | 6.097.769.228 |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | **SUBTOTAL CAP. 6.1 ESTRUCTURA METALICA:** | | | | **7.733.492.082** | | 0.00 | **7.733.492.082** | | **1.909.681.267** | | **1.464.867.849** | | **946.483.460** | | **1.060.282.102** | | **716.454.550** | 0.00 | **6.097.769.228** |
| | | **SUBTOTAL CAP. 6.2 CUBIERTA:** | | | | **979.076.349** | | 0.00 | **979.076.349** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | 0.00 | **-** |
| | **7.1** | **PISOS** | | | | **827.066.531** | | 0.00 | **827.066.531** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | 0.00 | **-** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | - |
| | 7.1.01 | Contrapiso reforzado e=10cm. 3.000psi (SR) | M2 | 4232.44 | 80.550 | 340,921,546 | | 4232.44 | 340,921,546 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 7.1.02 | Piso en concreto 10cm 3000psi acabado escobillado | M2 | 226.18 | 72.497 | 16,397,480 | | 226.18 | 16,397,480 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 7.1.03 | Alistado piso impermeable 4 cm con mortero 1:3 | M2 | 529.7 | 37.132 | 19,668,993 | | 529.70 | 19,668,993 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 7.1.04 | Piso baldosa terrazo tradicional 0.30*0.30. 24mm | M2 | 540.52 | 106.828 | 57,742,582 | | 540.52 | 57,742,582 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 7.1.05 | Allanado mecanico esmaltado gris-negro sobre pisos y | M2 | 6074.64 | 40.391 | 245,363,472 | | 6074.64 | 245,363,472 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 7.1.06 | Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E- | KLS | 11146.55 | 9,754 | 108,723,765 | | 11146.55 | 108,723,765 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 7.1.07 | Rampa en concreto 10cm 3000 psi acabado estriado | M2 | 164.11 | 167.285 | 27,453,104 | | 164.11 | 27,453,104 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 7.1.08 | Linea demarcacion acrilica a=12cm | ML | 202 | 4.689 | 947,151 | | 202.00 | 947,151 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 7.1.09 | Bordillo en concreto 3000psi 15x30cm. base baranda | ML | 141.77 | 69.468 | 9,848,438 | | 141.77 | 9,848,438 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | - |
| | | **SUBTOTAL CAP. 7.1 PISOS:** | | | | **827,066,531** | | 0.00 | **827,066,531** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | 0.00 | **-** |
| | | **SUBTOTAL CAP. 10.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO:** | | | | **320,081,448** | | 0.00 | **320,081,448** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | 0.00 | **-** |
| | **10.4** | **FACHADA** | | | | **677.741.722** | | 0.00 | **677.741.722** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **426.977.285** | 0.00 | **426.977.285** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | - |
| | 10.4.01 | Fachada frontsite view380 serge Ferrari 2.57*0.21 m, color canela cobrizo ref 381-3127 o equivalente. Incluye Sistema de sujeción continua con perfiles de aluminio AERO W, de 80 x 40 mm. Resistencia al viento de 160 km./h. y de 1.7 tn./ml | M2 | 2035.00 | 333,043 | 677,741,722 | - | 0.00 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | NP 01 | Construcción fachada en paneles diseño microperforado según diseño en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9mm). Acabado pintura electrostática para exteriores (RAL a especificar por cliente). *Incluye logística de envío y montaje. | M2 | 0.00 | 333,043 | - | + | 2035.00 | 677,741,722 | | - | | - | | - | | - | 1282.05 | 426,977,285 | 1282.05 | 426,977,285 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | - |
| | | **SUBTOTAL CAP. 10.4 FACHADA:** | | | | **677,741,722** | | | **677,741,722** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **426,977,285** | 0.00 | **-** |
| | **11.4.1** | **EQUIPOS DE BOMBEO SIST CONTRAINCENDIO** | | | | **162.477.267** | | 0.00 | **162.477.267** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **102.360.678** | 0.00 | **102.360.678** |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | 11.4.1.01 | Suministro de equipo de bombeo contra incendio bomba | UND | 1 | 162.477.267 | 162.477.267 | | 1.00 | 162.477.267 | | - | | - | | - | | - | 0.63 | 102.360.678 | 0.63 | 102.360.678 |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | **SUBTOTAL CAP. 11.4.1 EQUIPOS DE BOMBEO SIST CONTRAINCENDIO:** | | | | **162,477,267** | | 0.00 | **162,477,267** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **102,360,678** | 0.00 | **102,360,678** |
| | **14** | **OBRAS EXTERIORES** | | | | **815.889.579** | | 0.00 | **815.889.579** | | **-** | | **-** | | **55.377.230** | | **-** | | **-** | 0.00 | **55.377.230** |
| | | | | | | | | 0.00 | - | | | | | | | | | | | 0.00 | - |
| | 14.01 | Localizacion-replanteo parques-z verdes | M2 | 3272.00 | 1.060 | 3.469.816 | | 3272.00 | 3.469.816 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.02 | Excavacion a maquina sin retiro | M3 | 1080.65 | 3,013 | 3,255,633 | | 1080.65 | 3,255,633 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

# ACTA DE OBRA

**CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024**

Fecha: del 11-08-2025 al 10-09-2025

**Objeto:**
**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Valor inicial: 26.111.451.383
Valor adición: 0,00
Valor total: 26.111.451.383

Valor Anticipo: 0,00
Fecha iniciación: 27/02/2025
Plazo:Once (11) meses
Fecha terminación: 26/01/2026
Fecha Suspensión:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real:

**ACTA DE OBRA 5**

10-sep-25

Valor: $ 2,489,044,586.00

| CONDICIONES GENERALES | | | CONTRATADO | | | | MODIFICACIONES-1 | | | EJECUTADO ACTA-1 | | EJECUTADO ACTA -2 | | EJECUTADO ACTA -3 | | EJECUTADO ACTA -4 | | EJECUTADO PRESENTA ACTA -5 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo** | **Código** | **Item** | **Un** | **Cant.** | **Vr. Unit** | **Vr. Parcial** | **Tipo** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** |
| | 14.03 | Configuracion-nivelacion terreno | M2 | 3272.00 | 912 | 2,983,940 | | 3272.00 | 2,983,940 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.04 | Relleno, roca muerta compac-cilindro +arc | M3 | 335.02 | 69,767 | 23,373,074 | | 335.02 | 23,373,074 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.05 | Geotextil no tejido | M2 | 1981.00 | 9,773 | 19,359,694 | | 1981.00 | 19,359,694 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.06 | Sub-base compac.mat.selecc.10k tipo invi | M3 | 540.62 | 105,671 | 57,128,276 | | 540.62 | 57,128,276 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.07 | Pav.concr mr=36 e=0.15,inc.junta | M2 | 1981.00 | 91,817 | 181,888,713 | | 1981.00 | 181,888,713 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.08 | Pompevanos en Pav.concr mr=36 e=0.15,inc.junta | M2 | 82.43 | 92,013 | 7,584,593 | | 82.43 | 7,584,593 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.09 | Piso en adoquin de concreto peatonal 20x10x6cm | M2 | 1291.00 | 90,573 | 116,929,325 | | 1291.00 | 116,929,325 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.10 | Sardinel en concreto 40x15 trapezoidal | ML | 866.03 | 72,375 | 62,679,284 | | 866.03 | 62,679,284 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.11 | Rampas vehiculares en Pav.concr.mr=36 | M2 | 290.72 | 111,501 | 32,415,616 | | 290.72 | 32,415,616 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.12 | Muro concreto 3000psi contencion: Altura 1m-a 3m | M3 | 86.96 | 734,160 | 63,842,530 | | 86.96 | 63,842,530 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.13 | Suministro e instalacion riego de Tierra negra para | M3 | 336.90 | 80,212 | 27,023,500 | | 336.90 | 27,023,500 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.14 | Suministro e instalacion de prado trenza | M2 | 2979.67 | 16,878 | 50,290,589 | | 2979.67 | 50,290,589 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.15 | Acero refuerzo fleiado 60000 psi 420mpa | KLS | 10614.04 | 7,463 | 79,210,990 | | 10614.04 | 79,210,990 | | - | | - | 7420.39 | 55,377,230 | | - | | - | 7420.39 | 55,377,230 |
| | 14.16 | Loseta tactil cua | ML | 1022.12 | 32,201 | 32,913,172 | | 1022.12 | 32,913,172 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.17 | Cinta de confinamiento adoquin 10x20cm | ML | 767.63 | 17,784 | 13,651,262 | | 767.63 | 13,651,262 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 14.18 | Sardinel en concreto 20X20 mas hierro refuerzo | ML | 1356.01 | 27,942 | 37,889,572 | | 1356.01 | 37,889,572 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | | | | | | | | 0.00 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | | **SUBTOTAL CAP. 14 OBRAS EXTERIORES:** | | | | **815,889,579** | | 0.00 | **815,889,579** | | - | | - | | **55,377,230** | | - | | - | | **55,377,230** |
| | **15** | **VARIOS** | | | | **19,500,637** | | 0.00 | **19,500,637** | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | - |
| | 15,01 | Limpieza desmonte aseo al final de la obra | M2 | 7081.44 | 2,754 | 19,500,637 | | 7081.44 | 19,500,637 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | - |
| | | **SUBTOTAL CAP. 15 VARIOS:** | | | | **19,500,637** | | 0.00 | **19,500,637** | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | | Suma | | | | $ 18,732,879,149 | | | $ 18,732,879,149 | | $ 2,660,626,863 | | $ 2,444,859,457 | | $ 1,637,229,540 | | $ 1,341,854,596 | | $ 1,476,005,097 | | $ 9,560,575,548 |
| | | A.U. 28,62% | | | | $ 5,362,058,082 | | | $ 5,362,058,082 | | $ 761,571,975 | | $ 699,811,188 | | $ 468,636,978 | | $ 384,089,505 | | $ 422,488,449 | | $ 2,736,598,095 |
| | | VALOR TOTAL | | | | $ 24,094,937,231 | | | $ 24,094,937,231 | | $ 3,422,198,838 | | $ 3,144,670,645 | | $ 2,105,866,518 | | $ 1,725,944,101 | | $ 1,898,493,546 | | $ 12,297,173,643 |
| | B | **ITEMS POR FUERA DE AIU** | | | | **1,694,549,707** | | | **1,694,549,707** | | - | | - | | **47,167,738** | | **513,000,000** | | **496,261,378** | | **1,056,429,116** |
| | 1.1 | Inspeccion Retie | UND | 1 | 7,472,717 | 7,472,717 | | 1.00 | 7,472,717 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 1.2 | Inspeccion RetiLAP | UND | 1 | 10,690,201 | 10,690,201 | | 1.00 | 10,690,201 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 1.3 | PLANOS AS BUILT REDES ELECTRICAS | UND | 1 | 3,130,252 | 3,130,252 | | 1.00 | 3,130,252 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 2 | GESTIONES Y TRAMITES ANTE EPP (NO INCLUYE PAGOS POR | UND | 1 | 525,210 | 525,210 | | 1.00 | 525,210 | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | - |
| | 3 | PGIO Plan de gestion integral de la obra: PMA - PGS -PMT | UND | 1 | 234,348,739 | 234,348,739 | | 1.00 | 234,348,739 | | - | | - | 0.20 | 47,167,738 | | - | | - | 0.20 | 47,167,738 |
| | 4 | Suministro e instalacion de piso de madera desmontable / reinstalable | M2 | 1855 | 775,408 | 1,438,382,588 | | 1855.00 | 1,438,382,588 | | - | | - | | - | 661.59 | 513,000,000 | 640.00 | 496,261,378 | 1301.59 | 1,009,261,378 |
| | | | | | | **1,694,549,707** | | | **1,694,549,707** | | - | | - | | **47,167,738** | | **513,000,000** | | **496,261,378** | | **1,056,429,116** |
| | | Suma | | | | $ 1,694,549,707 | | | $ 1,694,549,707 | | $ - | | $ - | | $ 47,167,738 | | $ 513,000,000 | | $ 496,261,378 | | $ 1,056,429,116 |
| | | IVA 19% | | | | $ 321,964,445 | | | $ 321,964,445 | | $ - | | $ - | | $ 8,961,871 | | $ 97,470,000 | | $ 94,289,662 | | $ 200,721,533 |
| | | TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU | | | | $ 2,016,514,152 | | | $ 2,016,514,152 | | $ - | | $ - | | $ 56,129,609 | | $ 610,470,000 | | $ 590,551,040 | | $ 1,257,150,649 |
| | | TOTAL CONTRATO OBRA | | | | $ 26,111,451,383.00 | | | $ 26,111,451,383.00 | | $ 3,422,198,838.00 | | $ 3,144,670,645.00 | | $ 2,161,996,127.00 | | $ 2,336,414,101.00 | | $ 2,489,044,586.00 | | $ 13,554,324,292.34 |
| | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | |
| | | | | | | | | | Neto acta | | $ 3,422,198,838.00 | | $ 3,144,670,645.00 | | $ 2,161,996,127.00 | | $ 2,336,414,101.00 | | $ 2,489,044,586.00 | | |

Son:

**BALANCE ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR ANTICIPO** | | $ - |
| Vr. amortizaciones actas anteriores | $ - | |
| Vr. amortización presente acta | | |
| Saldo | | |
| Sumas iguales | $ - | $ - |

**BALANCE CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| Vr. contrato | $ 26,111,451,383 | $ - |
| Vr. actas anteriores ACTA-1 | | $ 3,422,198,838 |
| Vr. actas anteriores ACTA-2 | | $ 3,144,670,645 |
| Vr. Actas anteriores ACTA-3 | | $ 2,161,996,127 |
| Vr. Actas anteriores ACTA-4 | | $ 2,336,414,101 |
| Vr. anteriores Aresente Acta-5 | | $ 2,489,044,586 |
| Saldo | | $ 12,557,127,086 |
| Sumas iguales | $ 26,111,451,383 | $ 26,111,451,383 |

Interventor Ing Javier Rosero

Contratista Arq Otto Lozano

***LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD***

Alcaldía de PEREIRA

**PRE-ACTA**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |


| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **AA** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORÓ** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| **CAPÍTULO** | **PRELIMINARES** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 1.1.01 | Localizacion replanteo obra arquitectonica | **UNID.** | M2 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**








| **Localización** | **CANT** | **Longitud** | **Ancho** | **Alto** | **Subtotal** | **Cant. Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA-5** | | | | | |
| Localizacion y replanteo arquitectonica | 1.0 | 730.43 | | | 730.43 | 730.43 |

| **OBSERVACIONES:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | 4848.00 | ACTA5 | 730.43 | |
| | ACTA 2 | 0.00 | ACTA6 | 0.00 | |
| | ACTA 3 | 0.00 | | | **ACUMULADO ITEM** |
| | ACTA 4 | 0.00 | | | **5578.43** |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 730.43 |
| **ACUMULADO** | | 5,578.43 |
| **TOTAL** | | **5,578.43** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

**PRE-ACTA**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISIÓN** | | **VERSIÓN** | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ELABORÓ** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 2.02 | Excavacion a maquina sin retiro | **UNID.** | M3 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** | |

**ILUSTRACION**









| **Localización** | **CANT** | **Longitud** | **Ancho** | **Alto** | **Subtotal** | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | |
| MUROS RAMPA (R-1 | 1.00 | 13 | 3 | 4.1 | 159.90 | 159.90 |
| EXCAVACION CUARTO DE EQUIPOS | 1.00 | 12 | 0.5 | 6.13 | 36.78 | 196.68 |
| EXCAVACION CUARTO DE EQUIPOS | 1.00 | 5.87 | 3.5 | 6.13 | 125.94 | 322.62 |
| MUROS RAMPA (R-2) | 1.00 | 13.17 | 5 | 4.1 | 269.99 | 592.61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | 592.61 |
| **Vienen** | | | | | | 3,531.06 |
| **TOTAL** | | | | | | **3,531.06** |

| **OBSERVACIONES:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | 677.91 | ACTA 5 | 592.61 | |
| | ACTA 2 | 1239.28 | ACTA 6 | 0.00 | |
| | ACTA 3 | 842.81 | | | **ACUMULADO ITEM** |
| | ACTA 4 | 178.45 | | | **3531.06** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

**PRE-ACTA**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |

| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORÓ** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| **CAPÍTULO** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 2.03 | Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr) | **UNID.** | M3 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**





| **Localización** | **CANT** | **Longitud** | **Ancho** | **Alto** | **Subtotal** | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | |
| ZAPATA F12 | 1.00 | 2.6 | 1.27 | 2.6 | 8.59 | 8.59 |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL B,1-10 AL I,1-10 | 9.00 | 2.35 | 0.77 | 2.25 | 36.64 | 45.23 |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL E,2-11A AL E,2-11 | 2.00 | 2.6 | 0.77 | 2.5 | 10.01 | 55.24 |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL I,1-I,1 -11A-11 | 4.00 | 2.35 | 0.77 | 2.25 | 16.29 | 71.52 |
| MUROS RAMPA (R-1 | 1.00 | 13 | 0.55 | 4.1 | 29.32 | 100.84 |
| EXCAVACION CUARTO DE EQUIPOS ZAPATA MURO | 1.00 | 30.05 | 0.45 | 1.9 | 25.69 | 126.53 |
| MUROS RAMPA (R-2) | 1.00 | 13.17 | 0.85 | 4.1 | 45.90 | 172.43 |
| EXCAVACION CUARTO DE EQUIPOS MURO YAVE | 1.00 | 30.05 | 0.65 | 0.4 | 7.81 | 180.24 |
| VIGA V-2 DP -3.00 | 1.00 | 5.6 | 0.25 | 0.55 | 0.77 | 181.01 |
| VIGA V-3 DP -3.00 | 1.00 | 5.45 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 181.76 |
| VIGA V-4 DP -3.00 | 6.00 | 5.35 | 0.25 | 0.55 | 4.41 | 186.17 |
| VIGA V-5 DP -3.00 | 5.00 | 5.2 | 0.25 | 0.55 | 3.58 | 189.75 |
| VIGA V-4 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES K Y L -5.50 | 1.00 | 5.35 | 0.25 | 0.55 | 0.74 | 190.49 |
| VIGA V-3 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES K Y L -5.50 | 1.00 | 5.45 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 191.23 |
| VIGA V-6 SOBRE EJE K ENTRE EJES 2 Y 3 -5.50 | 1.00 | 5.2 | 0.25 | 0.55 | 0.72 | 191.95 |
| VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E | -1.00 | 0.3 | 15.2 | 0.6 | -2.74 | 189.21 |
| VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2 | -2.00 | 0.3 | 10 | 0.6 | -3.60 | 185.61 |
| VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2 | -2.00 | 0.3 | 10.76 | 0.6 | -3.87 | 181.74 |
| VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2 | -3.00 | 0.3 | 4.1 | 0.6 | -2.21 | 179.53 |
| VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2 | -3.00 | 0.3 | 4.1 | 0.6 | -2.21 | 177.31 |
| VIGA V-2 SOBRE EJE H Y I ENTRE EJES 13 Y 12 | 2.00 | 4.10 | 0.30 | 0.60 | 1.48 | 178.79 |
| VC1 GRADERIAS | 3.00 | 19.79 | 0.3 | 0.47 | 8.37 | 187.16 |
| VC2 GRADERIAS | 7.00 | 5.18 | 0.3 | 0.47 | 5.11 | 192.27 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | 192.27 |
| **Vienen** | | | | | | 1526.69 |
| **TOTAL** | | | | | | **1,526.69** |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 192.27 | | |
| ACTA 2 | 439.04 | ACTA6 | 0.00 | | |
| ACTA 3 | 414.21 | | | **ACUMULADO ITEM** | |
| ACTA 4 | 481.17 | | | **1526.69** | |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

**PRE-ACTA**

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCION** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISI** | | **VERSION** | |


| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **AA** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORÓ** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| **CAPÍTULO** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 2.04 | Conform.compact.subrasante cbr=95 | **UNID.** | M2 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**






| **Localización** | **Cant** | **Longitud** | **Ancho** | **Alto** | **Subtotal** | **Area Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | |
| COMPACTACION ENTRE 12-13 DEL B AL I | 1.00 | 41.5 | 5.6 | | 232.40 | 232.40 |
| COMPACTACION SUBRASANTE MURO R-1 | 1.00 | 12 | 4.1 | | 49.20 | 281.60 |
| COMPACTACION SUBRASANTE MURO R-2 | 1.00 | 13.17 | 4.1 | | 54.00 | 335.60 |
| COMPACTACION SUBRASANTE CUARTO DE EQUIPOS | 1.00 | 17.87 | 6.13 | | 109.54 | 445.14 |
| COMPACTACION SUBRASANTE DP -3.00 EJE L DEL 14 AL 9 | 1.00 | 29.19 | 5.6 | | 163.46 | 608.60 |
| MUROS EJE K M-7 | 1.00 | 8.86 | 3.65 | | 32.34 | 640.94 |
| MUROS EJE K M-8 | 1.00 | 11.76 | 5.6 | | 65.86 | 706.80 |
| MUROS EJE K M-9 | 1.00 | 32.93 | 3.05 | | 100.44 | 807.24 |
| MUROS EJE K M-10 | 1.00 | 5.4 | 3.05 | | 16.47 | 823.71 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Subtotal** | 823.71 |
| | | | | | **Vienen** | 4278.03 |
| | | | | | **TOTAL** | **4,278.03** |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 823.71 | |
| ACTA 2 | 1590.24 | ACTA6 | 0.00 | |
| ACTA 3 | 0.00 | | | **ACUMULADO ITEM** |
| ACTA 4 | 1864.08 | | | **4278.03** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

**PRE-ACTA**

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |

| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORO** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| **CAPÍTULO** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 2.06 | Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado | **UNID.** | M3 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**



| **Localización** | **CANT** | **Longitud** | **Ancho** | **Alto** | **Subtotal** | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | |
| RELLENO SUBBASE PLACA CONTRAPISO ESP 20 CM EJES 12-13 DESDE EL B HASTA EL I | 1.00 | 48 | 5.6 | 0.2 | 53.76 | 53.76 |
| Relleno plataforma de competencia ESP: 20 CM | 1.00 | 649.52 | | 0.2 | 129.90 | 183.66 |
| | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | 183.66 |
| **Vienen** | | | | | | 435.89 |
| **TOTAL** | | | | | | **435.89** |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 183.66 | |
| ACTA 2 | 0.00 | ACTA6 | 0.00 | |
| ACTA 3 | 115.11 | | | **ACUMULADO ITEM** |
| ACTA 4 | 137.11 | | | **435.89** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

**PRE-ACTA**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS** | **CÓDIGO** | |
| **FECHA EMISIÓN** | | **VERSIÓN** | |

| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORÓ** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | **Contrato N°** | **7120-2024** | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | **Contrato N°** | **6904-2024** | |

| **CAPÍTULO** | **CIMENTACIONES** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 3.01 | Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm | **UNID.** | M2 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**



| **Localización** | **CANT** | **Ancho** | **Largo** | | **Área total** |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | |
| R-1 | 1 | 12 | 4.1 | 49.20 | 49.20 |
| CUARTO DE EQUIPOS MURO YAVE | 1 | 50.73 | | 50.73 | 99.93 |
| VC1 GRADERIAS | 3.00 | 19.79 | 0.30 | 17.81 | 117.74 |
| VC2 GRADERIAS | 7.00 | 5.18 | 0.30 | 10.88 | 128.62 |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL B,1-10 AL I,1-10 | 9.00 | 2.35 | 2.25 | 47.59 | 176.21 |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL E,2-11A AL E,2-11 | 2.00 | 2.6 | 2.5 | 13.00 | 189.21 |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL I,1-I,1 -11A-11 | 4.00 | 2.35 | 2.25 | 21.15 | 210.36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 210.36 | | **Subtotal** | 210.36 |
| ACTA 2 | 643.68 | ACTA6 | 0.00 | | **Vienen** | 1,535.64 |
| ACTA 3 | 390.01 | | | **ACUMULADO ITEM** | **TOTAL** | **1,535.64** |
| ACTA 4 | 291.59 | | | **1535.64** | | |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

**PRE-ACTA**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |

| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORÓ** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| **CAPÍTULO** | **CIMENTACIONES** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 3.02 | Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado. | **UNID.** | M3 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**






| **Localización** | **Cant Elementos** | **Ancho** | **Alto** | **Longitud** | | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL B,1-10 AL I,1-10 | 9.00 | 2.35 | 0.4 | 2.25 | 19.04 | 19.04 |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL E,2-11A AL E,2-11 | 2.00 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 5.20 | 24.24 |
| ZAPATAS GRADERIAS DEL I,1-I,1 -11A-11 | 4.00 | 2.35 | 0.4 | 2.25 | 8.46 | 32.70 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | 32.70 |
| **Vienen** | | | | | | 315.34 |
| **TOTAL** | | | | | | **315.34** |

| **OBSERVACIONES:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 32.70 | | |
| | ACTA 2 | 130.28 | ACTA6 | 0.00 | | |
| | ACTA 3 | 53.01 | | | **ACUMULADO ITEM** | |
| | ACTA 4 | 99.35 | | | **315.34** | |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

**PRE-ACTA**

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |

| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORO** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| **CAPÍTULO** | **CIMENTACIONES** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 3.04 | Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta | **UNID.** | M3 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**







| **Localización** | **Cant Elementos** | **Ancho** | **Alto** | **Longitud** | **Subtotal** | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | |
| | | | | | | |
| COLUMNA C-1 L (14-13-12) | 3 | 0.5 | 0.6 | 5 | 4.50 | 4.50 |
| COLUMNA C-2 L (11-10-9) | 3 | 0.5 | 0.6 | 6 | 5.40 | 9.90 |
| COLUMNA C-3 L(8-7) | 2 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 3.90 | 13.80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| **OBSERVACIONES:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 13.80 | | |
| | ACTA 2 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | ACTA 3 | 28.31 | | | **ACUMULADO ITEM** | |
| | ACTA 4 | 19.19 | | | **61.30** | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 13.80 |
| **Vienen** | 61.30 |
| **TOTAL** | **61.30** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

**PRE-ACTA**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |

| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORO** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| **CAPÍTULO** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 4.01 | Columna concreto 4000 psi. acabado arquitectonico graderias | **UNID.** | M3 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**









| **Localización** | **Cant Elementos** | **Ancho** | **Alto** | **Longitud** | | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | |
| COLUMNAS DE 0,5X0,4 11a GRADERIAS | 5 | 0.5 | 0.4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| COLUMNAS DE 0,5X0,5 11 GRADERIAS | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.70 | 3.38 | 6.38 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | 6.38 |
| **Vienen** | | | | | | 6.38 |
| **TOTAL** | | | | | | **6.38** |

| **OBSERVACIONES:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 6.38 | | |
| | ACTA 2 | 0.00 | ACTA6 | 0.00 | | |
| | ACTA 3 | 0.00 | | | **ACUMULADO ITEM** | |
| | ACTA 4 | 0.00 | | | **6.38** | |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

**PRE-ACTA**

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |

| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORO** | | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | | **Contrato N°** | **6904-2024** |

| **CAPÍTULO** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 4.08 | Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta | **UNID.** | M3 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**








| **Localización** | **Cant Elementos** | **Ancho** | **Alto** | **Longitud** | | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | |
| MURO R-1 | 1 | 0.46 | 3.00 | 12.00 | 16.56 | 16.56 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | 16.56 |
| **Vienen** | | | | | | 271.24 |
| **TOTAL** | | | | | | **271.24** |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 16.56 | | |
| ACTA 2 | 15.31 | ACTA6 | 0.00 | | |
| ACTA 3 | 191.05 | | | **ACUMULADO ITEM** | |
| ACTA 4 | 48.32 | | | **271.24** | |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

**PRE-ACTA**

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |

| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORO** | | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | | **Contrato N°** | **7120-2024** | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | | **Contrato N°** | **6904-2024** | |

| **CAPÍTULO** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 4.10 | Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050 | **UNID.** | KLS | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**




| **Localización** | **% COMPRA** | **%SUMINISTRO** | **% INSTALACION** | **Cant** | **peso unit** | **Subtotal** | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | | |
| Malla electrosoldada | 0.6341 | 0.0705 | | 260 | 48.49 | 8883.17 | 8883.17 |
| malla electrosoldada eje L-K del 14 mas volado al 10 | | | 0.2954 | 60 | 48.49 | 859.44 | 9742.61 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | | 9,742.61 |
| **Vienen** | | | | | | | 9,742.61 |
| **TOTAL** | | | | | | | **9,742.61** |

| **OBSERVACIONES:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 8883.17 | | |
| | ACTA 2 | 0.00 | ACTA6 | 0.00 | | |
| | ACTA 3 | 0.00 | | | **ACUMULADO ITEM** | |
| | ACTA 4 | 0.00 | | | **8883.17** | |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

**PRE-ACTA**

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |

| **FECHA** | **DD** | 10 | **MM** | 9 | 2025 | **CORTE N°** | 5 | **ELABORO** | | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | **Contrato N°** | **7120-2024** | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | **Contrato N°** | **6904-2024** | |

| **CAPÍTULO** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **ITEM / ACTIVIDAD** | ='PRE-ACTA'!B71 | Losa caseton esterilla e=46-50cm [torta] | **UNID.** | M2 | **UBICACIÓN** | | | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**







| **Localización** | **Cant Elementos** | **% COMPRA** | **% SUM** | **% INSTALACIO** | **AREA** | **Peso x m** | | **Volumen Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA-5** | | | | | | | | |
| Losa aligerada entre K-L 0.00 del 14 al 11 | 1 | 177 | | | | | 177.00 | 177.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 177.00 | | |
| ACTA 2 | 0.00 | ACTA6 | 0.00 | | |
| ACTA 3 | 0.00 | | | **ACUMULADO ITEM** | |
| ACTA 4 | 0.00 | | | **177.00** | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 177.00 |
| **Vienen** | 177.00 |
| **TOTAL** | **177.00** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

**PRE-ACTA**

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCION** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS** | **CODIGO** | |
| **FECHA EMISION** | | **VERSION** | |


| **FECHA** | **DD** 10 | **MM** 9 | 2025 | **CORTE N°** 5 | **ELABORO** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | | **Contrato N°** | **7120-2024** |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | | **Contrato N°** | **6904-2024** |


| **CAPÍTULO** | **ESTRUCTURA METALICA** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 6.1.01 | Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC. | **UNID.** | KG | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACION**

| Espesor Pulgadas | mm | 1 x 3 m Kg/Und | 1,22 x 3 m Kg/Und | 1,22 x 6 m Kg/Und | 4´x 8´ (1,22 m x 2,44 m) Kg/Und | 6´x 20´ (1,83 m x 6,10 m) Kg/Und | 8´x20´ (2,44 m x 6,1 m) Kg/Und |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-14 | 2 | 47,10 | | | | | |
| C-12 | 2,5 | | | | | | |
| 1/8 | 3 | | 86,19 | 172,39 | | | |
| 3/16 | 4,5 | | 129,29 | 258,58 | | | |
| 1/4 | 6 | | 172,39 | 344,77 | 140,21 | 525,78 | 701,04 |
| 5/16 | 8 | | 229,85 | 459,70 | 186,94 | 701,04 | 934,72 |
| 3/8 | 9 | | 258,58 | 517,16 | 210,31 | 788,67 | 1.051,55 |
| 1/2 | 12 | | 344,77 | 689,54 | 280,41 | 1.051,55 | 1.402,07 |
| 5/8 | 15 | | | | 350,52 | 1.314,44 | 1.752,59 |
| 3/4 | 19 | | | | 443,99 | 1.664,96 | 2.219,95 |
| 1 | 25 | | | | 584,20 | 2.190,74 | 2.920,99 |
| 1 1/4 | 32 | | | | 747,77 | 2.804,15 | 3.738,86 |
| 1 1/2 | 38 | | | | 887,98 | 3.329,92 | 4.439,90 |
| 2 | 50 | | | | 1.168,39 | 4.381,48 | 5.841,97 |
| 2 1/2 | 65 | | | | 1.518,91 | 5.695,92 | 7.594,56 |
| 3 | 75 | | | | 1.752,59 | 6.572,22 | 8.762,96 |






**ACTA-5**

| Localización | % COMPRA | % SUM | % INSTALACION | CANT | AREA | Peso x m | H | Subtotal | Peso Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMNAS MEZANINE D: 406.4 H: 5M | | | 0.2874 | 17.00 | 0.13 | 93.42 | 5.00 | 2282.16 | 2282.16 |
| COLUMNAS ZONA RIGIDIZADORES 8-9 B | | | 0.2874 | 2.00 | 0.13 | 93.42 | 5.00 | 268.49 | 2550.65 |
| COLUMNAS ZONA RIGIDIZADORES 7-6 B | | | 0.2874 | 2.00 | 0.13 | 93.42 | 5.00 | 268.49 | 2819.14 |
| COLUMNAS ZONA RIGIDIZADORES 13 F-G | | | 0.2874 | 2.00 | 0.13 | 93.42 | 5.00 | 268.49 | 3087.62 |
| COLUMNAS ZONA RIGIDIZADORES 2 E-F | | | 0.2874 | 2.00 | 0.13 | 93.42 | 5.00 | 268.49 | 3356.11 |
| RIGIDIZADORES 8-9 B NO INCKUYE PERNOS NI PLATINA | | | 0.2874 | 1.00 | 1.00 | 1672.18 | 1.00 | 480.58 | 3836.70 |
| RIGIDIZADORES 7-6 B NO INCKUYE PERNOS NI PLATINA | | | 0.2874 | 1.00 | 1.00 | 1672.18 | 1.00 | 480.58 | 4317.28 |
| RIGIDIZADORES 13 F-G NO INCKUYE PERNOS NI PLATINA | | | 0.2874 | 1.00 | 1.00 | 1672.18 | 1.00 | 480.58 | 4797.86 |
| RIGIDIZADORES 2 E-F NO INCKUYE PERNOS NI PLATINA | | | 0.2874 | 1.00 | 1.00 | 1672.18 | 1.00 | 480.58 | 5278.45 |
| HIERRO U 300 X 6M (faltante acta anterior) Tensores | 0.5055 | 0.2071 | | 3.00 | | | 554.40 | 1185.20 | 6463.64 |
| TUBO REDONDO DE 8X5 MM | 0.5055 | 0.2071 | | 55.00 | 6.00 | 26.88 | 8872.00 | 6322.19 | 12785.83 |
| TUB ASTM A 53 B 6" SCH 40 | 0.5055 | 0.2071 | | 60.00 | 6.00 | 28.26 | 10173.60 | 7249.71 | 20035.54 |
| LAMINAS 8X20X19MM | 0.5055 | 0.2071 | | 10.00 | | 2219.80 | 22198.00 | 15818.29 | 35853.83 |
| LAMINAS 8X20X4,5MM | 0.5055 | 0.2071 | | 10.00 | | 525.70 | 5257.00 | 3746.14 | 39599.97 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | 105552.16 | ACTA5 | 39599.97 | |
| ACTA 2 | 80966.36 | ACTA6 | 0.00 | |
| ACTA 3 | 52314.16 | | | **ACUMULADO ITEM** |
| ACTA 4 | 58664.05 | | | **337036.70** |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 39,599.97 |
| **Vienen** | 337,036.70 |
| **TOTAL** | **337,036.70** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

**PRE-ACTA**

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS** | **CÓDIGO** | |
| **FECHA EMISIÓN** | | **VERSIÓN** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **DD** | **10** | **MM** | **9** | **2025** | **CORTE N°** | **5** | **ELABORO** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | | | **Contrato N°** | **7120-2024** | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | | | **Contrato N°** | **6904-2024** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO** | **EQUIPOS DE BOMBEO SIST CONTRAINCENDIO** | **ITEM / ACTIVIDAD** | 11.4.1.01 | Suministro de equipo de bombeo contra incendio bomba centrifuga end suction compuesto por bomba principal Diesel de 250 gpm @110psi, 56 hp, bomba jockey 6 gpm 120 psig 2 hp trifásica a 220 v y tableros de control montaje de equipo de bombeo contraincendio succión final | **UNID.** | UND | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** | | | | |
| **ILUSTRACION** | | | | **Localización** | **% COMPRA** | **% SUM** | **% INSTALACION** | **CANT** | | | | **Subtotal** | **Total** |
| | | | | **ACTA-5** | | | | | | | | | |



SKYFIRE PROTECTION

Bogotá; 01 de julio de 2025.

Cuenta de cobro N°343

CONSORCIO RC DEPORTIVO
NIT. 901.889.250-9

Debe a

SKYFIRE PROTECTION SAS
NIT 901357581-9

La suma de $ 90.513.937 (Noventa millones quinientos trece mil novecientos treinta y siete pesos M/cte.)

Por concepto de: Pago del 70% según acuerdo comercial correspondiente a CONTRATO DE OBRA No SMDR-LP-54-2024. TRM $4.069,67del 01/07/2025.

Cordialmente,

Eder Daniel Navarrete García
CC 1.070.955.973 de Facatativá
Representante legal
SKYFIRE PROTECTION SAS

Km 2.5 Vía Parcelas Parque Empresarial Cisna Oikos de Occidente Bodega B-34
Cota - Cundinamarca
Tel 6018566961



CONSORCIO RC DEPORTIVO

CONTRATO SUMINISTRO DE BIENES
Responsable: Gerencia Administrativa
Vigencia: 27-06-2024
Versión: 1
Página No. 1 de 14

| | |
|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | Contrato de Obra No. SMDR-LP-54-2024 CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA. |
| CONTRATO No. | CSB BOMBEA RCI- 001 – 2025. |
| CONTRATANTE: | CONSORCIO RC DEPORTIVO NIT. 901.889.250-90 |
| CONTRATISTA: | SKYFIRE PROTECTION S.A.S NIT. 901.357.581-9 Dirección: AUT MEDELLIN KM2 VIA PARCELAS Email: administracion@skyfirep.com Teléfonos: 3243925741 Dirección: AUT MEDELLIN KM 2 5 VIA PARCELAS CENTRO IND Y EMP CIEM OIKOS PH BG 8 034 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | TREINTA Y SIN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES ($31.773) INCLUYE IVA |
| FECHA DE INICIO: | 1 DE Julio del 2025 |
| PLAZO: | CINCO (5) MESES CALENDARIO |
| FECHA DE TERMINACION: | 01de Diciembre de 2025 |
| LUGAR DE LA OBRA: | PEREIRA RISARALDA |
| OBJETO: | Suministro Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing models WF-2.5X10 ESF Listado, punto de operación 250gpm@110PSI Para 1411 msnm. WF-2.5X10 ESF (UL/FM) a 3500 RPM con Motor Diesel Kirloskar de referencia KFP4E-5T05 de 55 HP. Nemo 2. Materiales Estándar"2025 - DDP/COL |

GABRIEL RESTREPO GIRALDO, ciudadano mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.363.033 de Bogotá, quien obra en su condición de representante legal del CONSORCIO RC DEPORTIVO identificado con NIT **901.889.250-9**, quien en adelante y para efectos del presente se denominará EL CONTRATANTE, y por el otro lado identificado con **NIT. 901357581-9** representada legalmente por el señor **EDER DANIEL NAVARRETE GARCIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.070.955.973 de **FACATATIVA**, que en adelante y para los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de suministro, previas las siguientes consideraciones;

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -** El objeto del presente contrato es el suministro único del **Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing modelo WF-2.5X10 ESF Listado, punto de operación 250gpm@110PSI Para 1411 msnm. WF-2.5X10 ESF (UL/FM) a**

Página 1 | 14

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de equipo de bombeo contra incendio bomba centrifuga end suction compuesto por bomba principal Diesel de 250 gpm @110psi, 56 hp, bomba jockey 6 gpm 120 psig 2 hp trifásica a 220 v y tableros de control montaje de equipo de bombeo contraincendio succión final | 0.63 | 1 | 1 | 1.0 | | | | 0.63 | 0.63 |

| **OBSERVACIONES:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 0.63 | | |
| | ACTA 2 | 0.00 | ACTA6 | 0.00 | | |
| | ACTA 3 | 0.00 | | | **ACUMULADO ITEM** | |
| | ACTA 4 | 0.00 | | | **0.63** | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 0.63 |
| **Vienen** | 0.63 |
| **TOTAL** | **0.63** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

**PRE-ACTA**

Versión: 01


Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | **AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83** | **FORMATO** | |
| **PROCESO** | **CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS** | **CÓDIGO** | |
| **FECHA EMISIÓN** | | **VERSIÓN** | |

| **FECHA** | **DD** | 10 | **MM** | 9 | 2025 | **CORTE N°** | 5 | **ELABORO** | CONSORCIO RC DEPORTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA** | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER COLISEO 2024 | **Nit o c.c.** | 901892584-4 | | **Contrato N°** | **7120-2024** | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RC DEPORTIVO | **Nit o c.c.** | 901889250-9 | | **Contrato N°** | **6904-2024** | |

| **CAPÍTULO** | **EQUIPOS DE BOMBEO SIST CONTRAINCENDIO** | **ITEM / ACTIVIDAD** | NP 01 | Construcción fachada en paneles diseño microperforado según diseño en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9mm). Acabado pintura electrostática para exteriores (RAL a especificar por cliente). *Incluye logística de envio y montaje. | **UNID.** | M2 | **UBICACIÓN** | **COLISEO DEPORTIVO PEREIRA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **ILUSTRACION** | **Localización** | **% COMPRA** | **% SUM** | **% INSTALACION** | **CANT** | | | | **Subtotal** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA-5** | | | | | | | | | |
|  | Construcción fachada en paneles diseño microperforado según diseño en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9mm). Acabado pintura electrostática para exteriores (RAL a especificar por cliente). *Incluye logística de envío y montaje. | 0.63 | 1 | 1 | 1282.1 | | | | 1282.05 | 1282.05 |

ORIGAMI

DEMETALICOS S.A.S

| | |
|---|---|
| OFERTA MERCANTIL No | 15641 |
| BENEFICIARIO | CONSORCIO RC DEPORTIVO<br>NIT. 901.889.250-9 |
| OFERTANTE | DEMETALICOS SAS<br>NIT. 900.936.503-1<br>Dirección: CL 77 40 85<br>Email: gerencia@demetalicos.com<br>Teléfonos: 3146702871<br>Dirección: CL 77 40 85 Antioquia Itagui |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA | SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DIEZ PESOS ($674.610.010), INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD Y AU |
| PLAZO: | 4 MESES |
| LUGAR DE LA OBRA: | PEREIRA RISARALDA |
| OBJETO DE LA OFERTA: | Suministro e instalación la fachada en paneles metálicos, con diseño microperforado según especificaciones del cliente, elaborados en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9 mm). Acabado con pintura electrostática para exteriores, color a definir por el cliente, incluye logística de envío y montaje. Mas la Construcción de subestructura metálica tubular, conformada por perfiles de 60x60 mm con espesor de 2 mm, empleada en columnas y ángulos. Se incluyen chapetas de nivelación y demás elementos necesarios para el correcto anclaje de la estructura. Incluye logística de envío y montaje. Para el proyecto CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA. |

lado DEMETALICOS SAS identificado con 890.936.560-1, representada legalmente por el señor GONZALEZ GARCIA, JORGE ALBERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.594.803, calidad de oferente, se permite presentar la siguiente propuesta técnica y económica para Suministro e Instalación de la fachada en paneles metálicos, con diseño microperforado según especificaciones del cliente, elaborados en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9 mm). Acabado con pintura electrostática para exteriores, color a definir por el cliente. Incluye logística de envío y montaje. Mas la Construcción de subestructura metálica tubular, conformada por perfiles de 60x60 mm con espesor de 2 mm, empleada en columnas y ángulos. Se incluyen chapetas de nivelación y demás elementos necesarios para el correcto anclaje de la estructura. Incluye logística de envío y montaje. Para el proyecto CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA, liderado por el señor Gabriel Restrepo Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.383.033 de Bogotá, en su condición de representante legal del Consorcio RC Deportivo, identificada con NIT 901.889.250-9, quien actúa como destinatario y potencial beneficiario de la presente oferta.

Esta oferta se encuentra sujeta a los términos y condiciones contenidas en el documento anexo:

Página 1 | 17

| **OBSERVACIONES:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | 0.00 | ACTA5 | 1282.05 | |
| | ACTA 2 | 0.00 | ACTA6 | 0.00 | |
| | ACTA 3 | 0.00 | | | **ACUMULADO ITEM** |
| | ACTA 4 | 0.00 | | | **1282.05** |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1,282.05 |
| **Vienen** | | 1,282.05 |
| **TOTAL** | | **1,282.05** |

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 04
# CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# 4.01
# CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COLSEVI SAS

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

**COLSEVI SAS**
**NIT.901.758.035 - 1**


# CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 09 de Septiembre del 2025.

Yo **SERGIO IVAN CORTES CORTES,** identificado con cedula de ciudadanía N. **1.069.734.201 de Bogota** en calidad de Contador Público, declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa **COLSEVI SAS.** identificada con NIT 901.758.035 - 1, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes de los aportes de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar y SENA). Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

**SERGIO IVAN CORTES CORTES**
**C.C 1.069.734.201 de Bogota**
**Contador Público TP 198636-T**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.734.201**

**CORTES CORTES**

APELLIDOS

**SERGIO IVAN**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1990**

**BUCARAMANGA**
**(SANTANDER)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.82** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

**11-DIC-2008 FUSAGASUGA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00821715-M-1069734201-20160501 0049605802A 1 1513900654

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5EA87AC6B7CAE214

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO IVAN CORTES CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069734201 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 198636-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

**198636-T**



SERGIO IVAN
CORTES CORTES
C.C. 1069734201

RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 23/12/2014
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 210926

200269

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# 4.02
# CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO RC

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

CONSORCIO RC DEPORTIVO

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**

**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Nosotros, **GABRIEL RESTREPO GIRALDO**, identificado con CC No. 19.383.033 de Bogotá en calidad de Representante Legal e **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**, identificada con CC No. 1.069.741.313 de Fusagasugá, en mi calidad de Contador del **CONSORCIO RC DEPORTIVO** identificado con **Nit 901889250-9** declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar, durante todo el desarrollo del proyecto, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 , lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley definanciamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensualeslegales vigentes.

La presente certificación se expide a solicitud del **INTERESADO** en Bogotá el nueve (09) del mes de Septiembre de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social de la empresa en referencia.

Sin otro particular,

Ingrid Maryoly Medina García
Contador
TP 211838-T
C.C. 1.069.741.313 de Fusagasugá

Gabriel Restrepo Giraldo
Representante Legal
C.C. 19.383.033 de Bogotá

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**IDENTIFICACION PERSONAL**
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.741.313**

**MEDINA GARCIA**

APELLIDOS

**INGRID MARYOLY**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-OCT-1992**

**FUSAGASUGA**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.56** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**10-NOV-2010 FUSAGASUGA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1509400-00281070-F-1069741313-20110216 **0025**808584A 1 35855796

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**211838-T**



INGRID MARYOLY
MEDINA GARCIA
C.C. 1069741313
RESOLUCION INSCRIPCION 852
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FECHA 22/12/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

224783

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2946387ADO252219

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069741313 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 211838-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# 4.03
# CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL RB DE COLOMBIA

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD R.B. DE COLOMBIA S.A IDENTIFICADA CON NIT: 860.004.030-1**

**CERTIFICA QUE:**

La firma **R.B. DE COLOMBIA S.A.,** ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones salariales con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**Ref: Contrato No. 6904 de 2024 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**

**MARIA DEL ROSARIO CRUZ HIDALGO**
**C.C. No.51.675.753 de Bogotá**
**T.P. 13066-T**
**Revisor Fiscal**

**Bogota, Septiembre 09 de 2025**

**Con copia: Archivo – Consecutivo**

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
ile.net.co
nbia


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51675753
CRUZ HIDALGO
APELLIDOS
MARIA DEL ROSARIO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1960
VIOTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
30-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-1500103-42090632-F-0051675753-20011001
02662 01271A 02 098135262

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

2151

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS CONM 2922566

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**13066-T**



MARIA DEL ROSARIO
CRUZ HIDALGO
C.C. 51675753
RESOLUCION INSCRIPCION 1229 FECHA 08/08/1985
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

20547

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8F2980FD6D9974A9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL ROSARIO CRUZ HIDALGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51675753 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13066-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.01

# PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INDUMETALICAS

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 901013101 | 0 | INDUMETALICAS VM SAS | B | 04 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 2511 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 66-1 | CLL 39A 19 62 | 6334904 | INDUMETALICASVMSAS@GMAIL.COM | N |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2025-08 | 34238169 | E | 2025-08-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 4.994.200 | 0 | BANCO DE BOGOTA |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 11 de 11 | 34238169 | 2025-08-04 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901013101 | 0 | INDUMETALICAS VM SAS | B | 04 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 2511 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 66-1 | CLL 39A 19 62 | | 6334904 | | INDUMETALICASVMSAS@GMAIL.COM | | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-07 | 2025-08 | 34238169 | E | 2025-08-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 4.994.200 | 0 | BANCO DE BOGOTA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 11 de 11 | 34238169 | | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 11.217.100 | 11.217.100 | 11.217.100 | 11.266.527 | 11.266.527 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 11 | 1.795.000 | 0 | 0 | 0 | 1.795.000 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 7 | 1.119.700 | 0 | 0 | 0 | 1.119.700 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 2 | 348.800 | 0 | 0 | 0 | 348.800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 326.500 | 0 | 0 | 0 | 326.500 |
| EPS(Administradoras: 7) | | | | 11 | 1.402.600 | 0 | 0 | 0 | 1.402.600 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | ESSC07 | 806008394 | 7 | 1 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 1 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 4 | 574.700 | 0 | 0 | 0 | 574.700 |
| EPS-S PIJAOSALUD | EPSIC6 | 809008362 | 2 | 1 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 2 | 109.900 | 0 | 0 | 0 | 109.900 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 11 | 781.200 | 0 | 0 | 0 | 781.200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 11 | 781.200 | 0 | 0 | 0 | 781.200 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 11 | 451.100 | 0 | 0 | 0 | 451.100 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891480000 | 1 | 11 | 451.100 | 0 | 0 | 0 | 451.100 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 11 | 225.700 | 0 | 0 | 0 | 225.700 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 11 | 225.700 | 0 | 0 | 0 | 225.700 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 11 | 338.600 | 0 | 0 | 0 | 338.600 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 11 | 338.600 | 0 | 0 | 0 | 338.600 |
| Gran Total | | | | | 4.994.200 | 0 | 0 | 0 | 4.994.200 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 901013101 | 0 | INDUMETALICAS VM SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 2511 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 85-1 | CLL 39A 19 62 | 6334904 | INDUMETALICASVMSAS@GMAIL.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2025-08 | 34238346 | E | 2025-08-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 12.551.700 | 0 | BANCO DE BOGOTA |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 27 de 27 | 34238346 | 2025-08-04 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

| | | |

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.02

# PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CIVICOL

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900390213 | 9 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACIÓN | AVENIDA SUR 25 57 | PEREIRA-RISARALDA | 3217807139 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1683844480 | 9490104125 | E | 2025/08/05 | 2025/08/06 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 1 | $5,022,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,833,200 | | | | | | $688,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $946,300 | | | | | | $224,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $946,300 | | | | | | $224,100 | |
| | | | | | | $4,050,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 3 | $360,000 | 16% | SIN RIESGO | $57,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57,600 | | NUEVA E.P.S. | 3 | $360,000 | 4% | $14,400 | |
| | | | | | | $4,050,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 1 | $270,000 | 16% | SIN RIESGO | $43,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $43,200 | | NUEVA E.P.S. | 1 | $270,000 | 4% | $10,800 | |
| | | | | | | $7,850,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 15 | $3,925,000 | 16% | SIN RIESGO | $628,000 | $0 | $0 | $19,700 | $19,700 | $0 | $667,400 | | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 15 | $3,925,000 | 4% | $157,000 | |
| | | | | | | $7,850,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 4 | $1,046,667 | 16% | SIN RIESGO | $167,500 | $0 | $0 | $5,300 | $5,300 | $0 | $178,100 | | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 4 | $1,046,667 | 4% | $41,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,886,900 | | | | | | $464,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,886,900 | | | | | | $464,600 | |
| | | | | | | $4,050,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 26 | $3,510,000 | 16% | SIN RIESGO | $561,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $561,600 | | NUEVA E.P.S. | 26 | $3,510,000 | 4% | $140,400 | |
| | | | | | | $7,850,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 11 | $2,878,333 | 16% | SIN RIESGO | $460,600 | $0 | $0 | $14,400 | $14,400 | $0 | $489,400 | | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 11 | $2,878,333 | 4% | $115,200 | |
| | | | | | | $5,224,000 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $5,224,000 | 16% | SIN RIESGO | $835,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $835,900 | | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | $5,224,000 | 4% | $209,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,833,200 | | | | | | $688,700 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $688,700 | | | | | | $688,700 | | | | | | $808,300 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $224,100 | | | | | | $224,100 | | | | | | $0 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $224,100 | | | | | | $224,100 | | | | | | $0 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $14,400 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 3 | $360,000 | 4% | $14,400 | COLPATRIA ARP | 3 | $360,000 | 0% | 5 | $0 | 3 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $10,800 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | $270,000 | 4% | $10,800 | COLPATRIA ARP | 1 | $270,000 | 0% | 5 | $0 | 1 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $157,000 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 15 | $3,925,000 | 4% | $157,000 | COLPATRIA ARP | 15 | $3,925,000 | 0% | 5 | $0 | 15 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $41,900 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 4 | $1,046,667 | 4% | $41,900 | COLPATRIA ARP | 4 | $1,046,667 | 0% | 5 | $0 | 4 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $464,600 | | | | | | $464,600 | | | | | | $808,300 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $464,600 | | | | | | $464,600 | | | | | | $808,300 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $140,400 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 26 | $3,510,000 | 4% | $140,400 | COLPATRIA ARP | 26 | $3,510,000 | 6.96% | 5 | $244,300 | 26 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $115,200 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 11 | $2,878,333 | 4% | $115,200 | COLPATRIA ARP | 11 | $2,878,333 | 6.96% | 5 | $200,400 | 11 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $209,000 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $5,224,000 | 4% | $209,000 | COLPATRIA ARP | 30 | $5,224,000 | 6.96% | 5 | $363,600 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $688,700 | | | | | | $688,700 | | | | | | $808,300 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900390213 | 9 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACIÓN | AVENIDA SUR 25 57 | PEREIRA-RISARALDA | 3217807139 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1683844480 | 9490104125 | E | 2025/08/05 | 2025/08/06 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 1 | $5,022,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $2,833,200 | $2,100 | $0 | $2,835,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $1,997,300 | $1,500 | $0 | $1,998,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $835,900 | $600 | $0 | $836,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $808,300 | $600 | $0 | $808,900 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 3 | $808,300 | $600 | $0 | $808,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $688,700 | $500 | $0 | $689,200 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 3 | $688,700 | $500 | $0 | $689,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $688,700 | $600 | $0 | $689,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $523,100 | $400 | $0 | $523,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $165,600 | $200 | $0 | $165,800 |
| TOTAL | | | | 3 | $5,018,900 | $3,800 | $0 | $5,022,700 |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900390213 | 9 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION MAQUINARIA | AVENIDA SUR 25 57 | PEREIRA-RISARALDA | 3217807139 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1683818552 | 9490103438 | E | 2025/08/05 | 2025/08/06 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 1 | $2,483,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

aportes en línea

## Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,253,700 | | | | | | $313,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,253,700 | | | | | | $313,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,253,700 | | | | | | $313,500 | |
| | | | | | | $1,995,000 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $1,995,000 | 16% | SIN RIESGO | $319,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $319,200 | | SALUD TOTAL | 30 | $1,995,000 | 4% | $79,800 | |
| | | | | | | $1,590,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $1,590,000 | 16% | SIN RIESGO | $254,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $254,400 | | NUEVA E.P.S. | 30 | $1,590,000 | 4% | $63,600 | |
| | | | | | | $1,995,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $1,995,000 | 16% | SIN RIESGO | $319,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $319,200 | | SALUD TOTAL | 30 | $1,995,000 | 4% | $79,800 | |
| | | | | | | $1,590,000 | No | Fijo | PROTECCION | 30 | $1,590,000 | 16% | SIN RIESGO | $254,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $254,400 | | SALUD TOTAL | 30 | $1,590,000 | 4% | $63,600 | |
| | | | | | | $1,995,000 | No | Fijo | PORVENIR | 2 | $133,000 | 16% | SIN RIESGO | $21,300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21,300 | | SALUD TOTAL | 2 | $133,000 | 4% | $5,400 | |
| | | | | | | $1,908,261 | No | Fijo | PORVENIR | 8 | $532,000 | 16% | SIN RIESGO | $85,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $85,200 | | SALUD TOTAL | 8 | $532,000 | 4% | $21,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,253,700 | | | | | | $313,500 | |

aportes en línea

## Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $313,500 | | | | | | $368,800 | | | | | | $545,600 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $313,500 | | | | | | $368,800 | | | | | | $545,600 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $313,500 | | | | | | $368,800 | | | | | | $545,600 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $79,800 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $1,995,000 | 4% | $79,800 | COLPATRIA ARP | 30 | $1,995,000 | 6.96% | 5 | $138,900 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $63,600 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $1,590,000 | 4% | $63,600 | COLPATRIA ARP | 30 | $1,590,000 | 6.96% | 5 | $110,700 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $79,800 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $1,995,000 | 4% | $79,800 | COLPATRIA ARP | 30 | $1,995,000 | 6.96% | 5 | $138,900 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $63,600 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $1,590,000 | 4% | $63,600 | COLPATRIA ARP | 30 | $1,590,000 | 6.96% | 5 | $110,700 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $5,400 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 2 | $133,000 | 4% | $5,400 | COLPATRIA ARP | 2 | $133,000 | 6.96% | 5 | $9,300 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $21,300 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 8 | $1,914,646 | 4% | $76,600 | COLPATRIA ARP | 8 | $532,000 | 6.96% | 5 | $37,100 | 8 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $313,500 | | | | | | $368,800 | | | | | | $545,600 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900390213 | 9 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION MAQUINARIA | AVENIDA SUR 25 57 | PEREIRA-RISARALDA | 3217807139 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1683818552 | 9490103438 | E | 2025/08/05 | 2025/08/06 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 1 | $2,483,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $1,253,700 | $900 | $0 | $1,254,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $573,600 | $400 | $0 | $574,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $425,700 | $300 | $0 | $426,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $254,400 | $200 | $0 | $254,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $545,600 | $400 | $0 | $546,000 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 6 | $545,600 | $400 | $0 | $546,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $368,800 | $300 | $0 | $369,100 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 6 | $368,800 | $300 | $0 | $369,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $313,500 | $300 | $0 | $313,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $63,600 | $100 | $0 | $63,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $249,900 | $200 | $0 | $250,100 |
| **TOTAL** | | | | **6** | **$2,481,600** | **$1,900** | **$0** | **$2,483,500** |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900390213 | 9 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACIÓN | AVENIDA SUR 25 57 | PEREIRA-RISARALDA | 3217807139 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1687208941 | 9490081084 | Y | 2025/08/05 | 2025/08/08 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 3 | $198,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | | | | | $0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | | | | | $0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | | | | | $0 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | | | 0 | $0 | 0% | SIN RIESGO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | 0 | $0 | 0% | $0 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | | | 0 | $0 | 0% | SIN RIESGO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | 0 | $0 | 0% | $0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | | | | | $0 | |

aportes en línea

## Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $0 | | | | | | $0 | | | | | | $198,200 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $0 | | | | | | $0 | | | | | | $198,200 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $0 | | | | | | $0 | | | | | | $198,200 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $0 | | | 0 | $0 | 0% | $0 | COLPATRIA ARP | 30 | $1,423,500 | 6.96% | 5 | $99,100 | 0 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $0 | $0 | | | 0 | $0 | 0% | $0 | COLPATRIA ARP | 30 | $1,423,500 | 6.96% | 5 | $99,100 | 0 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| | $0 | | | | | | $0 | | | | | | $198,200 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 98592585 | | QUINTERO PINEDA HEVERTH | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TANQUE LA GIRALDA 3 | AV SUR No 25 57 | PEREIRA-RISARALDA | 3217807139 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1714624265 | 9490444912 | E | 2025/08/22 | 2025/08/20 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0 | $4,107,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vct | | |
| **Sucursal: TANQUE LA GIRALDA 3 (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0(1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA(1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1088320326 | DAZA LOPEZ DANIEL | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 2025/07/03 | 2025/07/04 | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5(4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA(4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1088320326 | DAZA LOPEZ DANIEL | Dependiente | 210 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 79571143 | MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL HERNANDO | Dependiente | 225 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 1004789607 | RESTREPO GIRALDO ESTEFANIA | Dependiente | 225 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 1088296534 | URREA HERNANDEZ CAMILO ANDRES | Dependiente | 225 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | | **Afiliados(4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,134,700 | | | | | | $533,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $53,400 | | | | | | $13,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $53,400 | | | | | | $13,400 | |
| | | | | | | $5,002,000 | No | Fijo | PORVENIR | 2 | $333,467 | 16% | SIN RIESGO | $53,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53,400 | | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 2 | $333,467 | 4% | $13,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,081,300 | | | | | | $520,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,081,300 | | | | | | $520,400 | |
| | | | | | | $5,002,000 | No | Fijo | PORVENIR | 28 | $4,668,534 | 16% | SIN RIESGO | $747,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $747,000 | | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 28 | $4,668,534 | 4% | $186,800 | |
| | | | | | | $1,689,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $1,689,000 | 16% | SIN RIESGO | $270,300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $270,300 | | SALUD TOTAL | 30 | $1,689,000 | 4% | $67,600 | |
| | | | | | | $1,900,000 | No | Fijo | PROTECCION | 30 | $1,900,000 | 16% | SIN RIESGO | $304,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $304,000 | | SALUD TOTAL | 30 | $1,900,000 | 4% | $76,000 | |
| | | | | | | $4,750,000 | No | Fijo | PROTECCION | 30 | $4,750,000 | 16% | SIN RIESGO | $760,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $760,000 | | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | $4,750,000 | 4% | $190,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,134,700 | | | | | | $533,800 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $533,800 | | | | | | $533,800 | | | | | | $905,500 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $13,400 | | | | | | $13,400 | | | | | | $0 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $13,400 | | | | | | $13,400 | | | | | | $0 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $13,400 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 2 | $333,467 | 4% | $13,400 | COLPATRIA ARP | 2 | $333,467 | 0% | 5 | $0 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $520,400 | | | | | | $520,400 | | | | | | $905,500 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $520,400 | | | | | | $520,400 | | | | | | $905,500 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $186,800 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 28 | $4,668,533 | 4% | $186,800 | COLPATRIA ARP | 28 | $4,668,534 | 6.96% | 5 | $325,000 | 28 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $67,600 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $1,689,000 | 4% | $67,600 | COLPATRIA ARP | 30 | $1,689,000 | 6.96% | 5 | $117,600 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $76,000 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $1,900,000 | 4% | $76,000 | COLPATRIA ARP | 30 | $1,900,000 | 6.96% | 5 | $132,300 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $190,000 | | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $4,750,000 | 4% | $190,000 | COLPATRIA ARP | 30 | $4,750,000 | 6.96% | 5 | $330,600 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $533,800 | | | | | | $533,800 | | | | | | $905,500 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 98592585 | | QUINTERO PINEDA HEVERTH | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TANQUE LA GIRALDA 3 | AV SUR No 25 57 | PEREIRA-RISARALDA | 3217807139 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1714624265 | 9490444912 | E | 2025/08/22 | 2025/08/20 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0 | $4,107,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $2,134,700 | $0 | $0 | $2,134,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $270,300 | $0 | $0 | $270,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $800,400 | $0 | $0 | $800,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $1,064,000 | $0 | $0 | $1,064,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $905,500 | $0 | $0 | $905,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 4 | $905,500 | $0 | $0 | $905,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $533,800 | $0 | $0 | $533,800 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 4 | $533,800 | $0 | $0 | $533,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $533,800 | $0 | $0 | $533,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $390,200 | $0 | $0 | $390,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $143,600 | $0 | $0 | $143,600 |
| **TOTAL** | | | | **4** | **$4,107,800** | **$0** | **$0** | **$4,107,800** |

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.03

# PAGO DE SEGURIDAD PROTELCA

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAMILO ISAIAS HEREDIA ZAMBRANO identificado(a) con CC 1026276399

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | EPS | EPS008 | COMPENSAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | 4% | $100,800 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | 16% | $403,000 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | | $0 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | | $0 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | 6.96% | $175,300 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | 4% | $100,800 |

Este certificado se expide el día 2025-08-12 a las 08:27.

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830037322 | 8 | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PROFESIONALES | calle 26 75-49 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8151545 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1686634526 | 9489313821 | E | 2025/08/08 | 2025/08/08 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $791,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 74860596 | GIRON RUBEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,556,000 | $409,000 | EPS005 | 30 | $2,556,000 | $102,300 | CCF22 | 30 | $2,556,000 | $102,300 | 14-7 | 30 | $2,556,000 | $177,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $791,500 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,556,000 | $409,000 | | | $2,556,000 | $102,300 | | | $2,556,000 | $102,300 | | | $2,556,000 | $177,900 | | $0 | $0 | | $791,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830037322 | 8 | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PROFESIONALES | calle 26 75-49 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8151545 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1686634526 | 9489313821 | E | 2025/08/08 | 2025/08/08 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $791,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $409,000 | $0 | $0 | $409,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $409,000 | $0 | $0 | $409,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $177,900 | $0 | $0 | $177,900 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $177,900 | $0 | $0 | $177,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $102,300 | $0 | $0 | $102,300 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $102,300 | $0 | $0 | $102,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $102,300 | $0 | $0 | $102,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $102,300 | $0 | $0 | $102,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$791,500** | **$0** | **$0** | **$791,500** |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ALBERTO ZULUAGA TOBAR identificado(a) con CC 1058847428

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9490031191 | 1686639684 | E | 2025-08-08 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-08 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,178,796 | 4% | $87,200 |
| 9490031191 | 1686639684 | E | 2025-08-08 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,178,796 | 16% | $348,700 |
| 9490031191 | 1686639684 | E | 2025-08-08 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,178,796 | | $0 |
| 9490031191 | 1686639684 | E | 2025-08-08 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,178,796 | | $0 |
| 9490031191 | 1686639684 | E | 2025-08-08 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9490031191 | 1686639684 | E | 2025-08-08 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9490031191 | 1686639684 | E | 2025-08-08 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,178,796 | 6.96% | $151,700 |
| 9490031191 | 1686639684 | E | 2025-08-08 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,178,796 | 4% | $87,200 |

Este certificado se expide el día 2025-08-13 a las 11:22.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MIGUEL ENRIQUE FLOREZ DIAZ identificado(a) con CC 79757810

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | 4% | $100,800 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | 16% | $403,000 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | | $0 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | | $0 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | 6.96% | $175,300 |
| 9490121272 | 1686632179 | E | 2025-08-08 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,518,239 | 4% | $100,800 |

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 12:18.

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.04

# PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COLSEVI

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **COLSEVI SAS**, identificada con **NI** número **901758035**, aportó por **NATALIA CASTAÑO GRANADOS** identificado(a) con **CC** número **1088340115** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 08 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.04000 | $200,000 | $0 | $0 | Mayo - 2025 | 87126483 | 05/06/2025 | Si |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.16000 | $800,000 | $0 | $0 | Mayo - 2025 | 87126483 | 05/06/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.06960 | $348,000 | $0 | $0 | Mayo - 2025 | 87126483 | 05/06/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.04000 | $200,000 | $0 | $0 | Junio - 2025 | 87126483 | 05/06/2025 | Si |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.04000 | $200,000 | $0 | $0 | Junio - 2025 | 88080313 | 08/07/2025 | Si |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.16000 | $800,000 | $0 | $0 | Junio - 2025 | 88080313 | 08/07/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.06960 | $348,000 | $0 | $0 | Junio - 2025 | 88080313 | 08/07/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.04000 | $200,000 | $0 | $0 | Julio - 2025 | 88080313 | 08/07/2025 | Si |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.04000 | $200,000 | $0 | $0 | Julio - 2025 | 88873844 | 08/08/2025 | Si |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.16000 | $800,000 | $0 | $0 | Julio - 2025 | 88873844 | 08/08/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.06960 | $348,000 | $0 | $0 | Julio - 2025 | 88873844 | 08/08/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,000,000 | 0.04000 | $200,000 | $0 | $0 | Agosto - 2025 | 88873844 | 08/08/2025 | Si |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Agosto** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.05

# PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORPS

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901178839-5 | CORPS SECURITY LTDA | AUTOPISTA NORTE 195-46 | 3188124351 | talentohumano@corpssecurity.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | CONSORCIO RC D / 140 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | 08/08/2025 | 88830313 | $1.665.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 71.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.700 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 71.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.700 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 71.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.700 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 573.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 573.600 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 286.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 286.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 374.400 | | | | 374.400 | 0 | 0 | 374.400 | | | 3.744 | 374.400 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 215.100 | 0 | 0 | 215.100 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 215.100 | 215.100 |
| Pensión | 2 | 860.400 | 860.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 374.400 | 374.400 |
| CCF | 1 | 215.100 | 215.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 7 | 1.665.000 | 1.665.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901178839-5 | CORPS SECURITY LTDA | | AUTOPISTA NORTE 195-46 | 3188124351 | talentohumano@corpssecurity.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | CONSORCIO RC D | 140 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | 08/08/2025 | 88830313 | $1.665.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 10135912 | PEREZ RAMIREZ HURY WASVALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.792.260 | 286.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.792.260 | 71.700 | 14-4 | 1.792.260 | 5 | 124.800 | CCF44 | 1.792.260 | 71.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1014280942 | ISAZA AGUILAR JOSE DANILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.792.260 | 286.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.792.260 | 71.700 | 14-4 | 1.792.260 | 5 | 124.800 | CCF44 | 1.792.260 | 71.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1088319764 | GUTIERREZ SIERRA YESICA LORENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.792.260 | 286.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.792.260 | 71.700 | 14-4 | 1.792.260 | 5 | 124.800 | CCF44 | 1.792.260 | 71.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.06
# PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SOLUCIONES JMO

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900845434 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SOLUCIONES JMO SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA | DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | MZ 1A CASA 1 | TELÉFONO: | 3200102 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Preparación del terreno. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001 - EMPLEADOS |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7982521267** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES julio | AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto | AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 1 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/08/12 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1695470559 | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 0 | $ 227.800 | $ 200 | $ 228.000 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 349.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 349.300 | $ 300 | $ 349.600 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 622.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 0 | $ 622.700 | $ 400 | $ 623.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.199.800** | **$ 900** | **$ 1.200.700** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 57.000 | $ 0 | $ 100 | $ 0 | $ 57.000 | $ 100 | $ 0 | $ 57.100 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 114.000 | $ 0 | $ 100 | $ 0 | $ 114.000 | $ 100 | $ 0 | $ 114.100 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 28.500 | $ 0 | $ 100 | $ 0 | $ 28.500 | $ 100 | $ 0 | $ 28.600 |
| EPS018 | EPS018-S.O.S. | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 87.400 | $ 0 | $ 100 | $ 0 | $ 87.400 | $ 100 | $ 0 | $ 87.500 |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 13.300 | $ 0 | $ 100 | $ 0 | $ 13.400 | $ 100 | $ 0 | $ 13.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 300.200** | **$ 500** | **$ 0** | **$ 300.700** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 7 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 242.500 | $ 242.500 | $ 200 | $ 0 | $ 242.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 242.500** | **$ 200** | **$ 0** | **$ 242.700** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF44 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | 7 | $ 300.200 | $ 200 | $ 300.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 300.200** | **$ 200** | **$ 300.400** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1004627194 | PEREZ OQUENDO YEISON ALEXANDER | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 15 | $ 711.750 | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 113.900 | NUEVA EPS CM | 15 | $ 711.750 | $ 28.500 | $ 0 | $ 28.500 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 15 | $ 711.750 | 2012101 | $ 17.400 | 15 | $ 711.750 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1006295433 | GARCIA MARIN MARIA FERNANDA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS018-S.O.S. | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.423.500 | 2012101 | $ 14.900 | 30 | $ 1.423.500 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1085717184 | CASTAÑEDA AGUDELO ANGIE PAOLA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 7 | $ 332.150 | $ 53.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 53.200 | ESSC24-COOSALUD ESS | 7 | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 13.300 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 7 | $ 332.150 | | $ 23.200 | 7 | $ 332.150 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1087489696 | YEPES HERNANDEZ ANDRES FELIPE | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.423.500 | 2012101 | $ 34.700 | 30 | $ 1.423.500 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1087998514 | SANCHEZ DIAZ CARLOS ANDRES | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.423.500 | 2012101 | $ 34.700 | 30 | $ 1.423.500 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 18497671 | ARDILA MARULANDA LUIS FERNANDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 16 | $ 759.200 | $ 121.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 121.500 | EPS018-S.O.S. | 16 | $ 759.200 | $ 30.400 | $ 0 | $ 30.400 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 16 | $ 759.200 | 2012101 | $ 18.500 | 16 | $ 759.200 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | $ 30.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 42126089 | GORDILLO RODRIGUEZ JENNY FERNANDA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.423.500 | 2012101 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900845434 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SOLUCIONES JMO SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA | DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | MZ 1A CASA 1 | TELÉFONO: | 3200102 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Preparación del terreno. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001 - EMPLEADOS |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7982521267** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | julio | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | agosto | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 1 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/08/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1695470559 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 2.044.500** |

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.07
# PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL RC DEPORTIVO

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901889250-9 | CONSORCIO RC DEPORTIVO | KM 7 VIA CAJICA CHIA SAN ROQUE OF 207 | 8151545 | AUXPERSONALPROY@GMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 28 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | 11/08/2025 | 88889020 | $16.322.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 772.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.900 | 10 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 219.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.200 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 156.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 377.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.100 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 157.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.100 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 534.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.500 | 9 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 34.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.667.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.667.300 | 7 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 3.956.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.956.900 | 11 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 636.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 636.900 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.642.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.642.800 | 7 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-7 | Seguros Bolivar S.A. | 860002503-2 | 3.916.300 | | | | 3.916.300 | 0 | 0 | 3.916.300 | | | 39.163 | 3.916.300 | 28 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 708.400 | 0 | 0 | 708.400 | 5 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 1.542.600 | 0 | 0 | 1.542.600 | 23 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901889250-9 | CONSORCIO RC DEPORTIVO | | KM 7 VIA CAJICA CHIA SAN ROQUE OF 207 | 8151545 | AUXPERSONALPROY@GMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 28 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | 11/08/2025 | 88889020 | $16.322.200 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 2.251.000 | 2.251.000 |
| Pensión | 4 | 7.903.900 | 7.903.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 3.916.300 | 3.916.300 |
| CCF | 2 | 2.251.000 | 2.251.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 14 | 16.322.200 | 16.322.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901889250-9 | CONSORCIO RC DEPORTIVO | | KM 7 VIA CAJICA CHIA SAN ROQUE OF 207 | 8151545 | AUXPERSONALPROY@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 28 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | 11/08/2025 | 88889020 | $16.322.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1003641589 | SUAREZ SANCHEZ VALENTINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-7 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1007069086 | MOSQUERA PALACIOS WILSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 2.103.750 | 336.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.103.750 | 84.200 | 14-7 | 2.103.750 | 5 | 146.500 | CCF44 | 2.103.750 | 84.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1010223408 | PULIDO RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.426.667 | 388.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.426.667 | 97.100 | 14-7 | 2.426.667 | 5 | 168.900 | CCF24 | 2.426.667 | 97.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 10113432 | TORRES RAIGOSA JORGE ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.040.000 | 326.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.040.000 | 81.600 | 14-7 | 2.040.000 | 5 | 142.000 | CCF44 | 2.040.000 | 81.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 10132993 | BARRERA CAMACHO LUIS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.455.852 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.455.852 | 58.300 | 14-7 | 1.455.852 | 5 | 101.400 | CCF44 | 1.455.852 | 58.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 10197339 | RENTERIA BONILLA ARCADIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.773.153 | 283.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.773.153 | 71.000 | 14-7 | 1.773.153 | 5 | 123.500 | CCF44 | 1.773.153 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1053787676 | GIRALDO CANDAMIL ELIANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | 14-7 | 1.500.000 | 5 | 104.400 | CCF44 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1058816233 | ARBELAEZ SALAZAR JHON MARIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.016.650 | 162.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.016.650 | 40.700 | 14-7 | 1.016.650 | 5 | 70.800 | CCF44 | 1.016.650 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1058816233 | ARBELAEZ SALAZAR JHON MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 94.900 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 94.900 | 0 | 14-7 | 94.900 | 5 | 0 | CCF44 | 94.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1058847428 | ZULUAGA TOBAR CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 56.800 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 56.800 | 2.300 | 14-7 | 56.800 | 5 | 4.000 | CCF44 | 56.800 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1060268551 | GONZALES ARBELAEZ HECTOR FABIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.654.545 | 264.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.654.545 | 66.200 | 14-7 | 1.654.545 | 5 | 115.200 | CCF44 | 1.654.545 | 66.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1088247513 | HUILA MAPURA DAMARIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.467.984 | 234.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.467.984 | 58.800 | 14-7 | 1.467.984 | 5 | 102.200 | CCF44 | 1.467.984 | 58.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1088321179 | CASTRO MEJIA JULIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.016.670 | 162.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.016.670 | 40.700 | 14-7 | 1.016.670 | 5 | 70.800 | CCF44 | 1.016.670 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1088321179 | CASTRO MEJIA JULIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 94.900 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 94.900 | 0 | 14-7 | 94.900 | 5 | 0 | CCF44 | 94.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1089378288 | VALENCIA OSORIO ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 854.100 | 136.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 854.100 | 34.200 | 14-7 | 854.100 | 5 | 59.500 | CCF44 | 854.100 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1110452035 | ZAPATA LOPEZ JOHAN IVAN | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.700.000 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.700.000 | 108.000 | 14-7 | 2.700.000 | 5 | 188.000 | CCF44 | 2.700.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1031169361 | BERMUDEZ DIAZ BRAYAN STEVENN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.900.000 | 624.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.900.000 | 156.000 | 14-7 | 3.900.000 | 5 | 271.500 | CCF24 | 3.900.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1051668174 | CABALLERO PAYARES ADRIANO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 969.386 | 155.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 969.386 | 38.800 | 14-7 | 969.386 | 5 | 67.500 | CCF44 | 969.386 | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1216974471 | LENGUA ZAMBRANO KEVIN ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.881.534 | 301.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.881.534 | 75.300 | 14-7 | 1.881.534 | 5 | 131.000 | CCF44 | 1.881.534 | 75.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1221981388 | MARQUEZ BOLAÑO WILLIAM JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.800.000 | 448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.800.000 | 112.000 | 14-7 | 2.800.000 | 5 | 194.900 | CCF44 | 2.800.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 18607809 | CUARTAS ORTEGA GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.431.588 | 229.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.431.588 | 57.300 | 14-7 | 1.431.588 | 5 | 99.700 | CCF44 | 1.431.588 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 73220018 | IBAÑEZ LERMA ISIDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.273.097 | 363.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.273.097 | 91.000 | 14-7 | 2.273.097 | 5 | 158.300 | CCF44 | 2.273.097 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1061047396 | FERNANDEZ TORRES CARLOS ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-7 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF44 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1085102527 | BELEÑO PEREZ ISAAC | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 1.876.278 | 300.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.876.278 | 75.100 | 14-7 | 1.876.278 | 5 | 130.600 | CCF44 | 1.876.278 | 75.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 79149080 | LOZANO TORRES OTTO | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 7.000.000 | 280.000 | 14-7 | 7.000.000 | 5 | 487.200 | CCF24 | 7.000.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 9237686 | VILLANUEVA GUZMAN DAIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.956.000 | 473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.956.000 | 118.300 | 14-7 | 2.956.000 | 5 | 205.800 | CCF24 | 2.956.000 | 118.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 9238534 | ALVARADO JIMENEZ EDUINSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.126.932 | 340.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.126.932 | 85.100 | 14-7 | 2.126.932 | 5 | 148.100 | CCF44 | 2.126.932 | 85.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PT | 6145040 | MUÑOZ RODRIGUEZ VILIN YOSNAYVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.109.545 | 337.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.109.545 | 84.400 | 14-7 | 2.109.545 | 5 | 146.900 | CCF44 | 2.109.545 | 84.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 1118027047 | SANDOVAL CARABALY EDINSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.459.896 | 233.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.459.896 | 58.400 | 14-7 | 1.459.896 | 5 | 101.700 | CCF44 | 1.459.896 | 58.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 1118550482 | URREGO SANCHEZ MARCO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.553.125 | 408.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.553.125 | 102.200 | 14-7 | 2.553.125 | 5 | 177.700 | CCF44 | 2.553.125 | 102.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.08
# PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900324855 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA S.A.S |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR |
| DIRECCIÓN: | CL 31 # 81 - 116 | TELÉFONO: | 3008149 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de otras obras de ingeniería civil. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 02 - BARRANQUILLA MALLORQUIN |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7982785337** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES julio | AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto | AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/08/14 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1700474513 | | |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 683.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 683.400 | $ 0 | $ 683.400 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | $ 455.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 455.600 | $ 0 | $ 455.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.139.000** | **$ 0** | **$ 1.139.000** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 114.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 114.000 | $ 0 | $ 0 | $ 114.000 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 114.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 114.000 | $ 0 | $ 0 | $ 114.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 285.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 285.000** |

## TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 5 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 495.500 | $ 495.500 | $ 0 | $ 0 | $ 495.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 495.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 495.500** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF06 | CCF06-COMBARRANQUILLA | 4 | $ 228.000 | $ 0 | $ 228.000 |
| CCF08 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | 1 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 285.000** | **$ 0** | **$ 285.000** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSORCIO RC DEPORTIVO

# COMPONENTE TECNICO

# ACTA DE COBRO -5

# 5.09
# PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONSTRUCCIONES NM

Carrera 14 No. 75- 77 Ofc. 701 Tel: 2102004-06
Cel: 3103236552 – Cel:3108141787 – Cel: 3153572345
consorciorcdeportivo@gmail.com

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901839469 | 0 | CONSTRUCCIONES NM SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GALICIAOBRA | GALICIA RESERVAS DEL CAMPO MZ 9 CA 27 | PEREIRA-RISARALDA | 3122345990 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1711696900 | 9490383180 | E | 2025/08/19 | 2025/08/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $13,694,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 18518193 | AGUIRRE DEIVI | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 10 | $500,000 | $80,000 | EPS037 | 10 | $500,000 | $20,000 | CCF44 | 10 | $500,000 | $20,000 | 14-4 | 10 | $500,000 | $34,800 | 10 | $0 | $0 | Si | $154,800 |
| 2 | CC | 1007842409 | AMADOR ADONILSON | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $427,050 | $68,400 | EPS002 | 9 | $427,050 | $17,100 | CCF44 | 9 | $427,050 | $17,100 | 14-4 | 9 | $427,050 | $29,800 | 9 | $0 | $0 | Si | $132,400 |
| 3 | CC | 1007842183 | AMADOR ENEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $450,000 | $72,000 | EPS002 | 9 | $450,000 | $18,000 | CCF44 | 9 | $450,000 | $18,000 | 14-4 | 9 | $450,000 | $31,400 | 9 | $0 | $0 | Si | $139,400 |
| 4 | CC | 11805108 | ASPRILLA JESUS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $1,376,050 | $220,200 | EPS037 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | CCF44 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | 14-4 | 29 | $1,376,050 | $95,800 | 29 | $0 | $0 | Si | $426,200 |
| 5 | CC | 78037378 | BERTEL NAFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF44 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-4 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $464,400 |
| 6 | CC | 1089381618 | CARDONA JUAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4 | $189,800 | $30,400 | EPS002 | 4 | $189,800 | $7,600 | CCF44 | 4 | $189,800 | $7,600 | 14-4 | 4 | $189,800 | $13,300 | 4 | $0 | $0 | Si | $58,900 |
| 7 | CC | 1089381618 | CARDONA JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 230301 | 5 | $237,250 | $38,000 | EPS002 | 5 | $237,250 | $9,500 | CCF44 | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 5 | $237,250 | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $47,500 |
| 8 | CC | 1129906617 | CASTELLANOS JUNIOR | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 11 | $521,950 | $83,600 | EPS037 | 11 | $521,950 | $20,900 | CCF44 | 11 | $521,950 | $20,900 | 14-4 | 11 | $521,950 | $36,400 | 11 | $0 | $0 | Si | $161,800 |
| 9 | PT | 4774201 | CHIVICO BRAULIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 9 | $427,050 | $68,400 | EPS002 | 9 | $427,050 | $17,100 | CCF44 | 9 | $427,050 | $17,100 | 14-4 | 9 | $427,050 | $29,800 | 9 | $0 | $0 | Si | $132,400 |
| 10 | CC | 1063482017 | CORDOBA JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 11 | CC | 1088256462 | CORDOBA JUAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1 | $47,450 | $7,600 | CCFC20 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF44 | 1 | $47,450 | $1,900 | 14-4 | 1 | $47,450 | $3,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $14,800 |
| 12 | CC | 1193279009 | DIAZ JHONNIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 13 | CC | 1057757484 | ECHEVERRY IVAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 10 | $474,500 | $76,000 | EPS002 | 10 | $474,500 | $19,000 | CCF44 | 10 | $474,500 | $19,000 | 14-4 | 10 | $474,500 | $33,100 | 10 | $0 | $0 | Si | $147,100 |
| 14 | CC | 11038055 | ESPTIA JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 15 | CC | 1077467018 | FLOREZ RICARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 16 | CC | 1001345776 | GARCIA JHON | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 16 | $759,200 | $121,500 | EPS002 | 16 | $759,200 | $30,400 | CCF44 | 16 | $759,200 | $30,400 | 14-4 | 16 | $759,200 | $52,900 | 16 | $0 | $0 | Si | $235,200 |
| 17 | CC | 1043135221 | GUTIERREZ HENRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 18 | CC | 72434487 | GUTIERREZ HENRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS002 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF44 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-4 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $464,400 |
| 19 | CC | 1004358777 | HERNANDEZ LUIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $474,530 | $76,000 | EPS002 | 1 | $474,530 | $19,000 | CCF44 | 1 | $474,530 | $19,000 | 14-4 | 1 | $474,530 | $33,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $147,100 |
| 20 | CC | 1004718685 | LONDOÑO JHON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 16 | $759,200 | $121,500 | EPS002 | 16 | $759,200 | $30,400 | CCF44 | 16 | $759,200 | $30,400 | 14-4 | 16 | $759,200 | $52,900 | 16 | $0 | $0 | Si | $235,200 |
| 21 | CC | 7693877 | LONDOÑO LUIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 16 | $800,000 | $128,000 | EPS002 | 16 | $800,000 | $32,000 | CCF44 | 16 | $800,000 | $32,000 | 14-4 | 16 | $800,000 | $55,700 | 16 | $0 | $0 | Si | $247,700 |
| 22 | CC | 1143246832 | MACHADO JEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF44 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-4 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $464,400 |
| 23 | CC | 1090050270 | MALDONADO JEAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS041 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF44 | 1 | $47,450 | $1,900 | 14-4 | 1 | $47,450 | $3,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $14,800 |
| 24 | CC | 72047467 | MARIN RAFAEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 9 | $427,050 | $68,400 | ESSC07 | 9 | $427,050 | $17,100 | CCF44 | 9 | $427,050 | $17,100 | 14-4 | 9 | $427,050 | $29,800 | 9 | $0 | $0 | Si | $132,400 |
| 25 | CC | 1093533605 | MARTINEZ ANGELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS002 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF44 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-4 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $464,400 |
| 26 | CC | 1049924164 | MARTINEZ JESUS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $427,050 | $68,400 | EPS002 | 9 | $427,050 | $17,100 | CCF44 | 9 | $427,050 | $17,100 | 14-4 | 9 | $427,050 | $29,800 | 9 | $0 | $0 | Si | $132,400 |
| 27 | CC | 1063141565 | MARTINEZ JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 28 | CC | 1044935490 | MARTINEZ WILLIAM | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $427,050 | $68,400 | EPS002 | 9 | $427,050 | $17,100 | CCF44 | 9 | $427,050 | $17,100 | 14-4 | 9 | $427,050 | $29,800 | 9 | $0 | $0 | Si | $132,400 |
| 29 | CC | 1134579014 | MEJIA LUIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS002 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF44 | 1 | $47,450 | $1,900 | 14-4 | 1 | $47,450 | $3,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $14,800 |
| 30 | CC | 1193263598 | MEJIA SANTIAGO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $1,376,050 | $220,200 | EPS002 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | CCF44 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | 14-4 | 29 | $1,376,050 | $95,800 | 29 | $0 | $0 | Si | $426,200 |
| 31 | CC | 1088238122 | MEZA JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 32 | CC | 1004684190 | MOSQUERA HEIBER | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $427,050 | $68,400 | EPS002 | 9 | $427,050 | $17,100 | CCF44 | 9 | $427,050 | $17,100 | 14-4 | 9 | $427,050 | $29,800 | 9 | $0 | $0 | Si | $132,400 |
| 33 | CC | 1088236385 | MOSQUERA JEIDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 14 | $664,300 | $106,300 | CCFC20 | 14 | $664,300 | $26,600 | CCF44 | 14 | $664,300 | $26,600 | 14-4 | 14 | $664,300 | $46,300 | 14 | $0 | $0 | Si | $205,800 |
| 34 | CC | 1088236385 | MOSQUERA JEIDER | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 230301 | 16 | $759,200 | $121,500 | CCFC20 | 16 | $759,200 | $30,400 | CCF44 | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 16 | $759,200 | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $151,900 |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901839469 | 0 | CONSTRUCCIONES NM SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GALICIAOBRA | GALICIA RESERVAS DEL CAMPO MZ 9 CA 27 | PEREIRA-RISARALDA | 3122345990 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1711696900 | 9490383180 | E | 2025/08/19 | 2025/08/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $13,694,100 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 49 | $7,150,700 | $0 | $0 | $7,150,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $477,300 | $0 | $0 | $477,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 33 | $4,982,700 | $0 | $0 | $4,982,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 13 | $1,690,700 | $0 | $0 | $1,690,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 49 | $3,019,600 | $0 | $0 | $3,019,600 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 49 | $3,019,600 | $0 | $0 | $3,019,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 49 | $1,735,300 | $0 | $0 | $1,735,300 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 49 | $1,735,300 | $0 | $0 | $1,735,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 49 | $1,788,500 | $0 | $0 | $1,788,500 |
| COMFACHOCÓ | CCFC20 | 891,600,091 | 8 | 2 | $58,900 | $0 | $0 | $58,900 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $17,100 | $0 | $0 | $17,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 11 | $426,000 | $0 | $0 | $426,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $58,900 | $0 | $0 | $58,900 |
| PIJAOSALUD | EPSIC6 | 809,008,362 | 2 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $72,000 | $0 | $0 | $72,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 31 | $1,098,600 | $0 | $0 | $1,098,600 |
| **TOTAL** | | | | **49** | **$13,694,100** | **$0** | **$0** | **$13,694,100** |