3592

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela Rf: 0802
30/10/25 H: 4:03 PM

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

930

Yopal, 30 de octubre del 2025

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	3009
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2024
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
NOMBRE CONTRATISTA	SEIMCO S.A.S R/L. FABIAN ESTRIFEN OSORIO SOGAMOSO

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 9 (3593-3714)	122
2	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL 11/09/2025 (3715-3718)	4
3	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 15/09/2025 (3719-3722)	4
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		**130**
TOTAL FOLIOS + OFICIO DE REMISION		**131**

Cordialmente;

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
Supervisora Contrato: 3009 de 2024

Proyectó: Andrés Fernando Vargas Becerra
CPSP 0484-2025

3593

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
01 OCT 2025
Hora 10:28 am
No. de Radicación 0017195

Rdo 03-10-2025.

Yopal, Casanare 01 de octubre de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
Directora de Medio Ambiente
Yopal, Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024 / PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024

ASUNTO: Radiación Informe de Avance N° 9

Por medio de la presente conforme a las actividades generales del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024, en virtud el PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024, cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, radico ante la SUPERVISORA JESSICA LADY QUINTERO PERILLA Directora de Medio Ambiente los siguientes documentos de acuerdo con lo mencionado en el asunto en referencia:

INFORME DE AVANCE N° 9

Anexo 1. Planillas de seguridad social mes de agosto de 2025.
Anexo 2. Certificación de cumplimiento de pago mensual de aportes a seguridad social.
Anexo 3. Actas de entrega No 7
Anexo 4. Fichas récord de visitas de asistencia técnica N°9.
Anexo 5. Actas de reunión y listados de asistencia de taller de formación y capacitación N°4 de cada municipio.

Cordialmente,

Folios 120 000926

Oct. 2/25
9:50
SHEL 92

FABIAN ESTIFREN OSORIO SOGAMOSO
Representante Legal
SEIMCO S.A.S
NIT. 830.513.440-0
Cel. 321 2081244

Gobernación Mesa 16/10/2025 8:00 am.

3544

1

INFORME DE AVANCE No 9
DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 3009-2024 CAS-OAJ-SAM-0014-2024

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EMPRESA EJECUTORA:

SEIMCO S.A.S.

SUPERVISIÓN:

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

YOPAL - CASANARE
2025.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 8
2.1. OBJETO DEL PROYECTO 8
2.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 8
2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
2.3.1. MUNICIPIO DE AGUAZUL 10
2.3.2. MUNICIPIO DE RECETOR 11
2.3.3. MUNICIPIO DE CHÁMEZA 12
2.4. ALCANCE DEL PROYECTO 13
2.5. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 13
2.6. ASPECTOS JURÍDICOS 14
2.6.1. PÓLIZAS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 14
2.7. ASPECTOS CONTRACTUALES 16
2.7.1. ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 16
2.7.2. SOLICITUD DE ADICIONAL 16
2.7.3. MODIFICATORIO Y ADICIONAL 17
2.7.4. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 17
2.7.5. AFILICIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 17
2.8. ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 18
2.8.1. PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 19
3. CORRESPONDENCIA 26
3.1. RESUMEN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA 26
3.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA 26
4. ACTAS DE COMITÉ CON LA SUPERVISIÓN 26
5. ASPECTOS TÉCNICOS 27
5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 27
5.2. COMPONENTE AMBIENTAL 27
5.2.1. Buenas Prácticas Apícolas 27
5.2.2. Ubicación del apiario 31
5.2.3. Montaje del apiario y las colmenas 32

5.2.4. Manejo de colmenas 32
5.2.5. El registro de información 32
5.3. COMPONENTE DE SEGURIDAD LABORAL EN LA ACTIVIDAD APÍCOLA 33
5.3.1. Requisitos De Bienestar Animal 36
5.3.2. Requisitos De Saneamiento Y Medio Ambiente 36
5.3.3. Requisitos De Transporte 37
5.3.4. Requisitos De Personal 38
5.3.5. Riesgos De La Actividad Apícola 38
5.3.6. Prevención De Incendios Forestales 39
5.3.7. Actuación En Caso De Emergencia 39
5.3.8. Prohibiciones 40
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 41
6.1. TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 41
6.1.1. Tercer taller teórico práctico municipio de Aguazul 42
6.1.2. Tercer taller teórico práctico municipio de Recetor 43
6.1.3. Tercer taller teórico práctico municipio de Chámeza 44
7. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES 45
7.1.1. Visitas de monitoreo, seguimiento y asistencia técnica 45
7.1.2. Seguimiento de las Áreas de conservación 79

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de información básica del proyecto 13
Tabla 2. Garantía única de póliza de cumplimiento No. 57-44-101006386 .. 15
Tabla 3. Garantía única de póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101003115 15
Tabla 4. Garantía única de póliza de cumplimiento No. 57-44-101006386 .. 15
Tabla 5. Garantía única de póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101003115 15
Tabla 6. Garantía única de póliza de cumplimiento No. 57-44-101006386 .. 16
Tabla 7. Garantía única de póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101003115 16

Tabla 8. Profesionales vinculados a la fecha de ejecución. 17
Tabla 9. Información de afiliaciones y pagos de seguridad social. 18
Tabla 10. Plan de inversión del anticipo..... 18
Tabla 11. Avance del noveno mes de ejecución con respecto al presupuesto general del proyecto 19
Tabla 12. Porcentaje de avance noveno mes - Actividad No 1 20
Tabla 13. Porcentaje de avance noveno mes – Actividad No. 2..... 21
Tabla 14. Porcentaje de avance noveno mes - Actividad No 3..... 22
Tabla 15. Porcentaje de avance noveno mes - Actividad No 4..... 24
Tabla 16. Porcentaje de avance noveno mes – Servicio de transporte de carga 24
Tabla 17. Porcentaje del contrato ejecutado a la fecha. 24
Tabla 18. Balance económico general 25
Tabla 19. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Providencia..... 49
Tabla 20. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Buenavista 50
Tabla 21. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Ventaquemada 51
Tabla 22. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Las Manitas 52
Tabla 23. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Santa Rosa 53
Tabla 24. Ficha de seguimiento y monitoreo predio San Antonio 54
Tabla 25. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Aguablanca 55
Tabla 26. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Sol y Sombra 56
Tabla 27. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Las Palmitas 57
Tabla 28. Ficha de seguimiento y monitoreo predio La Esperanza 58
Tabla 29. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Guadual 59
Tabla 30. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Redil 60
Tabla 31. Ficha de seguimiento y monitoreo predio La bendición..... 61
Tabla 32. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Higuerón..... 62
Tabla 33. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Agua clara..... 63
Tabla 34. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Los Álamos 64
Tabla 35. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Nazareth..... 65
Tabla 36. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Patio Bonito 66
Tabla 37. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Buenavista 67
Tabla 38. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Guarumal 68
Tabla 39. Ficha de seguimiento y monitoreo predio La Australia 69
Tabla 40. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Secreto..... 70
Tabla 41. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Placer 71
Tabla 42. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Centro 72
Tabla 43. Ficha de seguimiento y monitoreo predio La Fortaleza 73
Tabla 44. Ficha de seguimiento y monitoreo predio San Martín..... 74
Tabla 45. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Piñalito 75
Tabla 46. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Vergel..... 76
Tabla 47. Ficha de seguimiento y monitoreo predio San José..... 77
Tabla 48. Ficha de seguimiento y monitoreo predio San Juan..... 78

Tabla 49. Áreas de conservación de los predios. 82

LISTA DE IMAGENES

Imagen 1. Mapa de área de influencia del desarrollo del proyecto 9
Imagen 2. Ubicación geográfica del Municipio de Aguazul - Casanare..... 10
Imagen 3. Ubicación geográfica del Municipio de Recetor - Casanare 11
Imagen 4. Ubicación geográfica del Municipio de Chámeza - Casanare..... 12
Imagen 5. Representación en porcentaje de cada una de las actividades frente a la totalidad del contrato 19
Imagen 6. Representación en porcentaje Actividades programadas VS ejecutadas 25
Imagen 7. Cronograma de actividades del Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024 27
Imagen 8. Riesgos para la actividad apícola..... 38
Imagen 9. Actuación en caso de emergencia 39

ANEXOS

Anexo 1. Planillas de seguridad social mes de agosto de 2025.
Anexo 2. Certificación de cumplimiento de pago mensual de aportes a seguridad social.
Anexo 3. Actas de entrega No 7
Anexo 4. Fichas récord de visitas de asistencia técnica N°9.
Anexo 5. Actas de reunión y listados de asistencia de taller de formación y capacitación N°4 de cada municipio.

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el cumplimiento de sus atribuciones ambientales y de conservación, manejo, restauración y aprovechamiento racional de los ecosistemas y los recursos naturales, y promover la adopción de políticas y programas nacionales, regionales y sectoriales relacionados con el medio ambiente y cambio climático en el departamento en un trabajo articulado con SEIMCO S.A.S. ha implementado un esquema de **Pago por Servicios Ambientales (PSA)** como incentivo para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicas. Es preciso señalar que Casanare posee una importante biodiversidad producto de sus 16 hábitats, entre los cuales se encuentran principalmente la sabana inundable, la sabana inundable con influencia eólica, el bosque de galería temporalmente inundable y el bosque ripario, el bosque de piedemonte y los esteros, entre otros. Así mismo, entre los ecosistemas estratégicos para la fauna se encuentran las subcuencas de los ríos Cusiana, Cravo sur, Pauto y Casanare, especialmente en sus bosques de galería y bosques riparios, ecosistemas cruciales para la conservación del agua. El 87% del territorio de la cuenca (439.967,2 Ha) del río Cusiana, se extiende sobre el departamento de Casanare, recorriendo los municipios de Chámeza, Recetor, Aguazul, Yopal, Tauramena y Maní.

Sin embargo, la transformación de ecosistemas naturales representa, desde los últimos años, una amenaza a la conservación de la biodiversidad única de esta región, donde la relación entre los recursos naturales, territorio y actividades productivas, junto con la expansión de sectores predominantes como hidrocarburos y agricultura, han obligado a la biodiversidad a compartir y ceder sus territorios, ocasionando graves transformaciones en los ecosistemas naturales y alternando drásticamente la disponibilidad de los servicios ambientales y la capacidad de autorregulación del medio ambiente.

Los ecosistemas de Casanare se enfrentan a diversas amenazas, como la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y la explotación de recursos naturales, siendo necesario abordar estas amenazas desde un enfoque integral que incluya la conservación, la restauración de ecosistemas y la implementación de prácticas sostenibles.

Una de las estrategias para la conservación es la implementación de Pagos por Servicios Ambientales, el cual constituye un incentivo económico temporal (en dinero o especie) que puede mejorar las condiciones de uso del suelo, agua y biodiversidad de las comunidades que permitan, con eficacia y celeridad, frenar la transformación ambiental y la perdida de capital natural. Esta

alternativa, desincentiva usos del suelo que generan pérdida de biodiversidad y promueve acciones de preservación y restauración de ecosistemas y áreas ambientales estratégicas.

Actualmente el Departamento de Casanare tiene el objetivo y compromiso de aportar a la política pública ambiental y en el programa de Pagos por Servicios Ambientales - PSA en los procesos de conservación mediante pagos directos condicionados (en dinero o especie) a los propietarios y/o usuarios de los diferentes ecosistemas presentes en el departamento, con el fin de que adopten prácticas que garanticen la conservación y preservación de los diferentes ecosistemas a partir de la formalización de acuerdos de conservación.

Los Acuerdos de conservación son una herramienta clave para estructurar e implementar los Pagos de Servicios Ambientales (PSA), los cuales se determinan mediante enfoques económicos como el cálculo del costo de oportunidad.

El esquema de PSA propuesto proporcionará la entrega de polos apícolas como incentivo en especie, fomentando la reforestación y el manejo sostenible del suelo. Estos incentivos no solo promueven la restauración de áreas degradadas, sino también mejoran la calidad del hábitat para la fauna local y contribuyen a la estabilidad ecológica de las cuencas hídricas. La apicultura es una alternativa compatible con la conservación de los bosques y aprovechamiento de plantaciones forestales, ya que la polinización como parte del proceso realizado por las abejas para la fabricación de miel, ofrece enormes beneficios tanto para el medio ambiente como para el incremento de la productividad agrícola; el desarrollo de la apicultura se utiliza como herramienta de trabajo fundamental para generar estrategias de gestión ambiental que permitan proteger la biodiversidad de la estructura ecológica principal de la región en particular. El esquema de Pagos por Servicios Ambientales propuesto aborda de manera efectiva la necesidad de conservar y restaurar ecosistemas estratégicos de la cuenca del rio Cusiana cruciales para la conservación del agua; al hacer parte de esta cuenca, se seleccionan como beneficiarios a los municipios de Chámeza, el cual tiene en la cuenca su cabecera municipal y Recetor y Aguazul, cuyos territorios se encuentra totalmente incluidos en la cuenca. De cada uno de estos municipios fueron seleccionados diez potenciales beneficiarios, para un total de 30 beneficiarios al programa de Pagos por Servicios Ambientales a implementar los cuales fueron seleccionados a través de convocatoria "Pago por Servicios Ambientales 2024" adelantada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

A través de la implementación de este esquema de compensación, no solo aseguramos la protección de un ecosistema amenazado, sino que también generamos beneficios sociales y económicos para las comunidades locales, promoviendo prácticas sostenibles que armonizan con su entorno natural.

Durante el mes de septiembre del 2025 se llevaron a cabo visitas de asistencia técnica dirigidas a los apiarios establecidos en el marco del proyecto. Estas acciones tuvieron como objetivo principal brindar acompañamiento especializado a los beneficiarios, fortalecer sus capacidades técnicas, asegurar el adecuado manejo de las colmenas y contribuir a la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos generados por esta práctica.

El presente informe detalla las actividades realizadas, los avances alcanzados, los desafíos identificados y las recomendaciones para los próximos meses, con el propósito de mantener una gestión eficaz y transparente del proyecto.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. OBJETO DEL PROYECTO

Prestar servicios para la implementación de un (1) esquema de Pago por Servicios Ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicas en el Departamento de Casanare.


2.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO

- Entrega e implementación de polos apícolas.
- Monitoreo y seguimiento de pago por servicios ambientales.
- Talleres teórico – prácticos de formación y capacitación.
- Formalización de acuerdos de conservación.

2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en el Departamento de Casanare, específicamente en los municipios de Aguazul, Recetor y Chámeza los cuales hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Cusiana y se encuentran en un proceso de transformación por las diferentes actividades antrópicas por lo que se hace necesario implementar acciones que reviertan los procesos de degradación, para este caso a través de la polinización desarrollada mediante actividades de apicultura.

Imagen 1. Mapa de área de influencia del desarrollo del proyecto



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

2.3.1. MUNICIPIO DE AGUAZUL

El municipio de Aguazul (Casanare), cuenta con un área aproximada de 1.330 Km² abarcando una franja de la cordillera oriental de los Andes. Es un municipio con predominancia de pastizales por lo cual la ganadería extensiva es una de las actividades económicas más representativas. En los últimos años se ha venido fomentando la ganadería de doble propósito, la explotación semi intensiva de ganadería de carne y la agro industrialización de derivados de la carne. La producción agrícola es de tipo tradicional y comercial. Cerca al piedemonte la agricultura es de autoconsumo con cultivos de pan coger como yuca, plátano y maíz; dentro de los cultivos comerciales se destacan el arroz, la palma africana, yuca, maíz y algunos cítricos.

Imagen 2. Ubicación geográfica del Municipio de Aguazul - Casanare




Fuente. SEIMCO S.A.S. 2025

2.3.2. MUNICIPIO DE RECETOR

El municipio de Recetor se localiza en las estribaciones de la cordillera oriental a 800 m.s.n.m. El casco urbano del municipio está situado a 5°14′ de latitud norte y a 72°46′ de longitud oeste del meridiano Greenwich, a 63 Km de distancia de la ciudad de Yopal por la vía pavimentada.

Tiene una extensión total aproximada de 172 Km2; lo cual corresponde al 0,382% del total del departamento. El perímetro urbano ocupa 0,5 Km2. La mayor parte de su territorio está localizada en el área rural, con 18.5 Km2. La cabecera municipal se ubica a una altitud de 800 m.s.n.m. y su temperatura media de 18 a 24 °C.

Imagen 3. Ubicación geográfica del Municipio de Recetor - Casanare




Fuente. SEIMCO S.A.S. 2025

2.3.3. MUNICIPIO DE CHÁMEZA

El Municipio de Chámeza posee una extensión total de 316 km²; de los cuales 1.26 km² corresponden al área urbana. Forma parte de la región de la Orinoquía en estribaciones de la cordillera oriental y se encuentra ubicado al sur occidente en el departamento del Casanare; su cabecera está localizada a los 05"13'0" de latitud norte y 72"52'46" de longitud al Oeste de Greenwich, a una altura de 1.100 m.s.n.m., y está separada de Yopal, capital Departamental, por una distancia aproximada de 88km que se recorren en dos horas en promedio. Presenta una temperatura promedio de 23°C, una precipitación promedio anual de 4.337 mm y tiene una extensión de 310 Km. cuadrados.

Imagen 4. Ubicación geográfica del Municipio de Chámeza - Casanare



Fuente. SEIMCO S.A.S. 2025

2.4. ALCANCE DEL PROYECTO

Para la implementación de un esquema de Pago por Servicios Ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Recetor y Chámeza como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el Departamento de Casanare.

El resultado será la conservación treinta (30) áreas de relictos de bosques y manejo sostenible, así como:

1. La entrega de treinta (30) unidades apícolas compuestas por trescientas colmenas tipo Langstroth totalmente equipadas y con material biológico (núcleo de abejas Apis melífera), treinta (30) kits de equipos y herramientas de protección y manejo de apiarios como overoles, guantes, ahumadores, palancas y cepillos barredores y, para la cosecha de miel, centrifugas en acero inoxidable tangencial de 3 cuadros.
2. Adicionalmente, la implementación del PSA no solo se centra en la conservación, sino también en la educación y capacitación de las comunidades locales sobra la importancia del manejo sostenible del agua y los ecosistemas, por lo cual, además de la entrega de unidades apícolas, se incluye el desarrollo de doce (12) talleres sobra prácticas agrícolas sostenibles que beneficien tanto la producción apícola como a la salud de las cuencas hidrográficas, desarrollando cuatro (4) talleres por beneficiario y municipio.
3. La formalización de treinta (30) acuerdos de conservación para efectuar los pagos en especie donde se establecen acuerdos voluntarios entre los beneficiarios del servicio ambiental (Departamento) y los beneficiarios del incentivo (comunidad).
4. La asistencia técnica por un periodo de once (11) meses para el seguimiento de los polos apícolas y las áreas de conservación.

2.5. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Tabla 1. Resumen de información básica del proyecto

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CASANARE
CONTRATISTA	SEIMCO S.A.S.
NIT	830.513.440-0
REPRESENTANTE LEGAL	Fabián Estifren Osorio Sogamoso
CÉDULA	93.410.755 de Ibagué

NÚMERO DEL CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios N° 3009-2024
OBJETO CONTRATADO	"Prestar servicios para la implementación de un (1) esquema de Pago por Servicios Ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicas en el Departamento de Casanare".
FECHA DE MINUTA	26 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	27 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de noviembre de 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Once (11) meses calendario
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN N° 1	Modificación y Adición N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 3009 2024/Proceso SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024, celebrado entre el Departamento de Casanare y SEIMCO S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y ADICIÓN N° 1 A LA MINUTA	29 de mayo de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN N° 2 A LA MINUTA	02 de julio de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Seiscientos setenta y ocho millones seiscientos setenta y siete mil ciento setenta y dos pesos M/cte ($ 678.677.172 incluidos IVA y demás impuestos de Ley)
VALOR DE LA ADICIÓN	Dieciocho millones trescientos mil pesos M/cte ($ 18.300.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN	Seiscientos noventa y seis millones novecientos setenta y siete mil ciento setenta y dos pesos M/cte ($ 696.977.172 incluidos IVA y demás impuestos de Ley)
VALOR DEL ANTICIPO	Trescientos treinta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y seis pesos M/cte ($ 339.338.586).
SUPERVISORA	Jessica Lady Quintero Perilla – directora de Medio Ambiente
ESTADO	En ejecución

2.6. ASPECTOS JURÍDICOS

2.6.1. PÓLIZAS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

En cumplimiento a la cláusula novena garantías y mecanismos de cobertura del riesgo de las actividades generales del Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024 CAS-OAJ-SAM-0014-2024, el contratista mantiene la vigencia de las garantías del contrato a través de las pólizas relacionadas a continuación:

Tabla 2. Garantía única de póliza de cumplimiento No. 57-44-101006386
Anexo 0 - Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$67.867.717,2	26/12/2024	30/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$339.338.586	26/12/2024	30/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$33.933.858,6	26/12/2024	30/11/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$67.867.717,2	26/12/2024	30/11/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$67.867.717,2	26/12/2024	30/03/2026

Tabla 3. Garantía única de póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101003115
Anexo 0 - Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000	26/12/2024	30/11/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			

Tabla 4. Garantía única de póliza de cumplimiento No. 57-44-101006386
Anexo 1 y 2 - Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024 (Actualización acta de inicio)

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$67.867.717,2	27/12/2024	31/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$339.338.586	27/12/2024	31/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$33.933.858,6	27/12/2024	01/12/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$67.867.717,2	27/12/2024	01/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$67.867.717,2	27/12/2024	31/03/2026

Tabla 5. Garantía única de póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101003115
Anexo 1 y 2 - Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024 (Actualización acta de inicio)

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000	27/12/2024	01/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			

Tabla 6. Garantía única de póliza de cumplimiento No. 57-44-101006386
Anexo 3 - Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024 (Adicional)

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$69.697.717,2	27/12/2024	31/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$348.488.586	27/12/2024	31/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$34.848.858,6	27/12/2024	01/12/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$69.697.717,2	27/12/2024	01/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$69.697.717,2	27/12/2024	31/03/2026

Tabla 7. Garantía única de póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101003115
Anexo 3 - Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024 (Adicional)

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000	27/12/2024	01/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			

2.7. ASPECTOS CONTRACTUALES

2.7.1. ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

En cumplimiento a la cláusula segunda de las actividades específicas del contrato, se suscribió y presentó el acta de inicio con fecha del 27 de diciembre de 2024 del Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024 suscrito el 26 de diciembre de 2024.

2.7.2. SOLICITUD DE ADICIONAL

Mediante oficio radicado ante la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente bajo el No. 0295 del 04 de abril de 2025, SEIMCO SAS realiza solicitud formal de "Modificación y adición en recursos" para la inclusión de un ítem no previsto e incorporación de recursos económicos adicionales para su implementación, en donde se justifica la necesidad de incluir el ítem AZUCAR BLANCA dentro de la ACTIVIDAD 1. ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DE POLOS APÍCOLAS del presupuesto oficial, con el fin de asegurar una fuente de alimentación complementaria para las abejas, durante su proceso de adaptación al nuevo medio donde se establecerán.

2.7.3. MODIFICATORIO Y ADICIONAL

Mediante comité técnico de fecha 21 de abril de 2025 la Supervisión da viabilidad técnica y financiera y emite concepto técnico favorable a la solicitud de MODIFICACICÓN y ADICIÓN al Contrato de Prestación de Servicios No. 3009-2024 PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024 por un valor de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($18.300.000,00), por lo que el 29 de mayo de 2025 se suscribió el MODIFICATORIO Y ADICIONAL N° 1 al Contrato.

Una vez realizada la verificación al MODIFICATORIO Y ADICIONAL No 1 se identificó una inconsistencia en el anexo PRESUPUESTO OFICIAL - ACTIVIDAD 1 en el ítem AZUCAR BLANCA, por lo que el 10 de junio de 2025 se solicitó ante la supervisión el respectivo ajuste del ítem en mención. Po lo cual, mediante comité técnico de fecha 11 de junio de 2025 la Supervisión determino la necesidad de suscribir un OTROSÍ con el fin de aclarar y corregir dicha inconsistencia. Finalmente, el 02 de julio de 2025 se suscribe la MODIFICACIÓN N° 2 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 3009-2024, precisando que todas las estipulaciones, términos y condiciones previstas en el Modificatorio y Adicional N°1, incluido el valor unitario del ítem y el valor total del adicional se mantienen.

2.7.4. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

El contratista en cumplimiento a la cláusula segunda de las actividades generales el contrato, garantiza que el equipo de trabajo es el requerido y certificado para el desarrollo de este. Se presenta a continuación el personal que continúa vinculado al contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024 desde el 27 de agosto al 26 de septiembre.

Tabla 8. Profesionales vinculados a la fecha de ejecución.

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Fabian Estifren Osorio S.	Ing. Agroindustrial	Prof. especializado
Alejandra Bohórquez G.	Ing. Ambiental	Tecnólogo profesional
Yaritza Ballén Martínez	Tecnólogo profesional	Tecnólogo profesional

2.7.5. AFILICIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En la siguiente tabla, se relacionan las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales del personal profesional que continúa vinculado al

proyecto desde el 27 de agosto de 2025 al 26 de septiembre de 2025. Para el caso de riesgos laborales de los profesionales que prestan servicios técnicos y ambientales se encuentran afiliados a la ARL POSITIVA, y manejan un riesgo nivel 5 el cual es asumido por la empresa SEIMCO S.A.S.

Tabla 9. Información de afiliaciones y pagos de seguridad social.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL							
NOMBRE	**DOCUMENTO**	**FECHA DE INGRESO**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**	**PERIODO**	**No DE PLANILLA**
Fabian Estifren Osorio S.	93.410.755	27 de diciembre de 2024	Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Agosto	9490929660 9491705329 (ARL IND RIESGO 5 - SEIMCO SAS)
Alejandra Bohórquez G.	1.118.564.607	27 de diciembre de 2024	Sanitas EPS	Porvenir	Positiva	Agosto	9490409070 9491705255 (ARL IND RIESGO 5 - SEIMCO SAS)
Yaritza Ballén Martínez	60.267.768.	27 de diciembre de 2024	Sanitas EPS	Porvenir	Positiva	Agosto	9491101432 9491705255 (ARL IND RIESGO 5 - SEIMCO SAS)

De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior se presenta en el Anexo 1, las planillas de seguridad correspondientes al mes de agosto de 2025, tiempo en el cual se han venido desarrollando las actividades, junto con el Anexo 2, en donde se presenta la certificación expedida por el representante legal en la cual se reporta el cumplimiento del pago mensual de los aportes de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y la Ley 828 de 2003.

2.8. ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS

En cumplimiento a la cláusula segunda de las actividades generales del contrato, el contratista presento el Plan de Inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la supervisión del contrato, con suscripción de Acta de Anticipo No. 1 suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscripción de acta de inicio, presentación de plan de inversión del anticipo y cronograma detallado de actividades.

Tabla 10. Plan de inversión del anticipo

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DE POLOS APÍCOLAS	$339.338.586	100%
TOTAL		$339.338.586	100%

2.8.1. PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO


Se presenta a continuación los avances en la ejecución con respecto al valor total del contrato durante el noveno mes de ejecución.

Tabla 11. Avance del noveno mes de ejecución con respecto al presupuesto general del proyecto

CONDICIONES CONTRACTUALES							EJECUCIÓN PARCIAL		
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VR. EJECUTADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO A LA FECHA	% DE AVANCE EJECUCIÓN PONDERADO ACUMULADO
1	Actividad 1. Entrega e implementación de polos apícolas.	Unidad	30	$16.360.080	$490.802.400	70.42%	$490.802.400	100%	70.42%
1.01	Azúcar Blanca	Kilogramo	3000	$6.100	$18.300.000	2.63%	$14.640.000	80%	2.10%
2	Actividad 2. Monitoreo y seguimiento de Pago por Servicios Ambientales.	Unidad	1	$125.204.772	$125.204.772	17.96%	$102.440.268	82%	14,70%
3	Actividad 3. Talleres Teórico-Prácticos de formación y capacitación	Unidad	12	$2.940.000	$35.280.000	5.06%	$35.280.000	100%	5.06%
4	Actividad 4. Formalización de Acuerdos de conservación.	Unidad	1	$13.110.000	$13.110.000	1.88%	$13.110.000	100%	1.88%
5	Transporte de carga terrestre	Mes	1	$14.280.000	$14.280.000	2.05%	$14.280.000	100%	2.05%
TOTAL					**$696.977.172**	**100%**	**$670.552.668**		**96.21%**

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Imagen 5. Representación en porcentaje de cada una de las actividades frente a la totalidad del contrato



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Tabla 12. Porcentaje de avance noveno mes - Actividad No 1

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN PARCIAL	
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
1.01	Colmena estándar tipo Lanstronh incluye: Basepiquera, cámara de cría, con cuadros y cera reforzados en madera encerada externamente cumpliendo normas BPM, cuadros con alambre encerado y lamina de refuerzo metálico superior.	Unidad	300	$382.000	$114.600.000	300	$114.600.000
1.02	Alza media con 9 cuadros y lámina de cera	Unidad	300	$135.740	$40.722.000	300	$40.722.000
1.03	Soporte metálico: Con sistema anti-hormigas, elaborado en tubo para colmena individual.	Unidad	300	$127.000	$38.100.000	300	$38.100.000
1.04	Suplemento: de aminoácidos y vitaminas (liquido).	Unidad	60	$157.680	$9.460.800	60	$9.460.800
1.05	Porta núcleo: De 4 marcos, empleado en el traslado y captura de enjambres con cuadros de cera.	Unidad	300	$129.000	$38.700.000	300	$38.700.000
1.06	Material biológico: Núcleo de abejas: 4 marcos, uno de cría abierta, uno de cría operculada y dos cuadros de reservas de alimento, reina fecundada, no incluye el porta núcleo.	Unidad	300	$350.600	$105.180.000	300	$105.180.000
1.07	Overol enterizo con careta: Drill super 8 tipo americano.	Unidad	60	$191.520	$11.491.200	60	$11.491.200
1.08	Guantes: En cuero manga larga para apicultura.	Unidad	60	$43.320	$2.599.200	60	$2.599.200
1.09	Ahumador mediano en acero inoxidable con rejilla de protección o	Unidad	30	$191.520	$5.745.600	30	$5.745.600

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN PARCIAL	
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
	ahumadora col roll						
1.10	Palanca en acero inoxidable	Unidad	60	$55.000	$3.300.000	60	$3.300.000
1.11	Cepillo para barrer abejas	Unidad	60	$42.180	$2.530.800	60	$2.530.800
1.12	Tenedor desoperculador	Unidad	60	$47.880	$2.872.800	60	$2.872.800
1.13	Centrifuga de acero inoxidable (calibre 18) de tres marcos con soporte metálico, llave de descarga de miel en plástico, canastilla en acero electrosoldada, piñones de acero.	Unidad	30	$2.166.000	$64.980.000	30	$64.980.000
1.14	Mano de obra para la instalación de banco apícola (10 colmenas) (incluye instalación de soporte, colmenas, traslado de material biológico.	Unidad	30	$1.684.000	$50.520.000	30	$50.520.000
VALOR TOTAL AVANCE PROYECTO					**$490.802.400**		**$490.802.400**
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO NOVENO MES							**100%**

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN PARCIAL	
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
1.15	Azúcar blanca	Kilogramo	3000	$6.100	$18.300.000	2400	$14.640.000
VALOR TOTAL AVANCE PROYECTO					**$18.300.000**		**$14.640.000**
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO NOVENO MES							**80%**

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Tabla 13. Porcentaje de avance noveno mes - Actividad No. 2

CONDICIONES CONTRACTUALES							EJECUCIÓN PARCIAL	
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO MES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	TIEMPO MES EJECUTADO A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
2.01	Profesional con título universitario en ingeniería agroforestal y/o agronomía y/o ambiental y/o afines, con título de posgrado en el área requerida, con seis (06) años de experiencia	Número	1	11	$5.830.810	$64.138.910	9	$52.477.290

CONDICIONES CONTRACTUALES							EJECUCIÓN PARCIAL	
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO MES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	TIEMPO MES EJECUTADO A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
	profesional de los cuales debe acreditar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada. Cat. 2 Decreto No 0015 de 2024 de precios de referencia de la Gobernación de Casanare.							
2.02	Tecnólogo profesional, experiencia laboral de tres (3) años de los cuales debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada, Cat 1 Decreto No 0015 de 2024 de precios de referencia de la Gobernación de Casanare.	Número	2	11	$2.775.721	$61.065.862	9	$49.962.978
VALOR TOTAL AVANCE PROYECTO						$125.204.772		$102.440.268
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO NOVENO MES								82%

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Tabla 14. Porcentaje de avance noveno mes - Actividad No 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN PARCIAL	
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
3.01	Alquiler de auditorio con capacidad para 30 asistentes, el cual deberá contar con aire acondicionado, mobiliario (sillas y mesas en buen estado), video beam, equipo de cómputo, ayudas audiovisuales, sonido y tablero acrílico, disponibilidad de área de baños para damas y caballeros, área de cafetería e hidratación, conexiones	Día	12	$1.200.000	$14.400.000	12	$14.400.000

12

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN PARCIAL	
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
	eléctricas y conectividad wifi.						
3.02	Capacitador o tallerista; profesional en zootecnia y/o veterinaria y/o afines con experiencia al menos de cinco (5) años en apicultura.	Jornada - 8 horas	12	$950.000	$11.400.000	12	$11.400.000
3.03	Personal de apoyo (auxiliar) para el desarrollo de las actividades que se requieran durante la realización del taller.	Jornada - 8 horas	12	$350.000	$4.200.000	12	$4.200.000
3.04	Servicio de alimentación (refrigerio) durante el desarrollo del taller, el cual contiene un producto de pastelería (croissant) de jamón y queso, sándwich de jamón y queso, pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gramos y jugo de fruta natural de 9 onzas.	Unidad	240	$12.000	$2.880.000	240	$2.880.000
3.05	Servicio de alimentación (almuerzo) durante el desarrollo del taller el cual debe contener como mínimo una fuente de carbohidrato, una proteína, principio y ensalada y jugo de fruta natural de 9 onzas.	Unidad	120	$20.000	$2.400.000	120	$2.400.000
VALOR TOTAL AVANCE PROYECTO					**$35.280.000**		**$35.280.000**
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO NOVENO MES							**100%**

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Tabla 15. Porcentaje de avance noveno mes - Actividad No 4

CONDICIONES CONTRACTUALES							EJECUCIÓN PARCIAL	
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO MES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	TIEMPO MES EJECUTADO A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
4.01	Profesional con título universitario en derecho, experiencia profesional de dos (2) años y al menos un (1) año de experiencia relacionada. Cat. 4 Decreto No. 0015 de 2024 de precios de referencia de la Gobernación de Casanare.	Número	1	3	$4.370.000	$13.110.000	3	$13.110.000
VALOR TOTAL AVANCE PROYECTO						$13.110.000		$13.110.000
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO NOVENO MES								100%

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Tabla 16. Porcentaje de avance noveno mes - Servicio de transporte de carga

CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUCIÓN PARCIAL	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VR. EJECUTADO A LA FECHA
Transporte de carga terrestre	Mes	1	$14.280.000	$14.280.000	1	$14.280.000
VALOR TOTAL AVANCE PROYECTO				$14.280.000		$14.280.000
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO NOVENO MES						100%

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025


Tabla 17. Porcentaje del contrato ejecutado a la fecha.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	% RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO NOVENO MES	% DE AVANCE EJECUCIÓN PONDERADO ACUMULADO
Actividad 1. Entrega e implementación de polos apícolas.	Unidad	70.42%	100%	70.42%
Actividad 1.01. Azúcar Blanca	Kilogramo	2.63%	80%	2.10%
Actividad 2. Monitoreo y seguimiento de Pago por Servicios Ambientales.	Unidad	17.96%	82%	14.70%
Actividad 3. Talleres Teórico-Prácticos de formación y capacitación	Unidad	5.06%	100%	5.06%
Actividad 4. Formalización de Acuerdos de conservación.	Unidad	1.88%	100%	1.88%

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	% RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO NOVENO MES	% DE AVANCE EJECUCIÓN PONDERADO ACUMULADO
Transporte de carga terrestre	Mes	2.05%	100%	2.05%
TOTAL		**100%**		**96.21%**

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Imagen 6. Representación en porcentaje Actividades programadas VS ejecutadas



	Actividad 1. Entrega e implementación de polos apícolas.	Actividad 1.01. Azúcar Blanca	Actividad 2. Monitoreo y seguimiento de Pago por Servicios Ambientales.	Actividad 3. Talleres Teórico-Prácticos de formación y capacitación	Actividad 4. Formalización de Acuerdos de conservación.	Transporte de carga terrestre
% Total	70,42	2,63	17,96	5,06	1,88	2,05
% Ejecutado	70,42	2,10	14,70	5,06	1,88	2,05

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Tabla 18. Balance económico general

DESCRIPCIÓN	TOTAL		ANTICIPO		DESEMBOLSOS
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	AMORTIZADO 50%	
Valor inicial del contrato	$678.677.172		$339.338.586		$339.338.586
Valor modificatorio y adicional N° 1	$18.300.000			$0	
Valor ejecutado periodos anteriores		$646.690.416		$339.338.586	
Valor ejecutado en el periodo		$23.862.252			
Saldo por ejecutar		$26.424.504			
TOTALES	**$696.977.172**	**$696.977.172**	**$339.338.586**	**$339.338.586**	**$339.338.586**

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

3. CORRESPONDENCIA

3.1. RESUMEN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA

Durante el periodo comprendido del 27 de agosto de 2025 al 26 de septiembre de 2025 no se recibieron comunicaciones por parte de la Supervisión.

3.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el periodo comprendido del 27 de agosto de 2025 al 26 de septiembre de 2025 se enviaron las siguientes comunicaciones a la Supervisión.

FECHA	REMITE	ASUNTO	DESTINATARIO
29/08/2025	SEIMCO S.A.S.	Radicación de informe de avance No 8	Gobernación de Casanare – Dirección de Medio Ambiente

4. ACTAS DE COMITÉ CON LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido del 27 de agosto al 26 de septiembre de 2025 se realizaron los siguientes comités de seguimiento y control con la supervisión.

ACTAS SUSCRITAS	ASUNTO	FECHA
No. 9	Seguimiento y control a la ejecución del Contrato para la verificación de avances en el cumplimiento del objeto contractual.	11/09/2025

5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se presenta el cronograma de actividades de ejecución del proyecto conforme a las actividades generales y especificas del contrato.

Imagen 7. Cronograma de actividades del Contrato de Prestación de Servicios No 3009-2024

| seimco | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024 / PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024, cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |

cosecha. A continuación, se muestra cuáles son estas buenas prácticas en el proceso de producción apícola.

DEFINICIONES: Para efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones:

- **ARIARIO O COLMENAR:** Designa una colmena o grupo de colmenas cuya gestión permite considerar que forman una sola unidad epidemiológica.
- **APICULTOR/ES:** Todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a la cría de abejas del género Apis spp. En cualquiera de sus fases de desarrollo, procedentes de apiarios o capturados del medio ambiente natural y destinados a la cría o a la repoblación, a la producción de núcleos y celdas reales, a la producción de miel, polen, cera, propóleos, jalea real y apitoxina.
- **APITOXINA:** Corresponde al denominado veneno de abeja. Las abejas tienen almacenado veneno en un saco que se vacía en el aguijón. Se elabora en las glándulas situadas en la parte posterior del último segmento abdominal. El veneno se produce como una estrategia para su defensa y no pueden renovar su provisión una vez utilizado. La apitoxina es un producto que se emplea en medicina por su efecto antiartrítico, en la preparación de antialérgicos y como anticoagulante.
- **ÁREAS CONDICIONADAS:** Áreas donde las actividades agropecuarias pueden ser permitidas, restringidas o prohibidas de acuerdo con las condiciones impuestas por la ley.
- **ÁREA DE EXCLUSIÓN:** Áreas donde no se permiten actividades agropecuarias por mandato de la ley.
- **AUTORIDAD VETERINARIA COMPETENTE:** Es la autoridad veterinaria que tiene la responsabilidad y la capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la sanidad y el bienestar de los animales, y los procedimientos internacionales de certificación veterinaria en todo el territorio del país. Para el caso de Colombia, la autoridad veterinaria competente es el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.
- **BIENESTAR ANIMAL:** Es el estado físico y mental del animal en relación a las condiciones en las que vive y muere.
- **BUENAS PRÁTICAS APÍCOLAS (BPAP):** Prácticas recomendadas con el propósito de disminuir riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción primaria de alimentos de origen animal de la especie Apis

mellifera, que puedan generar riesgo en el consumidor, promoviendo la sanidad, el bienestar y la protección del medio ambiente.

- **BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS (BPMV):** Se define como el cumplimiento de los métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de uso veterinario, de conformidad con la información consignada en el rotulado de los productos aprobados, incluido el tiempo de retiro, cuando los mismos se utilizan bajo condiciones prácticas.
- **BUENAS PRÁCTICAS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (BPAA):** Son modos de empleo y prácticas oficialmente recomendadas en la alimentación animal, tendientes a asegurar la inocuidad de los alimentos de origen animal para consumo humano y la salud del consumidor final, minimizando los peligros físicos y biológicos que implique un riesgo para su salud.
- **COLMENA:** Designa una estructura utilizada para el mantenimiento de colonias de abejas, incluidas las colmenas sin panal, las colmenas de panal fijo, y todos los diseños de colmenas de panal movible (incluidas las colmenas núcleo), pero no los embalajes o jaulas utilizados para confinar a las abejas con fines de transporte o de aislamiento.
- **CRITERIOS FUNDAMENTALES:** Son aquellos criterios directamente vinculados con cumplimiento de la normatividad oficial en materia sanitaria y de inocuidad en la producción primaria. Es obligatorio el cumplimiento del 100% de estos criterios para lograr la certificación en Buenas Prácticas Apícolas (BPAP).
- **CRITERIOS MAYORES:** Son aquellos criterios cuyo cumplimiento están directamente relacionados con las condiciones necesarias para lograr la inocuidad en la producción primaria. Es obligatorio el cumplimiento de mínimo el 80% de estos criterios para lograr la certificación en Buenas Prácticas Apícolas (BPAP).
- **CRITERIOS MENORES:** Son aquellos criterios que, si bien no están relacionados directamente con la inocuidad de producción primaria, su cumplimiento contribuye a garantizar la inocuidad. Es obligatorio el cumplimiento de mínimo el 60% de estos criterios para lograr la certificación en Buenas Prácticas Apícolas (BPAP).
- **ENFERMEDAD DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA:** Designa una enfermedad inscrita en una lista por la Autoridad veterinaria y cuya

presencia debe ser de notificación obligatoria en cuando se detecta o se sospecha, de conformidad con la reglamentación nacional.

- **INOCUIDAD:** Característica o atributo de un alimento, que determina que el consumo del mismo no causa riesgo para la salud del consumidor.
- **INSUMO AGROPECUARIO:** Todo producto natural, sintético o biológico, o de origen biotecnológico, utilizado para promover la producción pecuaria, así como el diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales o a sus productos. Comprende también los cosméticos o productos destinados al embellecimiento de los animales y otros que utilizados en los animales y su hábitat restauren o modifiquen las funciones orgánicas, cuiden o protejan sus condiciones de vida. Se incluyen en esta definición alimentos y adictivos.
- **JALEA REAL:** Es una sustancia segregada por las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de abejas obreras jóvenes de abejas melíferas, de entre cinco y diez días, que, mezclada con secreciones estomacales, sirve de alimento a todas las larvas durante los primeros tres días de vida. Solo la abeja reina y las larvas de celdas reales que darán origen a una nueva reina son alimentadas siempre con jalea real. Es una sustancia viscosa de un suave color amarillo y sabor ácido.
- **MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO:** Es toda preparación farmacéutica que contiene sustancias químicas, biológicas o, biotecnológicas o preparación farmacéutica cuya administración a los animales, en forma individual o colectiva, directamente o mezclado con los alimentos o el agua de bebida, y tiene como propósito la prevención, diagnóstico, curación o tratamiento de las enfermedades.
- **MIEL:** Es una sustancia viscosa y dulce, producida por las abejas a partir del néctar de las flores. El color de la miel puede variar de amarillo a grisáceo, puede ser de color rojizo y otras veces verdoso. Tal variedad de colores depende de la variedad de especies vegetales visitadas por las abejas pecoreadoras.
- **PELIGRO:** Agente biológico, químico o físico presente en los productos apícolas y derivados, o de propiedad de estos, que puede provocar un efecto nocivo para la salud humana.
- **POLEN:** Es un elemento masculino de las plantas y se encuentra en las flores en forma de un polvillo muy fino. Para transportarlo a las colmenas, las abejas lo impregnan con saliva y néctar formando pelotitas (pellets) que ubican en las corbículas, una especie de bolsitas

que tiene en el tercer par de patas. El polen constituye una parte fundamental en la alimentación, tanto en forma directa, para alimentar a las crías de 0 de tres días, como en la producción de jalea real, sustancia que nutre a las larvas y reinas.

- **PREDIO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA:** Predio destinado a la producción de las especies Apis melífera, para la obtención de los diferentes tipos de productos derivados de ellas.
- **PROPÓLEO / PROPÓLEOS:** Material resinoso que las abejas juntan de árboles, especialmente de los brotes de sauces, álamos, coníferas y robles que enriquecen con sus propias secreciones. Las abejas los utilizan para tapar grietas de la colmena y así evitar pérdidas de calor durante el invierno, desinfectar y defenderse de las enfermedades, aislar las partículas extrañas de la colmena y evitar su descomposición.

REGISTRO DE PREDIOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON LA ESPECIE Apis melífera: Documento oficial que contiene la información de los predios pecuarios destinados al desarrollo de actividades productivas con la especie Apis melífera, en el cual se precisan daros relacionados con el productor, nombre del predio, ubicación geográfica, extensión, infraestructura, capacidad instalada, capacidad ocupada y población animal existente.

RIESGO PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros presentes en los alimentos.

TITULAR DEL REGISTRO: Persona natural o jurídica responsable ante el ICA de los aspectos sanitarios de los animales a su cargo.

5.2.2. Ubicación del apiario

La selección adecuada del lugar para instalar el apiario es parte esencial de las buenas prácticas. Este debe tener un espacio que cuente con buena oferta floral, con agua limpia para las abejas y que esté retirado de fuentes de contaminación. Se recomienda proteger el apiario con un encerramiento natural o artificial para disminuir el riesgo de accidentes por picaduras y evitar que el enjambre sufra daños por vientos fuertes. Además, el lugar debe disponer de un buen acceso vehicular y estar a más de 200 m de viviendas, vías públicas o establos.

Es importante considerar que la fumigación con plaguicidas en predios aledaños no afecte las abejas. Asimismo, se recomienda ubicar el apiario a más de 1,5 Km de otros apiarios para evitar competencia entre abejas por la flora de la zona. Una práctica importante es retirar las melazas del apiario con cierta frecuencia para evitar que el exceso de humedad afecte el bienestar de las abejas y la calidad de los productos. Finalmente, las zonas aledañas deben estar señalizadas para prevenir a los transeúntes.

5.2.3. Montaje del apiario y las colmenas

Instalar de 10 a 30 colmenas, con una distancia de 1,5 m entre ellas, facilitar su manejo. Para un mayor bienestar de las abejas, las piqueras se orientan en contra del viento y la colmena se ubica sobre un soporte a 40 cm del suelo. Se recomienda identificar las colmenas para su correspondiente registro.

5.2.4. Manejo de colmenas

Es necesario contar con el equipo de manejo apropiado (ahumador, palanca y cepillo) y con la protección para el apicultor (overol con careta, botas y guantes). Todos los implementos deben permanecer limpios y en buen estado para garantizar la seguridad del apicultor, el bienestar de las abejas y la calidad de los productos.

El ahumador se debe utilizar con precaución, evitando altas temperaturas y cantidades excesivas de humo, para no perjudicar las abejas ni comprometer la salud del apicultor. Los materiales recomendados para emitir un humo lo menos perjudicial posible son hojas secas, corteza de árbol y aserrín. Por el contrario, el estiércol animal y los combustibles derivados de los hidrocarburos pueden ocasionar daños a las colmenas y contaminar los productos.

5.2.5. El registro de información

Registrar la información de la presencia o no de la reina, disponibilidad de alimento, estado de la cría y de las abejas adultas le permitirá conocer el estado de su colmena, tomar decisiones y asegurar la calidad de los productos. Tenga presente que la miel y el polen son alimentos que pueden deteriorarse con facilidad debido a las malas prácticas de manejo con la ejecución de buenas prácticas en la producción, el apicultor garantiza la

calidad de propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de sus productos.

5.3. COMPONENTE DE SEGURIDAD LABORAL EN LA ACTIVIDAD APÍCOLA

La apicultura constituye una actividad no exenta de riesgos, por lo que deben adoptarse las precauciones necesarias para reducir la posibilidad de que se produzcan accidentes.

En el presente documento se definen los aspectos más significativos a tener en cuenta en materia de seguridad y salud:

Requisitos De Bioseguridad

Conocer y garantizar el origen y el estado sanitario del material genético, incluida la Abeja reina. En el caso de los animales importados, la autoridad sanitaria del país de origen certificará su estado sanitario.

Ingresar a los predios solo animales provenientes de predios apícolas nacionales registrados ante el ICA, o extranjeros habilitados para la importación por parte del ICA.

- El apiario debe contar con delimitación y protección natural o artificial para disminuir el riesgo de ingreso de personas no autorizadas y animales.
- La ubicación del apiario deberá mantener distancias prudenciales entre las carreteras, centros urbanos, establos, galpones, predios con bovinos y vías públicas. Se debe mantener las siguientes distancias, así:
- Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de población: 400 metros.
- Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 200 metros.
- Carreteras nacionales: 200 metros.
- Carreteras municipales: 50 metros.
- Caminos vecinales: 25 metros.
- Cultivos forestales: Las colmenas se instalarán en los borden sin que obstruyan el paso.

Nota: La distancia establecida para carreteras y caminos, podrá reducirse en un 50% si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel superior de dos metros con la horizontal de estas carreteras y caminos.

Las distancias establecidas respecto a las viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias podrán reducirse, hasta un máximo del 75% siempre que los colmenares cuenten
con una cerca de al menos dos metros de altura en el frente, que esté situado hacia la carretera, camino o establecimiento de referencia para determinar la distancia. Esta cerca
podrá ser de cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el vuelo por encima de dos metros de altura.

- Mantener una distancia de 3 kilómetros en relación con otros apiarios, para evitar competencia (traslape) entre abejas por la flora de la zona.
- Establecer una distancia entre las colmenas de 1,5 a 2 metros.
- El apiario debe estar alejado a una distancia mínima de 3 Km de focos de contaminación, rellenos sanitarios e industrias.
- El apiario y sus zonas aledañas dentro del mismo predio deben estar limpias, sin desechos ni residuos, contaminantes de agroquímicos y medicamentos.
- Las colmenas deben estar retiradas del suelo de 40 a 50 cm., favoreciendo su manejo, ventilación y afectación por plagas, además de disminuir los riesgos de contaminación de los productos derivados de las abejas.
- El material de los equipos e instalaciones usados en el manejo de las colmenas y sus productos, deben ser inocuos para las abejas y no dejar residuos de contaminantes en los productos de estas.
- El material para piquera, cámara de cría, tapa, las alzas, trampas de polen y los cuadros, no deben haber sido tratados con productos agroquímicos o productos derivados de los hidrocarburos tales como aceites de motor, gasolina u otros elementos tóxicos como pinturas que contengan plomo, cromo o arsénico.

- Contar con un procedimiento documentado e implementado de higiene del personal, evitando el ingreso de personas ajenas al apiario.
- En caso de que ingresen, estás deben cumplir con las medidas de higiene establecidas, como mínimo contemplando los siguientes aspectos:
    - ✓ Portal overol y calzado limpios, los cuales deben ser de colores claros.
    - ✓ Permanecer con el cabello recogido, uñas limpias, cortas y sin esmalte.
    - ✓ Evitar entrar al apiario con lesiones en las manos, o en caso de presentarlas deben estar cubiertas.
- Establecer un protocolo de inspección, para el ingreso y salida del apiario, con el fin de evitar la contaminación cruzada de las colmenas.
- Realizar actividades que minimicen el riesgo de ingreso y salida de enfermedades (lavado de mano y botas, uso de dotación exclusiva para el apiario, pediluvios, entre otras).
- Llevar un registro del ingreso de personas y vehículos que visiten los predios apícolas, que contenga como mínimo la siguiente información: fecha, nombre completo, placa del vehículo, número de teléfono, origen y objeto de la visita.
- Llevar un registro de ingreso y saluda de núcleos y colmenas, donde se identifique la fecha, la causa de ingreso o salida, la condición sanitaria, origen (número de registro ICA), destino y responsable de la actividad.
- Contar con un procedimiento de limpieza y desinfección para materiales y equipos usados en el manejo de las colmenas.
- Evitar la rotación de marcos de miel como de cría entre apiarios de distinta condición sanitaria, para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades.
- Contar con equipo de manejo de la colmena y de protección del personal limpio y desinfectado.
- La zona donde se encuentra ubicado el apiario debe contar con señalización, indicando la presencia de abejas, esto con el fin de minimizar los riesgos de accidentes a la población aledaña.
- Contar con un protocolo de atención a emergencias ocasionadas por la cercanía del apiario a otros sistemas productivos, a centros urbanos, establos, galpones.

5.3.1. Requisitos De Bienestar Animal

Cumplir con las condiciones de bienestar animal establecidas en la Resolución 206 de 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, o aquella que la modifique, adicione o sustituya y en especial en lo siguiente:

- Garantizar que los animales no sufran de hambre, sed y desnutrición, para lo cual se debe elaborar un calendario floral indicando las plantas melíferas disponibles en la zona donde se ubican las colmenas, sus épocas de floración y su prevalencia.
- Garantizar que los animales no sufran de molestias físicas y térmicas.
- Contar con un protocolo documentado de prevención del dolor, lesiones, enfermedades y muertes.
- Garantizar que los animales puedan manifestar un comportamiento natural.
- La aplicación de humo a las colmenas para su manejo debe realizarse con precaución y moderación para no afectar el bienestar de las abejas, ni el apicultor, así como la inocuidad de los productos apícolas. El manejo de las colmenas debe realizarse sin brusquedad en los movimientos, evitando los golpes y los ruidos fuertes en el apiario.
- Evitar la apertura de colmenas bajo condiciones no favorables.
- En caso de que no sea viable un tratamiento o si tienen pocas probabilidades de recuperarse, deberán sacrificarse en condiciones adecuadas.

5.3.2. Requisitos De Saneamiento Y Medio Ambiente

- Establecer acciones para la protección y el mantenimiento de fuentes de agua y del bosque.
- Realizar el transporte de insumos al apiario de tal forma que se evite su contaminación.
- En caso de contar con bebederos, estos deben estar construidos con materiales que faciliten su limpieza y desinfección.
- Las colmenas se deben proteger de vientos fríos y fuertes con barreras artificiales o preferiblemente con barreras naturales, buscando el bienestar animal y evitando la contaminación cruzada de los productos de las abejas.
- Los residuos peligrosos, no peligrosos y materiales en desuso generados en la producción apícola se deben disponer adecuadamente, asegurando su clasificación, almacenamiento

temporal y disposición final de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

- Contar con un procedimiento para el manejo y disposición final de colonias muertas, así como del material que queda luego de la muerte de las colonias, evasión o disminución de la población, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. Si la muerte de la colonia fue ocasionada por enfermedad, los materiales deben ser sometidos a esterilización o destrucción.
- Asegurar que la disposición final de los residuos líquidos y sólidos no generen riesgos para la salud de las abejas, en la inocuidad de los productos y que no afecte o
  contamine el ambiente ni las fuentes de agua, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
- Contar con un programa documentado e implementado de control de plagas en el apiario y de las áreas destinadas para el almacenamiento de materiales apícolas.
- Las áreas para almacenamiento de los insumos agropecuarios, las herramientas y los equipos y materiales deben estar cerradas y separadas físicamente. El almacenamiento debe minimizar el riesgo de confusión y de contaminación cruzada
  entre productos, el lugar debe contar con buena ventilación, permanecer limpio y libre de plagas.

5.3.3. Requisitos De Transporte


- Contar con un protocolo documentado de transporte de colmenas y/o material biológico apícola.
- El medio de transporte debe asegurar la protección a lluvia y sol, además debe contar con las condiciones de higiene y debe estar identificado con señales que adviertan el tipo de carga que lleva.
- El material de transporte de las colonias debe ser de fácil limpieza y desinfección. Si se utiliza material que no permita limpieza y desinfección, se debe destruir de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
- La carga y descarga de colonias debe hacerse con calma, evitando movimientos buscos.

5.3.4. Requisitos De Personal

- El personal vinculado al predio deberá informar sobre su condición alérgica si la posee, siendo recomendable que personas alérgicas no trabajen en contacto directo con las abejas.
- El productor apícola debe garantizar que el personal vinculado al predio cuente con equipo de protección personal y con herramientas limpias y desinfectadas que garanticen la bioseguridad del apiario.
- El personal vinculado al predio productor debe estar capacitado y/o entregado en temas relacionados con la sanidad, las buenas prácticas apícolas (BPAP) y bienestar animal.

5.3.5. Riesgos De La Actividad Apícola

Imagen 8. Riesgos para la actividad apícola



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

5.3.6. Prevención De Incendios Forestales

Medidas para reducir las consecuencias de los incendios forestales:

- El apiario apícola deberá contar con una faja cortafuego perimetral libre de pastos de 2 metros de ancho.
- Durante el ahumado de las colmenas se deberá contar obligatoriamente con un extintor tipo ABC de 6 Kg o una mochila con un depósito lleno de agua de 16 litros de capacidad.
- El ahumador deberá portarse en un recipiente metálico con un mecanismo hermético que facilite su extinción definitiva una vez concluida la actividad; además
  el ahumador deberá encenderse dentro del citado recipiente y permanecerá en el siempre que no se esté utilizando.
- En el caso de usar ahumador, queda prohibido vaciar el contenido del mismo o sus restos sobre el terreno.

5.3.7. Actuación En Caso De Emergencia

Imagen 9. Actuación en caso de emergencia



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

5.3.8. Prohibiciones

En el apiario se prohíbe expresamente:

- El uso de lociones o perfumes en el apiario
- El ingreso al apiario si se han ingerido bebidas alcohólicas durante las cuarenta y ocho (48) horas anteriores.
- Ingerir alimentos en el apiario, mascar gomas, o fumar.
- Administrar medicamentos durante la época de la cosecha de los productos apícolas.
- Suplementación nutricional de las abejas con materias primas en mal estado, miel o polen rechazados, fermentados o con sospecha de residuos tóxicos.
- La mutilación intencional de partes corporales de las abejas en el desarrollo del sistema de producción apícola.
- Utilizar envases que no sean destinados exclusivamente para la industria alimenticia, o que se haya utilizado para productos químicos, farmacéuticos o cualquier otro que presente un riesgo de contaminación de los productos apícolas.
- Cosecha de cera de colmenas en las cuales se sospeche muerte por envenenamiento o que hayan sido tratadas con antimicrobianos.
- Utilizar para el consumo de las abejas fuentes de agua declaradas como contaminadas.
- Utilizar equipos de manejo de protección que hayan sido usados en otros predios, sin su previa desinfección.
- Reutilizar la cera o las colmenas en caso de que la muerte de la colmena sea por residuos químicos y se debe considerar como residuo peligroso.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

6.1. TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Para tener un óptimo funcionamiento de los polos apícolas parte del conocimiento básico que se debe tener para el adecuado manejo de las colmenas y el material genético, como también su importancia en los ejercicios de restauración y/o conservación de coberturas, por lo anterior se realizó durante el periodo de reporte de este informe, un (1) taller teórico – práctico para cada municipio:

- Uno (1) para el municipio de Aguazul.
- Uno (1) para el municipio de Recetor.
- Uno (1) para el municipio de Chámeza.

El taller tuvo una intensidad de ocho (8) horas diarias distribuidas en cuatro (4) horas teóricas y cuatro (4) horas prácticas, sobre las actividades de implementación, que se orientaron a las siguientes temáticas:

TEÓRIA	PRÁCTICA
1. Control de plagas y enfermedades.	Control de plagas y enfermedades.
2. Alimentación y preparación para la época de verano.	Alimentación y preparación para la época de verano.
3. Multiplicación del material biológico.	Multiplicación del material biológico.

Los grupos estuvieron conformados por dos (2) personas representantes de cada predio, los talleres teóricos – prácticos incluyeron: Ponente, ayudas audiovisuales, el lugar de reunión, refrigerios y almuerzos.

Entrega de memorias

Se entregaron memorias con toda la información de la capacitación apícola con los siguientes temas: Control de plagas y enfermedades, alimentación y preparación para la época de verano, multiplicación del material biológico a los treinta (30) beneficiarios pertenecientes a los municipios de Aguazul, Recetor, y Chámeza del Departamento de Casanare.

6.1.1. Tercer taller teórico práctico municipio de Aguazul





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

6.1.2. Tercer taller teórico práctico municipio de Recetor





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

6.1.3. Tercer taller teórico práctico municipio de Chámeza





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Se relaciona en el Anexo 5. Actas de reunión y listados de asistencia por cada municipio.

7. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

7.1.1. Visitas de monitoreo, seguimiento y asistencia técnica

Las visitas técnicas de seguimiento y asistencia técnica correspondiente al noveno mes de septiembre se realizaron del 01 al 10 del mes de septiembre de 2025 con el objetivo de la inspección y manejo regular (al menos una vez al mes) para evaluar el estado de las colmenas, identificar posibles problemas y tomar medidas preventivas.

Se realizó la entrega del insumo (Azúcar blanca). Cada una de las entregas correspondientes a 20 kilos por beneficiario los días: jueves 28 de agosto de 2025, viernes 29 de agosto de 2025 y 30 de agosto de 2025 en los municipios de Aguazul, Recetor y Chámeza. Lo cual podrá evidenciarse en el Anexo 3. Actas de entrega No 7.

Análisis de las condiciones ambientales del momento de la revisión de los apiarios

Los factores bióticos y abióticos tienen una gran influencia en la salud y supervivencia de las abejas en los apiarios. Los factores bióticos, como las enfermedades y los parásitos, pueden afectar la inmunocompetencia de las abejas y la replicación de patógenos. Los factores abióticos, como el clima, el suelo y la disponibilidad de recursos florales, también juegan un papel crucial en el desarrollo y la producción de miel.

Factores Bióticos:

Enfermedades y Parásitos:

Las enfermedades y parásitos como la varroa pueden debilitar a las abejas, comprometer su sistema inmunológico y reducir su capacidad para recolectar alimentos.

Competencia:

La competencia por recursos florales con otras especies de abejas o insectos puede reducir la disponibilidad de alimento para las abejas melíferas.

Predación:

Los predadores naturales de las abejas, como los pájaros y los murciélagos, pueden afectar la población de abejas y reducir su capacidad para reproducirse.

Factores Abióticos:

Clima:

Factores climáticos como la temperatura, la humedad, la lluvia y la luz solar afectan la actividad de las abejas, su comportamiento y la disponibilidad de alimentos.

Suelo:

La calidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas melíferas, lo que a su vez afecta la disponibilidad de néctar y polen para las abejas.

Disponibilidad de Recursos Florales:

La disponibilidad de plantas melíferas con néctar y polen es esencial para la nutrición de las abejas y la producción de miel.

Estrés Abiótico:

El estrés abiótico, como la sequía, el calor extremo o las inundaciones, puede afectar la salud de las plantas y, en consecuencia, la salud de las abejas.

En resumen, la salud y supervivencia de las abejas en los apiarios dependen de un equilibrio entre factores bióticos y abióticos. Los apicultores deben tener en cuenta estos factores al gestionar sus apiarios para garantizar la salud y productividad de sus colmenas.

- Manejo de las colmenas:

El manejo de las colmenas es "el arte de dirigir el comportamiento de las abejas en armonía con el medio, para satisfacer las demandas del apicultor". Toda actividad de manejo debe estar encaminada a mantener o restablecer el equilibrio armónico de la familia de abejas en la colmena y de ésta en relación con el **ecosistema,** lo que se expresa con: Colmenas vigorosa, ausencia de

signos clínicos de enfermedad y la capacidad de almacenamiento alcanzada por la colonia antes de la cosecha.



Verde et al. 2012.



Reina (hembra, peso no inferior a 230 mg.).



Obrera (hembra).



Zángano (macho, peso no inferior a 160 mg.).

- Apiario:

Apiario es el conjunto de colmenas ubicadas en un punto geográfico, desde donde las abejas de cada colonia se desplazan para interactuar con los organismos vivos (factores bióticos) y aquellos factores que propician la vida (abióticos: El suelo, la temperatura, humedad, viento, brillo, radiación solar y nubosidad, etc.) presentes en el radio de vuelo que abarcan.

La comunidad de abejas en ese apiario y el medio natural con el que comparten esta relación, constituyen el **ecosistema productivo apícola**, el que debe satisfacer los requerimientos de las familias de abejas para su alimentación y desarrollo.

El radio de vuelo que abarcan las abejas a partir del apiario no siempre es uniforme. Las condiciones del relieve como por ejemplo la presencia de montañas y en ocasiones, barreras infranqueables como bosques, edificaciones, carreteras y línea de árboles, puede reducir el área de pecoreo.

La carga de colmenas modernas (tipo Langstroth) que admite un apiario, está determinada por el aporte de alimentos y las resinas que brinde el **ecosistema** donde se ubica: energético (néctar), proteico (polen), propóleos para la protección inmunológica de la familia y el agua de bebida. Déficits ocasionales de estos elementos se deben suplementar por el apicultor.

Distribución de los panales en la cámara de cría de la colmena tipo Langstroth antes de la cosecha





Partes del marco o cuadro de la colmena **Langstroth**

A continuación, se relaciona cada una de las visitas de asistencia técnica realizadas en cada uno de los municipios.

Las fichas récord de visitas de asistencia técnica se relacionan en el Anexo 4 del presente informe.

Municipio de Aguazul

Tabla 19. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Providencia

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Rosana Becerra de Landinez
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	23.861.487 de Pajarito
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Providencia
VEREDA:	Cunamá
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°18'42.17" W. 072°33'2.08"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: lunes, 01 de septiembre del 2025, en compañía del señor Juan Fonseca delegado de la beneficiaria del predio Providencia y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Tabla 20. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Buenavista

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Pedro Antonio Landinez Carreño
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.026.380 de Chámeza
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Buenavista
VEREDA:	Volcán Blanco
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°18'4.36" W. 072°31'51.72"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: lunes, 01 de septiembre del 2025, en compañía del señor Juan Fonseca, delegado del propietario del predio Buenavista y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción. A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.	





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 21. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Ventaquemada

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	José Parmenio Rodríguez
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74.751.768 de Aguazul
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Ventaquemada
VEREDA:	Alto Lindo
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°3'33.47" W. 072°39'27.33"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: lunes, 01 de septiembre del 2025, en compañía del señor Parmenio Rodríguez, propietario del predio Ventaquemada y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 22. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Las Manitas

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Ricardo Arévalo Avella
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.116.547166 de Aguazul
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Las Manitas
VEREDA:	Primavera
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°4'6.14" W. 072°38'17.95"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: martes, 02 de septiembre del 2025, en compañía del señor Ricardo Arévalo padre del propietario del predio Las Manitas y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 23. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Santa Rosa

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Eubler Hernando Núñez Becerra
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74.754.922 de Aguazul
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Santa Rosa
VEREDA:	Alto Lindo
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°4'40.16" W. 072°38'39.94"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: martes, 02 de septiembre del 2025, en compañía del señor Eubler Hernando del propietario del predio Santa Rosa y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 24. Ficha de seguimiento y monitoreo predio San Antonio

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Emperatriz López de Chaparro
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	23.861.631 de Pajarito
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	San Antonio
VEREDA:	San Miguel de Farallones
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°5'4.24" W. 072°42'12.97"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: miércoles, 03 de septiembre del 2025, en compañía del señor Juan González delegado de la propietaria del predio San Antonio y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción. A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.	





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 25. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Aguablanca

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Presentación Solano de Ayala
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	23.738.819 de Yopal
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Aguablanca
VEREDA:	Cunamá
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°18'40.99" W. 072°35'49.78"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: miércoles, 03 de septiembre del 2025, en compañía del señor Epson encargado de la propietaria del predio Aguablanca y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 26. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Sol y Sombra

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Robinson Morales Aguilar
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74.754.388 de Aguazul
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Sol y Sombra
VEREDA:	San Benito
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°15'19.42" W. 072°41'55.06"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: jueves, 04 de septiembre del 2025, en compañía de la señora María Isabel Aguilar delegada propietario del predio Sol y Sombra y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción. A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.	



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 27. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Las Palmitas

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Danilo Roa López
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.118.533.278 de Aguazul
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Las Palmitas
VEREDA:	San Miguel de Farallones
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°5'30.14" W 072°41'55.14"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: jueves, 04 de septiembre del 2025, en compañía del señor Benjamín Bustos, encargado del propietario del predio La Palmitas y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción. A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.	





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 28. Ficha de seguimiento y monitoreo predio La Esperanza

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Víctor Manuel Pasachoa
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74.270.226 de Pesca
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	La Esperanza
VEREDA:	El Triunfo
MUNICIPIO:	Aguazul
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°15'49.20" W. 072°36'20.60"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: jueves, 04 de septiembre del 2025, en compañía de la señora Yenny delegada del propietario del predio La Esperanza y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Municipio de Recetor

Tabla 29. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Guadual

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	María Mercedes Gonzales Hernández
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.116.642.119 de Recetor
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	El Guadual
VEREDA:	Vijagual
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°13'5.72" W. 072°46'48.28"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: jueves, 04 de septiembre del 2025, en compañía del señor José Luis Padrino, suegro de la propietaria del predio El Guadual y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la

disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 30. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Redil

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Denis Yadira Alfonso
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	52.315.135 de Bogotá D.C.
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	El Redil
VEREDA:	Vijagual
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°12'55.39" W. 072°47'59.43"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: jueves, 04 de septiembre del 2025, en compañía del señor Alexander Bolívar esposo de la propietaria del predio El Redil y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.	

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 31. Ficha de seguimiento y monitoreo predio La bendición

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Hair Solón Castellanos
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.116.545.420 de Aguazul
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	La Bendición
VEREDA:	Vijagual
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°13'8.36" W. 072°46'24.89"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: jueves, 04 de septiembre del 2025, en compañía del señor Hair Castellanos, propietario del predio La Bendición y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.	

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 32. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Higuerón

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Walther Humberto Salamanca
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	4.225.002 de Recetor
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	El Higuerón
VEREDA:	Vijagual
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°13'2.81" W. 072°47'14.33"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: viernes, 05 de septiembre del 2025, en compañía del señor Walther Salamanca, propietario del predio El Higuerón y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.	

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 33. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Agua clara

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Carlos Julio Alfonso
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.124.979 de Recetor
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Agua clara
VEREDA:	Vijagual
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°11'51.60" W. 072°48'42.20"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: viernes, 05 de septiembre del 2025, en compañía del señor Fernando Alfonso hijo del propietario del predio Agua clara y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.	

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 34. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Los Álamos

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Rodrigo Alfonso Nocua
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	9.525.587 de Sogamoso
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Los Álamos
VEREDA:	San Rafael
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°14'40.79" W. 072°48'0.12"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: viernes, 05 de septiembre del 2025, en compañía del señor Rodrigo Nocua propietario del predio Los Álamos y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:


- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 35. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Nazareth

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Eduardo López Sánchez
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	4.193.416 de Pajarito
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Nazareth
VEREDA:	Vijagual
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°12'43.94" W. 072°47'24.76"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: sábado, 06 de septiembre del 2025, en compañía del señor Mauricio Puentes delegado del propietario del predio Nazareth y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.	

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 36. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Patio Bonito

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Adolfo Hernández Núñez
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.124.991 de Recetor
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Patio Bonito
VEREDA:	Vijagual
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°13'17.27" W. 072°46'4.00"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: sábado, 06 de septiembre del 2025, en compañía del señor Adolfo Hernández, propietario del predio Patio bonito y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 37. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Buenavista

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Julieta Carreño Alfonso
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	23.978.417 de Recetor
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Buenavista
VEREDA:	Cerro Rico
MUNICIPIO:	Recetor
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INCENTIVO APÍCOLA:	N. 05°14'55.56" W. 072°47'48.53"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	

Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: sábado, 06 de septiembre del 2025, en compañía del señor Nilson Barreto, encargado de la propietaria del predio Buenavista y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas.

Las actividades realizadas se relacionan a continuación:

- Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas.
- El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel.

Otras actividades del apiario:

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Municipio de Chámeza

Tabla 38. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Guarumal

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Wilmer Antonio Gómez
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.051.472.122 de Aquitania
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Guarumal
VEREDA:	Centro Norte
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05°13'22.89" W. 072°53'44.01"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: lunes, 08 de septiembre del 2025, en compañía de la señora Mónica Barrera esposa del propietario del predio Guarumal y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la	

disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.






Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 39. Ficha de seguimiento y monitoreo predio La Australia

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Ezequiel Mora Vallejo
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	4.087.377 de Chámeza
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	La Australia
VEREDA:	Sinagaza
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05°11'14.75" W. 072°53'31.98"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: lunes, 08 de septiembre del 2025, en compañía del señor Ezequiel Mora Vallejo propietario del predio La Australia y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.	

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 40. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Secreto

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	María Yasmín Pérez Llanos
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.118.100.265 de Chámeza
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	El Secreto
VEREDA:	Brisas del Tonce
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05°13'29.27" W. 072°52'14.15
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: lunes, 08 de septiembre del 2025, en compañía de la señora María Yasmin de la propietaria del predio El Secreto y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales. • Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la	

disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 41. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Placer

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Israel Roa Laverde
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	4.087.156 de Chámeza
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	El Placer
VEREDA:	Centro Norte
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05°14'46.19"" W. 072°53'38.68"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: lunes, 08 de septiembre del 2025, en compañía del señor Reinaldo Roa hijo del propietario del predio El Placer y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario: • Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.	

- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.



Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 42. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Centro

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Israel Rodríguez Guerrero
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.118.535.222 de Yopal
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Centro
VEREDA:	Centro Sur
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05°11'14.75" W. 072°53'31.98"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: martes, 09 de septiembre del 2025, en compañía del señor Israel Rodríguez Guerrero, propietario del predio Centro Sur y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario:	

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 43. Ficha de seguimiento y monitoreo predio La Fortaleza

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Alexander Barreto Montañez
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	9.430.705 de Yopal
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	La Fortaleza
VEREDA:	Barriales
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05°12'42.08" W. 072°55'24.06"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: martes, 09 de septiembre del 2025, en compañía del señor Alexander Barreto Montañez, propietario del predio La Fortaleza y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario:	

3631

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 44. Ficha de seguimiento y monitoreo predio San Martín

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Fauner Cruz Moreno
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.118.536.866 de Yopal
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	San Martín
VEREDA:	Tegüita Alta
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05° 9'58.88" W. 072°56'4.51"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: martes, 09 de septiembre del 2025, en compañía del señor Fauner Cruz Moreno, propietario del predio San Martín y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario:	

39

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 45. Ficha de seguimiento y monitoreo predio Piñalito

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Jairo Humberto Suárez Cruz
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.118.537.406 de Yopal
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	Piñalito
VEREDA:	Tegüita Baja
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05° 9'59.41" W. 072°57'22.50"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: miércoles, 10 de septiembre del 2025, en compañía del señor Jairo Humberto Suárez Cruz, propietario del predio Piñalito y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario:	

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 46. Ficha de seguimiento y monitoreo predio El Vergel

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Serveleon Guerrero Espinosa
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	4.087.329 de Chámeza
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	El Vergel
VEREDA:	Centro Norte
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05°13'44.29" W. 072°53'18.54"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: miércoles, 10 de septiembre del 2025, en compañía del señor Serveleon Guerrero Espinosa, propietario del predio El Vergel y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario:	

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 47. Ficha de seguimiento y monitoreo predio San José

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Marco Fidel Suárez Cruz
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	9.656.000 de Yopal
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	San José
VEREDA:	Tegüita Alta
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05° 9'16.77" W. 072°57'16.18"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: miércoles, 10 de septiembre del 2025, en compañía del señor Elkin Suárez Cruz hijo propietario del predio San José y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario:	

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

Tabla 48. Ficha de seguimiento y monitoreo predio San Juan

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:	Alexander Vargas Holguín
No DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	4.087.330 de Chámeza
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO	
NOMBRE DEL PREDIO:	San Juan
VEREDA:	San Rafael
MUNICIPIO:	Chámeza
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	N. 05°15'3.87" W. 072°50'.13.96"
OBSERVACIONES DE LA VISITA:	
Durante la visita de asistencia técnica realizada el día: miércoles, 10 de septiembre del 2025, en compañía del señor Alexander Vargas Holguín, propietario del predio San Juan y los profesionales de la empresa SEIMCO, se realizó la revisión de las colmenas. Las actividades realizadas se relacionan a continuación: • Verificar su estado sanitario, la presencia de enfermedades o plagas. • El progreso de la cría, y el almacenamiento de la miel. Otras actividades del apiario:	

- Mantenimiento del apiario: Es importante mantener el apiario en buen estado, incluyendo la limpieza de los terrenos, la reparación de los colmenares y la protección contra factores ambientales.
- Registro de datos: Es importante mantener un registro de las actividades realizadas en el apiario, incluyendo la revisión de colmenas, la aplicación de tratamientos, y la disponibilidad de alimento, para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de la producción.

A partir de la visita de asistencia técnica realizada se obtiene un registro fotográfico y diligenciamiento del acta de visita.





Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025.

7.1.2. Seguimiento de las Áreas de conservación

El monitoreo y seguimiento en áreas de conservación son procesos cruciales para comprender cómo las acciones de manejo impactan en el objetivo de conservación de un área protegida. El monitoreo, a través de visitas técnicas, proporciona información esencial para la planificación, implementación y evaluación de las estrategias de manejo. Este proceso permite identificar cambios y dinámicas sociales y ambientales, así como evaluar la efectividad de las acciones de conservación.

En el marco del programa se llevaron a cabo recorridos por las áreas establecidas para la conservación en los 30 predios beneficiarios. Estas visitas, lideradas por el equipo profesional de la empresa SEIMCO S.A.S., en compañía de los propietarios permitieron realizar un seguimiento y monitoreo en donde se compartieron sus experiencias en la protección de ecosistemas, la importancia de la conservación de áreas estratégicas ambientalmente y énfasis particular en la gestión adecuada de los residuos sólidos, una práctica crucial para reducir la contaminación y proteger los recursos hídricos del territorio.

El municipio de Aguazul en Casanare tiene una importancia ambiental crucial debido a su riqueza en recursos hídricos y su ubicación estratégica en el piedemonte de la Cordillera Oriental. Aguazul sirve como fuente de abastecimiento hídrico para la población y sus actividades agrícolas, además de ser un área de interés para la preservación de la biodiversidad y la protección de ecosistemas.

El papel de Aguazul en la sostenibilidad hídrica:

Fuentes de agua:

Aguazul cuenta con diversas fuentes hídricas, como el río Únete, que es una fuente crucial para el abastecimiento de agua potable y otras necesidades.

Importancia del río Únete:

El río Únete es una fuente de agua de alta significancia para el municipio, ya que de allí se capta el agua para el abastecimiento del casco urbano.

Afloramientos de agua:

El perfil ambiental del Departamento del Casanare menciona que la zona de Aguazul presenta afloraciones de agua debido a la cercanía de las montañas.

Importancia de la ubicación de Aguazul:

Piedemonte de la Cordillera Oriental:

La ubicación de Aguazul en el piedemonte de la Cordillera Oriental le otorga una posición estratégica para la protección de la biodiversidad y la conservación de ecosistemas.

Protección de las cuencas:

Aguazul, al estar adyacente a áreas de montaña, cumple un papel fundamental en la protección de las cuencas hidrográficas y el sostenimiento hídrico del Departamento.

En resumen, Aguazul es un municipio con una importante trascendencia ambiental, debido a su riqueza hídrica, su ubicación estratégica y la necesidad de proteger sus recursos naturales para asegurar la sostenibilidad del territorio

El municipio de Recetor en Casanare tiene una importancia ambiental del Departamento de Casanare en general, y de su red hidrográfica en particular, es crucial para el sostenimiento hídrico y la conservación de ecosistemas vitales para la región.

El municipio de Chámeza, tiene una importancia ambiental significativa debido a su ubicación en la región andina y sus ecosistemas de bosque de niebla. El bosque de niebla es un hábitat de alta biodiversidad, con especies endémicas y de interés para el aviturismo, como la "Chámeza Bird Fair". Adicionalmente, Chámeza desempeña un papel crucial en la conservación de la cuenca hidrográfica del Departamento.

El bosque de niebla de Chámeza:

Biodiversidad:

El bosque de niebla alberga especies endémicas de aves, como la Gallina de Monte de Chámeza (Odontophorus strophium), el Perico Pecho Café (Pyrrhura calliptera) y la Gallina de Monte de la Sierra (Odontophorus hyperythrus), y una gran variedad de aves migratorias.

Ubicación estratégica:

Chámeza se encuentra en una zona adyacente a los páramos andinos, que son los principales proveedores de agua del Departamento.
Protección de la cuenca:

La protección de los ecosistemas de Chámeza es fundamental para garantizar la calidad y el suministro de agua en la región.

Impacto ambiental:

La deforestación y el uso intensivo de los recursos naturales pueden afectar negativamente la calidad del agua y la biodiversidad de la región.

En resumen, Chámeza es un municipio de gran importancia ambiental por su riqueza en biodiversidad, especialmente en el bosque de niebla, y por su papel en la conservación de la cuenca hidrográfica del Departamento.

Estado De Las Áreas Destinadas A La Compensación

De acuerdo con el cumplimiento del pliego de condiciones, se llevaron a cabo visitas técnicas del 01 al 10 de septiembre de 2025, para verificar las áreas

destinadas a la conservación en los 30 predios beneficiarios. El objetivo principal fue monitorear el estado actual de estas. En las cuales se pudo verificar que se encuentran en su estado natural, no se evidencio ningún tipo de intervención que demuestre algún tipo de afectación a la biodiversidad. Durante los recorridos se observó presencia de fauna silvestre, lo que es un buen indicador de un ecosistema saludable y de la ausencia de impactos significativos en su hábitat.

El comportamiento de las familias (grupos sociales), es bastante favorable y significativo, debido al compromiso que han llevado a cabo con las acciones de manejo para las áreas.

A continuación, se relacionan los datos de orden técnico de las áreas, correspondientes al periodo comprendido del 27 de agosto de 2025 al 26 de septiembre de 2025.

Tabla 49. Áreas de conservación de los predios.

No	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	AREA (Ha)
1	Rosana Becerra de Landinez	Providencia	Aguazul	Cunamá	1
2	Pedro Antonio Landinez Carreño	Buenavista	Aguazul	Volcán Blanco	1
3	José Parmenio Rodríguez	Ventaquemada	Aguazul	Alto Lindo	2
4	Ricardo Arévalo Avella	Las Manitas	Aguazul	Primavera	1
5	Eubler Hernando Núñez Becerra	Santa Rosa	Aguazul	Alto Lindo	1
6	Emperatriz López de Chaparro	San Antonio	Aguazul	San Miguel de Farallones	3
7	Presentación Solano de Ayala	Aguablanca	Aguazul	Cunamá	3
8	Robinson Morales Aguilar	Sol y Sombra	Aguazul	San Benito	1
9	Danilo Roa	Las Palmitas	Aguazul	San Miguel de Farallones	1
10	Víctor Pasachoa	La Esperanza	Aguazul	El Triunfo	1
11	María Mercedes González	El Guadual	Recetor	Vijagual	1
12	Denis Yadira Alfonso	El Redil	Recetor	Vijagual	3
13	Hair Solón Castellanos	La Bendición	Recetor	Vijagual	3
14	Walther Humberto Salamanca Peña	El Higuerón	Recetor	Vijagual	6
15	Carlos Julio Alfonso Vallejo	Agua clara	Recetor	Comogó	1
16	Rodrigo Alfonso Nocua Camargo	Los Álamos	Recetor	San Rafael	1
17	Eduardo López Sánchez	Nazareth	Recetor	Vijagual	3
18	Adolfo Hernández Núñez	Patio Bonito	Recetor	Vijagual	1
19	Julieta Carreño Alfonso	Buenavista	Recetor	Cerro Rico	1

42

No	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	AREA (Ha)
20	Wilmer Antonio Gómez	Guarumal	Chámeza	Centro Norte	5
21	Ezequiel Mora Vallejo	La Australia	Chámeza	Sinagaza	2
22	María Yasmin Pérez Llanos	El Secreto	Chámeza	Brisas del Tonce	3
23	Israel Roa Laverde	El Placer	Chámeza	Centro Norte	3
24	Israel Rodríguez Guerrero	Centro	Chámeza	Centro Sur	10
25	Alexander Barreto Montañez	La Fortaleza	Chámeza	Barriales	5
26	Fauner Cruz Moreno	San Martín	Chámeza	Tegüita Alta	2
27	Jairo Humberto Suárez Cruz	Piñalito	Chámeza	Tegüita Alta	2
28	Serveleon Guerrero	El Vergel	Chámeza	Centro Norte	1
29	Marco Fidel Suárez Acosta	San José	Chámeza	Tegüita Baja	1
30	Alexander Vargas Holguín	San Juan	Chámeza	San Rafael	5
				TOTAL	**74**

Fuente: SEIMCO S.A.S. 2025

Anexo 1. Planillas de seguridad social mes de agosto de 2025.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93410755		OSORIO SOGAMOSO FABIAN ESTIFREN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 27 N 14 19 Torre 4 apto 303	YOPAL-CASANARE	3212098854	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	90929660	9490929660	I	2025/09/11	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	1	$665,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93410755	OSORIO FABIAN																		231001	30	$2,332,324	$373,200	EPS037	30	$2,332,324	$291,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$664,800
Total	Afiliados(1)																						$2,332,324	$373,200			$2,332,324	$291,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$664,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93410755		OSORIO SOGAMOSO FABIAN ESTIFREN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 27 N 14 19 Torre 4 apto 303	YOPAL-CASANARE	3212098854	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	90929660	9490929660	I	2025/09/11	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	1	$665,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$373,200	$300	$0	$373,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$373,200	$300	$0	$373,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$291,600	$200	$0	$291,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$291,600	$200	$0	$291,800
TOTAL				1	$664,800	$500	$0	$665,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118564607		BOHORQUEZ GARZON HAILYNE ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 32 N 15a-36	YOPAL-CASANARE	6332765	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	90409070	9490409070	I	2025/09/02	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	10	$408,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118564607	BOHORQUEZ HAILYNE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total Afiliados(1)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

2025/09/29 07:39 AM

aportes en línea

Pl jilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118564607		BOHORQUEZ GARZON HAILYNE ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 32 N 15a-36	YOPAL-CASANARE	6332765	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	90409070	9490409070	I	2025/09/02	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	10	$408,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				1	$405,800	$2,700	$0	$408,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60267768		BALLEN MARTINEZ YARITZA KARINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Torres de San Marcos	YOPAL-CASANARE	3138352955	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	91101432	9491101432	I	2025/09/15	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	60267768	BALLEN YARITZA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

2025/09/29 07:36 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60267768		BALLEN MARTINEZ YARITZA KARINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Torres de San Marcos	YOPAL-CASANARE	3138352955	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	91101432	9491101432	I	2025/09/15	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513440	0	SEIMCO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 11 25 62 PISO 2	YOPAL-CASANARE	6333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	91705329	9491705329	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	3	$162,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,332,324		$162,400		$0	$0		$162,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,332,324		$162,400		$0	$0		$162,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,332,324		$162,400		$0	$0		$162,400
1	CC	93410755	OSORIO FABIAN																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,332,324	6.960%	$162,400	0	$0	$0	No	$162,400
Total Afiliados(1)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,332,324		$162,400		$0	$0		$162,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513440	0	SEIMCO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 11 25 62 PISO 2	YOPAL-CASANARE	6333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	91705329	9491705329	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	3	$162,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,400	$400	$0	$162,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$162,400	$400	$0	$162,800
TOTAL				1	$162,400	$400	$0	$162,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513440	0	SEIMCO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 11 25 62 PISO 2	YOPAL-CASANARE	6333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	91705255	9491705255	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	3	$338,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,847,000		$337,400		$0	$0		$337,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,847,000		$337,400		$0	$0		$337,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,847,000		$337,400		$0	$0		$337,400
1	CC	60267768	BALLEN YARITZA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1118564607	BOHORQUEZ HAILYNE																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	86079485	DIAZ CESAR																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
Total Afiliados(3)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,847,000		$337,400		$0	$0		$337,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513440	0	SEIMCO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 11 25 62 PISO 2	YOPAL-CASANARE	6333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	91705255	9491705255	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCO AV VILLAS	3	$338,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$337,400	$700	$0	$338,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$337,400	$700	$0	$338,100
TOTAL				3	$337,400	$700	$0	$338,100

2025/09/29 07:48 PM

Anexo 2. Certificación de cumplimiento de pago mensual de aportes a seguridad social.

3643

seimco
Servicios Integrales Múltiples De Colombia

CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES

En cumplimiento a lo previsto en Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en nuestra condición de Representante Legal y Contador Público respectivamente de la firma **SEIMCO SAS** identificada con NIT 830.513.440-0, en calidad de contratista del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 3009-2024 cuyo objeto consiste en PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, certifico la ejecución de los pagos correspondientes al periodo comprendido del 27 de agosto de 2025 al 26 de septiembre de 2025, legalmente exigibles por concepto de Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente a los profesionales contratados a través de contrato de prestación de servicios independientes durante el noveno mes de ejecución del contrato y que dichos aportes al sistema son el soporte para la presentación del informe.

PERIODO	No. DE PLANILLA
Agosto	9490409070
	9491101432
	9490929660
	9491705329
	9491705255

Es menester citar el Artículo 114 del estatuto tributario donde se indica:

*"**-Adicionado-** Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo

4 ° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

En constancia se firma en la ciudad de Yopal, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

FABIAN ESTIFREN OSORIO SOGAMOSO
C.C. 93.410.755 de Ibagué
Representante Legal
SEIMCO SAS

NEILY PATRICIA RODRIGUEZ PADILLA
C.C. 1.118.548.156 de Yopal
TP 266539-T
Contador Público

3644

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AEFA41A9DDFC1F46

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NEILY PATRICIA RODRIGUEZ PADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118548156 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 266539-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.118.548.156
RODRIGUEZ PADILLA
APELLIDOS
NEILY PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
266539-T
NEILY PATRICIA
RODRIGUEZ PADILLA
C.C. 1118548156
RES. INSCRIPCION 2033 DEL 09/12/2019
FUND UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
286194
298145

SEIMCO S.A.S.


FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1991
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
12-AGO-2009 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-4600100-00188971-F-1118548156-20091022
0017381965A 1
30906459


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

3647

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	CUNAMÁ
Predio:	ROSANA BECERRA LANDINEZ
Beneficiario:	PROVIDENCIA
Identificación No.	23.861.407

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Juan Valdez

Nombre del Beneficiario: ROSANA BECERRA

No. C.C: 23.861.407 Expedida en: PAJARITO

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.760 Expedida en: PAMPLONA N/S.

54

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	VOLCÁN BLANCO
Predio:	BUENAVISTA
Beneficiario:	PEDRO ANTONIO LANDINEZ C.
Identificación No.	1.026.380

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Juan Valdez.

Nombre del Beneficiario: PEDRO ANTONIO LANDINEZ

No. C.C: 1.026.380 Expedida en: CHÁMEZA

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60·267·768 Expedida en: PAMPLONA N/S

3649

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	ALTO LINDO
Predio:	VENTA QUEMADA
Beneficiario:	JOSÉ PARMENIO RODRIGUEZ
Identificación No.	74.751.769

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Ricardo Arevalo

Nombre del Beneficiario: JOSÉ PARMENIO RODRÍGUEZ

No. C.C: 74750499 Expedida en: Aguaz

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S

SC

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	PRIMAVERA
Predio:	LAS MANITAS
Beneficiario:	RICARDO ARÉVALO AVELLA
Identificación No.	1.116.547.166

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Ricardo Arévalo

Nombre del Beneficiario: RICARDO ARÉVALO A.

No. C.C: 74750424 Expedida en: Aguazul

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60·267·760 Expedida en: PAMPLONA N/S.

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	ALTO LINDO
Predio:	SANTA ROSA
Beneficiario:	EUBLER HERNANDO NÚÑEZ B.
Identificación No.	74.754.922

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: _____

Nombre del Beneficiario: Eubler Nuñez

No. C.C: 74.754922 Expedida en: Aguazul

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

3652

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	SAN MIGUEL DE FARALLONES
Predio:	SAN ANTONIO
Beneficiario:	EMPERATRIZ LÓPEZ DE CHAPARRO
Identificación No.	23.861.631

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Eubler Nuñez

Nombre del Beneficiario: EMPERATRIZ LÓPEZ

No. C.C: 23.861.631 Expedida en: PAJARITO

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

59

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	CUNAMÁ
Predio:	AGUABLANCA
Beneficiario:	PRESENTACIÓN SOLANO DE AYALA
Identificación No.	23.730.819

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: María Yolley Ayala.

Nombre del Beneficiario: María Yolley Ayala.

No. C.C: 1065649725. Expedida en: Aguazul.

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	SAN BENITO
Predio:	SOL Y SOMBRA
Beneficiario:	ROBINSON MORALES AGUILAR
Identificación No.	74.754.388

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: _____

Nombre del Beneficiario: ROBINSON MORALES AGUILAR

No. C.C: 74754388 Expedida en: Aguazul (Cas).

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.760 Expedida en: PAMPLONA N/S.

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	SAN MIGUEL DE FARALLONES
Predio:	LAS PALMITAS
Beneficiario:	DANILO ROA
Identificación No.	1.118.533.278

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Edna Cardenas

Nombre del Beneficiario: Danilo Roa Lopez

No. C.C: 33.646.623 Expedida en: Aguazul

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.760 Expedida en: PAMPLONA N/S.

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	AGUAZUL, CASANARE
Vereda:	EL TRIUNFO
Predio:	LA ESPERANZA
Beneficiario:	VÍCTOR MANUEL PASACHOA
Identificación No.	74.270.226

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Víctor Pasacha

Nombre del Beneficiario: VÍCTOR MANUEL PASACHOA

No. C.C: 74858 576 Expedida en: YOPAL

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.760 Expedida en: PAMPLONA N/S.

3657

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	VIGUAL
Predio:	EL GUADUAL
Beneficiario:	MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ
Identificación No.	1.116.642.119

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Nilson David.

Nombre del Beneficiario: MARIA MERCEDES GONZÁLEZ

No. C.C: 1.116.642.119 Expedida en: RECETOR

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

64

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	VIA GUAL
Predio:	EL REDIL
Beneficiario:	DENIS YADIRA ALFONSO
Identificación No.	52.315.135

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Alexander Bolívar G.

Nombre del Beneficiario: Alexander Bolívar G

No. C.C: 1055926922 Expedida en: DESCA Boyacá

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	VIJAGUAL
Predio:	LA BENDICIÓN
Beneficiario:	HAIR SOLÓN CASTELLANOS
Identificación No.	1.116.545.420

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: _____

Nombre del Beneficiario: Hair Castellanos Montaño

No. C.C: 1116 545 420 Expedida en: Aguazul Casanare

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.760 Expedida en: PAMPLONA N/S

3660

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	VIJAGUAL
Predio:	EL HIGUERON
Beneficiario:	WALTHER HUMBERTO SALAMANCA
Identificación No.	4.225.002

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: _____

Nombre del Beneficiario: Walter H. Salamanca Peña

No. C.C: 4.225002 Expedida en: Recetor

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

67

3661

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	COMOEÓ
Predio:	AGUA CLARA
Beneficiario:	CARLOS JULIO ALFONSO V.
Identificación No.	1.124.979

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Carlos Julio Alfonso V.

Nombre del Beneficiario: Carlos Julio Alfonso V.

No. C.C: 1116642085 Expedida en: Recetor

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S

68

3662

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	SAN RAFAEL
Predio:	LOS ÁLAMOS
Beneficiario:	RODRIGO ALFONSO NOCUA
Identificación No.	9.525.507

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Nilson Barato.

Nombre del Beneficiario: RODRIGO ALFONSO NOCUA

No. C.C: 9.525.507 Expedida en: SOGAMOSO

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

69

3663

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	VIJAGUAL
Predio:	NAZARETH
Beneficiario:	EDUARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
Identificación No.	4.193.416

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Eduardo Lopez

Nombre del Beneficiario: EDUARDO LÓPEZ SÁNCHEZ

No. C.C: 4.193.416 Expedida en: PAJARITO

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S

90

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	VIJAGUAL
Predio:	PATIO BONITO
Beneficiario:	ADOLFO HERNÁNDEZ NÚÑEZ
Identificación No.	1.124.991

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Betty Stella Hernández caro

Nombre del Beneficiario: Betty Stella Hernández caro

No. C.C: 1116642129 Expedida en: RECETOR

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

3665

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	RECETOR, CASANARE
Vereda:	CERRO RICO
Predio:	BUENAVISTA
Beneficiario:	JULIETA CARREÑO ALFONSO
Identificación No.	23.976.417

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Julieta carreño

Nombre del Beneficiario: julieta carreño

No. C.C: 23976 417 Expedida en: Recetor

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60·267·768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	CENTRO NORTE
Predio:	GUARUMAL
Beneficiario:	WILMER ANTONIO GÓMEZ
Identificación No.	1.051.472.122

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Monica Brigith Barrera Montaña

Nombre del Beneficiario: Monica Brigith Barrera Montaña

No. C.C: 1077972697 Expedida en: Bogotá

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.769 Expedida en: PAMPLONA N/S.

3667

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	SINAGAZA
Predio:	LA AUSTRALIA
Beneficiario:	EZEQUIEL MORA VALLEJO
Identificación No.	4.007.377

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: _____

Nombre del Beneficiario: Ezequiel Mora V.

No. C.C: 4087377 Expedida en: Chameza

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.760 Expedida en: PAMPLONA N/S

74

3663

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	BRISAS DEL TONCE
Predio:	EL SECRETO
Beneficiario:	MARÍA YASMIN PÉREZ LLANOS
Identificación No.	1.118.100.265

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Eva Perez

Nombre del Beneficiario: Eva Perez

No. C.C: 1082364 Expedida en: CHÁMEZA

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.760 Expedida en: PAMPLONA N/S

3669

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	CENTRO NORTE
Predio:	EL PLACER
Beneficiario:	ISRAEL ROA LAVERDE
Identificación No.	4.087.156

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: REINALDO ROA

Nombre del Beneficiario: Reinaldo Roa

No. C.C: 1115911994 Expedida en: Tauramena

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.763 Expedida en: PAMPLONA N/S.

76

3670

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	CENTRO SUR
Predio:	CENTRO
Beneficiario:	ISRAEL RODRÍGUEZ GUERRERO
Identificación No.	1.118.535.222

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Israel R

Nombre del Beneficiario: Israel Rodriguez

No. C.C: 1118535777 Expedida en: Sopal

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

27

3671

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	BARRIALES
Predio:	LA FORTALEZA
Beneficiario:	ALEXANDER BARRETO MONTAÑEZ
Identificación No.	9.430.705

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Alexander Barreto.

Nombre del Beneficiario: ALEXANDER BARRETO

No. C.C: 9.430.705 Expedida en: YOPAL

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLEN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

78

3672

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	TEGUITA ALTA
Predio:	SAN MARTÍN
Beneficiario:	FAUNER CRUZ MORENO
Identificación No.	1.118.536.866

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Martha Yineth Rojas Paez

Nombre del Beneficiario: Martha Yineth Rojas Paez

No. C.C: 1118100482 Expedida en: Chámeza.

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

79

3673

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	TEGUITA ALTA
Predio:	PIÑALITO
Beneficiario:	JAIRO HUMBERTO SUÁREZ CRUZ
Identificación No.	1.118.537.406

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Jairo Suárez.

Nombre del Beneficiario: JAIRO SUÁREZ.

No. C.C: 1.118.537.406 Expedida en: YOPAL

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.763 Expedida en: PAMPLONA N/S.

80

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	CENTRO NORTE
Predio:	EL VERGEL
Beneficiario:	SERVELEON GUERRERO
Identificación No.	4.087.329

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: _____

Nombre del Beneficiario: Serveleón Guerrero

No. C.C: 4087329 Expedida en: CHÁMEZA

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

3675

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	REGUITA BAJA
Predio:	SAN JOSÉ
Beneficiario:	MARCO FIDEL SUÁREZ ACOSTA
Identificación No.	9.656.000

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: Marco Fidel. Suárez.

Nombre del Beneficiario: MARCO FIDEL SUÁREZ

No. C.C: 9.656.000 Expedida en: YOPAL

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTINEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

82

3676

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia	**ACTA DE ENTREGA** **OBJETO:** "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare". **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009-2024** **PROCESO SECOP II CAS-OAJ-SAM-0014-2024**	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fecha:	01	09	2025	**Acta de entrega de materiales No.**	7

Municipio:	CHÁMEZA, CASANARE
Vereda:	SAN RAFAEL
Predio:	SAN JUAN
Beneficiario:	ALEXANDER VARGAS HOLGUÍN
Identificación No.	4.087.330

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y SEIMCO S.A.S, en el marco del proyecto cuyo objeto es "Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación" y dando cumplimiento en lo determinado en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - Realizar la entrega de equipos y herramientas a cada uno de los beneficiarios en los municipios de Aguazul, Chámeza y Recetor, de acuerdo a las especificaciones técnicas y en las cantidades requeridas por el proyecto, incluyendo la instalación o el establecimiento de apiarios en los predios asociados a cada uno de los beneficiarios, realiza la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
Azúcar Blanca	Kilogramo	20

Por lo anterior, el/la beneficiario/a recibe a satisfacción el insumo para la implementación del polo apícola. En ese sentido, el/la beneficiario/a con la firma de la presente acta deja constancia que SEIMCO S.A.S, realizó la **entrega del insumo** el cual cumple con las características y las especificaciones técnicas, incluidas dentro del pliego de condiciones del proyecto.

Firma del Beneficiario: 

Nombre del Beneficiario: ALEXANDER VARGAS H.

No. C.C: 4.087.330 Expedida en: CHÁMEZA

Nombre de quien diligencia el acta de entrega de materiales: YARITZA BALLÉN

Firma: YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ

No. C.C.: 60.267.768 Expedida en: PAMPLONA N/S.

83

Anexo 4. Fichas récord de visitas de asistencia técnica N°9.

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 01 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Rosana Becerra De Landinez	CÉDULA	23.861.487 de Pajarito - Boyacá	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Providencia	VEREDA	Cunamá	MUNICIPIO	Aguazul
	N° DE CONTACTO	3214938673	GEOREFERENCIACIÓN	05°18'44.66"N	072°32'51.52"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C	OBSERVACIONES: SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA 7:30 A.M EN COMPAÑIA DEL SEÑOR JUANCHO FONSECA.
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%	



ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	SE INSTALO MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	BUENO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	BUENO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN MULTIVITAMINICO 1 LT X COLMENA

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • RECORDAR EL COMPROMISO ADQUIRIDO DE MANERA INICIAL. • SEÑALIZAR EL APIARIO • REGISTRO- NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS. • LLEVAR EL REGISTRO DE LAS LABORES DEL APIARIO. • TENER LAS MEDIAS ALZAS EN EL APIARIO PARA LA PROXIMA VISITA INSTALARLAS.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Ivanhoe Fonseca
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	74 795 814
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	317 453 1530

3679

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 01 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Pedro Antonio Landinez Carreño	CÉDULA	1.026.380 de Chámeza - Casanare	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	Buenavista	VEREDA	Volcán Blanco	MUNICIPIO	Aguazul	
N° DE CONTACTO	3213227219	GEOREFERENCIACIÓN	05°18'27.88"N	072°32'27.62"W		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%

OBSERVACIONES:
SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 08:45 A.M. EN COMPAÑIA DEL SEÑOR JUANCHO FONSECA.



ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALO MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALO MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN MULTIVITAMINICO 1 Lx x COLMENA.

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE MANERA INICIAL CON EL PROYECTO. • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO. • REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS. • LLEVAR EL REGISTRO DE LABORES DEL APIARIO. • TENER LAS ALZAS EN EL APIARIO PARA LA PRÓXIMA VISITA INSTALARLAS.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Juan Pablo Fonseca
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	74 795 814
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	312 453 1530

3680

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 01 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	José Parmenio Rodríguez	CÉDULA	74.751.768 de Aguazul	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	Ventaquemada	VEREDA	Alto Lindo	MUNICIPIO	Aguazul	
N° DE CONTACTO	310-7569957	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°03'34.48"	W. 072°39'22.38"		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%

OBSERVACIONES: SIENDO LAS 10:05 A.M SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑÍA DEL SR. JOSÉ PARMENIO.

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	MALO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	



N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ABEJAS: 1 CON APLICACIÓN MULTIVITAMINICO 1 Lt x COLMENA.

89

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE MANERA INICIAL CON EL PROYECTO. • REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO. • REGISTRO - NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LABORES DEL APIARIO. • REALIZAR EL AISLAMIENTO DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	10	AA	2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	José Parmenio Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	74751768
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3107569957

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 02 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Ricardo Arévalo Avella	CÉDULA	1.116.547.166 de Aguazul - Casanare	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	Las Manitas	VEREDA	Primavera	MUNICIPIO	Aguazul	
N° DE CONTACTO	3102391315	GEOREFERENCIACIACIÓN	05°4'17.74"N	072°38'7.16"W		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 10:15A.M SE DA INICIO A LA VISITA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR RICARDO.
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA.
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

seimco Servicios Integrados Multiples De Colombia S.A. / GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA! • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO. • REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LAS LABORES DEL APIARIO. • REALIZAR EL CONTROL DE VARROA CON VAPORU.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	10	AA	2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Ricardo Acevedo R.
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	7475044 A
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3163943963

3672

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 02 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Eubler Hernando Núñez Becerra	CÉDULA	74.754.922 de Aguazul - Casanare	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Santa Rosa	VEREDA	Upamena	MUNICIPIO	Aguazul
	N° DE CONTACTO	311-5927916	GEOREFERENCIACIÓN	05°4'44.73"N	072°38'34.87"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C	OBSERVACIONES: SIENDO LA 01:20P.M SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR EUBLER.
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO

89

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO. • REGISTRO- NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS. • REGISTRO DE LAS LABORES DEL APIARIO. • REALIZAR CONTROL PREVENTIVO DE VARROA CON VAPORU.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	10	AA	2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandro Bohórquez	NOMBRE	Eubler A. Nuñez
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	74754922
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	302 8059410

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA				FECHA: 03 SEP 2025		
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Emperatriz Lopez de Chaparro	CÉDULA	23.861.631 de Pajarito Boyacá	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	San Antonio	VEREDA	San Miguel de Farallones	MUNICIPIO	Aguazul
	N° DE CONTACTO		GEOREFERENCIACIÓN	05°5'9.99"N	072°42'14.15"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 09:18 AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR JUAN.
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	SE REALIZÓ A LAS 10:00 L. CONTROL DE VARROA PREVI.

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMÍNICO 1 L x COLMENA

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia / GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	▪ REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO ▪ VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. ▪ SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: ▪ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. ▪ SEÑALIZAR EL APIARIO ▪ REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS ▪ REGISTRO DE LABORES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	10	AA	2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Juan Gonsalez
FIRMA		FIRMA	Juan Gonsales
CÉDULA	1.118.569.607	CÉDULA	74337830
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3147102972

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 03 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Presentación Solano de Ayala	CÉDULA	23.738.819 de Yopal - Casanare	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Agua Blanca	VEREDA	Cunamá	MUNICIPIO	Aguazul
	N° DE CONTACTO	3165032046	GEOREFERENCIACIÓN	05°18'16.33"N	072°35'59.67"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 11:05A.M SE DA INICIO A LA VISITA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR EPSON.
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		10	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1 L x COLMENA.

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZACIÓN DEL APIARIO. • REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LABORES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{\text{N° DE COLMENAS VIVAS}}{\text{N° DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Epson
FIRMA		FIRMA	ENCARGADO Epson
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	31.734.292
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3136390969

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 04 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Robinson Morales Aguilar	CÉDULA	74.754.388 de Aguazul - Casanare	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Sol y Sombra	VEREDA	Vijua	MUNICIPIO	Aguazul
	N° DE CONTACTO	3124336125	GEOREFERENCIACIÓN	5°15'13.14"N	72°42'10.26"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%

OBSERVACIONES: SIENDO LAS 09:05A.M SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DE LA SEÑORA MARÍA ISABEL

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		10	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA .

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	" REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. " VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. " SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: " REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. " SEÑALIZAR EL APIARIO " REGISTRO- NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS " REGISTRO DE LABORES DEL APIARIO.
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$ = $\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	10	AA	2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	María Isabel Aguilar.
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	47436131
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3143952274

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 04 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Danilo Roa López	CÉDULA	1.118.533.278 de Yopal	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	Las Palmitas	VEREDA	San Miguel de Farallones	MUNICIPIO	Aguazul	
N° DE CONTACTO	312-3599389	GEOREFERENCIACIÓN	N. 05°29'20"	W. 072°41'55.38"		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 10:40AM SE DA INICIO A LA VISITA TECNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR BENJAMIN.
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%	


ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	BUENO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	BUENO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	BUENO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • LLEVAR EL REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	10	AA	2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Benjamin Bustos
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	13537081
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	322 275 6764

3687

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 04 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Víctor Manuel Pasachoa	CÉDULA	74.270.226 de Tasco Boyacá	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	La Esperanza	VEREDA	El Triunfo	MUNICIPIO	Aguazul	
N° DE CONTACTO	313-3949711	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°15'42.43"	W. 072°36'16.26"		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	26°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 2:20PM SE DA INICIO A LA VISITA TÉCNICA EN COMPAÑIA DE LA SEÑORA YENNI.
CLIMA PROMEDIO	CÁLIDO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	87%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	BUENO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	BUENO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CONADLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L X COLMENA.

94

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO - NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA; • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO • REGISTRO - NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ		NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Yenny
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	24.273.066
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3133999711

3633

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 04 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	María Mercedes González Hernández	CÉDULA	.116.642.119 de Recetor - Casanare	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	El Guadual	VEREDA	Vijagual	MUNICIPIO	Recetor	
N° DE CONTACTO	3143867345	GEOREFERENCIACIÓN	5°13'10.20"N	72°46'46.00"W		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 7:30AM SE DA INICIO A LA VISITA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR JOSÉ PADRINO.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

95

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEÑALIZACIÓN DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	AA	
			10	2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	23738 0
TELÉFONO	3133352955	TELÉFONO	321/906318 0

3689

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 04 SEP 2025

BENEFICIARIO						
	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Denis Yadira Alfonso Castellanos	CÉDULA	52.315.135 de Bogotá D.C	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	El Redil	VEREDA	Vijagual	MUNICIPIO	Recetor
	N° DE CONTACTO	3133624849	GEOREFERENCIACIÓN	5°12'44.08"N	72°48'0.27"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 09:07AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TECNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ALEXANDER.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

96

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO. • REGISTRO- NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO.
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$ = $\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Alexander Bolívar C.
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	esposo Alexander Bolívar
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	1075226922
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	3112297605

3690

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 04 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Hair Solon Castellanos Montaña	CÉDULA	1.116.545.420 de Aguazul	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	La Bendición	VEREDA	Vijagual	MUNICIPIO	Recetor
	N° DE CONTACTO	3228524784	GEOREFERENCIACIÓN	5°12'32.64"N	72°47'26.94"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LA 1:15PM SE DA INICIO A LA VISITA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR HAIR.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	BUENO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA .
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	¡ARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMÍNICO 1 L x COLMENA .

97

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL TERRENO. • SEÑALIZAR EL APIARIO. • REGISTRO- NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • REALIZAR CONTROL DE MANERA PREVENTIVA A LA VARROA.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA
			10		2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Hair Castellanos M
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.768	CÉDULA	1116 545 420
TELÉFONO	3133552955	TELÉFONO	3228524784

3691

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 05 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Walther Humberto Salamanca Peña	CÉDULA	4.225.002 de Recetor - Casanare	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	El Higuerón	VEREDA	Vijagual	MUNICIPIO	Recetor
	N° DE CONTACTO	3133421390	GEOREFERENCIACIÓN	5°13'9.46"N	72°47'13.89"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 7:20AM SE DA INICIO A LA VISITA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR WALTHER.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	BUENO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

98

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL APIARIO. • REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS • REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Walter Humberto Salamanca Peña
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.768	CÉDULA	4.225002
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	3133421393

3692

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 05 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Carlos Julio Alfonso Vallejo	CÉDULA	1.124.979 de Recetor-Casanare	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Aguaclara	VEREDA	Comogó	MUNICIPIO	Recetor
	N° DE CONTACTO	3228445737.	GEOREFERENCIACIÓN	5°11'55.62"N	72°48'22.67"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 09:20AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR FERNANDO.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%.	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		10	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA.

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARAÑE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMÍNICO 1L x COLMENA

99

seimco Servicios Integrales Municipales De Colombia / GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO - NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • LLEVAR EL REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA
			10		2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Fernando Alfonso Chacón (hijo)
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	1116642085
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3132925458

3693

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 05 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Rodrigo Alfonso Nocua Camargo	CÉDULA	9.525.587 de Sogamoso-Boyacá	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Los Álamos	VEREDA	San Francisco	MUNICIPIO	Recetor
	N° DE CONTACTO	3115682533	GEOREFERENCIACIÓN	5°14'40.47"N	72°48'2.70"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LA 1:15PM SE DA INICIO A LA VISITA TÉCNICA EN COMPAÑIA DE RODRIGO NOCUA.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	BUENO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNO	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNO
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNO	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNO
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNO	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA

100

seimco Servicios Integrales Múltiples de Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS		▪ REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. ▪ VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. ▪ SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.
	RECOMENDACIONES		DE MANERA REITERADA: ▪ REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DEL APIARIO. ▪ REALIZAR EL REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS. ▪ LLEVAR EL REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. ▪ TENER LAS MEDIAS ALZAS EN EL APIARIO LA PRÓXIMA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Pedro Hovos Nova Camayo
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	9525589
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3144089915

3.694

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 06 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Eduardo López Sánchez	CÉDULA	4.193.416 de Pajarito - Boyacá	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Nazareth	VEREDA	Vijagual	MUNICIPIO	Recetor
	N° DE CONTACTO	3115682533	GEOREFERENCIACIÓN	5°12'32.64"N	72°47'26.94"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 08:20 AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR MAURICIO.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	BUENO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACION DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA

101

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO - NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DEL APIARIO • REGISTRO - NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • LLEVAR EL REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO.
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$ = $\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	MAURICIO FUENTES, encargado
FIRMA		FIRMA	MAURICIO FUENTES RODRIGUEZ
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	1002740776
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3164651022

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 06 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Adolfo Hernández Núñez	CÉDULA	1.124.991 de Recetor-Casanare	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Patio Bonito	VEREDA	Vijagual	MUNICIPIO	Recetor
	N° DE CONTACTO	3228445737.	GEOREFERENCIACIÓN	5°13'22.07"N	72°46'0.40"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 10:10 AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ADOLFO.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%.	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		10	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO - NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA ! • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZACIÓN DEL APIARIO • REGISTRO - NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • LLEVAR EL REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA
			10		2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Adolfo Hernández
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607	CÉDULA	1124991
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3107718518

3696

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 06 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Julieta Carreño Alfonso	CÉDULA	23.976.417 de Recetor - Casanare	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Buenavista	VEREDA	Cerro Rico	MUNICIPIO	Recetor
	N° DE CONTACTO	3212586028	GEOREFERENCIACIÓN	5°15'0.82"N	72°47'51.25"W	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	21°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 2:15PM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR NILSON.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	97%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	BUENO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1 L x COLMENA.

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DEL APIARIO. • REGISTRO - NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • LLEVAR EL REGISTRO DE LAS LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA
			10		2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	Alejandra Bohórquez	NOMBRE	Wilson Barrero. Encargado.
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1.118.564.607.	CÉDULA	1225001
TELÉFONO	3118920943	TELÉFONO	3137601900

3697

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 08 Sep 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Wilmer Antonio Gómez	CÉDULA	1.051.472.122	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Guarumal	VEREDA	Centro Norte	MUNICIPIO	Chámeza
	N° DE CONTACTO	312-5771910	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°13'23.10"	W. 072°53'44.14"	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 7:50AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DE LA SEÑORA MÓNICA BARRERA.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	BUENO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		10	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CON APLICACIÓN MULTIVITAMINICO 1 LT X COLMENA.

104

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO - NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • SEÑALIZAR EL APIARIO • REGISTRO - NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES EN EL APIARIO. • REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL TERRENO	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Monica Brigith Barrera Montañez
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	ESPOSA Monica Barrera M.
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	1022972697
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	3146641200

3693

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 08 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Ezequiel Mora Vallejo	CÉDULA	4.087.377	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	La Australia	VEREDA	Sinagaza	MUNICIPIO	Chámeza	
N° DE CONTACTO	312-3531549	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°11'52.12"	W. 072°49'59.80"		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 09:05AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR EZEQUIEL.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	BUENO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

105

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • LLEVAR EL REGISTRO DE LAS LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS.	
	INDICADOR	$\frac{\text{N° DE COLMENAS VIVAS}}{\text{N° DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Eduardo Mora V.
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	4087377
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	3123531549

3699

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 08 SEP 2025

BENEFICIARIO						
	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	María Yasmín Pérez Llanos	CÉDULA	1.118.100.265	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	El Secreto	VEREDA	Brisas del Tonce	MUNICIPIO	Chámeza
	Nº DE CONTACTO	311-4886320	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°13'31.44"	W. 072°52'5.92"	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%

OBSERVACIONES: SIENDO LAS 11 10AM SE DA INICIO A LA VISITA TÉCNICA EN COMPAÑIA DE LA SEÑORA MARÍA YASMÍN.

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	Nº COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

Nº DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	Nº DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
Nº DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	Nº COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
Nº DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L X COLMENA.

706

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA! • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO • REGISTRO- NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • LLEVAR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL APIARIO • INSTALAR EN 15 DÍAS LAS 10 MEDIAS ALZAS	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA
			10		2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	María Yasmin Pérez.
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	1118100265
TELÉFONO	3136352955	TELÉFONO	3114886320

3700

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 08 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Israel Roa Laverde	CÉDULA	4.087.156	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	El Placer	VEREDA	Centro Norte	MUNICIPIO	Chámeza
	N° DE CONTACTO	314-4720972	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°14'48.44"	W. 072°53'39.00"	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 2:30PM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR JOSE REINALDO
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1 L x COLMENA.

107

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO • REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL APIARIO. • TENER EN EL APIARIO LAS MEDIAS ALZAS LA PRÓXIMA VISITA.
	INDICADOR	$\frac{\text{Nº DE COLMENAS VIVAS}}{\text{Nº DE COLMENAS INSTALADAS}}$ = $\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO** Hijo	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	x José Reinaldo Roa
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	REINALDO ROA
CÉDULA	60·267·768	CÉDULA	1115911994
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	3209342427

3701

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 09 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Israel Rodríguez Guerrero	CÉDULA	1.118.535.222	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Centro	VEREDA	Centro Sur	MUNICIPIO	Chámeza
	N° DE CONTACTO	321-4383861	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°11'15.21"	W. 072°53'32.77"	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 08:15 AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ISRAEL.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	BUENO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	BUENO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALO MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

102

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN, DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • SEÑALIZAR EL APIARIO • LLEVAR EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL APIARIO • REALIZAR CONTROL PREVENTIVO DE VARROA CON VAPORU.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Israel Rodriguez
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	Israel
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	1118575772
TELÉFONO	3133352955	TELÉFONO	3214383861

3707

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 09 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Alexander Barreto Montañez	CÉDULA	9.430.705	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	La Fortaleza	VEREDA	Barriales	MUNICIPIO	Chámeza
	N° DE CONTACTO	312-5335962	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°12'44.49"	W. 072°55'23.58"	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 10:05AM DE DA INICIO A LA VISITA DE ADISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ALEXANDER.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

109

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS		- REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. - VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.
	RECOMENDACIONES		DE MANERA REITERADA: - REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL APIARIO. - SEÑALIZAR EL APIARIO - REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS - REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL APIARIO. - REALIZAR CONTROL PREVENTIVO DE VARROA
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA
			10		2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Alexander Barreto M.
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.768	CÉDULA	9'480.705
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	312 533 5962

3703

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 09 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Fauner Cruz Moreno	CÉDULA	1.118.536.866	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	San Martín	VEREDA	Tegüita Alta	MUNICIPIO	Chámeza
	N° DE CONTACTO	313-2076659	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°10'0.39"	W. 072°56'6.63"	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 2:40PM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR FAUNER.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		10	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA

110

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia / GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS		• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACION DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.
	RECOMENDACIONES		DE MANERA REITERADA; • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO • REGISTRO-NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • LLEVAR EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL APIARIO.
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	AA	
			10	2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Fauner Cruz M.
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.768	CÉDULA	1118536866
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	3132076659.

3707

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 10 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Jairo Humberto Suárez Cruz	CÉDULA	1.118.537.406	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	Piñalito	VEREDA	Tegüita Baja	MUNICIPIO	Chámeza
	N° DE CONTACTO	313-3061252	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°10'0.15"	W. 072°57'22.88"	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 09:05AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR JAIRO.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

1/1

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia / GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO • LLEVAR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL APIARIO. • NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS.	
	INDICADOR	$\frac{\text{Nº DE COLMENAS VIVAS}}{\text{Nº DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA
			10		2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Jairo H Suarez Cruz
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	1.118.557.406
TELÉFONO	3132352955	TELÉFONO	3133061252.

3705

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA					FECHA: 10 SEP 2025	
BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Serveleon Guerrero Espinosa	CÉDULA	4.087.329	NÚMERO DE VISITA	9
	FINCA/PREDIO	El Vergel	VEREDA	Centro Norte	MUNICIPIO	Chámeza
	N° DE CONTACTO	321-2327862	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°13'39.83"	W. 072°53'20.78"	

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LAS 10:57AM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DE
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%.	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	BUENO	1	SI	SI	SI	
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	BUENO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA.
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	BUENO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	ARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L X COLMENA

172

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL TERRENO • LLEVAR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA	
			10		2025	

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Sierva Guerrero
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	40873229
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	3212327862.

3706

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 10 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Marco Fidel Suárez Acosta	CÉDULA	9.656.000	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	San José	VEREDA	Tegüita Baja	MUNICIPIO	Chámeza	
N° DE CONTACTO	310-7824122	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05° 9'18.07"	W. 072°57'16.34"		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C	OBSERVACIONES: SIENDO LA 1:11PM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ELKIN.
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO	
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%.	

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado del cerramiento	BUENO	3	SI	SI	SI	
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		6	SI	SI	SI	
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	MALO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L x COLMENA.

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA, SEÑALIZACIÓN, REGISTRO-NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • SEÑALIZAR EL APIARIO • REGISTRO - NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • LLEVAR EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL APIARIO. • TENER LAS MEDIAS ALZAS PENDIENTES EN EL APIARIO LA PRÓXIMA VISITA DE ASISTENCIA.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM		AA
			10		2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Elkin Javier Suarez Cruz
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	Hijo
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	1010184083
TELÉFONO	3130352955	TELÉFONO	310 782 41 22

3707

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APÍCOLA

FECHA: 10 SEP 2025

BENEFICIARIO						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Alexander Vargas Holguín	CÉDULA	4.087.330	NÚMERO DE VISITA	9	
FINCA/PREDIO	San Juan	VEREDA	San Rafael	MUNICIPIO	Chámeza	
N° DE CONTACTO	310-3909456	GEOREFERENCIACIACIÓN	N. 05°15'3.75"	W. 072°50'16.30"		

OBJETIVO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL APIARIO CON RESPECTO AL ESTADO DE LAS COLMENAS, ABEJAS E INFRAESTRUCTURA.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL MOMENTO DE LA REVISIÓN:

TEMPERATURA PROMEDIO	22°C
CLIMA PROMEDIO	NUBLADO
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO	70%

OBSERVACIONES:
SIENDO LAS 3:15PM SE DA INICIO A LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ALEXANDER.

ESTADO GENERAL DEL APIARIO		ESTADO GENERAL DE LAS COLMENAS				
CONDICIÓN	BUENO/MALO	N° COLMENA	RESERVAS DE ALIMENTO	PRESENCIA DE REINA	PRESENCIA DE CRÍAS	OBSERVACIONES
Control de arvenses	MALO	1	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
		2	SI	SI	SI	
Estado del cerramiento	MALO	3	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Control de insectos	MALO	4	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Limpieza del terreno	MALO	5	SI	SI	SI	
		6	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA
Estado de las cajas	BUENO	7	SI	SI	SI	
Señalización	BUENO	8	SI	SI	SI	
		9	SI	SI	SI	SE INSTALÓ MEDIA ALZA.
		10	SI	SI	SI	

N° DE COLMENAS DÉBILES	NINGUNA	N° DE COLMENAS HUÉRFANAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS MUERTAS	NINGUNA	N° COLMENAS FUSIONADAS	NINGUNA
N° DE COLMENAS CON PRESENCIA DE PLAGAS Y/O PARÁSITOS	NINGUNA	ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR COLMENA	JARABE 2:1 CON APLICACIÓN DE MULTIVITAMINICO 1L X COLMENA

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia / GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACCIONES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	• REVISIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL APIARIO. • VERIFICACIÓN DE RESERVAS DE ALIMENTO, REINA, POSTURA, PLÁSTICO (RUANA), REDUCTOR DE PIQUERA SEÑALIZACIÓN, REGISTRO- NUMERACIÓN DE COLMENAS, REGISTRO DE LABORES O ACTIVIDADES DEL APIARIO. • SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ÁREA DESTINADA PARA LA CONSERVACIÓN.	
	RECOMENDACIONES	DE MANERA REITERADA: • REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL APIARIO. • REGISTRO- NUMERACIÓN DE LAS COLMENAS • LLEVAR REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL APIARIO.	
	INDICADOR	$\frac{N° \text{ DE COLMENAS VIVAS}}{N° \text{ DE COLMENAS INSTALADAS}}$	$\frac{10}{10}$

Vo Bo DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VISITA ANTERIOR	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ	/	NO REQUIERE	
FECHA DE LA PRÓXIMA VISITA	DD		MM	10	AA	2025

PROFESIONAL		**BENEFICIARIO**	
NOMBRE	YARITZA BALLÉN M.	NOMBRE	Alexander Vargas
FIRMA	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	FIRMA	
CÉDULA	60.267.760	CÉDULA	4651330
TELÉFONO	3138352955	TELÉFONO	3103904456

3708

Anexo 5. Actas de reunión y listados de asistencia de taller de formación y capacitación N°4 de cada municipio.

3709

seimco Servicios Integrales Múltiples de Colombia / GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACTA DE REUNIÓN No 04

FECHA:	SÁBADO 30 DE AGOSTO 2025
LUGAR:	VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES P. LAS PALMITAS
HORA:	09:00A.M - 05:00P.M.
ASUNTO:	CUARTO TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

CUARTO TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

II. TEMAS TRATADOS

- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
- ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA ÉPOCA DE VERANO.
- MULTIPLICACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO.

III. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. SE RESALTO LA IMPORTANCIA QUE LOS BENEFICIARIOS INICIEN EL PROCESO DE FORMALIZARSE COMO ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE APOYOS ANTE ENTIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y DE CONOCIMIENTO.
2. SE LES RECORDO LA IMPORTANCIA DEL ACTIVO PRODUCTIVO PORTA NÚCLEOS COMO HERRAMIENTA DEL APIARIO.

IV. ASISTENTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES	DEPENDENCIA/ROL	FIRMA
ANDERSON HIDALGO	PRO. UNIVERSITARIO	
FABIÁN OSORIO S.	PRO. ESPECIALIZADO	
ALEJANDRA BOHÓRQUEZ	T. PROFESIONAL	
YARITZA BALLÉN M.	T. PROFESIONAL	YARITZA BALLÉN M.

115

LISTADO DE REUNIÓN No

OBJETO: Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chameza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 3009-2024 CAS-OAJ-SAM-0014-2024

FECHA: 30 AGOSTO 2025 | **LUGAR:** PREDIO LAS PALMITAS | **HORA:** 09:00AM-05:00PM.

ASUNTO: CUARTO TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO MUNICIPIO DE AGUAZUL

TEMÁTICAS:

- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
- ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA ÉPOCA DE VERANO.
- MULTIPLICACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	ENTIDAD	NÚMERO DE TELÉFONO	FIRMA
Benjamin Bustos	13537081	Las palmitas	322 275 6764	Benjamin Bustos
Danilo Roa Lopez	M8533278	Las palmitas	3123979389	
Emperatriz Lopez	23861631.	San Antonio.	3229112687	
Antonio Sandoval	C 95196094	Providencia	3126480621	
Pedro A. Landinez	1'026-380	Finca Providencia	3132600810	Pedro Landinez
Rosa Yaneth Landinez	46'368-977	Finca Providencia	3132600810	
Mery Torres Alfonso	40.031.840.	La Esperanza.	3133391427	
Victor Pasachoa Torres	7427226	La Esperanza	3133949711	
Elmer Guerrero	C.71496	La palmita	3114542903	

3210

seimco Servicios Integrales Multiples De Colombia / GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACTA DE REUNIÓN No 04

FECHA:	29 DE AGOSTO 2025
LUGAR:	VEREDA CERRO RICO - PREDIO BUENAVISTA
HORA:	09:00AM - 05:00PM.
ASUNTO:	CUARTO TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

CUARTO TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE.

II. TEMAS TRATADOS

- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
- ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA ÉPOCA DE VERANO.
- MULTIPLICACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO

III. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. SE RESALTO LA IMPORTANCIA QUE LOS BENEFICIARIOS INICIEN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN ASOCIATIVAMENTE PARA LA GESTIÓN DE APOYOS ANTE ENTIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y DE CONOCIMIENTO.
2. SE LES IMPARTIÓ LA IMPORTANCIA DEL ACTIVO PRODUCTIVO PORTA NÚCLEOS COMO HERRAMIENTA DEL APIARIO.

IV. ASISTENTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES	DEPENDENCIA/ROL	FIRMA
ANDERSON HIDALGO	PRO. UNIVERSITARIO	
FABIAN OSORIO S.	PROF. ESPECIALIZADO	
ALEJANDRA BOHÓRQUEZ	T. PROFESIONAL	
YARITZA BALLÉN M.	T. PROFESIONAL	YARITZA BALLÉN M.

seimco
Servicios Integrales Múltiples De Colombia

LISTADO DE REUNIÓN No

OBJETO: Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chameza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 3009-2024 CAS-OAJ-SAM-0014-2024

GOBERNACIÓN DE CASANARE

FECHA: 29 AGOSTO 2025 | **LUGAR:** PREDIO BUENAVISTA | **HORA:** 09:00A.M-05:00PM

ASUNTO: CUARTO TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO MUNICIPIO DE RECETOR

TEMÁTICAS:

- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
- ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA ÉPOCA DE VERANO
- MULTIPLICACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	ENTIDAD	NÚMERO DE TELÉFONO	FIRMA
Alexandra Bedoya G.	1055226922	El Recreo	3177229705	Alexandra Bedoya
MAURICIO FUENTES RODRIGUEZ	1002740776	NAZARETH	3174657022	MAURICIO FUENTES
Rodrigo Hernando Nieves Camargo	9525587	Alonso	3148959115	
JUAN C. NOCUA	9527815	ALONSO	3106271125	
Juliete correa	23978477	Bellavista	3212806028	
Yair Castellanos Montaña	1116545420	la Bendición	3228524784	
Jairo Ayala	9656018		3607514147	
Nilson Barrera	4225002	Nuevo mar.	3137601900	
Walter Salamanca Peña	4.225002	El Higueron	3133429390	
Adolfo Hernández	1124991	Patio Bonito	3107718519	

11

3 3/12

seimco Servicios Integrales Múltiples De Colombia · GOBERNACIÓN DE CASANARE	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ACTA DE REUNIÓN No 04

FECHA:	JUEVES 28 DE AGOSTO 2025
LUGAR:	PREDIO EL VERGEL - VEREDA CENTRO NORTE
HORA:	09:00AM - 05:00PM;
ASUNTO:	CUARTO TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

CUARTO TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO MUNICIPIO DE CHÁMEZA, CASANARE.

II. TEMAS TRATADOS

- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
- ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA ÉPOCA DE VERANO.
- MULTIPLICACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO.

III. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

1. SE RESALTO LA IMPORTANCIA DE QUE LOS BENEFICIARIOS INICIEN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN COMO ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE APOYOS ANTE ENTIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO Y DE CONOCIMIENTO.
2. SE LES RECORDO LA IMPORTANCIA DEL ACTIVO PRODUCTIVO PORTA NÚCLEOS COMO HERRAMIENTA DEL APIARIO.

IV. ASISTENTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES	DEPENDENCIA/ROL	FIRMA
ANDERSON HIDALGO	PROF. UNIVERSITARIO	
FABIAN OSORIO S.	PROF. ESPECIALIZADO	
ALEJANDRA BOHÓRQUEZ	T. PROFESIONAL	
YARITZA BALLÉN M.	T. PROFESIONAL	YARITZA BALLÉN M.

LISTADO DE REUNIÓN No

OBJETO: Prestar servicios para la implementación de un (01) esquema de pago por servicios ambientales mediante el otorgamiento de incentivos en especie con treinta (30) polos apícolas instalados y en funcionamiento en los municipios de Aguazul, Chameza y Recetor como parte de las acciones para la restauración y preservación de ecosistemas y áreas estratégicos en el departamento de Casanare.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 3009-2024 CAS-OAJ-SAM-0014-2024

FECHA: 20 AGOSTO 2025 | **LUGAR:** PREDIO EL VERGEL | **HORA:** 09:00AM-05:00PM.

ASUNTO: CUARTO TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO MUNICIPIO DE CHÁMEZA

TEMÁTICAS:

- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
- ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA ÉPOCA DE VERANO.
- MULTIPLICACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	ENTIDAD	NÚMERO DE TELÉFONO	FIRMA
Mónica Barrera M.	1022972697	GUARUMAL	3146641200	Monica Barrera.
Wilmer Gomez	1051472122	GUARUMAL	3125771910	wilmer Gomez.
Israel Roa	4047150	El placer	3144720972	
REINALDO ROA	1115911994	EL PLACER	3209342427	
Alexander Vargas	4087330	San Juan.	3103909456	
Alexander Barrito	9'930 705	Fortaleza.	3125335962	
Elkin Javier Suarez	1010 184 083	San José	310 782 4122	
Siervo Guevara	4087329		3212527862	

2

3/14

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
19-09-2024
V. 05

TEMA:	Comité técnico de seguimiento al Contrato Prestación de Servicios 3009 de 2024 con objeto "PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".
LUGAR:	Oficina Dirección de Medio Ambiente – Edificio CAD FECHA: 11-09-2025
OBJETIVO:	Realizar seguimiento y control a la ejecución del Contrato para la verificación de avances en el cumplimiento del objeto contractual.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Saludo de apertura y presentación de asistentes
2. Exposición de avances por parte del Contratista
3. Observaciones por parte de la Supervisión
4. Disposiciones y compromisos

DESARROLLO:

La Gobernación de Casanare suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 3009 de fecha 26/12/2024 con la empresa contratista SEIMCO S.A.S. representada legalmente por FABIAN ESTRIFEN OSORIO SOGAMOSO por un valor inicial de $ 678,677,172.00 y un plazo de ejecución de once (11) meses. Previo cumplimiento de la etapa de legalización y perfeccionamiento, se suscribe acta de inicio de fecha 27/12/2024 y fecha prevista de terminación del 26/11/2025. Además, de acuerdo con la forma de pago establecida en la Cláusula sextra del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y presentación del plan de inversión del anticipo y cronograma detallado de actividades se suscribió Acta de Anticipo de fecha 28/12/2024 por un valor de $ 339,338,586.00 correspondiente al 50 % del valor total del contrato. El día 29 de mayo de 2025 se suscribe Modificatorio y Adicional No. 1 por un valor de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 18,300,000.00; por lo que el valor actual del Contrato corresponde a SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 696,977,172.00.

Por solicitud de la Supervisión, se realiza comité técnico con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato el cual da comienzo con la intervención y saludo de bienvenida de la ingeniera JESSICA LADY QUINTERO PERILLA, directora de medio ambiente y Supervisora del Contrato. Posteriormente, la Supervisión da paso al representante legal de SEIMCO S.A.S. para que, junto a su equipo técnico exponga los avances que se han presentado en la ejecución del contrato y si se han tenido dificultades que afecten el desarrollo de las actividades contractuales.

El representante legal de la firma contratista y su equipo de técnico integrado por Fabian Estifren Osorio Sogamoso quién asiste en calidad de representante legal y Director de proyecto, Yaritza Karine Ballen Martinez y Hailyne Alejandra Bohorquez Garzon en el cargo de "tecnóloga profesional" y profesionales de apoyo técnico y administrativo de la empresa SEIMCO S.A.S. exponen que, a la fecha el Contrato presenta un avance de ejecución ponderado aproximado del 94.00 %, reflejado en la entrega total de los insumos, equipos y herramientas apícolas que hacen parte del componente 1 "Entrega e implementación de polos apícolas" con un avance del 100 %, incluyendo el servicios de transporte de carga terrestre, la entrega parcial del item "1.01 Azúcar blanca" del cual, a la fecha, la entrega se mantiene en 1800 kilogramos a cada beneficiario conforme lo reportado en el comité técnico anterior. Al respecto, el Contratista manifiesta que se tiene prevista una nueva entrega parcial de azúcar los primeros días del mes de octubre.

En cuanto al componente 2 "Monitoreo y seguimiento de Pago por Servicios Ambientales" se han ejecutado a la fecha, ocho (8) visitas de monitoreo y seguimiento de las once (11) contempladas dentro del alcance del contrato, lo que corresponde a una avance del 72.73 % de avance en la ejecución de este componente.

Referente al componente 3 "Talleres teórico-prácticos de formación y capacitación", de acuerdo con lo previsto por el Contratista, los días 28, 29 y 30 de agosto se llevó al cabo el cuarto y ultimo taller dirigido a los beneficiarios del proyecto en temáticas relacionadas con el control de plagasy enfermedades, alimentación y preparación para época de verano y multiplicación de material biológico, con el cual se dio cumplimiento al 100 % de este componente presupuestal. Por su parte, el componente 4. Formalización de acuerdos de conservación refleja un cumplimiento del 100 % en su ejecución.

El contratista manifiesta que, a la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del contrato que puedan generar retrasos o comprometer el cumplimiento del objeto contractual. En relación con el desarrollo de los talleres de formación, la firma contratista informa que, si bien ya se ha cumplido con el número de talleres establecidos en el contrato, se tiene previsto, como valor agregado ofrecido por la empresa, la realización de un taller adicional de fortalecimiento en el control de plagasy enfermedades, alimentación y preparación para época de verano y multiplicación de material biológico. Al respecto, se aclara que dicho taller no generará costos adicionales para la entidad contratante ni dará lugar a futuras reclamaciones por parte del contratista.

Por su parte, la Supervisión reconoce y valora este gesto de la firma contratista, en tanto contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades mediante procesos de formación y capacitación en la actividad apícola, lo que representa un aporte significativo a la sostenibilidad del proyecto.

La Supervisión solicita al equipo técnico continuar dando ejecución a las actividades contractuales conforme el cronograma de actividades establecidos y solicita la presentación de informes mensuales de avance dentro de las fechas establecidas como se ha venido realizando, a fin de realizar seguimiento permanente de las actividades que se vayan ejecutando. Se aclara que a la fecha el contratista se encuentra al día en la presentación de informes mensuales.

El Contratista solicita que, teniendo en cuenta que se encuentra próxima la fecha de terminación del Contrato, prevista para el día 26/11/2025, se indique por parte de la Supervisión, los requisitos exigidos para la presentación del informe final de liquidación del Contrato; frente a lo cual, la Supervisión manifiesta que este informe deberá consolidar todos los soportes y evidencias de la ejecución de cada uno de los items contemplados dentro del contrato, relacionados con la entrega y/o instalación de bienes y elementos, así como los soportes de la prestación de los servicios de asistencia y formación contemplados contractualmente, comprometiéndose a remitir de manera formal los requisitos mínimos para la presentación del informe, conforme a los procedimiento de la Entidad y el manual de interventoría y supervisión vigente.

Finalmente, la Supervisión solicita al Contratista allegar a la mayor brevedad posible el informe mensual de actividades No. 9 para su respectiva verificación y viabilización conforme a las obligaciones contractuales y objeto del alcance del contrato. Al respecto, el Contratista señala que se encuentra adelantando la preparación de este informe, teniendo previsto su presentación a más tardar el 01 de octubre.

Compromisos:

- Continuar con la ejecución del contrato conforme al cronograma de actividades establecido, reportar a

la Supervisión cualquier novedad que se presente al respecto y presentar los informes de ejecución de actividades oportunamente – SEIMCO S.A.S. • Presentar informe mensual de actividades No. 9

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Se anexa listado de asistencia.			

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

3718

LISTA ASISTENCIA GENERAL

FO-GT-12
19-09-2024
V.04

TEMA: Comité técnico Seguimiento al CPS 3009- 2024
FECHA: 11 - Septiembre - 2025. HORA: a
DEPENDENCIA/LUGAR: Oficina Dirección Medio Ambiente. CIUDAD/MCIPIO: Yopal
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: Supervision - Andrei Vargas FIRMA:

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN:
DIVULGACIÓN:
OTRO: Comité X

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Alejandro Bohórquez	Ing Ambiental	SEIMCO	coordinacion@seimco.com.co	3118920943	
2	YARITZA BALLÉN MARTÍNEZ	T. PROFESIONAL	SEIMCO	TECNICO@SEIMCO.COM.CO	3130352955	YARITZA B.
3	Jessica Vargas Perez.	Administradora	Seimco	Administradora@seimco.com.co	3137405852	
4	Fabian Osorio S.	Profesional	SEIMCO	osonopaberano3@gmail.com	3212969854	
5	Ximena Salamanca S	Prof Apoyo	SDEAGYPA	Ximenaa1584@hotmail.com	3124005724	
6	Andrei Vargas Becerra	Prof. Apoyo	SDEAGYMA	andreidma2024@gmail.com	3104761621	
7	Jessica Quintero Ponilla	Supervisora	SDEAGYMA	jessica.quintero@casanare.gov.co	3107920417.	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						