GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

INFORME SEGUIMIENTO PERIODO 10/10/2025 - 09/11/2025	HOJA N°	1	DE	6
	FECHA:	11	NOVIEMBRE	2025
	CONTRATO SERVICIOS No.		3009-2024	

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS EN ESPECIE CON TREINTA (30) POLOS APÍCOLAS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA Y RECETOR COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.".
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 696,977,172.00
CONTRATISTA	SEIMCO S.A.S. R/L FABIAN ESTRIFEN OSORIO SOGAMOSO
PLAZO ACTUALIZADO:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	27/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	26/11/2025
SUPERVISOR:	YESSICA LADY QUINTERO PERILLA - DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	3009 DE 2024
Valor Inicial:	$ 678,677,172.00
Valor Adiciones:	$ 18,300,000.00
Valor Actualizado:	$ 696,977,172.00
Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES
Prorroga (s) No. 1	-
Fecha de Iniciación:	27/12/2024
Suspensión No. 1	-
Reinicio No. 1	-
Fecha de Terminación inicial:	26/11/2025
Fecha de Terminación Actual:	26/11/2025
Estado Actual:	EN EJECUCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	N/A
Valor Inicial:	
Valor Adiciones:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Prorroga (s) No. 1	
Fecha de Iniciación:	
Suspensión No. 1	
Reincio No. 1	
Fecha de Terminación inicial:	
Fecha de Terminación Actual:	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTIAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 3009 DE 2024

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ASEGURADO	ASEGURADORA	No_POLIZA	ANEXO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2024	31/05/2026	$ 69,697,717.20	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	57-44-101006386	3
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/12/2024	31/03/2026	$ 348,488,586.00			
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/12/2024	01/12/2028	$ 34,848,858.00			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/12/2024	01/12/2026	$ 69,697,717.20			
CAILDAD DEL SERVICIO	27/12/2024	31/03/2026	$ 69,697,717.20			
RESPONABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/12/2024	01/12/2025	$ 284,700,000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	57-40-101003115	3

NOTA: La presente aprobación de garantías de fecha 10/06/2025, se realiza según Modificatorio y Adición No. 1 de fecha 29/05/2025.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ASEGURADO	ASEGURADORA	No_POLIZA	ANEXO
CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	-	-	-			
PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	-	-	-			
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	-	-	-			

NOTA: -

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE (%) APROBADO	VALOR ($) APROBADO	VALOR EJECUTADO ($)	SALDO ANTICIPO ($)
1	Entrega e implementación de polos apícolas	100.00%	$ 339,338,586.00	$ -	$ -
	TOTAL	100.00%	$ 339,338,586.00	$ -	$ -

NOTA: De acuerdo a la forma de pago, se realiza desembolso de anticipo por el valor referido, correspondiente al 50% del valor total del contrato, de acuerdo con Acta de Anticipo suscrita el 28/12/2024

GOBERNACIÓN DE CASANARE NIT: 892099216-6	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				
	INFORME SEGUIMIENTO PERIODO 10/10/2025 - 09/11/2025	HOJA N°	2	DE	6
		FECHA:	11	NOVIEMBRE	2025
		CONTRATO SERVICIOS No.		3009-2024	

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009 DE 2024

4. CONTROL LEGAL CONTRATO

CONTRATO No. 3009/2024

5.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO — SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

5.2 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR — SI ☑ NO ☐

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
1	29/05/2025	$ 18,300,000.00

5.3 MODIFICACIONES CONTRACTUALES — SI ☑ NO ☐

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
MODIFICATORIO	1	INCLUSIÓN DE NUEVO ÍTEM Y VALOR TOTAL DEL CONTRATO	29/05/2025
MODIFICATORIO	2	ACLARACIÓN PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DEL ADICIONAL 1	04/07/2025

4.4 SANCIONES — SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA

4.5 ACCIONES LEGALES — SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4.6 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	3009 DE 2024	
ACTA No.	TIPO DE ACTA :	FECHA ACTA
1	INICIO	27/12/2024
2	ANTICIPO	28/12/2024
3	ACTA RECIBO PARCIAL No. 1	01/09/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A	
ACTA No.	TIPO DE ACTA :	FECHA ACTA

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL 10 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2025 (Año)

AL 9 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

5. BALANCE FINANCIERO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 3009 DE 2024

VALOR INICIAL CONTRATO: $678,677,172.00

VALOR ADICIONAL: $18,300,000.00

TOTAL: $696,977,172.00

ANTICIPO No. (50%): $ 339,338,586.00

ANTICIPO No. (%): $ 0.00

TOTAL: $ 339,338,586.00

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 678,677,172.00	$ -	$ -
VALOR ADICIONES	$ 18,300,000.00	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	$ -	$ 538,861,408.00	$ -
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (50%)	$ -		$ 269,430,704.00
VALOR NETO GIRADO (ACTA PARCIAL 1)	$ -	$ -	$ 269,430,704.00
VALOR EJECUTADO ACTA RECIBO FINAL		$ -	$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -	$ -	$ -
VALOR POR FACTURAR	$ -	$ -	$ 88,207,882.00
VALOR POR AMORTIZAR	$ -	$ -	$ 69,907,882.00
VALOR POR EJECUTAR	$ -	$ 158,115,764.00	$ -
SUMAS IGUALES	$ 696,977,172.00	$ 696,977,172.00	$ 696,977,172.00
		VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$ 69,907,882.00

NOTA:

GOBERNACIÓN DE CASANARE NIT: 892099216-6	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				
INFORME SEGUIMIENTO PERIODO 10/10/2025 - 09/11/2025	HOJA N°	3	DE	6	
	FECHA:	11	NOVIEMBRE	2025	
	CONTRATO SERVICIOS No.		3009-2024		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009 DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A		
VALOR INICIAL CONTRATO:	-	**ANTICIPO No. (50%):**	$ 0.00
VALOR ADICIONAL:	-	**ANTICIPO No. (50%):**	$ 0.00
TOTAL:	$0.00	**TOTAL ANTICIPO:**	$ 0.00

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ -	$ -	$ -
VALOR ADICIONES	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1	$ -	$ -	$ -
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (50%)	$ -	$ -	$ -
VALOR NETO GIRADO (ACTA PARCIAL 1)	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO (LIQUIDACION)	$ -	$ -	$ -
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (50%)	$ -	$ -	$ -
VALOR POR FACTURAR	$ -	$ -	$ -
VALOR POR AMORTIZAR	$ -	$ -	$ -
VALOR POR EJECUTAR	$ -	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -	$ -
		VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$ -

NOTA:

6. AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
% programado:	98.00%
% ejecutado:	98.37%
Valor ejecutado:	$ 685,616,444.10

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
% programado:	0.00%
% ejecutado:	0.00%
Valor ejecutado:	$ 0.00

7. OBSERVACIONES

7.1. - Mediante radicado 0019189 del 30 de octubre de 2025, el Contratista presentó a la Supervisión informe mensual de ejecución de actividades No. 10. El informe se encuentra en proceso de revisión por parte de la Supervisión, por tanto, en caso de haber observaciones será devuelto a la firma contratista para realizar los respectivos ajustes y, de no presentarse observaciones, será viabilizado y remitido a la Oficina Asesora Jurídica para su archivo en el expediente contractual correspondiente.

7.2. - El día 30 de octubre se adelanta comité técnico en el que se identifica según lo información por el Contratista que, a la fecha, el Contrato presenta un avance de ejecución ponderado del 98.37 %, reflejado en la entrega total de los insumos, equipos y herramientas apícolas que hacen parte del componente 1 "Entrega e implementación de polos apícolas" con un avance del 100 %, incluyendo el servicios de transporte de carga terrestre, la entrega parcial del ítem "1.01 Azúcar blanca" del cual, a la fecha, la entrega de 2400 kilogramos a cada beneficiario, 600 kilogramos más que el reportado en el periodo anterior, los cuales fueron entregados la primera semana de octubre.

En cuanto al componente 2 "Monitoreo y seguimiento de Pago por Servicios Ambientales" se han ejecutado a la fecha, diez (10) visitas de monitoreo y seguimiento de las once (11) contempladas dentro del alcance del contrato, lo que corresponde a una avance del 90.9 % de avance en la ejecución de este componente.

En relación con el Componente 3: "Talleres teórico-prácticos de formación y capacitación", se evidencia que el contratista ejecutó satisfactoriamente los cuatro talleres previstos en el plan de trabajo, desarrollados en los tres municipios beneficiarios del proyecto. El cuarto y último taller se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto, abordando temáticas relacionadas con el control de plagas y enfermedades, alimentación y preparación para la época de verano, así como la multiplicación de material biológico, *con lo cual se dio cumplimiento al 100 % de este componente presupuestal.*

Adicionalmente, como valor agregado al proceso de formación, el equipo técnico de la empresa contratista realizó un taller complementario no presupuestado los días 23, 24 y 25 de octubre, con el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos por las familias beneficiarias y consolidar el proceso de acompañamiento técnico y formativo, marcando así la finalización del proceso de formación por parte de la empresa contratista.

El Componente 4: "Formalización de acuerdos de conservación" presenta un cumplimiento del 100 % en su ejecución, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo contractual.

Duranie la ejecución del contrato, el equipo técnico del contratista realizó actividades de seguimiento, monitoreo y acompañamiento en cada una de las áreas destinadas a conservación por los beneficiarios, en el marco de los Acuerdos de Conservación suscritos. Estas visitas permitieron verificar que no se presentan actividades antrópicas ni usos inadecuados en dichas zonas, confirmando que las mismas se mantienen aisladas, protegidas y sin intervención distinta a la de conservación, tal como fue pactado con cada beneficiario.

Los Acuerdos de Conservación fueron suscritos en diferentes fechas, según el municipio y los beneficiarios, conforme se detalla a continuación:

•Municipio de Aguazul: la mayoría de los acuerdos fueron suscritos el 12 de marzo de 2025, y algunos adicionales el 1 de abril de 2025.

•Municipio de Recetor: la mayor parte se suscribió el 13 de marzo de 2025, y algunos el 4 de abril de 2025.

•Municipio de Chámeza: los acuerdos fueron suscritos el 14 de marzo de 2025.

Teniendo en cuenta que la vigencia de los Acuerdos de Conservación es de un (1) año y que la fecha de terminación del contrato está prevista para el 26 de noviembre de 2025, el contratista recomienda a la entidad contratante garantizar la continuidad del proceso de seguimiento y verificación de estos acuerdos hasta el cumplimiento total de su vigencia.

Se sugiere la asignación de personal profesional idóneo que asegure la continuidad del acompañamiento técnico y ambiental, así como la verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos por las familias beneficiarias, garantizando la sostenibilidad de las acciones de conservación implementadas en el marco del proyecto.

7.3. A la fecha, de acuerdo con lo reportado por el Contratista, no se han presentado inconvenientes, retrasos ni eventualidades que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades previstas o comprometer el cumplimiento del objeto contractual. Todas las acciones programadas se han ejecutado conforme a los cronogramas establecidos y con la calidad técnica requerida, lo que ha permitido avanzar de manera satisfactoria en cada uno de los componentes del proyecto. Se evidencia excelente disposición, compromiso y receptividad por parte de los beneficiarios y sus familias, quienes han participado activamente en las jornadas de capacitación, talleres y demás actividades planificadas. Esta actitud colaborativa ha favorecido la apropiación de los conocimientos y prácticas promovidas, fortaleciendo las capacidades locales y asegurando la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

7.4. En atención a la proximidad de la fecha de terminación del contrato, prevista para el 26 de noviembre de 2025, la firma contratista manifestó la necesidad de contar con el acompañamiento de la Supervisión para la consolidación y entrega de los requisitos técnicos, administrativos, legales, financieros y contables exigidos para la presentación del informe final de actividades y la posterior liquidación del contrato. Dicha solicitud fue presentada formalmente ante la Dirección de Medio Ambiente mediante comunicación remitida por correo electrónico el 14 de octubre de 2025.

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009 DE 2024

7.5. Durante el desarrollo del comité de seguimiento del 10 de octubre de 2025, la Supervisión hace entrega al contratista la lista de chequeo con los requisitos mínimos establecidos para el trámite de recibo y liquidación contractual. En el análisis del componente técnico, la Supervisión enfatizó la importancia de que el informe técnico final sea un documento integral, verificable y sustentado técnicamente, que refleje de manera detallada:

•Las actividades ejecutadas en cada componente presupuestal, desde la fecha de inicio hasta la fecha de terminación del contrato.
•El estado actual y funcionalidad de los apiarios instalados, respaldado en las fichas de monitoreo y seguimiento técnico.
•La condición final de los apiarios y colmenas al cierre del contrato, evidenciando su correcto funcionamiento, operatividad, sanidad y mantenimiento estructural.

La Supervisión resalta la importancia de dejar evidencia técnica y documental del buen estado y funcionamiento de los apiarios al momento del cierre contractual, como medida preventiva para evitar futuras reclamaciones, controversias o responsabilidades posteriores relacionadas con el desempeño, integridad o conservación de los bienes entregados.

Asimismo, se recuerda que, una vez finalizado el contrato, concluye el acompañamiento formal por parte de la firma contratista, y la responsabilidad sobre la operación, mantenimiento y sostenibilidad de los apiarios recae directamente en los beneficiarios del proyecto, conforme a los compromisos adquiridos en los acuerdos de participación y a las condiciones establecidas en el marco contractual.

7.3. -Desde el punto de vista financiero, se reporta un valor ejecutado de $538.861.408, de acuerdo con el Acta de Recibo Parcial No. 1, suscrita el 01 de septiembre de 2025, lo cual representa el 77,31 % del valor total del contrato. Como parte de esta acta, se efectuó la amortización del 50 % del valor ejecutado, equivalente a $269.430.704, quedando un saldo pendiente por amortizar del anticipo por valor de $69.907.882. A la fecha, se encuentra pendiente para la liquidación el reporte de ejecución del valor restante correspondiente a $ 158,115,764.00.

7.4. Las actividades contractuales se vienen adelantando con normalidad, durante el periodo de ejecución reportado se adelantan las respectivas visitas de asistencia técnica a cada uno de los predios de los beneficiarios del proyecto, correspondiente a la décima visita, por lo que queda pendiente la realización de la onceava visita de seguimiento y monitoreo del mes de noviembre con la que se da por terminada la ejecución del contrato. Se tiene como fecha prevista de terminación del contrato el 26 de noviembre de 2025.

ANDRÉS FERNANDO VARGAS BECERRA
Profesional de Apoyo
Dirección de Medio Ambiente

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
Supervisión - Directora de Medio Ambiente
Dirección de Medio Ambiente

GOBERNACIÓN DE CASANARE NIT. 892000216-6	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				
INFORME SEGUIMIENTO PERIODO 10/10/2025 - 09/11/2025	HOJA N°		5	DE	6
	FECHA:	11	NOVIEMBRE		2025
	CONTRATO SERVICIOS No.		3009-2024		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009 DE 2024

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen No. 1. - Desarrollo de taller teórico de formación adicional de refuerzo



Imagen No. 2 - Desarrollo de taller teórico de formación adicional de refuerzo



Imagen No.3 - Desarrollo de taller teórico de formación adicional de refuerzo



Imagen No. 4 - Desarrollo de taller teórico de formación adicional de refuerzo



Imagen No. 5 - Colmenas de apiario donde se desarrolla taller práctico adicional



Imagen No. 6 - Desarrollo de taller práctico de formación adicional de refuerzo



Imagen No. 7 - Desarrollo de taller práctico de formación adicional de refuerzo



Imagen No. 8 - Desarrollo de taller práctico de formación adicional de refuerzo

3850

GOBERNACIÓN DE CASANARE NIT: 8920099216-6	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
	INFORME SEGUIMIENTO PERIODO 10/10/2025 - 09/11/2025	HOJA Nº	6	DE	6
		FECHA: 11	NOVIEMBRE		2025
		CONTRO CONSULTORIA No.	3009-2024		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3009 DE 2024

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen No. 9 - Desarrollo de taller práctico de formación adicional de refuerzo



Imagen No. 10 - Desarrollo de taller práctico de formación adicional de refuerzo