CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto (S): _Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: _Lorica y Ayapel__ Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Noviembre 2025_

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**005 – 2025**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	10/04/2025
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$1.011.111.150
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $364.000.000
PLAZO INICIAL:	Siete (07) meses
FECHA DE INICIO:	Abril 11 de 2025
FECHA DE TERMINACION:	Noviembre 11 de 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201638			**ANEXO No 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(10/04/2025)	(21/05/2026)	$101.111.145,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(10/04/2025)	(21/05/2026)	$364.000.000,00
Calidad del servicio	Si	(10/04/2025)	(21/05/2026)	$101.111.145,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(10/04/2025)	(21/11/2028)	$50.555.557,50
POLIZA RCE No	**25-40-101053441 - ANEXO N°2**			
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(10/04/2025)	(21/11/2025)	$284.700.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Trece millones (13.000.000) de alevinos de las especies bocachico y cachama	Se realizaron 55 inducciones: 45 de bocachico (*Prochilodus magdalenae*), 8 de cachama negra (*Colossoma macropomum*) y 2 de cachama blanca (*Piaractus brachypomus*), utilizando 60 acasiones los estanques para el proceso de siembra. Dando cumpliemiento al objetivo se reporta una producción de 13.623.400 individuos entre postlarvas y alevinos; para el periodo se registran 28 entregas para repoblamiento y 141 para fomento, para un total de 169. Las actividades de adecuación y limpieza de las áreas piscícolas se realizaron de manera continua durante la ejecución del convenio, garantizando siempre las condiciones óptimas para el cumplimiento de los procesos productivos.	100%
Áreas naturales repobladas con alevinos de peces nativos en el departamento de Córdoba.	Según el objetivo planteado se da cumplimento a las actividades de repoblamiento en las áreas naturales. Según el cronograma de entregas presentado a la Empresa URRÁ S.A. E.S.P., se realizaron 14 siembras en el municipio de Tierralta, zona de Puerto Frasquillo y una en Momil, para un total de 15 acciones. Estas acciones corresponden a la liberacion	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	4.358.900 alevinos y 4.400.000 de postlarvas de bocachico (*Prochilodus magdalenae*). Adicionalmente, en el marco de la propuesta de repoblamiento de áreas naturales liderada por la CVS, y posterior a los acercamientos con las comunidades y la alcaldía municipal de cada area, se realizaron las siguientes siembras: - 15 de julio: Corregimiento Sicará Limón, municipio de San Bernardo del Viento, siembra de 150.000 alevinos y 1.000.000 de postlarvas de bocachico. - 5 de agosto: Corregimiento Cotocá Arriba, cienaga de Bañó y los Negros, siembra de 100.000 alevinos de bocachico. - 25 de septiembre: El Orozco, municipio de Chinú, 80.000 alevinos de bocachico. - 2 de octubre: DRMI Complejo de humedales Cienaga de Ayapel y Cienaga de Palotal (con 120.000 y 80.000 alevinos de bocachico respectivamente), municipio de Ayapel. - 21 de octubre: El Pindo, Montelibano, 30.000 alevinos de bocachico. - 31 de octubre: Ciénaga de Momil, siembra de 15.000 alevinos y 700.000 de postlarvas de bocachico. - 11 de noviembre: Cienaga de Betancí, Montería, siembra de 50.000 alevinos de bocachico. - 11 de noviembre de 2025:	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	DCS Complejo de Humedales Arcial, Porro y Cintura, Pueblo Nuevo, siembra de 50.000, 30.000 y 70.000 alevinos de bocachico respectivamente.	
Ocho (8) talleres o asesorías técnicas a comunidades de la cuenca del Sinú y del San Jorge, para promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.	Se realizaron ocho (8) actividades técnicas con las comunidades de las cuencas: - 29 mayo 2025, Canalete: Asociación de productores agropecuarios y piscícolas (APPACC). - 17 julio 2025, Ayapel: ASOGANADEROS. - 25 septiembre 2025, Palotal-Ayapel: Asociacion de pescadores de palotal (ASOPESPAL). - 3 octubre 2025, Buenavista - Vereda Villa Esperanza: ASOPROAGROVIES. - 14 octubre 2025, Buenavista - Corregimiento Cienaga Las Marias: AGOPESCAS - Asociación De Campesinos Agro Pesca Las Marias. - 24 octubre 2025, Buenavista-Corregimiento Puerto Cordoba: ASOPROAPEMA - Asociación De Productores Y Comercializadores Agropecuarios, Pesqueros Y Conservadores Del Medio Ambiente. - 4 noviembre 2025, Buenavista-Vereda Coyongo: CAMPROCO - Asociacion de mujeres y campesinos productores agropecuarios de Coyongo. - 7 noviembre 2025, Momil: Asociación Heroínas del Sinú.	100%
Entrega de 1.909.631 alevinos de peces (Bocachico y Cachama) a	Urrá S.A. E.S.P. ha entregado 830.500 alevinos (404.500	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
comunidades de campesinos de la cuenca del Sinú y del San Jorge, como fortalecimiento a las actividades económicas y productivas del Departamento.	cachamas y 426.000 bocachicos) como parte de las actividades de fomento a las comunidades de la cuenca del Sinú. La CVS, avanzó significativamente en las entregas de alevinos a las comunidades, registrando la cantidad de 1.579.000 alevinos por el programa fomento a las comunidades. Dando como resultado un total de 2.409.500 alevinos entregados como fortalecimiento a las comunidades de campesinos de la cuenca del Sinú y del San Jorge en el departamento.	
Apoyo académico a 50 estudiantes de programas a fines a la piscicultura.	Se cumplió con el objetivo apoyando académicamente a 301 estudiantes, asi: - 20 de mayo, Universidad de Córdoba, 34 estudiantes. - 29 de agosto, SENA Producción Acuícola, 23 estudiantes. - 12 septiembre, SENA Producción Acuícola, 19 estudiantes. - 2 octubre, Institucion Educativa San José de Canalete, 86 visitantes. - 10 octubre, Universidad de Cordoba - VI semestre acuicultura, 38 estudiantes. - 22 octubre, Institución Educativa David Sánchez Juliao- SENA del curso técnico EN PRODUCCIÓN ACUICOLA, 13 estudiantes. - 27 octubre, Asociación Heroínas Del Sinú- SENA	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Producción Acuícola, 15 aprendices. - 31 octubre, Institución Educativa José María Berástegui, Ciénaga de Oro, 73 visitantes.	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$1.011.111.150**
VALOR ANTICIPO: **$364.000.000**
% AVANCE FINANCIERO: **90%**

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	08/05/2025	$364.000.000			$364.000.000	$364.000.000		
ACTA 01	28/07/2025	$273.000.000				$273.000.000		
ACTA 02	22/09/2025	$182.000.000				$182.000.000		
ACTA FINAL	11/11/2025	$91.000.000					$91.000.000	

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Evaluación medica ocupacional - Inducción y reinducción - Entrega EPP	- Protección y promoción de SST del personal humano - Desarrollo de temas de SST, organización, reglamentos, procesos administrativos, contratación, entre otros. - Uso de elementos de EPP en el desarrollo de las - actividades diarias.	Soportes de evidencia de las actividades

- Capacitaciones de la ARL - Instalación de botiquines - Instalación de señaleticas - Capacitación de la ARL	- Propuesta de programación - Dotación y verificación de insumos. - Ubicación y distribución en instalaciones - Temáticas: o 20 octubre 2025. Prevencion Y Control Del Riesgo Biologico o 10 octubre 2025. Promoción De La Salud Y Habitos Saludables o 29 septiembre 2025. Prevencion y Control del Riesgo Mecánico o 9 septiembre 2025. Prevencion y control del Fuego o 25 agosto 2025, Primeros auxilios. o 15 agosto 2025, Pautas basicas para la prevencion del riesgo publico. o 28 julio 2025, Gestión de la movilidad segura y sostenible. o 11 julio 2025, Gestión psicosocial y promoción de la salud mental. o 27 junio 2025, Accidentes por caidas de nivel.	
- Evaluacion medica de retiro y terminación de contratos laborales y fijos.	- Examenes médicos y firma de actas de liquidación	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Producción de alevinos y postlarvas de peces nativos**







- **Entrega de alevinos, programas repoblamiento y fomento**










- **Talleres o asesorías técnicas a comunidades**








CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se da cumplimiento a los objetivos propuestos en el convenio, se evidencian porcentajes del 100% para las actividades/productos.

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo actividades de manera continua y articulada entre las entidades participantes, alcanzando resultados altamente satisfactorios en los componentes de producción, repoblamiento, fomento y fortalecimiento académico.

Es importante destacar que las actividades de mantenimiento permanente de las áreas y equipos piscícolas, permitieron garantizar las condiciones técnicas óptimas para la producción de postlarvas y alevinos de especies nativas. Los procesos de inducción reproductiva muestran un cumplimiento representativo, con una producción de bocachico (*Prochilodus magdalenae*) y cachama (*Colossoma macropomum y Piaractus brachypomus*), reflejada en el alto cumplimiento de las metas establecidas para entrega y repoblamiento.

Se realizaron los repoblamiento para las áreas naturales del Departamento de Córdoba propuestas inicialmente como objetivo, y adicional se sembraron peces nativos en dos áreas.

En cuanto a las actividades de asesorías o talleres técnicos con las comunidades de la cuenca del Sinú y del San Jorge, se cumplió con lo establecido y se hizo la promoción del uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, además de brindar toda la información relacionada a los piscícolas.

Sobre la entrega de alevinos por el porgrama de fomento a las comunidades se evidenció gran receptibilidad al llamado, gestión y coordinación en las entrega de peces, con el objetivo de aportar el recurso piscícola para el fortalecimiento a sus actividades económicas y productivas en el Departamento.

El apoyo a los estudiantes de programas a fines a la piscicultura, logró mostrar un cumplimiento superior a lo planteado, registrando 301 estudiantes o visitantes a las Instalaciones de la Estacion Piscicola para fortalecer la formación técnica y el conocimiento aplicado en acuicultura sostenible.

A nivel general, se destaca el trabajo conjunto entre la Empresa URRÁ S.A. E.S.P., la CVS, las alcaldías locales y las comunidades evidenciando una gestión interinstitucional efectiva, consolidando una participación activa y comprometida para el logro de los objetivos del programa. Todas estas acciones permiten el fortalecimiento de los procesos en la áreas naturales, la conservación de las especies de peces, las actividades productivas de las comunidades, a fin de promover la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos del departamento.

Asimismo, el proyecto refleja un alto nivel de cumplimiento de metas del 100%, lo que evidencia eficiencia técnica, compromiso institucional y una adecuada planificación operativa.

Recomendaciones:

- Continuar fortaleciendo los espacios de concertación y articulación con las comunidades locales, para culminar los procesos de repoblamiento en las áreas naturales priorizadas.
- Mantener un seguimiento riguroso a las condiciones técnicas y logísticas de los estanques, garantizando su funcionamiento eficiente y sostenible.
- Consolidar un sistema de monitoreo participativo que permita evaluar el impacto ecológico y socioeconómico de las siembras realizadas, integrando información de campo con aportes de las comunidades beneficiarias.
- Promover la capacitación continua de los actores locales y técnicos vinculados al proyecto, fortaleciendo las capacidades para la producción, manejo y conservación de los recursos piscícolas.
- Potenciar las alianzas interinstitucionales y con el sector académico, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las acciones de repoblamiento y fomento.

Para constancia, se firma al dia catorce (14) del mes de noviembre de 2025.

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Supervisor CVS

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2025.11.14 09:15:06 -05'00'

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Noviembre 14 de 2025