ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION / INTERVENTORIA DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 308 DE 2025

NUMERO DE INFORME	1	PERIODO	DEL	9	de	Septiembre	del	2025	AL	30	de	Septiembre	del	2025
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION / INTERVENTORIA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	308	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios			**Fecha de suscripción**	28	**de**	Agosto	**del**	2025
Modalidad de selección	Selección abreviada menor cuantía					**No. del proceso en el SECOP**			DPC-SAMC-001-2025		
Objeto del contrato	CÓD. 462, 461, 424, 370, 364, 363, 176, 49, 48, 27, 21. Prestar el servicio de apoyo logístico para la realización de actividades misionales en el marco de la implementación y socialización de las estrategias de participación ciudadana que realice el IDPC en cumplimiento de sus funciones.										
Nombre / Razón social del Contratista	Fundacion para el desarrollo sociocultural, deportivo, comunitario, agropecuario y/o ambiental - FUNDESCO			**ID.**	NIT.	830133329-1		**Naturaleza jurídica del contratista**	Persona Jurídica		
Representante legal del contratista	MAURICIO ALFONSO DUQUE LENIS			**ID. expedida en**	C.C.	19326877 Bogota D. C.					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**	NO			**¿Contempla retegarantía?**	NO				
Supervisor designado	JUAN CAMILO GAVIRIA BETANCUR			**Cargo**	Subdirector Técnico						
Apoyo a la Supervisión	-			**Número Contrato**	-						
Fecha de Inicio	9 de septiembre de 2025	**Fecha inicial de terminación**	31 de diciembre de 2025			**Fecha final de terminación**	31 de diciembre de 2025				
Plazo inicial del contrato	**Meses**	3	**Días**	23		**Plazo final del Contrato**	3 mes(es)		23 día(s)		
Valor inicial del contrato	$ 311.000.000,00	218,48 SMLMV del año de suscripción	**Valor adicionado al contrato**	$ -	0,00 SMLMV						
Valor total del contrato	$ 311.000.000,00	**Valor ejecutado por el contratista**	$ 34.183.778,00	**% de ejecución real del contrato**	10,99%						

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			**0 mes(es)**		**0 día(s)**		

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ -**	**0,00 SMLMV**	**$ -**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTIAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE**: NO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**No. de póliza**	14-46-101145825		
Fecha de expedición	28 de agosto de 2025	**Fecha de aprobación**	3 de septiembre de 2025	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0		

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	28 de ago. de 2025	30 de abr. de 2026	$ 31.100.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	28 de ago. de 2025	31 de dic. de 2028	$ 15.550.000,00
Calidad del servicio	28 de ago. de 2025	30 de abr. de 2026	$ 31.100.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28 de ago. de 2025	30 de abr. de 2026	$ 31.100.000,00

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza		Aseguradora				Fecha de Expedición	
Amparo modificado	Razón de la modific.	# de anexo modificatorio o de	Fecha de expedición	Fecha de aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
489	O2301173301202402280605 3-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	9/7/2025	$ 13.000.000
485	O2301173301202402280605 3-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	7/7/2025	$ 4.000.000
488	O2301173301202402280605 3-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos	O232020200996411 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	7/7/2025	$ 53.500.000
487	O2301173301202402060106 4-8151-Desarrollo de procesos pedagógicos en	O232020200992911 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	7/7/2025	$ 3.000.000
483	O2301173301202402060106 4-8151-Desarrollo de procesos pedagógicos en	O232020200992911 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	7/7/2025	$ 13.300.000
481	O2301173301202402060106 4-8151-Desarrollo de procesos pedagógicos en	O232020200992911 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	7/7/2025	$ 3.200.000
482	8150.Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento,	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	7/7/2025	$ 14.000.000
484	8144.Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	7/7/2025	$ 30.000.000
486	8144.Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	7/7/2025	$ 72.000.000
508	Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	16/7/2025	$ 35.000.000
507	Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C.	O232020200996412 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	16/7/2025	$ 70.000.000

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
846	O2301173301202402280605 3-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 13.000.000
841	O2301173301202402280605 3-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 4.000.000
845	O2301173301202402280605 3-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos	O232020200996411 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 53.500.000
838	O2301173301202402060106 4-8151-Desarrollo de procesos pedagógicos en	O232020200992911 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 3.000.000
842	O2301173301202402060106 4-8151-Desarrollo de procesos pedagógicos en	O232020200992911 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 13.300.000
839	O2301173301202402060106 4-8151-Desarrollo de procesos pedagógicos en	O232020200992911 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 3.200.000
840	8150.Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento,	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 14.000.000
843	8144.Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 30.000.000
844	8144.Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 72.000.000
847	Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los	O232020200881301 - Servicios	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 35.000.000
848	Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C.	O232020200996412 - Servicios de	1-100-F001 VA-Recursos	28/8/2025	$ 70.000.000

4.2 RELACION DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ORDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago				% ejecutado	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP						
			$ -		0%		-	$ -		-
			$ -							-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-

			$ -		0%					-
TOTALES			**$ -**		0%	-		**$ -**		-

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCION

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 311.000.000	$ -	$ 311.000.000	$ -	$ 34.183.778	11,0%	$ 34.183.778	276.816.222

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
					$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0,00**

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

Se certifica que el proveedor cumplió a satisfacción y calidad con la ejecución de las distintas actividades ejecutadas del 9 al 30 de septiembre del 2025, en las localidades de Barrios Unidos, La Candelaria, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Teusaquillo y Usme, para un total de 22 actividades desarrolladas con éxito durante el tiempo en mención.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

FIRMA _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: JUAN CAMILO GAVIRIA BETANCUR

Cargo: Subdirector Técnico

FIRMA _____

Apoyo a la Supervisión

Nombre: -

N° Contrato -

FIRMA _____

INTERVENTOR DEL CONTRATO

Nombre: 0

0

FIRMA _____

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: -

Cargo: -

Radicado: **20254000151023**
Fecha 15-10-2025 21:26

El Documento 20254000151023 fue firmado electrónicamente por:	
JUAN CAMILO GAVIRIA BETANCUR	**Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio**, SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO, ID: 79938551, juan.gaviria@idpc.gov.co, Fecha de Firma: 15-10-2025 21:27:43

486b44810542a461d65db05d4dd9faf566200227cc53c01bb4fc34019d4155fc
Codigo de Verificación CV: f1f17