Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-035
	CERTIFICADO E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 7

1.- ASPECTOS GENERALES

MARTHA ELENA DANELLO ANTOLÍNEZ

Identificado con: NIT [ ] CC [ ] CE [ ] No. 51614819-6 en desarrollo de

Contrato [ ] Carta de Aceptación [X] Otro [ ] No. **CA.009-2025** de fecha 15/04/2025

Por valor de **$** 6.679.000.00 Cuyo objeto es:

Pasaje para la memoria histórica de la Superintendencia Financiera de Colombia

Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será de hasta treinta (30) días calendario, contados a partir del acta de inicio del contrato que efectúe el supervisor al contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Fecha de Inicio	25/04/2025	Fecha de Terminación	24/05/2025

Modificaciones en plazo (Si las hubo)	

Valor inicial el contrato	**$**	6.679.000.00	Valor total del contrato	**$**	6.679.000.00

Adiciones en valor (Si las hubo)	

obligaciones y/o actividades ejecutadas durante el periodo

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, cuyo objeto es ¿Pasaje para la memoria histórica de la Superintendencia Financiera de Colombia.¿ con calidad y oportunidad, según los tiempos y condiciones establecidos en el contrato.	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, cuyo objeto es ¿Pasaje para la memoria histórica de la Superintendencia Financiera de Colombia.¿ El cumplimiento de las obligaciones contractuales se evidencia en: 1. Impresión y enmarcado de veintinueve (29) fotografías (6 de Superintendentes y 23 de Colegios Bilaterales. 2. Placas metálicas con listado de superintendentes Bancarios y con superintendentes de Valores. 3. Títulos en vinilo, instalados en los muros de la sala de juntas del Superintendente

	4. Se realizó la instalación de todos los elementos antes relacionados.

*El supervisor debe diligenciar en su totalidad las obligaciones contractuales y cada acción ejecutada frente a cada obligación indicando su periodicidad y evidencia de ejecución. En todo caso debe adjuntar los soportes correspondientes de la supervisión frente al objeto contratado ejm: productos establecidos en el contrato o en caso de contratos de obra e interventoría bitácora de obra o interventoría, planos finales, diseños finales. Por política de cero papeles en esto último deberá reposar en aplicativo Orion.

Cuando aplique se incluirá lo siguiente:

1. Informe sobre el manejo de anticipo, si hay lugar a ello y su respectiva amortización
2. Cronograma detallado del contrato
3. Descripción de los atrasos o adelantos presentados en la ejecución del contrato.
4. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el supervisor y/o interventor
5. Registros fotográficos, si hay lugar a ello dependiendo la naturaleza del contrato.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo** (Detallar en relación con las actividades desarrolladas en el periodo)

Myriam Stella Daza Correa: La señora MARTHA ELENA DANELLO ANTOLINEZ, remite la Planilla 1077044416 con Referencia de Pago 8826610423- "pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral"; Este documento era el que se tenia pendiente por parte de entrega de la Contratista, para que la SUPERINTENDENCIA realizara el trámite interno apara efectuar el pago correspondiente..

Freddy Jaramillo Orozco: El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, cuyo objeto es ¿Pasaje para la memoria histórica de la Superintendencia Financiera de Colombia.¿ con calidad y oportunidad, según los tiempos y condiciones establecidos en el contrato.

Consuelo Barriga Guevara: Durante el periodo el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato

Id del informe : 24064

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	100%	Real	100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. **Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía**, (cuando a ello haya lugar).

Ninguna

3. **Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)**

AMPARO	VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa)	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento	10/04/2025 - 25/01/2026	1.335.800.00
Calidad y Correcto Funcionamiento	10/04/2025 - 25/01/2026	2.003.700.00
Calidad del servicio	10/04/2025 - 25/01/2026	2.003.700.00
Pagos de salarios y prestaciones sociales	10/04/2025 - 25/05/2028	667.900.00

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista. El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales en cada periodo durante la ejecución del contrato y a la fecha se encuentra a paz y salvo así (debe indicar que soportes aportó y sobre qué documento de orden legal tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.):**Se aporto el documento ComprobantePago (002).pdf. Planilla pago seguridad social**

4. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

Fecha de Recibo	**Fecha Ingreso** almacén	Descripción del Bien

5. Cambios de Supervisión

En caso de presentarse un cambio en la supervisión, por favor, proporcionar las particularidades o aspectos que el nuevo supervisor debe tener en cuenta. Así mismo, diligenciar, firmar y entregar el informe parcial de supervisión en la proforma *A-PI-GCT-034 certificado e informe de cumplimiento ejecución contractual, la* cual será adjunto del informe definitivo.

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscrito(s) supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó sus servicios o entregó los bienes a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 25/04/2025 y el 24/05/2025 por valor de:

($6.679.000.00) seis millones seiscientos setenta y nueve mil pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 12 días del mes

NOVIEMBRE de 2025

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato | Programado 100% | Real 100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**6.679.000.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**6.679.000.00**
Saldo por pagar	**0.00**

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. Se deberá incluir justificación de la liberación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica), indicando que no tienen cruces de cuentas pendientes ni saldos a favor del contratista que se afecten con la liberación, del mismo modo se debe indicar que la liberación no afecta procesos de incumplimiento o multas o compensaciones a favor de la Entidad.

Calificación de Cumplimiento: (señalar calificación en términos de bueno o excelente o si no cumplió)

El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato

Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
Myriam Stella Daza Correa Firmado digitalmente por Myriam Stella Daza Correa Fecha: 2025.11.12 13:57:42 -05'00'			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Myriam Stella Daza Correa	Nombre(s) y Apellidos:	Freddy Jaramillo Orozco
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Dependencia:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Fecha de Firma:		Fecha de Firma:	

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
BARRIGA GUEVARA CONSUELO Firmado digitalmente por BARRIGA GUEVARA CONSUELO Fecha: 2025.11.12 13:32:31 -05'00'			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Consuelo Barriga Guevara	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	ASESOR	Cargo:	
Dependencia:	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	Dependencia:	
Fecha de Firma:		Fecha de Firma:	

Nota:

Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue el informe de supervisión.

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
70031	Contratos - Contabilidad - Otros	Acta de recibo a satisfacción de los productos.
86332	Contratos - Contabilidad - Informe de supervisión	Informe de supervisión 24064
70006	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Documento contrato firmado
70007	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria

70008	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT Registro Único Tributario
70009	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura archivo XML
70010	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
70011	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Planilla pago seguridad social
70012	Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera	Único pago
70013	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip factura
70014	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Cargue de la factura en Secop