FORMATO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS

CONTRATO No.:	LP-023-2024			
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA (ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA)			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FELIPE II N.I.T No. 901.898.644-5			
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. (EDUBAR S.A.)			
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL DEL ARROYO REBOLO DESDE LA CARRERA 23 Y CALLE 30 Y SUS OBRAS ANEXAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			
VALOR DEL CONTRATO:	$19.052.112.047 (DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE)			
VALOR EJECUTADO:	$19.052.112.047 (DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE)			**FECHA DEL PRESENTE ACTA AAAA/MM/DD** 2025/05/12
FECHA DE INICIO AAA/MM/DD	**FECHA DE SUSPENSION AAAA/MM/DD**	**FECHA DE REINICIO AAAA/MM/DD**	**PLAZO DE EJECUCION FINAL AAAA/MM/DD**	**FECHA DE ENTREGA DE OBRA SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA AAAA/MM/DD**
2025/03/12	N/A	N/A	2025/07/12	2025/05/12

En el Distrito de Barranquilla, a los doce (12) días del mes de mayo del año 2025, en el sitio de las obras, se reunieron **PEDRO ROMERO**, profesional de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS**, quien actúa en calidad de SUPERVISOR, **ANGELLY MELISSA CRÍALES ANÍBAL** quien actúa en nombre y representación de **LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A,** en calidad de Interventor, y **NUNO VICTOR DE SOUSA FIALHO** quien actúa en nombre y representación de **CONSORCIO SAN FELIPE II**, en calidad de Representante Legal, con el fin de recibir a este último las obras totalmente ejecutadas de acuerdo con el siguiente detalle:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PRELIMINARES				
PRELIM-01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	UND	-	$ 20.000.000,00	$ -
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	7.450,79	$ 2.720,00	$ 20.266.150,98
PRELIM-02	ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL	GB	1,00	$ 26.800.000,00	$ 26.800.000,00
PRELIM-03	ACOMETIDA SANITARIA PROVISIONAL	GB	1,00	$ 5.922.962,00	$ 5.922.962,00
PRELIM-04	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑO ESTRUCTURAL	GB	1,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
	DEMOLICIONES				
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	-	$ 28.134,00	$ -
TR-01	DEMOLICION DE BARANDAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	ML	598,96	$ 21.503,00	$ 12.879.436,88
TR-02	DEMOLICION DE MUROS EN CONCRETO CANAL EXISTENTE PARA EMPOTRAMIENTO DE VIGAS	M3	7,38	$ 203.385,00	$ 1.500.167,76

FORMATO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ESTRUCTURA METALICA				
MS-01	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO S355 O EQUIVALENTE (A572, A992) GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA SOPORTE DE CUBIERTA INCLUYE PERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN	KG	359.022,35	$ 22.520,00	$ 8.085.183.359,77
MS-02	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO S355 O EQUIVALENTE (A572, A992), GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA SOPORTE DE CUBIERTA INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	KG	359.022,35	$ 6.354,00	$ 2.281.228.022,56
MS-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMINA COLABORANTE GALVANIZADA METALDECK O SIMILAR DE 3" CALIBRE 18=1.2mm x15cm, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5.007,95	$ 154.593,00	$ 774.194.138,02
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	40.966,78	$ 7.894,00	$ 323.391.725,64
TR-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE TRANSFERENCIA EN ANGULO TIPO CHANEL DE 4" X 5 CM DE ANCHO GALVANIZADO CADA 30CM	UND	7.514,00	$ 13.468,00	$ 101.198.552,00
	CONCRETO Y OTROS				
MS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO SEMIPULIDO DE 4000 psi PARA LOSA DE CUBIERTA, INCLUYE REFUERZO CON FIBRA SINTETICA	M3	701,11	$ 914.302,00	$ 641.029.120,53
MS-06	CORTE Y SELLLO DE JUNTAS PARA LOSA DE CUBIERTA CON SIKAFLEX Y/O SIKAROD Y/O SIMILAR DE 0,003 x 0,003	ML	1.711,08	$ 17.875,00	$ 30.585.555,00
MS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA PREMEZCLADO PARA VIGAS DE NIVELACIÓN Y MOJON PARA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE FORMALETERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	244,36	$ 1.120.235,00	$ 273.737.535,55
MS-10	ANCLAJES PARA REFUERZO DE MURO DE SOPORTE DE VIGAS (INCLUYE EPÓXICO)	UND	6.983,00	$ 102.960,00	$ 718.969.680,00
TR-04	REPARACION DE MUROS Y LOSA INFERIOR DE CANAL EXISTENTE	M2	-	$ 145.000,00	$ -
	PAVIMENTO				
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS, ESPESOR=0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D=1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	-	$ 250.545,00	$ -

FORMATO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2152	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E= 0.15 METROS	M2	749,63	$ 119.173,00	$ 89.336.208,20
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	163,00	$ 105.122,00	$ 17.134.938,56
TR-05	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO A PARQUE DE 1.30 METROS DE ANCHO CON ALTURA ENTRE 0.9 Y 1.5 METROS	ML	153,70	$ 1.841.817,00	$ 283.087.272,90
	URBANISMO				
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	-	$ 105.122,00	$ -
438	ANDÉN EN CONCRETO DE FC = 3000 PSI PREMEZCLADO E = 0.10 MTS (INCLUYE RAMPA DE DISCAPACITADOS)	M2	-	$ 94.819,00	$ -
8748	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	5.207,76	$ 41.896,00	$ 218.184.346,48
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML		$ 53.186,00	$ -
TR-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20X20 CM PARA ANDENES	ML		$ 34.581,00	$ -
TR-09	SUMINISTRO DE BARANDA CON PARAL DOBLE PLATINA DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, CON CORTE LASER, FLANCHE A PISO EN PLATINA DE ACERO DE 3/8" GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, DE ESPESOR DE 15CM*25CM, CON CORTE LASER. INCLUYE CUATRO PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS DE 3/8"*3" POR FLANCHE, UBICADOS CADA 1,90M SEGUN PLANOS, PASAMANOS DE 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO Y 5 LINEAS DE 1" CALIBRE 14, GALVANIZADO TODO ACABADO EN PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA TIPO BUQUE PLATEADO. INCLUYE COSTOS DE PLANTA ELECTRICA Y TRANSPORTE PARA RETIRO Y ALMACENAJE DIARIO.	KG	24.324,25	$ 22.520,00	$ 547.782.110,00
MS-11	INSTALACION DE BARANDA CON PARAL DOBLE PLATINA DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, CON CORTE LASER, FLANCHE A PISO EN PLATINA DE ACERO DE 3/8" GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, DE ESPESOR DE 15CM*25CM, CON CORTE LASER. INCLUYE CUATRO PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS DE 3/8"*3" POR FLANCHE, UBICADOS CADA 1,90M SEGUN PLANOS, PASAMANOS DE 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO Y 5 LINEAS DE 1" CALIBRE 14, GALVANIZADO TODO ACABADO EN PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA TIPO BUQUE PLATEADO. INCLUYE COSTOS DE PLANTA ELECTRICA Y TRANSPORTE PARA RETIRO Y ALMACENAJE DIARIO.	KG	24.271,25	$ 6.354,00	$ 154.219.522,50

FORMATO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
TR-08	PROVISION PMT Y PMA	UND	1,00	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00
TR-07	ACTAS DE VECINDAD	UND	48,00	$ 80.000,00	$ 3.840.000,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$14.655.470.806,00
AIU DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION		A=		24%	$3.517.312.993
IMPREVISTOS		I=		1%	$146.554.708
UTILIDAD		U=		5%	$732.773.540
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$4.396.641.241
				VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	$19.052.112.047,00

VALOR EN LETRAS: (DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE).

Notas: El contratista se compromete a entregar la póliza que ampare la Estabilidad de la Obra en las condiciones establecidas en el Contrato.

NUNO VICTOR DE SOUSA FIALHO
Representante legal
CONSORCIO SAN FELIPE II
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante legal
EDUBAR S.A.
INTERVENTORÍA

PEDRO ROMERO
Profesional
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR

NOTA: El presente formato deberá corresponder al recibo de obras iniciales, adicionales, complementarias, o mayor cantidad, contratadas, totalmente ejecutadas y medidas.