ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01
CONTRATO Nº LP-023-2024

CONTRATO No:	LP-023-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FELIPE II
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A.)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL DEL ARROYO REBOLO DESDE LA CARRERA 23 Y CALLE 30 Y SUS OBRAS ANEXAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 19,052,112,047,00
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 19.052.112.047,00
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	-
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	12 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE ABRIL DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN CANTIDADES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		OBRAS ADICIONALES			
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Total	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	PRELIMINARES												
PRELIM-01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	UND	1,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00			-	$ -
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	5.586,00	$ 2.720,00	$ 15.193.920,00	1.864,79	$ 5.072.231,00					7.450,79	$ 20.266.150,98
PRELIM-02	ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL	GB	1,00	$ 26.800.000,00	$ 26.800.000,00							1,00	$ 26.800.000,00
PRELIM-03	ACOMETIDA SANITARIA PROVISIONAL	GB	1,00	$ 5.922.962,00	$ 5.922.962,00							1,00	$ 5.922.962,00
PRELIM-04	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑO ESTRUCTURAL	GB	1,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00							1,00	$ 30.000.000,00
	DEMOLICIONES												
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.500,00	$ 28.134,00	$ 42.201.000,00			1.500,00	$ 42.201.000,00			-	$ -
TR-01	DEMOLICION DE BARANDAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	ML	530,60	$ 21.503,00	$ 11.409.491,80	68,36	$ 1.469.945,00					598,96	$ 12.879.436,88
TR-02	DEMOLICION DE MUROS EN CONCRETO CANAL EXISTENTE PARA EMPOTRAMIENTO DE VIGAS	M3	20,00	$ 203.385,00	$ 4.067.700,00			12,62	$ 2.567.532,00			7,38	$ 1.500.167,76
	ESTRUCTURA METALICA												
MS-01	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO S355 O EQUIVALENTE (A572, A992) GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA SOPORTE DE CUBIERTA INCLUYE PERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN	KG	328.818,42	$ 22.520,00	$ 7.404.990.818,40	30.203,93	$ 680.192.541,00					359.022,35	$ 8.085.183.359,77
MS-02	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO S355 O EQUIVALENTE(A572, A992), GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA SOPORTE DE CUBIERTA INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	KG	328.818,42	$ 6.354,00	$ 2.089.312.240,68	30.203,93	$ 191.915.782,00					359.022,35	$ 2.281.228.022,56
MS-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMINA COLABORANTE GALVANIZADA METALDECK O SIMILAR DE 3" CALIBRE 18=1,2mm x15cm, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5.306,00	$ 154.593,00	$ 820.270.458,00			298,05	$ 46.076.320,00			5.007,95	$ 774.194.138,02
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	32.250,00	$ 7.894,00	$ 254.581.500,00	8.716,78	$ 68.810.226,00					40.966,78	$ 323.391.725,64
TR-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE TRANSFERENCIA EN ANGULO TIPO CHANEL DE 4" X 5 CM DE ANCHO GALVANIZADO CADA 30CM	UND	6.896,00	$ 13.468,00	$ 92.875.328,00	618,00	$ 8.323.224,00					7.514,00	$ 101.198.552,00
	CONCRETO Y OTROS												
MS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO SEMIPULIDO DE 4000 psi PARA LOSA DE CUBIERTA, INCLUYE REFUERZO CON FIBRA SINTETICA	M3	895,90	$ 914.302,00	$ 819.123.161,80			194,79	$ 178.094.041,00			701,11	$ 641.029.120,53
MS-06	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA LOSA DE CUBIERTA CON SIKAFLEX Y/O SIKAROD Y/O SIMILAR DE 0,003 x 0,003	ML	1.935,00	$ 17.875,00	$ 34.588.125,00			223,92	$ 4.002.570,00			1.711,08	$ 30.585.555,00
MS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA PREMEZCLADO PARA VIGAS DE NIVELACIÓN Y MOJON PARA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE FORMALETERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	167,70	$ 1.120.235,00	$ 187.863.409,50	76,66	$ 85.874.126,00					244,36	$ 273.737.535,55
MS-10	ANCLAJES PARA REFUERZO DE MURO DE SOPORTE DE VIGAS (INCLUYE EPÓXICO)	UND	6.192,00	$ 102.960,00	$ 637.528.320,00	791,00	$ 81.441.360,00					6.983,00	$ 718.969.680,00
TR-04	REPARACION DE MUROS Y LOSA INFERIOR DE CANAL EXISTENTE	M2	80,00	$ 145.000,00	$ 11.600.000,00			80,00	$ 11.600.000,00			-	$ -
	PAVIMENTO												
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2.000,00	$ 250.545,00	$ 501.090.000,00			2.000,00	$ 501.090.000,00			-	$ -
2152	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E= 0.15 METROS	M2	2.000,00	$ 119.173,00	$ 238.346.000,00			1.250,37	$ 149.009.792,00			749,63	$ 89.336.208,20
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	300,00	$ 105.122,00	$ 31.536.600,00			137,00	$ 14.401.661,00			163,00	$ 17.134.938,56
TR-05	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO A PARQUE DE 1.30 METROS DE ANCHO CON ALTURA ENTRE 0.9 Y 1.5 METROS	ML	150,00	$ 1.841.817,00	$ 276.272.550,00	3,70	$ 6.814.723,00					153,70	$ 283.087.272,90
	URBANISMO												
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	200,00	$ 105.122,00	$ 21.024.400,00			200,00	$ 21.024.400,00			-	$ -
438	ANDÉN EN CONCRETO DE FC = 3000 PSI PREMEZCLADO E = 0.10 MTS (INCLUYE RAMPA DE DISCAPACITADOS)	M2	2.500,00	$ 94.819,00	$ 237.047.500,00			2.500,00	$ 237.047.500,00			-	$ -
8748	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	5.306,00	$ 41.896,00	$ 222.300.176,00			98,24	$ 4.115.830,00			5.207,76	$ 218.184.346,48
4309	BORDILLO DE 0,15 X 0,20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	2.000,00	$ 53.186,00	$ 106.372.000,00			2.000,00	$ 106.372.000,00				$ -
TR-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20X20 CM PARA ANDENES	ML	800,00	$ 34.581,00	$ 27.664.800,00			800,00	$ 27.664.800,00				$ -

ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA DE MODIFICACION No. 01
CONTRATO Nº LP-023-2024

CONTRATO No:	LP-023-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FELIPE II
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A.)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL DEL ARROYO REBOLO DESDE LA CARRERA 23 Y CALLE 30 Y SUS OBRAS ANEXAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 19.052.112.047,00
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 19.052.112.047,00
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	-
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	12 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE ABRIL DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN CANTIDADES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		OBRAS ADICIONALES			
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Total	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
TR-09	SUMINISTRO DE BARANDA CON PARAL DOBLE PLATINA DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, CON CORTE LASER, FLANCHE A PISO EN PLATINA DE ACERO DE 3/8" GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, DE ESPESOR DE 15CM*25CM, CON CORTE LASER, INCLUYE CUATRO PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS DE 3/8"*3" POR FLANCHE, UBICADOS CADA 1,90M SEGUN PLANOS, PASAMANOS DE 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO Y 5 LINEAS DE 1" CALIBRE 14, GALVANIZADO TODO ACABADO EN PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA TIPO BUQUE PLATEADO. INCLUYE COSTOS DE PLANTA ELECTRICA Y TRANSPORTE PARA RETIRO Y ALMACENAJE DIARIO.	KG	16.156,00	$ 22.520,00	$ 363.833.120,00	8.168,25	$ 183.948.990,00					24.324,25	$ 547.782.110,00
MS-11	INSTALACION DE BARANDA CON PARAL DOBLE PLATINA DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, CON CORTE LASER, FLANCHE A PISO EN PLATINA DE ACERO DE 3/8" GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, DE ESPESOR DE 15CM*25CM, CON CORTE LASER, INCLUYE CUATRO PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS DE 3/8"*3" POR FLANCHE, UBICADOS CADA 1,90M SEGUN PLANOS, PASAMANOS DE 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO Y 5 LINEAS DE 1" CALIBRE 14, GALVANIZADO TODO ACABADO EN PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA TIPO BUQUE PLATEADO. INCLUYE COSTOS DE PLANTA ELECTRICA Y TRANSPORTE PARA RETIRO Y ALMACENAJE DIARIO.	KG	16.156,00	$ 6.354,00	$ 102.655.224,00	8.115,25	$ 51.564.299,00					24.271,25	$ 154.219.522,50
TR-08	PROVISION PMT Y PMA	UND	1,00	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00							1,00	$ 15.000.000,00
TR-07	ACTAS DE VECINDAD	UND	50,00	$ 80.000,00	$ 4.000.000,00			2,00	$ 160.000,00			48,00	$ 3.840.000,00
													$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14.655.470.805,00		$ 1.365.427.447,00		$ 1.365.427.446,00		$ -		$ 14.655.470.805,00
	AIU DESCRIPCION			PORCENTAJE	VALOR								
	ADMINISTRACION	A=		24%	$ 3.517.312.993		$ 327.702.587		$ 327.702.587		$ -		$ 3.517.312.993
	IMPREVISTOS	I=		1%	$ 146.554.708		$ 13.654.274		$ 13.654.274		$ -		$ 146.554.708
	UTILIDAD	U=		5%	$ 732.773.540		$ 68.271.372		$ 68.271.372		$ -		$ 732.773.540
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 4.396.641.241		$ 409.628.234		$ 409.628.234		$ -		$ 4.396.641.242
				VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	$ 19.052.112.047,00		$ 1.775.055.680,00		$ 1.775.055.680,00		$ -		$ 19.052.112.047,00

Se firma en barranquilla a los 02 dias del mes de abril del 2025.

NUNO VITOR DE SOUSA FIALHO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

JESUALDO DAZA SOCARRAS
DIRECTOR DE OBRA - CONTRATISTA

ANGELLY CHARLES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA EDUBAR SA

DIEGO RADA ALTAHONA
DIRECTOR - INTERVENTORIA EDUBAR SA

PEDRO ROMERO
SUPERVISOR ALCALDIA DISTRITAL
DE BARRANQUILLA