CONTRATO DE OBRA N° 401 de 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DE LA VEREDA ARGENTINA SUR EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

BITACORA DE OBRA

7 707294 376233

TAYDEM
Soluciones prácticas para oficina

⇒ 30 SEPTIEMBRE 2025 MARTES

- CLIMA: Soleado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Res. Obra, Topografo, Sigo, Aux. Transito, Operadores, Maestro, Of Varios.
- MAQUINARIA: 1 Retroexc., 1 Autohormigonera, Volqueta, Herr. Menor, Eq. Topog.
- ACTIVIDADES:

Formaleteado de Bordillos, se continua formaleteado y fundida de Losa (placa huella).

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria 30

⇒ 1 OCTUBRE 2025 MIERCOLES

- CLIMA: Nublado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Res. Obra, Topografo, Sigo, Aux. Transito, Operadores, Maestro, Of. Varios.
- MAQUINARIA: 1 Retroexc., 1 Autohormy., 1 Vibrocomp, Volqueta, Eq. Topog, Hr Menor
- ACTIVIDADES:

Se realiza acopio de materiales por parte del contratista, se realiza jornada de orden y aseo por parte del contratista. Formaleteado y fundido de Losa (placa Huella)

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria 30

⇒ 2 OCTUBRE 2025 JUEVES

- CLIMA: Nublado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Res. Obra, Topografo, Sigo, Aux. Transito, Operadores, Maestro, Of. Varios.
- MAQUINARIA: 1 Retroexc., 1 Autoharm., 1 Vibrocomp., Volqueta, Minicarg., Eq Topog.
- ACTIVIDADES:

Fundido de Losa (placa huella) fundido de viga riostras con su respectivo acero de refuerzo, excavacion manual para actividades, formaleteado de Bordillos.

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria 30

⇒ 3 OCTUBRE 2025 VIERNES

- CLIMA: Soleado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Res. Obra, Topografo, Siso, Aux. Transito, Operadores, Maestro, Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc., 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, Volquetas, Eq. Top., Herr.
- ACTIVIDADES:

Acarreo de Materiales, adecuación de pista para fundir Placa Huella, continuan con la fundido de Bordillos. Adecuación de terreno para fundir base de bordillos. Fundida de placa Huella

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 4 OCTUBRE 2025 SABADO

- CLIMA: Soleado, (Nubosidad 11 am - 2 pm) lluvia 7pm - 9pm
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Res. Cont., Topografo, Siso, Aux. Transito, Operadores, Maestro, Of Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc., 1 Minicarg., 1 Autohormigonera, Volquetas, Equipo Topog. Herr. Men
- ACTIVIDADES:

Por parte del contratista se realiza Figurado de acero para las diferentes actividades contractuales. Formaleteado de Bordillos.

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 6 OCTUBRE 2025 LUNES

- CLIMA: En la Madrugada lluvias Moderadas, llovizna 6am-9am, Nublado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Res. Cont, Topografo, Siso, Aux Transito, Operadores, Maestros, Of Varios
- MAQUINARIA: 1 Rectroexc, 1 Minicarg., 1 Autohormigonera, volqueta E. Topog, Herr. Menor
- ACTIVIDADES:

se realizan las sgtes actividades, por parte del Contratista: Figurado de acero, formaleteado y fundido de placas en concreto (placa Huella), fundida de vigas riostras. Retrasos por lluvias puesto que el terreno estaba saturado e imposibilitaba el movimiento de volquetas.

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 7 OCTUBRE 2025 MARTES

- CLIMA: Llovizna 5am 7 am ; lluvia Moderada 7AM-9AM, Nublado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente, Cont, Topografo, Siso, Aux transito, Operadores Maestro, Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexca, 1 Minicarg, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo Topog, Hen. Menor
- ACTIVIDADES:

Rostrados al momento de iniciar Fundidas por lluvias en horas de la mañana, Formaleteado y Fundido de bordillos. Se realiza Fundido de placa Huella y vigas riostras.

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 8 OCTUBRE 2025 MIERCOLES

- CLIMA: Nublado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resi. Cont. Topografo, Siso, Aux Transito, Operadores Maestros, Of. Varios
- MAQUNARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonero, Volqueta, Equipo Topog, Hen. Menor
- ACTIVIDADES:

Se continuo con el formaleteado y fundido de placa Huella. Figurado y armado de acero vigas riostras. Se realizan el movimiento de rieles para Fundido de Bordillos.
Jornada de recolección de sobrantes (dorrombos) en puntos indicados.

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventorial

⇒ 9 OCTUBRE 2025 JUEVES

- CLIMA: Nublado ., lluvia Moderada 10am-11:30am ; tarde Nublada
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resd. Cont, Topografo, Siso, Aux Transito, Operadores Maestros, Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo, Topog, Hen. Menor
- ACTIVIDADES:

Se realizo Formaleteado de bordillos en horas de la mañana, por lluvias se retrasan la Fundido de placa huella y Bordillos, se procede a fundir en horas de la tarde.

Ing. Res. Contratista — Ing Res. Interventoria

⇒ 10 OCTUBRE 2025 VIERNES

- CLIMA: Lluvias Moderada 3am - 8 am, Mañana: Nublado y tarde Nublado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resi., Cont. Siso, topografo, Aux transito, operadores Maestros Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog, Her. Menor
- ACTIVIDADES:

Charla de Siso: Protección de la cabeza, el buen uso del casco. Retraso por lluvias en horas de la madrugada. En horas de la tarde se reanuda fundida de losa concreto placa huella y vigas riostras e instalación de acero.

Ing. Ros. Contratista — Ing. Ros Interventoría 30

⇒ 11 OCTUBRE 2025 SABADO

- CLIMA: Nublado Lluvias en hras de la tarde 3pm - 5pm
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente, Cont, topografo, Siso, Aux. transito, operadores Maestros, Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo, Topog, Her. Menor
- ACTIVIDADES:

Se realiza fundida de Bordillos; continuan figurado de acero para vigas riostras, bordillos, bermaconcreto. Se realizo armado de vigas riostras. Se continuan efectuando retiro y manejo de residuos producto de las diferentes actividades

Ing. Ros. Contratista — Ing. Ros. Interventoría 30

⇒ 13 OCTUBRE 2025 LUNES FESTIVO

- CLIMA: Lloviznas 4am - 8am, Mañana: Nublado, Tarde: Soleado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, topografo, Siso, Aux transito, operadores, Maestros, Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Pechoexc 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog Her. Menor
- ACTIVIDADES:

Por las lluvias en horas de la madrugada se ven retrasadas la fundida, se realizo remango de materiales (triturado, arena piedra). Se continuo con la formaleteado y fundida de losas en concreto Placa Huella y vigas riostras.

Ing. Ros. Contratista — Ing. Ros. Interventoría 30

→ 14 OCTUBRE 25 MARTES

• CLIMA: Seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, Siso, Topografo, Aux transito, operadores Maestros, Of. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Mincargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo Topog, Herr. Menor

• ACTIVIDADES:

Se realizo charla Siso sobre el Manejo de desechos.

Se realiza fundido de Losas placa Huella, Fundida de vigas riostras y Figurado e instalacion de acero. Se continuan con el Figurado de acero para Vigas, barmacenetas y Bordillos

Ing Res Contratista — Jimmy 30 Ing. Res. Interventoria

→ 15 OCTUBRE - 25 MIERCOLES

• CLIMA: Seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, Siso, topografo, Aux Transito, operadores Maestros, Of. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Mincargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo Topog Herr, Menor

• ACTIVIDADES:

Se continua con el descapote de Bordillos. Se efectua Figurado de acero, armado de vigas, fundido de Losa placa Huella, excavacion y fundido de vigas riostras. Recoleccion de basuras para su posterior manejo.

Ing Res. Contratista — Jimmy 30 Ing Res. Interventoria

→ 16 OCTUBRE 2025 JUEVES

• CLIMA: Manana: Nublado, Tarde: Seco Noche: llovizna

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Reside, Cont, Siso, Topografo, Aux. Transito, operadores Maestros, Of. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Mincargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog Herr. Menor

• ACTIVIDADES:

Se continua con las actividades de formaleteado, excavacion manual, Figurado e instalacion de acero y Fundida de placa Huella. Fundido de vigas riostras. Se realizo Fundido de base de bordillos e instalacion de acero.

Ing. Res. Contratista — Jimmy 30 Ing. Res. Interventoria.

⇒ 17 OCTUBRE 25 VIERNES

- CLIMA: Mañana llovizna y Tarde Seco Noche: lluvias fuertes
- PERSONAL EN OBRA: Ing Resid, Cont, Siso, topografo, Aux transito, Operadores, Maestros, Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohomigonera, volqueta, Equipo topog, Herr. Menor
- ACTIVIDADES:

Se presentan lluvias en horas de la mañana, retrasando las actividades programadas por el contratista, formaleteado y fundido de losas de concreto placa huella y vigas riostras.

Ing. Ros. Contratista — Ing. Ros. Interventoria

⇒ 18 OCTUBRE 2025 SABADO

- CLIMA: Nublado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, Siso, topografo, Aux. transito, Operadores, Maestros, Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohomigonera, volqueta, Equipo topog, Herr. Menor
- ACTIVIDADES: Se realizo charla siso sobre El Manejo de productos Quimicos. Se continua jornada de limpieza y aseo. Retiro de material producto de derrumbes ocasionado por lluvias en dias anteriores. Se continua acarreo de materiales. Fundido de bordillos

Ing. Ros. Contratista — Ing. Ros Interventoria

⇒ 20 OCTUBRE 2025 LUNES

- CLIMA: Nublado Noche: lluvias fuertes
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid., Cont, Siso, topografo, Aux. transito, operadores Maestros, Of. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohomigonera, volqueta, Equipo. topog, Herr. Menor
- ACTIVIDADES:

Se continua llevando a cabo el transporte de material hacia la obra. Se continua el formaleteado y fundido de placa huella y vigas Riostras. Figurado y armado de vigas riostras

Ing. Ros. Contratista — Ing. Ros. Interventoria

⇒ 21 OCTUBRE 2025 MARTES

• CLIMA: Madrugada: llovizna, Nubosidad Todo el día

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, Siso, topografo, Aux. transito, operadores Maestros, Of. varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, Volqueta, Equipo, topog, Herr Menor

• ACTIVIDADES

Se continua con la formaleteado y fundida de placa Huella (con su respectivo viga riostras). Formaleteado de Bordillos perimetrales.

Ing. Ros. Contratista — Jimmy 30 — Ing. Ros. Interventoria

⇒ 22 OCTUBRE 2025 MIERCOLES

• CLIMA: Nublado con llovizna intermitente todo el día

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, Siso, topografo, Aux. transito, operadores Maestros, Of. varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog. Herr. Menor

• ACTIVIDADES:

Se efectua charla por parte siso sobre el Análisis de seguro de trabajo.

Se realizo fundida de Bordillos perimetrales. Se continua con la fundida de placa huella y su respectiva instalación de acero.

Ing. Ros. Contratista — Jimmy 30 — Ing. Ros. Interventoria

⇒ 23 OCTUBRE 2025 JUEVES

• CLIMA: Seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, Siso, Topografo, Aux Transito, operadores Maestros, Of. varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo Topog, Herr. Menor

• ACTIVIDADES:

Se continua desencofre de bordillos perimetrales. para continuar su respectivo armado. Se realiza adecuación y formaleteado de placa huella. Se funde en horas de la tarde placa huella con su respectivo acero.

Ing. Ros. Contratista — Jimmy 30 — Ing. Ros. Interventoria

⇒ 24 OCTUBRE 2025 VIERNES

°CLIMA: llovizno en la madrugada, Nublado y seco día

•PERSONAL EN OBRA: Ing Resid, Cont, Siso, Topografo, Aux. transito, operadores Maestros, Of. varios

•MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonero, Volqueta, Equipo topog, Her. Menor

•ACTIVIDADES: El contratista realiza charla siso sobre el "Manejo de bolsas de cemento". Se continua remanejo de materiales (triturado, Arena y demás). Se retrasan actividades por lluvias en horas de la madrugada. Fundido de placahuella y vigas riostras en concreto.

Ing. Ros. Contratista

Ing. Ros. Interventoria 30

⇒ 25 OCTUBRE 2025 SABADO

• CLIMA: Soleado y seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, Siso, topografo, Aux transito, Operadores Maestros, Of. varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, Equipo, topog. Herr. Menor, Volqueta

• ACTIVIDADES:

Se continua con el descapote de Placa huella. Se realiza figurado y armado de acero. Se funde base de bordillos y su respectivo instalación de acero de refuerzo.

Ing. Ros. Contratista

Ing. Ros. Interventoria 30

⇒ 27 OCTUBRE 2025 LUNES

°CLIMA: Nublado

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid. Cont. Siso, topografo, Aux. transito, operadores

• Maestros, Of. varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog Herr. Menor

• ACTIVIDADES:

Se continuan con el remanejo de materiales por parte del contratista. Figurado de acero para vigas, barmacuneta y bordillos. Fundido de losa en concreto placa Huella y vigas Riostras.

Ing. Ros. Contratista

Ing. Ros. Interventoria 30

⇒ 28 OCTUBRE 2025 MARTES

- CLIMA: Nublado con lluvias intermitentes en la tarde
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, SISO topografo, Aux transito, operadores Maestros, OF. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog. Herr. Menor
- ACTIVIDADES:

Se continuan presentando lluvias que retrasan fundidos de placa huella. Se Formaleteo y se funde losa placa huella. Tramo 2.

Jimmy 30

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 29 OCTUBRE 2025 MIERCOLES

- CLIMA: Seco
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont, Siso, topografo, Aux. transito, operadores Maestros, OF. varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc, 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog., Herr. Menor
- ACTIVIDADES:

Se continua romaneio de materiales para la realización de las diferentes actividades contractuales. Fundida de placa huella y vigas riostras. Se realiza por parte del contratista el retiro de material producto de derrumbes que obstaculizan la via. Tramo 1 y Tramo 2.

Jimmy 30

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 30 OCTUBRE 2025 JUEVES

- CLIMA: Nublado en la mañana, seco por la tarde
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, SISO, Cont, topografo, Aux. transito, operadores Maestros, OF. Varios
- MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog. Herr. Menor
- ACTIVIDADES:

Se ejecuta las siguientes actividades, Fundido de placa Huella y vigas riostras Tramo 2. Fundido de bordillos e instalación de acero de refuerzo.

Jimmy 30

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 31 OCTUBRE 2025 VIERNES

• CLIMA: Nublado

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resd, Cont, Siso, topografo, Aux. transito, Operadores Maestros Of. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta Equipo topog, Herr. Men

• ACTIVIDADES:

Figurado acero para Rasante, vigas riostras y bordillos. Acarreo y acopio de materiales. Retiro de sobrantes productos de derrumbes en Cuneta. Formaletado y Fundido de placa huella y vigas. Tramo

Ing. Res. Contratista

Jimmy 30

Ing. Res. Interventoria

⇒ 1 NOVIEMBRE 2025 SABADO

• CLIMA: Nublado

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resd, Cont, Siso, topografo, Aux. transito, Operadores Maestros, OF. varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexca, 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog Herr. Men

• ACTIVIDADES:

Fundida de Bordillos y cuneta. Figurado de acero para las diferentes actividades a ejecutar por parte del contratista.

Ing. Res. Contratista

Jimmy 30

Ing. Res. Interventoria

⇒ 3 NOVIEMBRE 2025 LUNES

• CLIMA: SECO

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resd, Cont, Siso, topografo, Aux. transito, Operadores Maestros, OF. varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog, Herr. Menor

• ACTIVIDADES:

Fundida de base de bordillos con su respectivo acero acero de refuerzo. Formaletado y Fundido de losa placa huella Tramo 2. Exc. manual para fundida de bordillos

Ing. Res. Contratista

Jimmy 30

Ing. Res. Interventoria

⇒ 4 NOVIEMBRE 2025 MARTES

• CLIMA: Seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resid, Cont., Siso, topografo, Aux. transito, Operadores, Maestros, Of. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera. volqueta, Equipo topografia, Herr. Menor.

• ACTIVIDADES: Por parte del contratista se realiza charla Tema: Uso seguro de Herramientas Manuales y electricas.
Se lleva a cabo el transporte de Material hacia la obra.
Fundido de bordillos y bermacunetas, Fundida de Placa Huella Tramo 2.

Ing. Ros. Contratista

Jimmy 30
Ing. Ros. Interventoria

⇒ 5 NOVIEMBRE 2025 MIERCOLES

• CLIMA: Seco

• PERSONAL: Ing. Res. Cont., Topog, Siso, Aux. Transito, Operadores, Maestro, Of. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc, 1 Minicargador, 1 Autohormigonera. Volqueta, Equipo topog, Herr. Menor

• ACTIVIDADES:
Formaleteado y Fundido de placa Huella en Tramo 2. Formaleteado y Fundido de cunetas. Figurado de acero para vigas, Bordillos y cunetas. Transporte y acopio de materiales.

Ing. Ros Contratista

Jimmy 30
Ing. Ros. Interventoria

⇒ 6 NOVIEMBRE 2025 JUEVES

• CLIMA: Seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Res., Cont. topog. Siso, Aux. transito, Operadores, Maestros, Of. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog. Herr. Menor

• ACTIVIDADES:
Se realiza charla sobre Tema: Comunicación de riesgos y reporte de Incidentes. Exc. manual para fundido de bordillos perimetrales. Fundido de placa huella y vigas riostras, incluye acero.

Ing. Ros Contratista

Jimmy 30
Ing. Ros. Interventoria

⇒ 7 NOVIEMBRE 2025 VIERNES

• CLIMA: Seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Res., Cont, Siso, topografo, Aux. transito, Operadores Maestros, Of. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog. Herr. Menor

• ACTIVIDADES:

Se continua con Co fundido de placa huella, vigas riostros, fundido de cunetas, e instalación de acero de refuerzo. Conformación de tramo 2 para su posterior Fundida.

Ing. Res. Contratista

Jimmy 30

Ing. Res. Interventoria

⇒ 8 NOVIEMBRE 2025 SABADO

• CLIMA: Seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Res. Cont, Siso, topografo, Aux. transito, Operadores Maestros, O.F. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog. Herr. Menor

• ACTIVIDADES:

Se realiza jornada de orden y aseo por parte del contratista; adecuación y exc. manual para fundir bordillos perimetrales. Fundido de placa huella Tramo 1

Ing. Res. Contratista

Jimmy 30

Ing. Res. Interventoria

⇒ 9 NOVIEMBRE 2025 LUNES

• CLIMA: Seco

• PERSONAL EN OBRA: Ing. Resd, Cont, Siso, topografo, Aux transito, Operadores Maestros, OF. Varios

• MAQUINARIA: 1 Retroexc. 1 Minicargador, 1 Autohormigonera, volqueta, Equipo topog Herr. Me

• ACTIVIDADES:

Formaleteado de placa huella Tramo 2, exc. y fundido de vigas riostros y Losa en concreto, con su respectivo acero de refuerzo. Figurado acero para losmacareto, vigas y bordillos. Transporte y suministro materiales.

Ing. Res. Contratista

Jimmy 30

Ing. Res. Interventoria