INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN 003
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 4182.010.26.1.1187-2025

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATISTA: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA CANDEASEO S.A E.S.P

DURACIÓN: FECHA DE SUSCRIPCIÓN - 20 DE NOVIEMBRE 2025

PERIODO DE CUOTA: **27 OCTUBRE - 29 OCTUBRE 2025**

TONELADAS: **5.215** TON DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

De acuerdo con lo estipulado en el objeto: *"Realizar el cargue, transporte y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen residencial en el Distrito de Santiago de Cali, en sitios aprobados por la autoridad competente"* la Empresa CANDEASEO S.A E.S.P presenta informe parcial de ejecución 03 correspondiente a (3) días comprendidos; del 27 de octubre - 29 de octubre 2025 detallado así:

CUOTA 003		
FECHA	**VIAJES**	**TONELADAS TRANSPORTADAS**
27- Octubre	119	1.784,73
28- Octubre	119	1.790,17
29- Octubre	112	1.640,10
TOTAL	**732**	**5.215**

Para el desarrollo de la operación la Empresa Candeaseo S.A ESP contó con personal fijo, distribuidos de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
Coordinador de operación	Cristian Alberto España Beca	1.113.525.412
Apuntador Según Clausula 3ra	Henry Euser Cabezas	94.042.296
Operador de báscula	Jenifer Viteri Osorio	1.130.655.083
Paletero	Victoria Andrea Torres	1.112.220.130
Despachador sitio de disposición	Jonathan Alfredo Cortez	1.130.655.083

Durante el periodo comprendido del 27 de octubre hasta el 29 de octubre de la presente anualidad, se contó con la siguiente flota de vehículos:

ITEM	PLACA	TIPO DE VEHICULO
1	CBH-768	VOLQUETA
2	CBO-846	VOLQUETA
3	GCG-001	VOLQUETA
4	JFE-255	VOLQUETA
5	JGC-649	VOLQUETA
6	JWC-086	VOLQUETA
7	LDF-064	VOLQUETA
8	MBG-124	VOLQUETA
9	MDA-133	VOLQUETA
10	MDA-735	VOLQUETA
11	NCB-659	VOLQUETA
12	NDA-271	VOLQUETA
13	NFD-172	VOLQUETA
14	NSG-267	VOLQUETA
15	OKC-026	VOLQUETA
16	OYL-303	VOLQUETA
17	PLM-667	VOLQUETA
18	PTT-287	VOLQUETA
19	SBB-262	VOLQUETA
20	SBH-047	VOLQUETA
21	SPK-265	VOLQUETA
22	SYA-161	VOLQUETA
23	SYA-535	VOLQUETA
24	TTQ-993	VOLQUETA
25	TZY-241	VOLQUETA
26	VAC-691	VOLQUETA
27	VAD-027	VOLQUETA
28	VAE-276	VOLQUETA
29	VDA-672	VOLQUETA
30	VMJ-285	VOLQUETA
31	VMT-409	VOLQUETA
32	VPJ-980	VOLQUETA
33	EQUIPO / MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA
34	EQUIPO / MAQUINARIA	MINICARGADOR

En consecuencia y por considerar que ha dado cumplimiento de las obligaciones contractuales, nos permitimos realizar cobro de 5.**215** toneladas de RCD cargados, transportados y dispuestos a razón de $54.000 ton para un valor total a cancelar de $ 281.610.000.

Dado en el municipio de Candelaria, a los seis (06) días del mes de noviembre de 2025
Anexos:
Anexo 13 Evidencia fotográfica de días de operación
Anexo 14 Carpeta con soportes de cada viaje realizado durante el periodo Sin otro particular, se suscribe

MARISOL MARTÍNEZ
Gerente

Anexo: Letras (#) Folios
Gestión Documental
Original Destinatario
Copia Archivo

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Yanni Fabian Moreno	Director Operativo	
Elaboró	Andrés Felipe Antia Lemos	Técnico Operativo	
Revisó	Yanni Fabian Moreno	Director Operativo	
Aprobó	Marisol Martínez	Gerente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			