1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número _3__	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4182.010.26.1.1187-2025.	
Nombre del contratista: EMPRESA REGIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP	
Documento de identificación del Contratista: NIT 900276577-7.	
Nombre (s) del supervisor (es): ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO.	
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP.	No. Teléfono: 8854666
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.1187-2025: REALIZAR EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN LOS SITIOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD DE ORIGEN RESIDENCIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
09/oct/2025	22/nov/2025
Modificación al contrato: Adición No. 1 por valor de SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($732.510.000) suscrita el 5/nov/2025.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1.465.020.000).	
Adición 1: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($732.510.000).	
Prórroga: N/A.	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$2.197.530.000	$281.610.000	$1.183.410.000	$732.510.000

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 6 de noviembre de 2025, expedida por LUIS ALBERTO BONILLA CUERO con tarjeta profesional No.21748-T.

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción en SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4182.010.26.1.1187-2025 y que a continuación se describen:

1. Realizó el cargue, transporte y disposición final de 5.215 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición –RCD de origen residencial en la Estación de Transferencia de la carrera 50.

2. Realizó la disposición final de 5.215 toneladas de RCD en el sitio de disposición final ubicado en el Municipio de GUACHENE – CAUCA, Certificado expedido por

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

el gestor OMARY AMPARA ZAMBRANO CORDOBA PREDIO LA SOFIA, Gestor avalado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC.



150

Popayán,

COMUNICACIONES DESPACHADAS - RESPUESTA
SGA-1319-2024
Fecha: 13-02-2024
Hora: 09:02 AM

Señora:
OMARY AMPARO ZAMBRADO CORDOBA
Vereda La Sofía
Municipio de Guachené.
Teléfono: 3113510166
E-mail: augustocuenca0@gmail.com

Asunto: Respuesta a oficio radicado SGA- 689 del 24-01-2024, sobre inscripción en la plataforma de gestores de RCD, La Sofía, Municipio de Guachené, departamento del Cauca.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la solicitud del asunto y la información aportada por usted, para ser inscrita en la plataforma de Gestores de residuos de construcción y demolición RCD, para el predio La Sofía, municipio de Guachené, me permito informar que de acuerdo con las Resoluciones 0472 del 28 de febrero de 2017 y su modificatoria la 1257 del 21 de noviembre del 2021, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición, la Subdirección de Gestión Ambiental, se permite manifestarle que la señora Omary Amparo Zambrano Córdoba, identificada con cédula de ciudadanía número 30.722.872 de Pasto Nariño, se encuentra inscrita bajo el registro que a continuación se relaciona.

Predio: La Sofía
Número de Registro: 1030_19300_001_00000143
Usuario: [redacted]
Clave de acceso: [redacted]
No. Radicado: SGA-1325-2024.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, estará presta a atender sus solicitudes o cualquier inquietud adicional, remitiendo la consulta a la carrera 7 No. 1N – 28, Edificio Edgar Negret Dueñas, primer piso Popayán, Cauca o al Teléfono 8333232, ext. 152

Institucionalmente,

YULIE YOJANA MANQUILLO CAMPO
Subdirectora de Gestión Ambiental (E) CRC

Proyectó: Hugo Jair Lucumi
Revisó.: Yulie J Manquillo

PBX:(52-2) 833 32 32
Fax: 092-8203251
Linea verde: 018000 932855

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC
NIT: 891.501.885-4 / Web: crc.gov.co
Email crc@crc.gov.co

Carrera 7 # 1N - 28
Edificio Edgar Negret Dueñas
Popayán - Cauca

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. Se autoriza el pago de la Factura No. CA 11371 por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($281.610.000).

RELACIÓN EVACUACIÓN DIARIA

FECHA	No. VIAJES	TONELADAS EVACUADAS
lunes, 27 de octubre de 2025	119	1.784,73
martes, 28 de octubre de 2025	119	1.790,17
miércoles, 29 de octubre de 2025	112	1.640,10
TOTAL	**350**	**5.215**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Inicial del contrato	$ 1.465.020.000
Valor Adición del contrato	$ 732.510.000
Valor Total del Contrato	$ 2.197.530.000
Toneladas Contratadas inicialmente para evacuación de RCD en la EDT de la 50	27.130
Toneladas Contratadas adición para evacuación de RCD en la EDT de la 50	13.565
Total Toneladas Contratadas para evacuación de RCD en la EDT de la 50	40.695
Valor por Tonelada RCD EDT de la 50	$ 54.000
Toneladas de Cargue, Transporte y Disposición Final de RCD EDT de la 50, ejecutadas en el periodo comprendido entre el 09 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 2025.	10.911
Toneladas de Cargue, Transporte y Disposición Final de RCD EDT de la 50, ejecutadas en el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2025 al 24 de octubre de 2025.	11.004

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Toneladas de Cargue, Transporte y Disposición Final de RCD EDT de la 50, ejecutadas en el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 al 29 de octubre de 2025.	5.215
Total, Toneladas Ejecutadas	27.130
Valor acta 1	$ 589.194.000
Valor acta 2	$ 594.216.000
Valor acta 3	$ 281.610.000
Total, Ejecutado	$ 1.465.020.000
Saldo por ejecutar	$ 732.510.000
Total, Toneladas Cargue, Transporte y Disposición Final de RCD EDT de la 50 por ejecutar.	13.565

Lo anterior indica que se ejecutó el 67% del presupuesto del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO

27 DE OCTUBRE DE 2025





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





28 DE OCTUBRE DE 2025





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





29 DE OCTUBRE DE 2025





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



PROCESO DE PESAJE DEL RCD



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Certificado de disposición final ubicado en el Municipio de GUACHENE – CAUCA, Certificado expedido por el gestor OMARY AMPARA ZAMBRANO CORDOBA PREDIO LA SOFIA, Gestor avalado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC.
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 _____ ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 10 de Noviembre de 2025.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.