GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	25AS122C2552
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/10/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			25AS122C2552

OBJETO: Convenio Interadministrativo para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en el municipio de San Carlos – Antioquia.

ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD JUSTICIA Y PAZ
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
	NIT	890.983.740-9
VALOR [$]:	La inversión de este proyecto tiene un valor total de **TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS UNOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($3.219.601.035)** los cuales se distribuyen así: **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Mil TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($287.583.388),** para el proyecto: *"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ESCENARIO DEPORTIVO IVÁN GIRALDO BENJUMEA"* y **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($2.932.017.647),** para el proyecto: "*CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA"* para la ejecución de la respectiva obra, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.	
PLAZO:	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. **Parágrafo 1**: El Plazo establecido para ejecutar la obra será de seis (6) meses para el proyecto "***CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA***	

	ETAPA DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA y Tres (3) Meses Para el proyecto "***ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ESCENARIO DEPORTIVO IVÁN GIRALDO BENJUMEA***". **Parágrafo 2:** Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	Reserva – Labor No. 1000234783
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	08/10/2025
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO	Reserva – Labor No. 1000234758
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	08/10/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		04/11/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	Que mediante la Resolución No. **2025020045147** del **04 de noviembre de 2025**, se realizó la designación de supervisión, así: Supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia Y Paz – Gobernación de Antioquia, así; - **NATALIA NAVARRO ECHEVERRI** C.C. 1.036.931.527 ADMINISTRATIVO (COORDINADOR). - **VICTOR ADOLFO AGUDELO MEZA** C.C. 1.044.502.182

		APOYO TÉCNICO – CONTRATISTA. - **KAREN GISEL CASTAÑEDA SANTIAGO** C.C. 1.024.578.107 APOYO JURÍDICO – CONTRATISTA. - **ALEXANDER DE JESÚS BOTERO ARBOLEDA** C.C. 1.036.621.634 APOYO CONTABLE/FINANCIERO – CONTRATISTA. Designación por parte del Indeportes Antioquia - convenio interadministrativo de asociación N°25AS122C2256: - **JUAN CARLOS TORO ARANGO** C.C. 71.646.781 APOYO TÉCNICO. - **JAIME ORLANDO MAZO LOAIZA** C.C. 71.186.331 APOYO CONTABLE/FINANCIERO. - **MARIA ISABEL ROJAS ESCOBAR** C.C. 43.844.655 APOYO JURÍDICO – CONTRATISTA - **MIGUEL ÁNGEL CÓRDOBA MOSQUERA** C.C. 1.020.406.121 APOYO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST.
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A.

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

a. La aprobación de las garantías,
b. Designación de Supervisión Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz radicado N.º 2025020045147 del 04 de noviembre de 2025.
c. Certificación de pago y aportes al Sistema de Seguridad Social, cédula, tarjeta profesional del Revisor Fiscal y Certificación de la Junta Central de Contadores.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 25AS122C2552, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 04/11/2025

3.2. Fecha de terminación: 03/09/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

NATALIA NAVARRETE

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Supervisora/Coordinadora
Directora de Acceso a la Justicia
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz

Santiago Daza Espinosa

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
Alcalde Municipal
Rpte. Legal del Municipio de San Carlos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Laura Valentina Betancur Sánchez Practicante de Excelencia	Laura V. Betancur	31/10/2025
Revisó:	Karen Gisel Castañeda Santiago Abogada - Contratista Dirección Acceso a la Justicia		31/10/2025