**ACTA NOVEDADES DE SUPERVISIÒN Y ASIGNACIÒN DE SUPERVISORES PARA CONTRATOS Y CONVENIOS**

| | |
|---|---|
| **CONVENIO/CONTRATO No. CDS 2025-832** | **CONTRATISTA:** INTECCON COLOMBIA S.A.S |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ACREDITADA PARA EQUIPOS DE LA MATRIZ AIRE DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ COMO ACTIVIDAD DEL PROYECTO "OBSERVATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL". | |
| **FECHA DE INICIACIÓN (DD-MM-AA):** 24/10/2025 | **FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA):** 30/12/2025 |

## INFORME GENERAL

***ESTADO DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS***

| | | |
|---|---|---|
| **NOVEDAD** | : | CAMBIO DE SUPERVISIÓN |
| **CAUSA** | : | RETORNO PERIODO DE VACACIONES |
| **SUPERVISOR SALIENTE** | : | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO |
| **NUEVO SUPERVISOR** | : | DAVID FELIPE SALCEDO PEREZ |

**1. AVANCE TÈCNICO:**

- Porcentaje de avance Técnico: 10%

**2. AVANCE ADMINISTRATIVO:**

- Se firmó acta de inicio el día 24 de octubre de 2025

**3. AVANCE FINANCIERO:**

| VALOR CONTRATO $ | VALOR PAGO $ | TOTAL/SALDO $ |
|---|---|---|
| $ 25.183.137 | | $ 25.183.137 |
| | $ | |

Porcentaje de avance financiero: 0 %.

**4. PÒLIZAS:**

Póliza aprobada No. 63-44-101017858

**5. INFORMES DE SUPERVISION:**

No Aplica

**6. OBSERVACIONES:**

El supervisor asume a partir del 14 de noviembre de 2025

**7. DOCUMENTACIÒN ADJUNTA:**

No aplica

**8. PERFIL Y COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR:** ***(De acuerdo con los Estudios Previos)***

Profesional Universitario Recursos Naturales

***Señor (a) Supervisor (a): en consecuencia y según la presente Acta, le corresponde verificar y controlar que el contratista cumpla y ejecute en forma correcta y oportuna el objeto dentro de los términos estipulados en el mismo.***

***No sobra recordar:***

***1.- Que una vez vencido el Contrato y/o Convenio no podrá prorrogarse, ni modificarse, es decir, que, en el evento de requerirse una prórroga o modificación, tanto en el plazo como en el valor, estas deben solicitarse y motivarse por lo menos con quince (15) días calendario de anticipación y antes de su vencimiento, previo visto bueno del Secretario General. Deberá elevarse ante la Secretaria General para el trámite pertinente. En todo caso, la solicitud de prórroga debe venir sustentada y justificada.***

***2.- Que en el caso de adiciones y/o modificaciones al CONTRATO y/o CONVENIO, no puede ser cambiado el objeto del CONTRATO y/o***

**ACTA NOVEDADES DE SUPERVISIÒN Y ASIGNACIÒN DE SUPERVISORES PARA CONTRATOS Y CONVENIOS**

***CONVENIO inicial.***

***3.- Que las adiciones y/o modificaciones al CONTRATO y/o CONVENIO, deben constar en documento que lo adicione o modifique, suscrito por las partes contratantes.***

***4.- Que, para firmar Acta de iniciación, el interventor o supervisor deberá verificar: que se constituyan las pólizas requeridas y que las mismas hayan sido aprobadas, se expida el registro presupuestal correspondiente. Sin los requisitos mencionados no podrá iniciar la ejecución del convenio/contrato.***

***5.- Que las adiciones o modificaciones requieren de la ampliación o prórroga de la garantía única inicialmente constituida.***

***6.- Que si se presenta incumplimiento total Parcial, de cualquiera de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA, el CONTRATO y/o CONVENIO prevé la forma de hacer exigible su cumplimiento, a través de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria y de la declaratoria de la caducidad del CONTRATO y/o CONVENIO.***

***7.- Que una vez cumplido el objeto del convenio se deberá producir un Acta de Terminación y Liquidación del mismo. No se pagarán los desembolsos finales sin dicha acta.***

***8.- Que especialmente el interventor debe velar por que las garantías estipuladas, se mantengan vigentes durante toda la ejecución del CONTRATO y/o CONVENIO en los términos pactados en el mismo.***

***9.- Que de acuerdo a lo estipulado en el convenio, el interventor/supervisor debe rendir los informes periódicos respecto de la ejecución de este, con sus respectivas observaciones, de lo cual debe informar a la Secretaria General para que esta ejerza la vigilancia en el cumplimiento de sus funciones.***

***10.- Como supervisor designado deberá dar estricto cumplimiento a lo contemplado en el manual de Interventoría y de supervisión de la entidad.***

- ***En consecuencia, es deber y obligación de interventor/supervisor del CONTRATO y/o CONVENIO ejercer un control estricto sobre los mismos, por cuanto de conformidad con lo establecido en los Art. 51 y 50 de la Ley 80/93, el interventor/supervisor "responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la constitución y la Ley".***
- ***Finalmente usted cuenta por parte de la Secretaría General, de la oficina de contratación y del grupo temático de Interventorías/supervisor, con la asesoría y apoyo que requiera, para el cumplimiento de la labor que le ha sido encomendada.***

**FORMALIZACIÒN DE LA ENTREGA Y EL RECIBO:**

| | ENTREGA | RECIBE | APRUEBA |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | DIEGO ALFREDO ROA NIÑO | DAVID FELIPE SALCEDO PEREZ | RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA |
| **CARGO/ROL** | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Profesional Universitario Subdirección Administración Recursos Naturales | **Secretaria General y Jurídica** |
| **FIRMA** | | David Salcedo | |
| **FECHA** | 14-11-25 | 14-11-25 | |