INFORME DE ACTIVIDADES

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE" EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL

CONTRATISTA:

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO:

20/09/2025

N° PROCESO SECOP II:

CO1.PCCNTR.8344314

TIPO Y NO DE CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 197 DE 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN Y REPORTE:

24 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

PAICOL – HUILA, DICIEMBRE 2024

PRESENTACIÓN: A continuación, se hará una descripción detallada sobre la ejecución de cada una de las actividades estipuladas dentro del proceso de contratación de mínima cuantía DHMP**-IMC-SPOP-031 DE 2025** del contrato de prestación de servicios N° 197 de 2025, firmado entre la administración municipal de Paicol

Donde la finalidad principal del contrato fue el fortalecimiento de las comunidades de la zona urbana y rural con relación a la educación ambiental con énfasis en los procesos de separación desde la fuente, con el objeto principal es la **"Prestación de servicios integral de residuos sólidos desarrollando proyectos de educación ambiental con participación comunitaria "por un Paicol más sostenible, primero la gente amigable con el medio ambiente" en zona urbana y rural del municipio de Paicol"**

Dentro del estudio previo se dejaron plasmadas 12 obligaciones específicas, siendo las siguientes;

1. Realizar 17 jornadas de recolección y transporte de material reciclable en zona urbana.
2. Realizar 17 jornadas de recolección y transporte de material reciclable en zona rural (vereda la lajita, la reforma, las orquídeas)
3. Realizar 4 jornadas de educación ambiental referentes a separación en la fuente, aprovechamiento de residuos, 3r, entre otros temas relacionados, 2 en la zona urbana y 2 en la zona rural del municipio.
4. Realizar 3 jornadas de limpieza y barrido de residuos sólidos en puntos críticos (a designar por el supervisor del contrato.
5. Realizar un informe detallado con el tipo de material reciclado, durante la ejecución del presente contrato, mencionando tipo de material reciclado, peso en kg y total.
6. Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se dé dentro del marco del cumplimiento de sus actividades.
7. Realizar 4 jornadas de mantenimiento, riego y control de orquídeas del túnel verde entrada al municipio de Paicol.
8. Realizar 3 jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en zonas ribereñas (quebradas y/o afluentes del municipio designadas por el supervisor del contrato).
9. Realizar el diseño y ejecución de una estrategia en 2 barrios del municipio (a designar por el supervisor) que promuevan la separación en la fuente.
10. En las actividades realizadas en el marco del desarrollo del contrato dar créditos respectivos a la alcaldía municipal de Paicol.
11. Apoyar en la realización de actividades encaminadas al cumplimiento e implementación del plan de gestión de residuos sólidos PGIRS.
12. Las demás que se desprendan de la naturaleza del presente contrato.

Como se estableció en el mismo estudio previo por parte del supervisor, al contratista se le solicito un cronograma de trabajo donde se estableciera la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas. La finalidad de este cronograma está enmarcada en tener una constancia por parte del contratista de la ejecución de dichas actividades y por parte del contratista llevar un control detallado del cumplimiento de las mismas actividades.

Ya habiendo realizado más del 50% la ejecución de las actividades se pueden concluir los siguientes resultados;

1. Con la ejecución del 50% se han podido realizar 11 de las 17 jornadas de recolección y transporte de material reciclable programadas para la zona urbana.
2. Con la ejecución del 50% se han podido realizar 13 de las 17 jornadas de recolección y transporte de material reciclable programadas para la zona rural.
3. Se están fortaleciendo los procesos de educación Ambiental, tanto en la zona urbana como en la zona rural, principalmente en las 3 veredas establecidas dentro del contrato, se han realizado 2 de las 4 jornadas de educación ambiental, 1 en la zona rural el día 21 de octubre y 1 en la zona urbana el día 24 de octubre en un evento organizado por la administración municipal a un costado del parque principal.
4. Se han podido realizar 2 jornadas de limpieza y barrido de residuos sólidos en puntos críticos (a designar por el supervisor del contrato, siendo los siguientes puntos y fechas; día 9 de octubre en los puentes vehiculares de la quebrada el rodeo y el día 07 de noviembre en el centro recreacional y sus alrededores de la vía.
5. Cumplido el 50% de la ejecución del cronograma, se ha realizado un informe detallado con el tipo de material reciclado, recuperado durante la ejecución del presente contrato, mencionando tipo de material reciclado, peso en kg y total
6. Se ha informado a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se dé dentro del marco del cumplimiento de sus actividades, teniendo el visto bueno a cambios solicitados por el mismo supervisor.
7. Se han realizado 2 jornadas de las 4 jornadas de mantenimiento, riego y control de orquídeas del túnel verde entrada al municipio de Paicol.
8. Se ha realizado 1 de las 3 jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en zonas ribereñas (quebradas y/o afluentes del municipio designadas por el supervisor del contrato).
9. Teniendo en cuenta el cronograma de actividades a realizar durante la ejecución del contrato, hasta la fecha aún no se ha realizado el diseño y ejecución de una estrategia en 2 barrios del municipio (a designar por el supervisor) que promuevan la separación en la fuente.
10. Se ha tenido en cuenta este ítem en las actividades realizadas en el marco del desarrollo del contrato dar créditos respectivos a la alcaldía municipal de Paicol.
11. Se está apoyando en la realización de actividades encaminadas al cumplimiento e implementación del plan de gestión de residuos sólidos PGIRS .
12. Se está dando cumplimiento a este ítem estando a disposición a las demás que se desprendan de la naturaleza del presente contrato.

A continuación, se plasmará de manera detallada el cumplimiento de cada una de las actividades estipuladas y los resultados obtenidos y sus respectivas evidencias fotográficas y listados de asistencia.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO – ACTIVIDADES EJECUTADAS CON LA EJECUCIÓN DEL 50% DEL CONTRATO

1. Realizar 17 jornadas de recolección y transporte de material reciclable en zona urbana: Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos y cumpliendo el 50% de la ejecución de este cronograma, donde se han podido ejecutar 11 de las fechas 17 fechas programadas, a continuación, se podrán evidenciar los resultados obtenidos durante la ejecución de las 11 jornadas, las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°1)**

   Miércoles 24 de septiembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 230 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 20 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 210 kilos

   Lunes 29 de septiembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 50 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 08 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 42 kilos

   Miércoles 01 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 250 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 15 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 235 kilos

   Miércoles 08 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 220 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 20 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 200 kilos

   Lunes 13 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 65 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 10 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 55 kilos

   Miércoles 15 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 240 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 12 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 228 kilos

Lunes 20 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 40 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 7 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 33 kilos

Miércoles 22 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 210 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 15 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 195 kilos

Miércoles 29 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 260 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 24 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 236 kilos

Miércoles 05 de noviembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 310 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 20 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 290 kilos

Lunes 10 de noviembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida en la zona urbana del municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 55 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 10 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 45 kilos

2. Realizar 17 jornadas de recolección y transporte de material reciclable en zona rural (vereda la lajita, la reforma, las orquídeas): Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos y cumpliendo el 50% de la ejecución de este cronograma, donde se han podido ejecutar 13 de las fechas 17 fechas programadas, a continuación, se podrán evidenciar los resultados obtenidos durante la ejecución de las 11 jornadas, las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°2)**

   Martes 23 de septiembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 60 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 10 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 50 kilos

Martes 30 de septiembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 30 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 5 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 25 kilos

Lunes 06 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 20 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 3 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 17 kilos

Martes 07 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 5 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 1 kilo de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 4 kilos

Martes 14 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 25 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 4 kilo de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 21 kilos

Martes 21 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 15 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 2 kilo de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 13 kilos

Viernes 24 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se realizó el recorrido y no se recogió ningún kilo, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas se encontraban en una reunión en el casco urbano.

Lunes 27 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 8 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 1 kilo de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 7 kilos

Martes 28 de octubre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la

Reforma y la Lajita, se realizó el recorrido y no se recogió ningún kilo, teniendo en cuenta que se realizó recorrido el día anterior.

Lunes 03 de noviembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 15 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 3 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 12 kilos

Martes 04 de noviembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se realizó el recorrido y no se recogió ningún kilo, teniendo en cuenta que se realizó recorrido el día anterior.

Viernes 07 de noviembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 8 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 2 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 6 kilos

Martes 11 de noviembre de 2025: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 10 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 2 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 8 kilos

3. Realizar 4 jornadas de educación ambiental referentes a separación en la fuente, aprovechamiento de residuos, 3r, entre otros temas relacionados, 2 en la zona urbana y 2 en la zona rural del municipio: Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos y cumpliendo el 50% de la ejecución de este cronograma, donde se han podido ejecutar 2 de las fechas 4 fechas programadas, a continuación, se podrán evidenciar los resultados obtenidos durante la ejecución de las 2 jornadas. Las evidencias (fotografías y planillas de asistencia) se verán en el **(anexo N°3)**

   Martes 21 de octubre de 2025: Esta jornada de educación ambiental se realizó en la vereda la reforma, donde se socializo el alcance del contrato 197 de 2025 entre la administración municipal y la asociación de recicladores amigos del planeta, de igual manera se les recordó sobre la importancia de la separación desde la fuente, la importancia de no quemar los residuos, ya que estos generan contaminación al medio ambiente, también se socializo el cronograma de días establecidos como ruta.

Viernes 24 de octubre de 2025: Esta jornada de educación ambiental se realizó en el marco de una jornada liderada por la administración municipal, con respecto a procesos jurídicos y reunión de beneficiarios de programas sociales, en esta ocasión pudimos llevar el mensaje a más de 100 personas, donde se habló de separación desde la fuente y demás temas relacionados a procesos ambientales.

4. Realizar 3 jornadas de limpieza y barrido de residuos sólidos en puntos críticos (a designar por el supervisor del contrato.

   Jueves 09 de octubre de 2025: A solicitud del supervisor se establecieron unos puntos clave para realizar las 3 jornadas de limpieza y barrido, según cronograma de actividades establecido y autorizado por el supervisor se fijó el día jueves 9 de octubre la limpieza y barrido de los puentes vehiculares que comprenden la quebrada el rodeo, por ende se realizaron limpieza de los puentes que conectan a los barrios Villa Hermosa y Eulogio en el tramo ubicado por el sector de la casa del señor campo alias y el puente que conecta el barrio el paraíso con el acceso al barrio Eulogio sector ubicado cerca a la casa del señor Leonardo Córdoba, de igual manera se realizó barrido sobre el puente que conecta la entrada del municipio, sector casa del señor Jorge Cedeño . Las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°4)**

   Viernes 07 de noviembre de 2025: A solicitud del supervisor se establecieron unos puntos clave para realizar las 3 jornadas de limpieza y barrido, según cronograma de actividades establecido estaba establecido para el día 05 de diciembre de 2025, se realizó solicitud de realizar esta jornada el día 07 de noviembre con motivo de cumpleaños del municipio, se autorizado por el supervisor para realizarla el día viernes 07 de noviembre la limpieza y barrido del parque recreacional y sus alrededores de la vía, pudiendo así realizar una jornada más extensa en compañía de la administración y otras entidades pudiendo limpiar hasta el sector de la estación de gasolina el triángulo. Las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°4)**

5. Realizar un informe detallado con el tipo de material reciclado, durante la ejecución del presente contrato, mencionando tipo de material reciclado, peso en kg y total.

   Desde el inicio del cronograma hasta el momento con una ejecución del 50% de las actividades, se han realizado 11 jornadas de ruta en la zona urbana y 13 jornadas de ruta zona urbana comprendidas a las veredas Las Orquideas, la Reforma y la Lajita, luego de estas 24 jornadas se tiene el siguiente consolidado del material que se ha recuperado:
   Teniendo en cuenta que la siguiente tabla ilustra el total del material recolectado durante las jornadas, la cantidad de material que se logra recuperar como reciclable (botellas plásticas, cartón,

botellas de vidrio y bolsa plástica y el material que de una u otra manera llega contaminado y no se puede aprovechar y que pasa como material inservible o material de rechazo, el cual se dispone los días de recorrido del carro recolector de los residuos sólidos pata su disposición final en el relleno sanitario Los Angeles. la evidencia (tabla de cantidades) se verán en el **(anexo N°5)**

Como conclusión se puede evidenciar que cumplido el 50% del cronograma de actividades se han recolectado un total de 2.216 kilos (material revuelto), de los cuales 1.932 kilos son (reciclables) y 194 kilos como material tipo rechazo (basura), los cuales fueron entregados al carro recolector de residuos sólidos. De esta manera esta clase de recorridos tanto en la zona urbana como rural sirven para mermar el pasivo ambiental debido a que se evita que esta cantidad recuperada genere contaminación por su mala disposición. Estos datos se tendrán en cuenta para el momento de entrega de un documento final con la totalidad de jornadas estipuladas para la ejecución total del contrato 197 de 2025.

6. Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se dé dentro del marco del cumplimiento de sus actividades.

   Hasta el momento de nuestra parte no se ha tenido muy ninguna anomalía, solo se tiene como novedad la solicitud de cambio de fechas de algunas actividades, ya que se requería para apoyar en labores programadas por la administración municipal, de resto no ha habido otra novedad en lo transcurrido del 50% del cronograma autorizado por el supervisor.

7. Realizar 4 jornadas de mantenimiento, riego y control de orquídeas del túnel verde entrada al municipio de Paicol.

   Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor, hasta el momento se han realizado dos jornadas, las cuales se describirán enseguida.

   Sábado 04 de octubre de 2025: Durante esta jornada se realizó el riego y mantenimiento de todas las orquídeas sembradas en el túnel verde con dirección a la vía Neiva, este riego se realiza con abundante agua ya que el tiempo está muy seco y se quiere evitar que las orquídeas ya plantadas se sequen logrando así que estas florezcan y engalanen la entrada de nuestro municipio. las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°6)**

   viernes 17 de octubre de 2025: Durante esta segunda jornada de riego y mantenimiento de todas las orquídeas sembradas en el túnel verde con dirección a la vía Neiva, se realiza un riego con abundante agua, de igual manera se le aplica un fertilizante para lograr que la florescencia de las orquídeas sea un poco más duradera para que sigan engalanando la entrada de nuestro municipio. las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°6)**

8. Realizar 3 jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en zonas ribereñas (quebradas y/o afluentes del municipio designadas por el supervisor del contrato).

   Hasta el momento se ha realizado 1 de las 3 jornadas programadas en el cronograma de actividades, a continuación, se describe el día y el lugar de realización de dicha jornada.

   Viernes 24 de octubre de 2025: Según cronograma de actividades y por solicitud del supervisor de contrato, se realizó la limpieza y recolección de residuos en la vía conocida como la vuelta al llano y sus alcantarillas. Basándonos en esta actividad se realizó limpieza de las cunetas con inicio desde la plaza de toros hasta el tramo antes de llegar al SENA, teniendo en cuenta que estas cunetas estaban con mucha maleza y mucho material tipo barro nos tocó dividir esta actividad en varias jornadas para poder lograr el objetivo de limpieza del sector. Siendo así que se tuvo que coordinar con la administración municipal y otras entidades el apoyo de limpieza de esta zona, pensando en tener limpio el sector antes del cumpleaños de nuestro municipio. Se debe de hacer claridad de que este es un punto crítico debido al constante tránsito de peatones y visitantes. las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°7)**

9. Realizar el diseño y ejecución de una estrategia en 2 barrios del municipio (a designar por el supervisor) que promuevan la separación en la fuente.

   Teniendo en cuenta el cronograma de actividades, autorizado por el supervisor del contrato, esta actividad está programada para el día 08 de diciembre de 2025.

10. En las actividades realizadas en el marco del desarrollo del contrato dar créditos respectivos a la alcaldía municipal de Paicol.

    Hasta el momento no se ha realizado ninguna publicación relacionada a las actividades que se han realizado durante la ejecución del contrato197 de 2025, pero se tiene presente el cumplimiento de este ítem.

11. Apoyar en la realización de actividades encaminadas al cumplimiento e implementación del plan de gestión de residuos sólidos PGIRS.

    Estamos en a disposición del supervisor de contrato para apoyar las actividades encaminadas en el cumplimiento del PGIRS. (Hasta el momento no se ha solicitado el apoyo en actividades)

12. Las demás que se desprendan de la naturaleza del presente contrato.

    Estamos a la disposición de lo que disponga el supervisor, hasta el momento no se ha solicitado el apoyo, seguimos pendientes de lo que disponga el supervisor de contrato.

ANEXOS ACTIVIDADES

Anexo N°1: Con la ejecución del 50% se han podido realizar 11 de las 17 jornadas de recolección y transporte de material reciclable programadas para la zona urbana.
























FOTON




TCL 30+
DISPLAY GREATNESS


TCL 30+
DISPLAY GREATNESS


TCL 30+
DISPLAY GREATNESS


TCL 30+



Anexo N°2: Con la ejecución del 50% se han podido realizar 13 de las 17 jornadas de recolección y transporte de material reciclable programadas para la zona rural.


























TCL 30+

Anexo N°3: Se están fortaleciendo los procesos de educación Ambiental, tanto en la zona urbana como en la zona rural, principalmente en las 3 veredas establecidas dentro del contrato, se han realizado 2 de las 4 jornadas de educación ambiental, 1 en la zona rural el día 21 de octubre y 1 en la zona urbana el día 24 de octubre en un evento organizado por la administración municipal a un costado del parque principal.

Jornada de educación ambiental en la zona rural










Listado de asistencia: (se anexará copia del listado)



ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA
Carrera 8 # 5-54 Bl Los Almendros
Cel.: 3176854384 - 3202770823
Asor.amigosdelplaneta@gmail.com

Fecha 26-03-2021

DHMP-IMC-SPOP-031 DE 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE".

Página 1 de 1

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL ZONA RURAL (VEREDAS LA LAJITA, LA REFORMA Y LAS ORQUIDEAS). Fecha jornada 21/10/2025

No.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO CEDULA	TELEFONO	MUNICIPIO	VEREDA	FIRMA
1	Jhon esteven Diaz	26529823	3143333743	Paicol H	La Reforma	
2	Jhon Rodriguez	26528098	3106131150	Paicol	La Reforma	
3	Sirldana Trujillo	76.322.268	3162282870	Paicol		
4	Valentina Trujillo C	1083.966.286	3144536929	Paicol	La Reforma	
5	Empresa Amigos	26528851	3102336704	Paicol	La Reforma	
6	Yolanda Quintero	26528820	3132302098	Paicol	Reforma	
7	Yuly stella serna	26528832	2177243284	Paicol	La Reforma	
8	Humberto Avila.	79765518	3102658719	La Reforma	La Reforma	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

RECICLAMOS POR LA VIDA

Escaneado con CamScanner

jornada de educación ambiental zona rural (evento programado por la administración municipal







Listado de asistencia: (se anexarán copias de los listados)



ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA
Carrera 8 # 5-54 B/ Los Almendros
Cel.: 3176854384 - 3202770823
Asor.amigosdelplaneta@gmail.com

Fecha 26-03-2021

DHMP-IMC-SPOP-031 DE 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE".

Página 1 de 1

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL. Fecha jornada 24/10/2025

No.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO CEDULA	TELEFONO	MUNICIPIO	VEREDA	FIRMA
1	Ana Delia Sepúlveda	1079509137	3159855333	paicol	el carmen	Ana Delia Sepúlveda
2	Yineth Cedeño S	1079509196	3176853290	Paicol	El diamante	Yineth Cedeño Serrato
3	Viviana Marcela R. P	26.529.876	3507357600	PAICOL	El Futuro Paicol	
4	Nelson Alexander Ramirez	1079509218	3212329240	Paicol	El futuro Paicol	
5	Pedro Galeano	7694676167	3128946570	Paicol	Primavera	Pedro Galeano
6	Angela Castillo	36751096	3224455474	Paicol	Primavera	Angela Castillo
7	Angie Paola Cuenca	1079509355	3126515836	Paicol	Primavera	Angie Paola Cuenca Sepulveda
8	Yeiver Lorena C	1079509356	3126515836	Paicol	Primavera	Yeiver Lorena C. Sepulveda
9	Sindy yurany Jiller M	1079509436	3228032935	Paicol	Los Organos	Sindy Yurany Jiller Mendez
10	Sindy alejandra Barrios	1081415984	3224473279	Paicol	Los Mercedes	Sindy alejandra Barrios
11	Nathalia Jiller	1079509359	312 7505059	Paicol		
12	Aurelio Chaparro	1099655	3145812245	Paicol	La playa	
13	Dayis Cerquera	1079509436	3173102856	Paicol	La cambre	Dayis cerquera
14	Liliana tejada ch	1079509268	3512835023	paicol	Primavera	Liliana tejada ch.
15	Yasmin Trujillo ch	1079509955	3223380951	Paicol	Primavera	Yasmin Trujillo
16	Estefani Ramos T	1079509488	3174942405	paicol	Primavera	Estefani Ramos T
17	Yoan Rodriguez	7652747	——	Paicol	Tesoro	
18	Nelson Sanchez	1081261	——	Paicol	Tesoro	
19	Yineth Lizeth Polania	1079509485	3213623562	Paicol	Los Almendros	
20	Jhon Fredy Peña	1081150764	3117601694	Paicol	Los Palmeros	

RECICLAMOS POR LA VIDA



ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA
Carrera 8 # 5-54 B/ Los Almendros
Cel.: 3176854384 - 3202770823
Asor.amigosdelplaneta@gmail.com

Fecha 26-03-2021


DHMP-IMC-SPOP-031 DE 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE".

Página 1 de 1

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL. Fecha jornada 24/10/2025

No.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO CEDULA	TELEFONO	MUNICIPIO	VEREDA	FIRMA
1	Mirtocia	1081376148	——	Paicol	Paicol	mirtocia cerqueda
2	Gerardo Reyes	6919505		Paicol	B. Las Delicias	Gerardo Reyes
3	Belanmy Vergara Bustos	55162315		Paicol	Paicol	Belanmy Vergara Bustos
4	Angie Natalia Perez	1079509436		Paicol	Paicol	Angie Natalia Perez
5	Maria Mirella Mendez	1079509176		Paicol	Paicol	Maria Mirella Mendez
6	Angie Tatiana Serrato	1079509925		Paicol	San Matias	Angie Serrato
7	Luz Yaneth Reyes			Paicol	Paicol	Luz Yaneth Reyes
8	Luis Alberto Reyes	4.944.805		Paicol	Paicol	
9	Yeison Tello	4.919.773	3204182644	Paicol	Tesalia	
10	Ali Encizo P	6571168661	3147237338	Paicol	Paicol	Ali Enelizo Perdomo
11	Yeison Perdomo	26.529.067	3176265848	Paicol	Paicol	Yeison Perdomo
12	Francisco	4.917.929	3146640484	paicol		Francisco
13	Julio Almeida	4.920.052	3137012264	Paicol	La Cambre	
14	Pedro Fernando	4.919.504		Paicol	Paicol	
15	Leidy Forero	1079509488	3114989768	paicol		Leidy Forero
16	Adriana Montealegre	1081446846	3109458554	Paicol	Vereda Alto Caldo	
17	Yineth Cedeño	26.529.067	3175110378	Paicol	Paicol	Yineth Cedeño Serrato
18	Jairon Cuellar	1.143.385	3227357199	Paicol	San Juanes	Jairon Cuellar Cerquera
19	Maria E. Sa	26.529.067		San Matias	San Matias	
20	Emelia Vargas	26.528.616			San Matias	Emelia Vargas

RECICLAMOS POR LA VIDA



ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA
Carrera 8 # 5-54 B/ Los Almendros
Cel.: 3176854384 - 3202770823
Asor.amigosdelplaneta@gmail.com

Fecha 26-03-2021

DHMP-IMC-SPOP-031 DE 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE".

Página 1 de 1

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL. Fecha jornada 24/10/2025

No.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO CEDULA	TELEFONO	MUNICIPIO	VEREDA	FIRMA
1	Wilmar Cerquera	1079509817	3178810778	paicol	mirtorzo	wilmar cerquera
2	Alejandro Andrade	1079509168	3218220168	Paicol	Alejandro	
3	Carmenza Sanchez	26529693	3122660555	Paicol	B. El Prado	Carmenza Sanchez
4	Wilmar Mauricio	1079509818	3109410680	Paicol	B. El Prado	
5	Jhon Alexander	1079509426	3173044947	Paicol	Almendros	
6	Maria Paula Calvo V.	1079509783	3144790893	Paicol	Almendros	Maria Paula Calvo V.
7	Adriana Fernandez	1079509344	3153141264	Paicol	B. Los Almendros	
8	Wilmar Cerquera	83236248	3173140278	Paicol	Alto	
9	Anibal Quintero	4920469	3118723794	Paicol	Paicol	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

RECICLAMOS POR LA VIDA

Anexo N°4: Se han podido realizar 2 jornadas de limpieza y barrido de residuos sólidos en puntos críticos (a designar por el supervisor del contrato, siendo los siguientes puntos y fechas; día 9 de octubre en los puentes vehiculares de la quebrada el rodeo y el día 07 de noviembre en el centro recreacional y sus alrededores de la vía.

puentes vehiculares de la quebrada el rodeo

















limpieza y barrido del parque recreacional y sus alrededores de la vía






(anexo N°5) Cumplido el 50% de la ejecución del cronograma, se ha realizado un informe detallado con el tipo de material reciclado, recuperado durante la ejecución del presente contrato, mencionando tipo de material reciclado, peso en kg y total. (se anexará copia del documento)

DHMP-IMC-SPOP-031 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL.

CONSOLIDADO PESAJE RUTAS ZONA RURAL Y URBANA

fecha	dia	zona urbana	zona rural	material en bruto	reciclable	rechazo
23/09/2025	Martes		x	60	50	10
24/09/2025	Miercoles	x		230	210	20
29/09/2025	Lunes	x		50	42	8
30/09/2025	Martes		x	30	25	5
1/10/2025	Miercoles	x		250	235	15
6/10/2025	Lunes		x	20	17	3
7/10/2025	Martes		x	5	4	1
8/10/2025	Miercoles	x		220	200	20
13/10/2025	lunes	x		65	55	10
14/10/2025	Martes		x	25	21	4
15/10/2025	Miercoles	x		240	228	12
20/10/2025	Lunes	x		40	33	7
21/10/2025	Martes		x	15	13	2
22/10/2025	Miercoles	x		210	195	15
24/10/2025	Viernes		x	0	0	0
27/10/2025	Lunes		x	8	7	1
28/10/2025	Martes		x	0	0	0
29/10/2025	Miercoles	x		260	236	24
3/11/2025	Lunes		x	15	12	3
4/11/2025	Martes		x	0	0	0
5/11/2025	Miercoles	x		310	290	20
7/11/2025	Viernes		x	8	6	2
10/11/2025	Lunes	x		55	45	10
11/11/2025	Martes		x	10	8	2
total				2126	1932	194

DHMP-IMC-SPOP-031 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL.

balance material reciclado - ejecución contrato 197 de 2025

20 al 30 de septiembre		01 al 31 de octubre		01 al 11 de Noviembre	
Material	Kilos	Material	Kilos	Material	Kilos
CARTON	40	CARTON	600	CARTON	140
PLEGADIZA	7	PLEGADIZA	52	PLEGADIZA	8
ARCHIVO	5	ARCHIVO	15	ARCHIVO	10
PERIODICO	0	PERIODICO	3	PERIODICO	0
BOLSA CHIRRION	7	BOLSA CHIRRION	15	BOLSA CHIRRION	5
BOLSA	15	BOLSA	25	BOLSA	10
PEAD	65	PEAD	52	PEAD	15
BOLSA SILO	10	BOLSA SILO	0	BOLSA SILO	0
PASTA	26	PASTA	35	PASTA	10
PASTA RIMAX	8	PASTA RIMAX	0	PASTA RIMAX	0
PET CRISTAL	60	PET CRISTAL	300	PET CRISTAL	101
PEAD ACEITE	8	PEAD ACEITE	10	PEAD ACEITE	3
PET COLOR	10	PET COLOR	22	PET COLOR	7
PET ACEITE	15	PET ACEITE	25	PET ACEITE	15
AMBAR	6	AMBAR	10	AMBAR	10
VIDRIO AGUARDIENTE	10	VIDRIO AGUARDIENTE	18	VIDRIO AGUARDIENTE	10
BOTA	0	BOTA	6	BOTA	2
VIDRIO	35	VIDRIO	56	VIDRIO	15
TOTAL	327	TOTAL	1244	TOTAL	361
				Total	1932

(anexo N°6) Se han realizado 2 jornadas de las 4 jornadas de mantenimiento, riego y control de orquídeas del túnel verde entrada al municipio de Paicol.











(anexo N°7) Se ha realizado 1 de las 3 jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en zonas ribereñas (quebradas y/o afluentes del municipio designadas por el supervisor del contrato).

limpieza y recolección de residuos en la vía conocida como la vuelta al llano y sus alcantarillas







PERIODO Y VALOR DE FACTURACIÓN

PERIODO	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
N/A	**$5.747.000**	**$5.747.875**	**$17.244.500**
24 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025	**$5.747.000**	**$5.747.875**	**$11.495.750**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
2025000424	22 DE JULIO 2025	$23.00.083,33

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
2025000795	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$22.991.500

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

1. N° DE PLANILLA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (40%)	TIPO DE APORTES	VALOR
9493559114	**$1.423.500**	**SALUD % 12.5**	**$57.000**
		PENSIÓN % 16	**$227.800**
		ARL %0.52	**$34.700**

FIRMA DEL CONTRATISTA: Diego Armando Penagos Z.

DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA
C.C No: 1.079.508.482 de Paicol Huila
Representante Legal Asociación De Recicladores Amigos Del Planeta.