CONTRATO No.:	PMC-0032-2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA ACCIONES REQUERIDAS DENTRO DEL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA Y RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL PESOS ($22.305.000)
CONTRATISTA:	**BEYOND INGENIERIA S.A.S (BISAS)**
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE JAIR MORALES LOPEZ
SUPERVISOR:	ALFREDO JOSÉ VARGAS FUENTES
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025
CONTROL DE PÓLIZAS	**SEGUROS DEL ESTADO** POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, PÓLIZA No. BQ-100108757			
FECHA DE EXPEDICIÓN:	09/10/2025	**FECHA DE APROBACIÓN:**	10/10/2025
AMPAROS	**ASEGURADORA**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento	Seguros mundiales	08/10/2025– 23/04/2026	$2.230.500,00
Calidad del Servicio	Seguros mundiales	08/10/2025– 23/04/2026	$2.230.500,00
Calidad y correcto funcionamiento	Seguros mundiales	08/10/2025– 23/04/2026	$2.230.500,00

El día catorce (14) del mes de noviembre del 2025, en la ciudad de Riohacha, se reunieron, el funcionario ALFREDO JOSÉ VARGAS FUENTES en representación de CORPOGUAJIRA en calidad de Supervisora y JOSE JAIR MORALES LOPEZ en representación de BEYOND INGENIERIA S.A.S (BISAS) en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro N.º PMC-0032 de 2025.

CONSIDERANDO

1. Que entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUJIRA y BEYOND INGENIERIA S.A.S (BISAS), suscribió el Contrato de Suministro No. PMC-0032 de 2025, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA ACCIONES REQUERIDAS DENTRO DEL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA Y RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

2. Que, en cumplimiento de las obligaciones, se suscribió el acta de inicio el día dieciséis (16) de octubre de 2025, proyectando su terminación para el día treinta y uno (31) de octubre de 2025, que, durante la ejecución del contrato.

3. Que, a la fecha, el contrato se encuentra terminado y ejecutado en un 100%. Se realizó la entrega del informe de supervisión con fecha de 14 de noviembre de 2025.

4. Que el contratista certifica que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir el Acta de Recibo Final y a Satisfacción del Contrato de Suministro Nº PMC-0032 de 2025. Una vez realizada la verificación del cumplimiento de sus obligaciones; a continuación, se detalla la información financiera del mismo:

VALOR DEL CONTRATO	$ 22.305.000	
MENOS AMORTIZACIÓN		
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR PRESENTE PAGO		$ 22.305.000
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPIO		
SALDO POR EJECUTAR		
SUMAS IGUALES	$ 22.305.000	$ 22.305.000

Son: **VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL PESOS ($22.305.000).**

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervienen a los catorce (14) días del mes de noviembre de Dos Mil Veinticinco del 2025.

ALFREDO JOSÉ VARGAS FUENTES
Profesional universitario
Supervisor

JOSE JAIR MORALES LOPEZ
Contratista
R.L BEYOND INGENIERIA S.A.S