MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
14 NOV 2025
Hora: 10:06 a.m.
Recibe:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.005

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	242 DE 2025
OBJETO	"SERVICIO DE GESTION PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA RED DE INTERNET EN LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, VIGENCIA 2025 DE PUERTO BOYACA-BOYACA." ALCALDIA DE PUERTO BOYACA."
CONTRATISTA	NETWORKING Y TECNOLOGIA THC S.A.S
CONTRATRANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
INTERVENTORIA	SECRETARIA GENERAL
SUPERVISION	AREA GESTION TI
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DEL PRESENTE ACTA	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 299.979.840,00) M/CTE

ADICIONAL

ADICONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 299.979.840,00
VALOR ANTICIPADO	$ 89.993.952,00
VALOR ACTA No. 002	$ 37.497.480,00
VALOR ACTA No. 003	$ 37.497.480,00
VALOR ACTA No. 004	$ 37.497.480,00
VALOR ACTA No. 005	$ 37.497.480,00
VALOR ACTA No. 006	$ 37.497.480,00
VALOR EJECUTADO	$ 277.481.352,00
VALOR TOTAL	$ 299.979.840,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 22.498.488,00

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	957	2/04/2025 11:48:00 AM (GMT-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	89.993.952 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	995	14/07/2025 11:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	37.497.480 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	1010	15/08/2025 10:30:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	37.497.480 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	1025	15/09/2025 10:48:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	37.497.480 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	1044	29 días de tiempo transcurrido (15/10/2025 12:12:00 PM GMT-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	37.497.480 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
Acta001 de Inicio.pdf	Acta001 de Inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Designacion.pdf	Designacion.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta aprobacion Polica 041-1 de 2025.pdf	Acta aprobacion Polica 041-1 de 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Polizas.pdf	Polizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Info_Sup001.pdf	Info_Sup001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta002_Parcial001.pdf	Acta002_Parcial001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta001_Pp002.pdf	Acta001_Pp002.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Infoltupervicion.pdf	Infothupervicion.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta004_Parcial003.pdf	Acta004_Parcial003.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Informa_Supervisión003.pdf	Informa_Supervisión003.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta005 Parcial004.pdf	Acta005 Parcial004.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Informe Supervision04.pdf	Informe Supervision04.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2025
002	PARCIAL 01	14 DE JULIO DE 2025
003	PARCIAL 02	15 DE AGOSTO DE 2025
004	PARCIAL 03	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
005	PARCIAL 04	15 DE OCTUBRE DE 2025
006	PARCIAL 05	14 DE NOVIEMBRE DE 2025

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.


INFORME DE ACTIVIDADES

COMPROMISO LABORAL:

SERVICIO DE GESTION PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA RED DE INTERNET EN LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, VIGENCIA 2025 DE PUERTO BOYACA-BOYACA." ALCALDIA DE PUERTO BOYACA.

Se reportan actividades correspondientes al periodo desde el 13 octubre de a 13 de noviembre del 2025


Evidencia fotográfica.






Rack Principal Alcaldía Municipal



Mantenimiento fibra óptica puerto serviez






Repetidora hacia Puerto Pinzón	Centro de datos Networking y Tecnología THC S.AS.
	
Rack Networking - corregimiento Puerto Serviez	Instalación ONT nuevas centro de convivencia Y biblioteca

Monitoreo de red de cada una de las sedes adscritas al contrato.


Grafica de consumo sede Edificio Municipal.



Grafica de consumo - Centro de convivencia.



GRAFICA DE CONSUMO ENTES DESCENTRALIZADOS



SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Hader Obed Castaño González
Proyectó y Aprobó: Ing. Fabián Murillo Marín