Fecha de solicitud: 05/11/2025

Solicitud de: (indique el número y marque con una X, según solicitud)

Adición No ___X__ **Prórroga No ____X___** **Otras modificaciones ____**

Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición y/o prorroga, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico del contrato
- Valor facturado a la fecha y el saldo pendiente,
- Estado del anticipo
- Valor actual del contrato
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición y/o prorroga

El Secretario de Despacho velarán por que las razones por las cuales se solicita la adición y/o prórroga estén plenamente justificadas ante la Administración Municipal y no causen perjuicio alguno en el desarrollo del contrato.

La presente acta tiene como objetivo solicitar al Municipio de Villavicencio la modificación al Contrato que se describe a continuación:

1. **ANTECEDENTES:**

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CONTRATO-1769-2025 DE 17 DE JUNIO DE 2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE TRAMITES CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($25.500.000).
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN DAVID DEL CAMPO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1.125.474.068 DE MITU

NOMBRE DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR	LUIS FERNANDO RAMIREZ GARZON

2. **MODIFICACIONES ANTERIORES: (Prorrogas, adiciones, suspensiones, modificaciones)** inserte las filas que sean necesarias en cada punto. **Si NO APLICA, indíquelo**.

2.a Prorrogas:

N° ACTA DE PRÓRROGA	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.b Adiciones:

N° ACTA DE ADICIÓN	VALOR $	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.c. Suspensiones: Suspensiones y ampliaciones a la suspensión:

N° ACTA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.d. Modificaciones Técnicas:

N° ACTA DE MODIFICACIÓN	MOTIVO / JUSTIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3. **CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO: A la fecha de esta solicitud, el contrato tiene la siguiente información:**

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO (inicial + prórroga):	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (valor inicial + adición)	**VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($25.500.000).**

4. **ESTADO FÍSICO**

Hasta el día 19 del mes OCTUBRE del año **2025**, el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 80%. Contra un avance físico programado de **100 %.**

5. ESTADO FINANCIERO

Hasta el día 19 del mes OCTUBRE del año 2025 el contrato presenta un valor ejecutado de $ 20.400.000 que corresponde al **80%** con respecto al valor actual del contrato.

CONCEPTO	VALOR $	CONCEPTO	VALOR $
Valor actual del contrato	$25.500.000	Valor de Anticipo	0
Valor facturado a la fecha	$ 20.400.000	Valor amortizado de anticipo	0
Valor por facturar	$5.100.000	Valor de anticipo por amortizar	0

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O OTRAS MODIFICACIONES

El Contratista **JUAN DAVID DEL CAMPO GOMEZ**, a través del informe radicado al supervisor solicita una adición y prorroga, argumentando que, se requiere culminar satisfactoriamente las actividades programadas dentro del contrato cuyo objeto es **" PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE TRAMITES CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO",** Esta solicitud se fundamenta con base en la necesidad de culminar satisfactoriamente las actividades programadas dentro del contrato, las cuales, debido a requerimientos adicionales surgidos durante la ejecución y a la dinámica de las acciones institucionales, han demandado mayor tiempo y dedicación para garantizar la correcta finalización de los compromisos adquiridos. Así mismo, esta solicitud se presenta con el propósito de dar cumplimiento a las metas y avances del proyecto de inversión a cargo de la **Secretaría de Movilidad**, asegurando la calidad de los productos, la continuidad de las acciones y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estas circunstancias han generado la necesidad de ampliar el plazo de ejecución y adicionar recursos con el fin de asegurar la calidad y cumplimiento de los productos comprometidos.

7. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD:

El supervisor considera que: Luego de revisar el informe presentado por la contratista y verificar el estado de avance de las actividades desarrolladas, se evidencia que durante la ejecución contractual se presentan requerimientos adicionales por parte de la Secretaría.

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión del contrato solicita al Municipio de Villavicencio para el contrato N°1769 una Adición por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE) ($6.290.000) y/o una prórroga en tiempo de UN (1) MES Y SIETE (7) DIAS.

8. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

De ser aprobada esta solitud, las condicione finales del contrato son: (incluidas las condiciones solicitadas en esta acta de adición y/o prórroga)

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES Y SIETE (7) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$ 31.790.000

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 05 días del mes de Noviembre del año 2025. .

Juan David Del Campo

JUAN DAVID DEL CAMPO GOMEZ
Contratista
R/L

LUIS FERNANDO RAMIREZ GARZON
Supervisor

LUIS FERNANDO RAMIREZ GARZON
SECRETARIO DE MOVILIDAD

Powered by CamScanner