	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	**4600017934**
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/03/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			31/03/2025
OBJETO: SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE.			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S
		NIT	900.949.398-4
VALOR [$]:		INICIAL	HASTA **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES (USD 5.216.454)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.
		ACTUAL (CON ADICIONES)	HASTA **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES (USD 5.216.454)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.
PLAZO:		INICIAL	**DIEZ (10)** MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
		ACTUAL (CON PRORROGAS)	**DIEZ (10)** MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:			31/12/2025

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	N° 02	02/07/2025

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado, el cual contiene la información e historial del contrato.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM N° 1 - MODIFICACIÓN CLAUSULA					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR		PLAZO		CLÁUSULA	**SEGUNDA**
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	Se solicita modificar las Clausula segunda, la cual establece lo siguiente ***1. Modificar la Cláusula Segunda que establece lo siguiente:***				

"CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" *para atender los* requerimientos derivados del programa de producción y de ventas proyectado para la vigencia 2025 de ***FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE.***

A continuación, se relacionan los nuevos productos cuya inclusión se requiere:

REFERENCIA	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	CANTIDADES ESTIMADAS
ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI	USD 0,519	300.000
ENVASE BLANCO NP PALET 375	USD 0,260	300.000
ENVASE BLANCO NP PALET 750	USD 0,330	300.000
ENVASE BLANCO PALET NP 1000	USD 0,390	300.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS SIN FOIL 1050 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,174	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS SIN FOIL 260 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,063	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS CON FOIL 1050 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,200	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS CON FOIL 260 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,068	800.000

"[…] *La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.*"

La modificación de los contratos estatales, verbi gracia en cuanto al valor y período para la ejecución, deben constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. En tal sentido, ha afirmado el Alto Tribunal de lo Contencioso (Consejo de Estado SIII E 15596 DE 2010), que *"[…] la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero*".

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El contrato No. **4600017934** que tiene como objeto: **"SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE"** Suscrito con la empresa ZONA **DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S** por un valor de HASTA **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES. (USD 5.216.454)** incluido IVA del 19% Y todos los gastos en que incurra el contratista y

un plazo de **DIEZ (10) MESES** contados desde la firma del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2025

La ejecución del valor total contrato es de un 0%.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
ENTIDAD	**Valor Contrato Inicial**	**TOTAL**
Recursos comprometidos AÑO 2025	**USD 5.216.454**	**USD 5.216.454**
TOTAL, RECURSOS COMPROMETIDOS	**USD 5.216.454**	**USD 5.216.454**
Anticipos	**0**	**0**
Recursos pagados / desembolsados	**0**	**0**
TOTAL, RECURSOS ENTREGADOS	**0**	**0**
Recursos ejecutados	**0**	**0**
Recursos no ejecutados	**USD 5.216.454**	**USD 5.216.454**
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO		**USD 5.216.454**

Se solicita modificación cláusula segunda del contrato **4600017934** sin modificar plazo ni valor total del contrato.

Dicha modificación corresponde a la inclusión de nuevas referencias de productos, con el fin de atender los requerimientos derivados del programa de producción y de ventas proyectado para la vigencia 2025. Es importante aclarar que esta inclusión no corresponde a un proceso de homologación, toda vez que se trata de productos adicionales que complementan el portafolio de suministros, en concordancia con lo estipulado en el objeto y alcance del contrato, así como en los documentos previos y las condiciones técnicas pactadas.

La inclusión de estas referencias permitirá garantizar la continuidad y eficiencia en la operación productiva y logística de la FLA-EICE, en cumplimiento de los compromisos institucionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual – el día **08** de **Julio** de **2025**– mediante oficio 2025030003048 , MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA al contrato, quien, a través de una comunicación escrita, aceptó la modificación a la Cláusula segunda, *se deja*

constancia que ésta se entenderá celebrada en el marco de lo estipulado en las cláusulas iniciales del mismo, adiciones, modificaciones y prórrogas, en caso de que se hayan suscrito"

En dicha Modificación se mantienen el valor total de contrato y el plazo inicial pactado y se conservan las misma condiciones técnicas y económicas inicialmente pactadas.

4. ANEXOS

- Documento donde el Contratista o Asociado está enterado y de acuerdo con la presente solicitud.

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTIA	**N°**	CMZ-100012256
	FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO	**20**	27	03	2025	30	06	2026
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	**20**	27	03	2025	31	12	2026

Para constancia, se firma la presente justificación el: 08/07/2025

Cristian Castaño Gonzalez
Supervisor

2025030003050
Fecha Radicado: 2025-07-08 08:02:42

Señora

ROSA ELVIRA BOTERO

ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S

Contratista

Asunto: Modificación a las especificaciones técnicas del contrato 4600017934 - **SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE**

Cordial saludo:

En el marco del Contrato No. 4600017934 suscrito entre la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE y ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S., cuyo objeto corresponde al **"SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE",** nos permitimos manifestar la necesidad de realizar una modificación al citado contrato.

Dicha modificación corresponde a la inclusión en el contrato de nuevas referencias de productos, con el fin de ampliar el alcance del objeto contractual y permitir su aplicación a los requerimientos que puedan derivarse del programa de producción y ventas proyectado para la vigencia 2025.

No obstante, es importante precisar que esta modificación no implica obligación alguna para la FLA-EICE de adquirir dichas referencias ni las cantidades estimadas, dado que se trata de un contrato de bolsa y, por tanto, su ejecución está sujeta exclusivamente a las necesidades reales que determine la FLA en el marco de su operación.

El propósito de esta modificación es contar con un portafolio más amplio de referencias habilitadas para ser utilizadas, de conformidad con lo establecido en el objeto, el alcance contractual y las condiciones técnicas pactadas inicialmente.

A continuación, se relacionan los nuevos productos cuya inclusión se requiere:

REFERENCIA	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	CANTIDADES ESTIMADAS
ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI	USD 0,519	300.000
ENVASE BLANCO NP PALET 375	USD 0,260	300.000
ENVASE BLANCO NP PALET 750	USD 0,330	300.000
ENVASE BLANCO PALET NP 1000	USD 0,390	300.000

REFERENCIA	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	CANTIDADES ESTIMADAS
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS SIN FOIL 1050 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,174	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS SIN FOIL 260 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,063	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS CON FOIL 1050 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,200	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS CON FOIL 260 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,068	800.000

La inclusión de estas referencias permitirá garantizar la continuidad y eficiencia en la operación productiva y logística de la FLA-EICE, en cumplimiento de los compromisos institucionales.

De estar interesados y aceptar la Modificación, es necesario enviar a la Dirección de Logística de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, el siguiente documento:

- El proveedor deberá presentar una carta en papel membrete de la empresa, firmada por el representante legal, en la cual se indique expresamente: la ciudad y fecha de emisión, el nombre y cargo del firmante; la aceptación de la modificación contractual; que las condiciones técnicas y económicas de los nuevos productos se rigen por los mismos lineamientos establecidos en el contrato inicial, salvo los precios específicos establecidos para dichos productos; y la confirmación de que los productos adicionales cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la FLA-EICE, conforme a lo pactado en el contrato y en los documentos previos.

Cordialmente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ

Abogada
STEPHANIA CAROLAIN BOTERO NAVARRO
Dirección de apoyo contractual

Cordial saludo,

En calidad de supervisor del contrato. **4600017934** - cuyo objeto corresponde al **"SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE"**, suscrito entre la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE** y **ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S.**

Certifico que para este contrato no se han materializado facturas ni recepciones en los almacenes de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.

A continuación, se relacionan las siguientes ordenes de compra solicitadas al contratista y de las cuales se está haciendo seguimiento.

N° ORDEN DE COMPRA	FECHA
ZP008	9 DE ABRIL
ZP009	26 DE MAYO
ZP010	4 DE JUNIO

Cordialmente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ

Medellín - Antioquia, 08 de julio de 2025

Doctor.
CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZÁLEZ
Director de logística
Subgerencia de producción
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
E.S.D.

Ref. Aceptación modificación a las especificaciones técnicas del contrato 4600017934

Cordial saludo,

ROSA ELVIRA BOTERO, con cédula de ciudadanía No. 25.098.960, actuando en calidad de Representante Legal de **ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S**. identificado con NIT. 900.949.398-4, por medio del presente muy respetuosamente me dirijo a ustedes, con el fin de manifestar la aceptación de la modificación a las especificaciones técnicas al contrato No. 4600017934 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE-.

Para el efecto, se acepta la inclusión de nuevas referencias de productos, en las siguientes referencias y valores:

ENVASES DE VIDRIO	
REFERENCIA	**PRECIO UNITARIO DDP / USD**
AGUARDIENTE REAL 24° 750 ml CON IMPRESIÓN	0,519
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375 ml	0,26
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ml	0,33
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1.000 ml	0,39

ENVASES DE CARTÓN	
REFERENCIA	**PRECIO UNITARIO DDP / USD**
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS SIN FOIL 1050 ml PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	0,174
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS SIN FOIL 260 ml PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	0,063
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS CON FOIL 1050 ml PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	0,20
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS CON FOIL 260 ml PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	0,068

mercadeo@zonadeproyectos.com · Cel: 314 203 6779 · www.zdp.com.co

Las condiciones técnicas y económicas de los productos objeto de la modificación, se regirán por los parámetros establecidos en el contrato inicial, salvo lo referente a los precios establecidos de los nuevos ítems.

De igual forma, se manifiesta que los nuevos productos incluidos, cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la FLA-EICE, de acuerdo con lo previsto en los documentos previos y el respectivo contrato.

Atentamente,

ROSA ELVIRA BOTERO
Representante legal
ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S.
NIT: 900.949.398-4

2025020002845
Fecha Radicado: 2025-07-02 08:23:21

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	**2**	**SUPERVISIÓN** ☐	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/05/2025	Hasta:	31/05/2025	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			900.949.398-4
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017934
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/03/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO			31/03/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES (USD 5.216.454)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES (USD 5.216.454)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**DIEZ (10)** MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		31/03/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**DIEZ (10)** MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

2025020002845
Fecha Radicado: 2025-07-02 08:23:21

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011698
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	18/03/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100811

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CRISTIAN CASTAÑO GONZÁLEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	USD 5.216.454
Valor total adiciones	USD 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	USD 5.216.454
Anticipos o pagos anticipados	USD 0
Valor pagado a la fecha	USD 0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	USD 0
Recursos ejecutados	USD 0
Recursos no ejecutados	USD 5.216.454
Porcentaje de ejecución financiera	000,0%
Porcentaje por ejecutar	100,0%

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
ABRIL - MAYO	USD 0	USD 0

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

No.contrato/Ref	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Proveedor/Acreedor
4600017934	4200011698	60003283	SUMINISTRO DE ENVASES DE CARTÓN	0	0,00	ZONA DE PROYECTOS IMP...
4600017934		60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	0	0,00	ZONA DE PROYECTOS IMP...
	4200011698			**0**	**0,00**	
				0	**0,00**	

2025020002845
Fecha Radicado: 2025-07-02 08:23:21

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de tapas de seguridad según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

2025020002845
Fecha Radicado: 2025-07-02 08:23:21

De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	0,0%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	0,0%	Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/05/2025	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se envía solicitud de homologación para envase multicapa de los productos línea aguardiente. Adicional se envían órdenes de compra envase de vidrio familia real 24 grados.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

2025020002845
Fecha Radicado: 2025-07-02 08:23:21

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

GARANTÍA	**N°**	CMZ - 100012256
	FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	27	03	2025	30	06	2026
Calidad de los bienes suministrados	10%	27	03	2025	31	12	2026

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR