INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SH-CM-CS-308-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 25.07.2025 hasta el 30.09.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	03.10.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	INGENIUM COLOMBIA SAS
NIT / C.C.:	9005008765
Supervisor:	ALVARO BERNAL PARRA
Cargo:	DIRECTOR DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA
Objeto del Contrato o Convenio:	CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL Y LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 4.0 Y ANÁLISIS DE DATOS PARA LOS IMPUESTO DE VEHÍCULOS E IMPUESTO AL CONSUMO (CIGARRILLOS, CERVEZAS Y LICORES).
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	26.06.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	25.07.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100065048
Registro Presupuestal	4600031545
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$1,689,829,799
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	
Valor Total del Contrato	$1,689,829,799
Plazo de Ejecución Inicial	CUATRO MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	CUATRO MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	25.11.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Garantía de Cumplimiento	25-44- 101203692-0-1
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 60%

En mi calidad de supervisor designado del Contrato de Consultoría No. SH-CM-CS-308-2025, celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca e Ingenium Colombia S.A.S., presento el presente informe de supervisión correspondiente al avance reportado para el primer hito de pago equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor contractual.

Conforme a la Cláusula Séptima del contrato, el primer pago al contratista está condicionado a la entrega y aprobación de los productos definidos contractualmente. En este sentido, se verifica el cumplimiento de los siguientes compromisos:

1. Cronograma detallado de ejecución del proyecto

Estado: Cumplido.
El contratista presentó, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, un cronograma detallado de ejecución que fue revisado, ajustado y posteriormente aprobado por la supervisión. Este documento se ha consolidado como la hoja de ruta para la planeación, seguimiento y control del proyecto, permitiendo la identificación de hitos, tiempos de entrega, responsables y dependencias asociadas a cada actividad. El cronograma, además de servir como instrumento de planificación, ha facilitado la articulación entre las distintas áreas de la Secretaría y la gestión de riesgos asociados a retrasos o desviaciones.

2. Documento de entendimiento general del proyecto

Estado: Cumplido.
El contratista adelantó un ejercicio amplio de levantamiento de información y análisis institucional, que incluyó la realización de catorce (14) mesas de trabajo, entrevistas estructuradas y espacios de socialización con directivos, funcionarios y equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda. Como resultado, se elaboró un documento que presenta un diagnóstico integral del estado actual de la gestión tributaria y tecnológica de la entidad. Dicho documento identifica los procesos misionales, los actores clave, las herramientas utilizadas, así como las brechas operativas, técnicas y normativas que requieren fortalecimiento. Igualmente, plantea oportunidades de mejora alineadas con las buenas prácticas en administración tributaria y con los lineamientos estratégicos de la entidad, constituyéndose en un insumo fundamental para orientar las fases posteriores del proyecto.

3. Implementación de mecanismos tecnológicos para levantamiento y almacenamiento de información

Estado: Cumplido.
El contratista puso en marcha mecanismos innovadores basados en tecnologías emergentes, tales como Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático (Machine Learning) y técnicas de Web Scraping, los cuales permitieron el levantamiento, procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos provenientes de portales institucionales y fuentes externas. Estos desarrollos garantizan mayor precisión, eficiencia y trazabilidad en la captura de información estratégica. Adicionalmente, se efectuó un benchmark internacional que incluyó la revisión de modelos de referencia implementados en países como Chile, Estados Unidos y España, lo que aportó elementos de comparación y mejores prácticas aplicables al contexto local. Este ejercicio enriquece el marco conceptual y tecnológico del proyecto, dotando a la Secretaría de herramientas modernas para la gestión tributaria, la interoperabilidad y la toma de decisiones basadas en evidencia.

-Durante el proceso de supervisión se verificó lo siguiente:

Etapa Preliminar:

Suscripción del Acta de Kickoff.

Identificación de actores estratégicos, procesos misionales y áreas impactadas.

Actividades de sensibilización y alineación institucional para asegurar el apoyo en las fases posteriores.

Etapa 1 – Descubrimiento y Análisis:

Entendimiento del entorno actual mediante entrevistas, revisión normativa y análisis documental.

Diagnóstico de los sistemas de información utilizados por la Secretaría (IMPUVEHICULO, GEVIR, STTI, SGDEA, entre otros), con identificación de capacidades, limitaciones e interoperabilidad.

Caracterización de datos disponibles en los sistemas, evaluando calidad, consistencia y accesibilidad.

Elaboración del mapa de procesos actuales y una matriz de riesgos asociados a la gestión tributaria y tecnológica.

Consolidación de hallazgos y recomendaciones preliminares en un documento técnico que servirá de base para las fases siguientes.

-Hallazgos relevantes:

La Secretaría enfrenta limitaciones en la integración y análisis de grandes volúmenes de datos, lo que valida la pertinencia del contrato.

Se evidenció la necesidad de fortalecer la ciberseguridad, la gobernanza de datos y la interoperabilidad entre sistemas.

Se establecieron lineamientos iniciales para la incorporación de tecnologías 4.0 (Big Data, IA, IoT, Blockchain) en los procesos de control fiscal.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Revisado el informe presentado por el contratista respecto de las obligaciones del contrato, se certifica que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción. Así mismo se deja constancia que el pago de aportes al sistema de seguridad social integral se realizó en debida forma, por lo que se autoriza pagar la suma de: MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE M/Cte., ($1.013.897.879), correspondiente al periodo señalado en el presente documento.

ALVARO BERNAL PARRA
DIRECTOR DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA

SUPERVISA

Seguimiento a la Supervisión

Detalle Contrato (Información registrada en SAP y aprobada por el ordenador del gasto)

Dependencia

Sec. De Hacienda

Numero Contrato

SH-CM-CS-308-2025

Fecha de firma del contrato (dia mes año)

26.06.2025

Identificacion Contratista

9005008765

Nombre Contratista

INGENIUM COLOMBIA SAS

e_mail

AESCOBAR@INGENIUMCOLOMBIA.COM

Telefono

6016022223 / 3202909525

Dirección

CRA 7 A 127 42

Clase Contrato

CONSULTORÍA

Modalidad

Concurso de Méritos

Submodalidad

SIN PRECALIFICACIÓN

Plazo

CUATRO MESES

Fecha RPC (dia mes ano)

11.07.2025

SUPERVISA

4600031545

Código Subunidad

201

Objeto Contrato

CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL Y LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 4.0 Y ANÁLISIS DE DATOS PARA LOS IMPUESTO DE VEHÍCULOS E IMPUESTO AL CONSUMO (CIGARRILLOS, CERVEZAS Y LICORES).

Cláusula de Forma de Pago

CLAUSULA 7 FORMA DE PAGO: El valor del contrato de consultoría se pagará en dos (02) pagos parciales de conformidad con el cumplimiento de los productos requeridos para cada pago con la siguiente tabla. ETAPA ENTREGABLES PORCENTAJE (%) DE AVANCE PRIMER PAGO 1. Presentar cronograma del proceso para aprobación de la supervisión 2. Desarrollar un documento de entendimiento general a través de mesas de trabajo y sesiones con los niveles directivos, las diferentes áreas de la entidad y socializar con los funcionarios de la entidad los resultados obtenidos. 3. Apoyar con herramientas tecnológicas de levantamiento y almacenamiento de información que respalde la trazabilidad en la operación. 60% SEGUNDO PAGO 1. Entrega de un plan de mejora que identifique el proceso de control de recaudo fiscal para el contrato de consultoria para la identificación del proceso de control fiscal y la toma de decisiones mediante el uso de tecnologías 4.0, análisis de datos y entrega de documentación para su correcto diseño e implementación. 2. Entrega de documentación para el diseño y desarrollo del repositorio

Datos Bancarios

Bancolombia	60200014605	Corriente

Valor total con IVA

$1.689.829.799

Valor total sin IVA

$1.420.025.041

Indicador IVA

19%

Facturado

$0

Saldo

$1.689.829.799

UVT

NO

Tipo Gasto

INVERSION

Fuente Recurso

SUPERVISA

No. Proveedor

2200006119

Representante Legal

ADRIANA LUCIA ESCOBAR CASTAÑEDA

Porcentaje Pago Principal

Datos adicionales del contrato por especificar

2

Nombre Área Jurídica y/o Contratación

RICAURTE OSORIO ORTIZ

Cargo y Dependencia Área Jurídica y/o Contratación

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA / SECRETARIA DE HACIENDA

Nombre Ordenador del Gasto

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO

Cargo y Dependencia Ordenador del Gasto

SECRETARIO DE HACIENDA

Enlace SECOP

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?noticeUID=CO1.NTC.8094048

Aseguradora

SEGUROS DEL ESTADO SA

Numero De Cumplimiento

25 44 101203692 0 1

Fecha De Cumplimiento

NO APLICA

SUPERVISA

NO

NO

NO

NO

1. Presentar cronograma del proceso para aprobación de la supervisión.

2. Desarrollar un documento de entendimiento general a través de mesas de trabajo y sesiones con los niveles directivos, las diferentes áreas de la entidad y socializar con los funcionarios de la entidad los resultados obtenidos.

3. Apoyar con herramientas tecnológicas de levantamiento y almacenamiento de información que respalde la trazabilidad en la operación.

21.07.2025

21.11.2025

Julio 2025

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Noviembre 2025

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

SUPERVISA

Histórico Seguimiento a la Supervisión

Información

Solo se puede eliminar o modificar la última información ingresada

SELECCIONAR SUPERVISION

No. 1, Periodo: 11.07.2025 / 10.08.2025

FECHA DE CREACIÓN (día mes año)

01.10.2025

1. FECHA INICIAL (día mes año)

11.07.2025

2. FECHA FINAL (día mes año)

10.08.2025

Pagos realizados entre la fecha inicial y la fecha de creación del presente informe

Total Suma	**$0**

2. CONSTANCIAS Y OBSERVACIONES DE LOS PAGOS EFECTUADOS (Opcional)

3. PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO

60%

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En mi calidad de supervisor designado del Contrato de Consultoría No. SH-CM-CS-308-2025, celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca e Ingenium Colombia S.A.S., presento el presente informe de supervisión correspondiente al avance reportado para el primer hito de pago equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor contractual.

Conforme a la Cláusula Séptima del contrato, el primer pago al contratista está condicionado a la entrega y aprobación de los productos definidos contractualmente. En este sentido, se verifica el cumplimiento de los siguientes compromisos:

5. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

Ninguno

SUPERVISA

6. CUENTA CON EL APOYO DEL ORDENADOR DEL GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO SUPERVISOR (APOYO logístico)?

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Revisado el informe presentado por el contratista respecto de las obligaciones del contrato, se certifica que las mismas **fueron ejecutadas a satisfacción. Así mismo** se deja constancia **que el pago de aportes al sistema de** seguridad social integral se realizó **en debida forma,** por lo que se **autoriza** pagar la suma de: **MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE M/Cte., ($1.013.897.879), correspondiente al** periodo **señalado en** el presente documento.

8. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

8.1. TIPO DE PERSONA

Natural

8.2. NUMERO DE PLANILLA

89243267

8.4. FECHA DE CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (día/mes/año)

04.09.2025

9. EL CONTRATISTA REPORTA ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL EN EL PERIODO EVALUADO?

No

9.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD LABORAL SI APLICA

10. EL CONTRATISTA REPORTO ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS USANDO EL FORMATO SST-FR-022 REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS E INCIDENTES?

No

11. EL CONTRATISTA HA PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMADAS EN EL PERIODO?

No

12. EL CONTRATISTA GENERA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDADES LABORALES?

No

13. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION):

NO APLICA

SUPERVISA

CREAR RAS | GENERAR INFORME SUPERVISION (PDF).

Nuevo Seguimiento a la supervisión

1. Seleccione Periodo de Seguimiento supervisión

Fecha Inicial (dia mes año)

11.08.2025

Fecha Final (dia mes año)

10.09.2025

Agosto 2025

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Septiembre 2025

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Pagos realizados entre la fecha inicial y la fecha final del siguiente informe

Total Suma **$0**

2. CONSTANCIAS Y OBSERVACIONES DE LOS PAGOS EFECTUADOS (Opcional)

3. PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO

60% 100%

SUPERVISA

2. Desarrollar un documento de entendimiento general a través de mesas de trabajo y sesiones con los niveles directivos, las diferentes áreas de la entidad y socializar con los funcionarios de la entidad los resultados obtenidos.

3. Apoyar con herramientas tecnológicas de levantamiento y almacenamiento de información que respalde la trazabilidad en la operación.

5. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

6. CUENTA CON EL APOYO DEL ORDENADOR DEL GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO SUPERVISOR (APOYO LOGÍSTICO)

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

8. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

8.1. TIPO DE PERSONA

8.2. FECHA DE CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (día mes año)

01.10.2025

Octubre 2025

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

9. EL CONTRATISTA REPORTA ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL EN EL PERIODO EVALUADO?

10. EL CONTRATISTA REPORTO ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS USANDO EL FORMATO SST-FR-023 REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS E INCIDENTES?

11. EL CONTRATISTA HA PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMADAS EN EL PERIODO?

SUPERVISA

13. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION).

NO APLICA

14. TIPO DE INFORME PARCIAL O FINAL?

ENVIAR SUPERVISIÓN

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	3	10	2025		25	7	2025		25	11	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1106

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SH-CM-CS-308-2025	X				INGENIUM COLOMBIA SAS	9005008765

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CRA 7 A 127 42	AESCOBAR@INGENIUMCOLOMBIA.COM	6016022223

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL Y LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 4.0 Y ANÁLISIS DE DATOS PARA LOS IMPUESTO DE VEHÍCULOS E IMPUESTO AL CONSUMO (CIGARRILLOS, CERVEZAS Y LICORES).
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO: El valor del contrato de consultoría se pagará en dos (02) pagos parciales de conformidad con el cumplimiento de los productos requeridos para cada pago con la siguiente tabla. ETAPA ENTREGABLES PORCENTAJE (%) DE AVANCE PRIMER PAGO 1. Presentar cronograma del proceso para aprobación de la supervisión. 2. Desarrollar un documento de entendimiento general a través de mesas de trabajo y sesiones con los niveles directivos, las diferentes áreas de la entidad y socializar con los funcionarios de la entidad los resultados obtenidos. 3. Apoyar con herramientas tecnológicas de levantamiento y almacenamiento de información que respalde la trazabilidad en la operación. 60% SEGUNDO PAGO 1. Entrega de un plan de mejora que identifique el proceso de control de recaudo fiscal para el contrato de consultoría para la identificación del proceso de control fiscal y la toma de decisiones mediante el uso de tecnologías 4.0, análisis de datos y entrega de documentación para su correcto diseño e implementación. 2. Entrega de documentación para el diseño y desarrollo del repositorio maestro. 3. Generar los mecanismos de articulación interinstitucional entre la administración tributaria departamental y los municipios en el marco de sus competencias, para el contrato de consultoría para la identificación del proceso de control fiscal y la toma de decisiones mediante el uso de tecnologías 4.0 y análisis de datos conforme lo descrito en los entregables. 4. Entrega de documentación para el diseño e implementación de la plataforma tecnológica. 5. Informe final del contrato de consultoría para la identificación del proceso de control fiscal y la toma de decisiones mediante el uso de tecnologías 4.0 y análisis de datos. 40

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1500	NOMBRE DEL FONDO	Tasa Vehículos	VALOR DEL PAGO	$1.013.897.879
PAGO N°	1	DE 2	BANCO	Bancolombia	
CUENTA N°		60200014605		Corriente	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$1.689.829.799	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$1.013.897.879
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$1.013.897.879
TOTAL	$1.689.829.799	SALDO POR EJECUTAR	$675.931.920

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
11	7	2025	4600031545

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
4	9	2025	89243267

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
SI	X			3	10	2025	1		25	7	2025	30	9	2025
NO														

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	Revisadas las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción por el contratista. Por lo anterior se autoriza y ordena pagar la factura FE 264, por un valor de: MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE M/Cte., ($1.013.897.879), correspondiente al periodo señalado en el presente documento

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ALVARO BERNAL PARRA	NOMBRE:	RICAURTE OSORIO ORTIZ	NOMBRE:	LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
CARGO Y DEPENDENCIA	DIRECTOR DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA / SECRETARIA DE HACIENDA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA		FIRMA:	

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$17,040,000
Pro-Cultura	$8,520,000
Pro-Desarrollo Departamental	$17,040,000
Pro-Hospitales	$17,040,000
Pro Electrificación Rural	$1,704,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$12,780,000
Tasa pro-deporte	$0

$74,124,000

Nombre: INGENIUM COLOMBIA SAS
NIT: 9005008765

3300159967

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300159967

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	07.10.2025
Referencia Del Documento:	PAGO 1 DE 2	**Fecha Impresión de Factura:**	07.10.2025
Centro Gestor:	1106	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARÍA HACIENDA
Fondo:	3-1500	**Nombre del Fondo:**	Tasa Vehiculos
Verificado por:	RJRODRIGUEZ	**Documento RPC:**	4600031545
NIT del Tercero:	9005008765	**Código del Tercero:**	2200006119
Nombre del Tercero:	INGENIUM COLOMBIA SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: SH-308-2025 DEL 25 JUL AL 30 SEP-2025 FEV-264

VALOR BRUTO FACTURA: MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS $ 1.013.897.880

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	788.831.805-
002	5507060606	81	Progra Fiscalización	2320202008	1.013.897.880
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	17.040.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	21.300.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	7.378.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	8.520.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	17.040.000-
008	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	1.704.000-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	17.040.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	93.722.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	24.282.000-
012	2436980000	50	Imp.timbre	XRETENCION/DEDUCCION09	4.260.075-
013	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	12.780.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	852.015.025	17.040.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	852.015.025	21.300.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Consultorias y Otras 8.66XM	852.015.025	7.378.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	852.015.025	8.520.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	852.015.025	17.040.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	852.015.025	1.704.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	852.015.025	17.040.000-
Retención Honorarios - Ret. Honorarios Perosnas Juridicas 11%	852.015.025	93.722.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	161.882.855	24.282.000-
Retención Impuesto de Timbre - Retención Impuesto de Timbre 1%	426.007.512	4.260.075-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	852.015.025	12.780.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 225.066.075

VALOR NETO A PAGAR: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS $ 788.831.805

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

Reviso y aprobó:
Yeimy Yadira Cañón Salazar
Directora Financiera de Contad