Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha de presentación del Informe: 07/11/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato Número: 078 de 2025					
Nombre del Contratista: Garrigues Colombia S.A.S.				**CC/NIT:** 900.609.342-4	
Objeto Contractual: Prestación de servicios de asesoría legal especializada en los asuntos y/o contratos relacionados con los proyectos de la Empresa Metro de Bogotá SA.					
Fecha de acta de inicio:	19/05/2025				
Fecha de Terminación del contrato:	18/05/2026				
Nombre del Supervisor:	Clemente Alberto Echeverri Cardona			**CC/NIT:** 98.628.058	
Cargo del Supervisor:	Profesional Grado 5				
Dependencia:	Subgerencia de Asesoría y Gestión Contractual				
Forma de Pago:	**Mensual**	X	**Producto**		
Amparos Presupuestales:	**Amparos Presupuestales**				
	CDP		**CRP**		
	00606 del 11/04/2025 00607 del 11/04/2025		00693 del 9/05/2025 00694 del 9/05/2025		
Valor inicial del contrato:	COP 407.276.000				
Valor de adiciones al contrato:	COP 0				
Valor de reducción del contrato:	COP 0				
Valor total del contrato:	COP 407.276.000				
Valor pagado a la fecha del presente Informe:	COP 117.453.000 (IVA Incluido) El cual se discrimina así: PLMB COP 106.743.000 (IVA Incluido) SLMB COP 10.710.000 (IVA Incluido)				
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	COP 289.823.000				
Número de pagos efectuados:	4				
Porcentaje de Ejecución Financiera:	28,8%				

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	33,9%

Garantías del Contrato:

De conformidad con la Cláusula 7 del Contrato se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):

ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento	19/05/2025	25/11/2026	COP 81.455.200
2	Calidad del servicio	19/05/2025	25/11/2026	COP 81.455.200
3	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19/05/2025	25/05/2029	COP 40.727.600

¿Requiere Póliza(s)?	**SI _X_**	**NO____**	**N/A: ____**	
Aseguradora:	Seguros Generales Suramericana S.A.			
No. de la Póliza:	4270920			
Fecha de aprobación de la póliza:	06/06/2025		**Anexo No.**	16581993

DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:	**Mensual:**	**X**	**Producto:**	

Informe No:	5
Pago No:	5
Período del informe:	19/09/2025 al 18/10/2025
Valor a pagar:	COP $ $13.209.000 (IVA Incluido) El cual se discrimina así: PLMB COP $ $13.209.000 (IVA Incluido) SLMB COP 0 (IVA Incluido)
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se anexa al presente informe copia legible de la certificación expedida por el revisor fiscal de los últimos seis (6) meses. (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 de la Ley 1150 de 2007).

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
1	Prestar asesoría jurídica en el marco del Contrato de Concesión, el contrato de interventoría y el contrato Project Management Office - PMO de la PLMB Tramo 1 y los contratos que lleguen a suscribirse para la L2MB.	No fue requerida esta actividad en el periodo de este informe	N/A
2	Emitir conceptos jurídicos especializados que sean requeridos en relación con los proyectos relacionados con el objeto contractual, respecto a temas ambientales, tributarios, financiero, procesos administrativos sancionatorios, derecho inmobiliario y urbanístico entre otros, que puedan requerirse por la Empresa Metro de Bogotá SA en el desarrollo de los proyectos de la PLMB – Tramo 1 y L2MB.	Concepto jurídico sobre comercialización de la marca. • **Estado:** Terminado y enviado a la FDN. • **Horas invertidas:** 18 horas y 30 minutos. • **Fecha de entrega:** 18 de septiembre de 2025.	Borrador de Concepto ajustado y correo por medio del cual se envió.
3	Asesorar a la Gerencia Jurídica en la suscripción o ejecución de los acuerdos de traslado anticipado de redes de servicios públicos, así como en los temas relacionados con servicios públicos y de telefonía de	No fue requerida esta actividad en el periodo de este informe	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
	los proyectos de la PLMB – Tramo 1 y L2MB.		
4	Asesorar a la Gerencia Jurídica en materia de coordinación interinstitucional con las diferentes entidades de orden nacional y distrital en materia de los proyectos de la PLMB – Tramo 1 y L2MB.	No fue requerida esta actividad en el periodo de este informe	N/A
5	Emitir conceptos jurídicos respecto de reasentamientos teniendo en cuenta las políticas de la Banca Multilateral a y la legislación colombiana relacionados con los proyectos de la PLMB – Tramo 1 y L2MB.	No fue requerida esta actividad en el periodo de este informe	N/A
6	Acompañar a la Empresa Metro de Bogotá, en visitas tributarias e inspecciones que las autoridades administrativas, fiscales y tributarias realicen, así como apoyar y/o asistir en representación de la EMB S.A., a las reuniones de las diferentes autoridades previamente programadas en asuntos relativos al objeto contractual.	No fue requerida esta actividad en el periodo de este informe	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
7	Prestar el servicio con los profesionales que cuenten con la idoneidad y experiencia para resolver las consultas y emitir los conceptos solicitados	Se ha cumplido con esta obligación	
8	Prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009	Se ha cumplido con esta obligación	
9	Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas, junto con el consolidado de soportes de ejecución de las actividades durante cada periodo ejecutado discriminando los servicios prestados por cada proyecto (PLMB-T1 y L2MB).	Se da cumplimiento a esta obligación, con la presentación de este informe.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
10	Las demás actividades que de conformidad con el objeto contractual le sean asignadas por el supervisor del presente contrato.	No fue requerida esta actividad en el periodo de este informe	N/A
			L1MB total horas: 18 horas y 30 minutos **L2MB total horas:** 0 horas **Total Horas:** 18 horas y 30 minutos

RELACIÓN DE ANEXOS						
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI	x	NO		Observaciones:	
Detalle:						

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
Nombre: CAMILO FRANCISCO ZARAMA MARTÍNEZ **Representante Legal** **Garrigues Colombia SAS** **Firma** _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor del contrato No. 078 de 2025 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación de los documentos del informe No. 4, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo **apruebo y recibo a satisfacción** el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

OBSERVACIONES
N/A

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. "*Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia*" del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR
Nombre: CLEMENTE ALBERTO ECHEVERRI CARDONA **Supervisor del contrato del 26/07/2025 a la fecha** **Firmado digitalmente por AZsign* **Firma** _____

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe ejecucion y supervision 5

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251111-073524-d49b12-23102829

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-11 07:35:24

Finalización: 2025-11-13 09:56:24

Escanee el código para verificación

Firma: Camilo Zarama



Camilo Francisco Zarama Martinez
79791437
camilo.zarama@garrigues.com
Representante Legal
Garrigues Colombia SAS

Firma: Clemente Echeverri



Clemente Alberto Echeverri Cardona
98628058
clemente.echeverri@metrodebogota.gov.co
profesional 5
EMB

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe ejecucion y supervision 5

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251111-073524-d49b12-23102829

Creación: 2025-11-11 07:35:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-13 09:56:24

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Clemente Alberto Echeverri Cardona clemente.echeverri@metrodebogota.gov.co profesional 5 EMB	Aprobado	Env.: 2025-11-11 07:35:28 Lec.: 2025-11-11 07:35:55 Res.: 2025-11-11 07:36:06 IP Res.: 190.27.198.178
Firma	Camilo Francisco Zarama Martinez camilo.zarama@garrigues.com Representante Legal Garrigues Colombia SAS	Aprobado	Env.: 2025-11-11 07:36:06 Lec.: 2025-11-13 09:55:29 Res.: 2025-11-13 09:56:24 IP Res.: 186.102.13.56