Entre los suscritos: **KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI** identificado con la cédula de ciudadanía **98.428.631,** actuando en su condición de **SUPERVISOR** del contrato de INTERVENTORIA **GGC-151-2023**, por una parte, y **EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía **18.467.175,** en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente documento previas las siguientes consideraciones: **1)** Que entre **EL ICA** y **EL CONTRATISTA** se celebró el contrato **GGC-151-2023**, de fecha 26 de 12 del 2023. **2)** Que por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o interés público que dificulten o impidan temporalmente cumplir con el objeto u obligaciones del contrato o convenio, las partes de común acuerdo podrán Prorrogar la suspensión a su ejecución. **3)** Que mediante la presente acta se manifestó:

A la fecha, no se ha definido de manera concreta el proceso administrativo sancionatorio ni el de ejecución correspondiente al contratista de obra, lo cual ha generado incertidumbres que afectan directamente la reanudación efectiva y adecuada de la interventoría. Adicionalmente la entidad junto con interventoría se encuentra en un análisis detallado sobre los temas mencionados. Paralelamente, se tienen proyectadas mesas de trabajo con la interventoría, con el fin de discutir y acordar los parámetros necesarios para la continuidad de la obra.
En virtud de lo anterior, se considera necesario solicitar una prórroga a la suspensión del contrato de interventoría bajo los siguientes parámetros:

Concluir el Análisis Jurídico: la entidad junto con la interventoría necesita tiempo adicional para revisar jurídicamente todos los aspectos relacionados con el proceso sancionatorio del contratista de obra, asegurando que cualquier acción futura esté respaldada legalmente y se ajuste a lo pertinente si da el caso de la ejecución del contrato.

Realización de Mesas de Trabajo: Se han planificado mesas de trabajo junto con la interventoría. Estas reuniones son esenciales para establecer acuerdos claros y precisos sobre los parámetros y lineamientos que guiarán la continuación de la interventoría y si da a lugar, la ejecución de la obra.

4) Que, de acuerdo con lo anterior, **EL CONTRATISTA** y **EL SUPERVISOR** del contrato, mediante el presente escrito, acuerdan: **PRIMERO:** Prorrogar la suspensión de la ejecución del contrato **GGC-151-2023** a partir del **26 - de FEBRERO DE 2024** y hasta el **24 de mayo de 2024**, inclusive, o hasta cuando las partes de común acuerdo así lo convengan. **SEGUNDO:** Superadas las causas que dieron origen a la suspensión, **EL CONTRATISTA** suscribirá, conjuntamente con el supervisor del contrato, un acta de reinicio de actividades. **TERCERO:** Queda entendido y acordado entre las partes que el plazo pactado en el contrato principal, no se modifica. **CUARTO:** Queda entendido y acordado entre las partes que **EL ICA** no pagará a **EL CONTRATISTA** los honorarios pactados durante el período de la suspensión, suma que deberá ser liberada presupuestalmente.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los veintiséis **(26)** días del mes de febrero de dos mil VEINTI CUATRO (2024).

LA INTERVENTORIA

DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
REP. LEGAL:
EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA

EL ICA

KEIBER ALEXANDER COLORADO L.
SUPERVISOR

Preparado por: NICOLAS FITATA BERMUDEZ (APOYO A LA SUPERVISIÓN)